Guadalajara, Jalisco 2 Mayo 2017

Asunto: Informe de actividades
De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 30 de Abril 2017
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LAE. EDGARD FRANCISCO RUIZ GOMEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO LJAS

PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir
informe de actividades derivado del contrato de prestacion de servicios
profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el articulo 8
fraccion Vinciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como derivado de la segunda
clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H
Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuacion menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacién del Asilo Leonidas K Demos, en
Guadalajara.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-JAS-01AD-0887/16

1.- Estudio y revisidn de contrato y catdlogo de conceptos.



2.-Se hace inspeccién y reconocimiento de obra con contratista junto con
Representante de SIOP Ing. Rosalia Delgado Herrera asi como revision de
contrato y catélogo.

3.- Se levanta reporte donde se autoriza por parte de la institucion Asilo LKD,
SIOP y supervision IJAS la no colocacién de entrepafios en closet (se anexa
copia).

4.- Supervisién y levantamiento de Almacén en patio de la Institucion del piso
que se colocara en Recamas.

5.- Supervision de Cumplimiento de trabajos seglin contrato. (Se anexa
reporte Fotogréfico de visitas obra y comentarios)

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacion de la unidad asistencial para
indigentes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-1JAS-01-CI-0791/16
1.- Estudio y revision de contrato y catalogo de conceptos.

2.-Se hace inspeccion y reconocimiento de obra con contratista junto con
Representante de SIOP Ing. Rosalia Delgado Herrera asi como revision de
contrato y catalogo.

3.- Por parte del Contratista se externa el tiempo faltante y la necesidad de
recursos para la adquisicién de muebles y equipamiento de cocina.

4.- Se revisa y autoriza pago extraordinario para complemento de compra de
equipamiento y mobiliario de cocina.

5.- Se le pide copia de compra de mobiliario y equipamiento a contratistay la
visita a fabrica para cerciorarnos del avance.

6.- Se contindan las visitas a obra, sin reportar avance, en espera de
equipamiento de cocina.

7.- Supervision de Cumplimiento de trabajos segun contrato. (Se anexa
reporte Fotogréfico de visitas obra y comentarios)



RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.
Fecha: Abril de 2017
COMENTARIOS FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

Enjarre en muros para recibir
nuevo azulejo.

Quitar azulejo viejo para
ampliacion de bafios. Colocacion
de bovedilla en techos terraza para
agrandar bafios.

Zarpeo de muros en bafios para
emparejar y recibir azulejo.
Clapsura de instalacion hidraulica
vieja y sanitaria en bafios.
Instalacion de lineas hdraulicas
nuevas en bafios.

hormigon e azoteas bafios.

Se empieza colocacion de azulejo
en muros de bafos. Se enpieza
colocaion de pisos n bafios se
dejan preparaciones sanitarias.
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Quitar herreria viejay
apuntalamiento de cerramiento en
viejas ventanas de bafio.  Cerrar
y emboquillar entradas bafios.
Cerrar y enjarrar ventanas viejas
en closet cuartos.

Preparaciones, ductos y chalupas
denueva instalacion electrica en
recamaras. Picadoy
enjarre nuevo en muros
ensalitrados de recamaras.
Retiro de herreriavieja ingreso de
recamaras.

Apuntalamiento y forjado y coado
de nuevos cerramientos en closet.
Apertura de mochetas y picado de
enjarre en clset.

Enjarres y boquillas nuevas en
closet.

Ajuste y preparacon de lineas
hidraulicas paranuevos
calentadores.

Reporte de autorizacion de
cambios de muebles en closet,
Retiro y almacenaje en azotea de
herreria , puertas y muebles de
bafio anteriores
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Fondeo en fachadas,recamaras y
puertas de ingreso.
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RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelacion del UAPI, en Guadalajara.

Fecha: Abril de 2017

COMENTARIOS FOTOGRAFIA ]  FOTOGRAFIA
COSINA

Reconosimiento de Cosina con
1 |instalaciones actuales. (sin
modificacion)

Preparacion de regaderas en
bafios.

Quitar azulejos y buscar linea vieja
y preparar para linea nueva.
Clabsura de linea hidraulica vieja.
Preparacion de tuberia agua friay
caliente tuveria de cobrey
colocacion de mescladoras.
Preparacion de tarja de acero
inoxidable.

Quitar azulejos y abrir para
reconosimiento de lineas
hidraulicas viejas.

Clabsura y retirado de lineas viejas
3 |hidraulicas en regaderas.
Colocacion de mescladoray
ducteria en tuveria de cobre.
Preparacion de linea nueva para
tarja de bafo.
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Canmcelacion de calentador de gas
viejo y preparacion de lineas
nuevas. En
antecomedor preparacion en casa
de bombas para nueva linea de ‘
llenado. En bafio de
bomberos preparacion de
regadera y tarja con lineas nuevas
hidraulicas.
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