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Convenio de finiquito al contrato de obra a precios unitarios por tiempe determinado No. 2-1JCF-AD-
CASETA INGRESO-2014, que celebran por una parte el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,
representado en este acto por el Lic. Marco Antonio Cuevas Contreras, en su caracter de Director
General, en compafiia del Lae. Luis Robles Cuellar, en su caracter de Director Administrativo, a quien
en el curso de este documento se le denominara “EL IJCF”; y, por otra parte el Arg. José Salvador
Garcia Guzmén, en su caracter de Representante Legal de la empresa ARQUITECTURA,
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"; cuando de
manera conjunta se haga referencia a “EL IJCF” y a “EL CONTRATISTA”, en lo sucesivo se les
denominara “LAS PARTES”; las personas fisicas comparecientes manifiestan ser mexicanos, mayores
de edad, habiles para contratar y obligar a sus respectivas representadas, quienes tienen concertado el
presente convenio de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
I. “EL IJCF”, declara:

I1. Ser un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutive del Estado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, segln se advierte del decreto nimero 17,152, publicado el 7 de febrero de
1998, en el Periodico Oficial E/ Estado de Jalisco, asi como del articulo 2 de su Ley Organica.

1.2. Que su Director General, nombrado por acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco el 6 de
marzo de 2013, cuenta con facultad para suscribir el presente convenio conforme al articulo 14 fraccién
I de la Ley Organica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asimismo, que es atribucion del
Lae. Luis Robles Cuellar, Director Administrativo, participar en el mismo conforme a lo dispuesto por el
articulo 23 fraccion X de su Reglamento Interior.

1.3. Que con fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, celebro contrato de obra No. 2-IJCF-AD-
CASETA INGRESO-2014, con la sociedad mercanti denominada ARQUITECTURA, \.\—\
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V, cuyo objeto es la Construccién de una caseta —
de ingreso peatonal en el edificio central del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pactandose en \'\\
su clausula segunda un monto de $69,808.94 (sesenta y nueve mil ochocientos ocho pesos 94/100

M.N.), incluye el impuesto al valor agregado.

I.4. El trece de junio de dos mil catorce, se llevd a cabo de conformidad la entrega-recepcién de la obra
materia del presente convenio, levantandose en esa fecha el acta correspondiente.

1.5. El veinte de junio de dos mil catorce, se suscribié un convenio con el objeto de modificar el monto
del contrato, en el cual se pactd finalmente la cantidad total de $173,711.71 (ciento setenta y tres mil
setecientos once pesos 71/100 M.N.)” incluye el impuesto al valor agregado.

1.6. Con esta fecha se celebra el presente convenio de finiquito, en el que se da por concluido e
contrato de obra No. 2-lJCF-AD-CASETA INGRES0-2014, estipulandose los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes, describiéndose en su caso, el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, asimismo, la relacion de estimaciones, monto total contratado,
anticipo, monto ejecutado y monto no ejercido a que diera lugar, lo cual constituye el objeto del
presente convenio.

Il. "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal declara:

I1.1. Ser una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, constituida mediante escritura publica
numero 12187, de fecha veintidés de mayo de dos mil tres, otorgada en Ciudad Guzman' Jalisco, ante
el Lic. Eduardo Paez Castell, Notario Publico nimero cuatro de dicha municipalidad, fegistrada bajo
documento numero 34 folios del 350 al 356 del apéndice 63 del Libro Primero de /Comercio de la
oficina con sede en Zapotlan el Grande, Jalisco.

11.2. Que el Arg. José Salvador Garcia Guzman desempefia dentro de la empresa el[nombramiento de
Presidente del Consejo de Administracién, y comparece a la firma del presente convenio en su caracter
de Representante Legal de la empresa, acreditando dicha personalidad con copig certificada de la
escritura publica nimero 503, de fecha 9 de septiembre de 2009, otorgada ante ‘el notario publico
numero 6 de Zapotlan el Grande, Jalisco, el Lic. Alejandro Elizondo Verduzco, recf‘ strada bajo folio
mercantil electrénico 24189*6 del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio.
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11.3. Reconocer de conformidad la celebracién del contrato, su respectivo convenio modificatorio de
monto, asi como la entrega-recepcion de obra, descritos todos en las declaraciones que anteceden.

Il.4. Estar de acuerdo en celebrar el presente convenio de finiquito.

Expuesto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 211 y 224 de la Ley de Obra
Pulblica del Estado de Jalisco, “LAS PARTES” otorgan el presente convenio de finiguito al contrato de
obra No. 2-lJCF-AD-CASETA INGRESO-2014, con el fin de extinguir sus derechos y obligaciones, el
cual se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. “LAS PARTES", han decidide de comun acuerdo dar por terminado el contrato de obra No.
2-1JCF-AD-CASETA INGRESO-2014, celebrado por “LAS PARTES” el veinticinco de marzo de dos
mil catorce, dejando subsistente las acciones que deriven del presente finiquito, asi como la garantia
por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades a que se refieren los articulos 48 fraccion Ill y 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA. Se finiquita a entera satisfaccién de “LAS PARTES"” la relacion contractual en términos de
la relacién de estimaciones derivada del acta de entrega recepcion de obra de fecha trece de junio de
dos mil catorce, la cual se cita a continuacion:

MONTO INICIAL DEL CONTRATO: $69,808.94

ANTICIPO 25%: $17,452.23

No. De Monto Amortizacion Pagado Total ,r_::i:%\
Estimacién Estimado Anticipo acumulado ( D
ejercido (Monto total \ \
del contrato) i ‘
1 (Unica) $173,711.71 $17,452.23 $173,711.71 $173,711.71

Esta cantidad
incluye monto
excedente de
$103,902.77

TERCERA. “EL CONTRATISTA” mediante fianzas garantizo el anticipo, el cumplimiento del contrato y
de su convenio adicional, asi como los posibles defectos, vicios ocultos u otras responsabilidages
contractuales. Por lo anterior, es procedente la cancelacion de la primera de ellas en virtud de que
fecha el anticipo se encuentra totalmente amortizado.

CUARTA. “EL CONTRATISTA” extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciand
a cualquier accion legal que fenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato
manifestando de conformidad que a esta fecha no_existe ningun tipo de adeudo, y por tanto se
extinguen los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, sin derecho-4 ulterior
reclamacion.

No obstante lo anterior, “EL CONTRATISTA” acepta que quedan subsistentes todas ¥ cada una de las
obligaciones derivadas de la fianza de defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades derivadas del
contrato, la cual durante su vigencia, podrd hacerse efectiva por “EL IJCF”, /en caso de que el
contratista incurra en cualquiera de las responsabilidades en ella consignadas.

Por tanto, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por la reparacién de posibles defectos o vicios

ocultos en la obra, sujetandose para ello a lo dispuesto por la clausula décima quinta del contrato
principal, que a la letra reza: /4{ K
/7,
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"DECIMA QUINTA. VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la
obra dentro de un afio siguiente a la fecha de su recepcion “EL IJCF” ordenard su
reparacion o reposicién inmediata, lo que hara "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos
en un plazo de 30 dias naturales, "EL IJCF” podré, con cargo a éste encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente haciendo efectiva la fianza otorgada para tal
efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por
vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala
calidad de los materiales empleados y por lo tanto “EL IJCF” se reserva el derecho de
reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal
gjecutada, en cualquigr momento.”

Leido que fue el presente convenia y enteradas “LAS PARTES” de su alcance legal, lo ratifican y
firman en tres ejemplares con firmas‘qutégrafas, en la ciudad de San Pedro Tlagquepaque, Jalisco, el
dia once de julio de dos mil catorce.

“EL IJCF”
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

3 TESTIGOS:
{ \ |
,f;”/)fi’ 4 HKinenc Denms
Ing. Héctor G/'mez Villanueva. Arq. Guadalupe Ximena Dennis Lara
Supervisor de obra del IJCF Supervisor de obra del IJCF

NOTA. Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de finiquito del contrato de obra 2-1JCF-AD-CASETA INGRESO-
2014, celebrado el dia once de julio de dos mil catorce.
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