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TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO
i
DE ALISC @532‘
S.A. DE C.V,

--“H“F

Emisor

=L 2950
T JLIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640
CO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

Sxnedido en: :
LLVE. 2950 | . AV. MAGISTERIO 1155
1. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 | COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266

OMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad \deud i fraportae
PAGO POR ESTIMACION NO (1) UNO DE LOS TRABAJOS DE CONTRATAC]ON A 1.00 LOTE $512,590.89 $512,590.89
PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE

ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV.

HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA /

CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVIA)02/2014

CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMAGIO
IVA 16%
TOTAL DE LA ESTIM

5 AL MILLAR
NETO A PAGAR

=+ QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO Pesos 16/100 =*= Subtol $512,590.89
) . N BeE516 piictaE ve . 50.00
A\ 16% $82,014.54 5 AL MILLAR $3,417.27 $82,014.54
(0.50%) $3,417.27

YO 5591,185.16’,

150 EN UNA SOLA EXHIBICION
it gl o ae Certiticacion Digita
D6D-9C85-4646-B6BE- 312C0589C50812014 12-

7(angdeD7JOIfTUSGanORbFSSyhALV82ZSnKoTJt85AthszOdJ1xELK3ar7pysnONE00P13mchcUcS1pYFZ+xSH98P9t2V9nth6ranetQFquuEfFlCLXRMIVZMENIRC +htggXLmb
iFub3—whVnhSLNTLEQVG7k=|00001000000202864530|

o} Con

JOITUBGNNVORDFSSYhALYV82ZSnKoTjt8SAhXszwBQ4j1xELK3ar7 pysnQNEQoPi3mkcNcUc81pYFZ+xSHI8PIt2VInx|t6riifQetQFQQQuEfFICLXRWZZMENIRCz+htggXLmbzAVh3jRuh3
tLNTLEQVG7k=

«KJ(LYBGOTvOKVLFpM6hCRFv‘\/-19914C7nEoegbbLovoBGTP/tlD/pQAJlRoLcn|N,‘LPan)gngNmbthnnylRRUhfoJE73KqDASIfze3EXSmNJkthyTullamiYZxYZvMpFe+t3xVOBEGP35RL's
UOSNCcOME=




INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.  |ESTIMACION No. 1 (UNO)
FECHA DE INICIO CONTRAT( 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:
CARATULA DE ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION: Di 24/11/2014 AL 3/12 2014
OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

C g™
2SO U JALISEQ.
N Rl ESTADO e .\wf\/;
No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014
RESUMEN DE ESTIMACION
CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 683,454.52|FISICO 17.39%
) FINANCIERO 17.39%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 683,454.52
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 xC) 109,352.72, ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 792,807.24
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 198,201.81|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 594,605.43
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 3,417.27|IMPORTE DE ANTICIPO | $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G- H) 591,188.16
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 0.00]AMORTIZADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION $ 792.807.24| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $19820181
ACUMULADO A LA FECHA $ 792,807.24| AMORTIZADO ACUMULADO $198,201 s//
SALDO $ 3,766,625.76| SALDO POR AMORTIZAR 3941,651694
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 /’
FIRMAS AT
A
m A /
P g b
7 _LEONTRATISTA 1
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA
7.‘1“;
ING. ARTURO AM[RE}Z RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA UPERVISOR DE GBRA
J /
LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 3 DE DICIEMBRE DEL 2014
GUADALAJARA JAL.

_|ESTA ESTIVIACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE
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TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

DE JALISCO N
S.A.DE C.V. e El—'n-,#'ﬂ.- 1[=]

| Fecha y hora de emisidn

Condiciones de pago

S e Métado de pagoe

Emisor i i No. de cusnta de page i fo
s siEg £ oy | | Moneda BaxE .":"H el a-&.": =
; Tipa de cambio i EF": t '.- "‘:. -
CLAVEL 2950 | \ = =m s
COL TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 4 -
Receptor

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO
(PES40101GX0

Expedido en: |
CLAVEL 2950 | | AV. MAGISTERIO 1155

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 | | COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO | | GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Concepto Cantidad Unidad o hnoorg
PAGO POR ESTIMACION NO. (2) DOS DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACION A 1.00 LOTE $339,216.62 $339,216.62
PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE
ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV.
HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO /

MUNICIPIO: GUADALAJARA

CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2

CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION
IVA 16% Py
TOTAL DE LA ESTIMACION /*
AMORTIZACION DEL ANTIGIPO 25%
SUB-TOTAL IMPORTEPARA FACTURAR
5ALMILLAR 7/

NETO A PAGAR+

452,288.82

& 7
ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ  ARQ. JOSE LUIS ESPIN{/PEREZ

JEFE DE CONSTRUCCION Y SERVICIO SUPERVISOR DE QBRA
DE OBRA
iotra =£x TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 83/100 =** Subtot $339,216.62
stos rotanidos Descun $0.00
VA 16% $2,261.44 $54,274.66
(0.50%)

$2,261.44
$391,229.83

2AGO EN UNA SOLA EXHIBICION
. Criainat del Complemento de Certificacion Digital del SAT
i 0|5E0DESE6-64B5-46A1-B08F-717845401828|2014-12-
15T0Y :31,24|ZNW9dzJWO/1wVDbtamLBpSMznpc8d1F/ABOS+Hv+38x9GD+oKoXthBMDRpVchztS4bsG10mlakH4|+GSjXItapcxMTtOSGnQOKOOGpLZVPNxSUrauaOh7JJf7X79\’VEhhv8yuxIUOt
£37¢dUaRSmLSmM9qaDIE7Qs7Shgpag=|00001000000202864530]|

4dz)W0/1wVDbtamLBp5Mznpc8d 1F/ABOS+HV+3BxQGD+oKoXthBMDRpVchztS4bsGlOmIakH4l+GSjX1tapcxMTtOSGnQOKOOGpLZVPNxSUraua0h7JJf7X79WEhhvByuxlUOtr|dAE97dUaR
m9gaDIE7Qs7Shgpag=

1 dal SAT
—35\1FE-iHyi99DsaLxSfl82MstGB35FrD3MZWIUJdZYLthXXCRlxgdsAuBoNznyer1Zae+uDcEGTYuAAIenxTVvtctbc/wOOthng+FOy8quSh52+r6nnLYRbLsNzJaenw+chq8+lu7|achllg75tJ>(
_A3HP2+NTNCrAd=




JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA
CARATULA DE ESTIMACION

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

2

FECHA DE INICIO CONTRAT(

ESTIMACION No. (DOS)

24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRILDEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCION: DI

OBRA:
CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO

4/12/2014 AL 17/12 2014

DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO.

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 452,288.82|FISICO 28.90%
i FINANCIERO 28.90%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 452,288 82
(D) 16% DE L.V.A. (0.16 x C) 72,366.21 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 524,655.03
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 131,163.76|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 393,491.27
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 2,261.44|IMPORTE DE ANTICIPO I $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G- H) 391,229.83

CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 792,807.24| AMORTIZADO ANTERIOR $198,201.81
ESTA ESTIMACION $ 524,655.03|AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $131,163.76
ACUMULADO A LA FECHA $ 1,317.462.27|AMORTIZADO ACUMULADO $329365.57
SALDO $ 3,241,970.73|SALDO POR AMORTIZAR $810,492.68 /7
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 S

7
FIRMAS

/
~
7
_ACONTRATISTAT ————

LIC@IA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA
4

“7ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ

JEFE DE CONSTRUCCI(%N Y SUP RVISIO?}DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

LUGAR Y FECHA :
GUADALAJARA JAL.

GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

. | '__lr'sTRU CTU R As Folio Fiscal 4DF1DDA4F-FA05-4E3E-AB29-DE95F48D61E4
i — Certificado SAT 00001000000202864530

= Fecha y hora de certificacion 2015-03-18T12:39:48
Y J-)R OY E CTO s Régimen fiscal Personas morales del régimen general
Expedicion TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
,DE JALISCO -
Tipo de comprobante Factura
" s A DE C v Folio/Serie 000342E
= | Fecha y hora de emisién 2015-03-18T12:39:48
4 Condiciones de pago
Método de pago no identificado
Emisor - No. de cuenta de pago
EPJ990126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV Moneda MXP
Tipo de cambio 1.00
CLAVEL 2950 o
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 (.
Receptor

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO
IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Expedido en:

CLAVEL 2950 AV. MAGISTERIO 1155
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO ) GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Cédigo Concepto Cantidad Unidad Precio Importe
PAGO POR ESTIMACION NO. (3) TRES DE LOS TRABAJOS DE CONTRATA(;IC)N A 1.00 LOTE $598,935.52 $598,935.52

PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE
ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV.
HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADAILAJARA PROPIEDAD DEL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAl

LOCALIDAD: JALISCO

AL-CI-PVI-002/2014

CE RV .
RESENTANTE LEGA

DE OBRA
Importe con letra *k SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Pesos 30/100 *** Subtotal $598,935.52
Desglose de impuestos trasladados Desglose de impuestos retenidos Descuentos $0.00
IVA 16% $95,829.68 5 AL MILLAR $3,992.90 Impuestos trasladados $95,829.68
(0.50%) Impuestos retenidos $3,992.90
C TOTAL $690,772.30 )

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificacién Digital del SAT
[|1.0]4DF1DDA4F-FA05-4E3E-AB29-DE95F48D61E4|2015-03-

18T712:39:48|BNOs+gYSF7522ZNtjX+VruFicz9gCBT2zn/qHeDkkqwHzm35KGr30tYXzhfVYMKuVYzsqoSMzCoa5rzDgdOm/4u78rwnuMx+Xka/JxSm7E2N7645QgYs8svZzLHBbY +8bGMPXEXY+ksU
cyuCP74hwt9c3eEGPPWKv/bO25wxztU=|00001000000202864530||

Sello Digital

BNOs+gYSF75212NtJX+VruFu:29gCBT22n/qHeDkkquszSKGrBOtYthfVYMKuVstqoSMzCoaSandOmMu78rwnqu+qu/Jx5m7E2N7645QgYsstZzLHBbY+ 8bGMPXEXY+ksUcyuCP74hwt
9c3eEGPPWKv/bO25wxztU=

Sello Digital del SAT

cF/5m5pkHujQRM3cjonX73emdvBKaULL1GkZ +7xrrbesYACPONBj2v18CRDf8BMmVVUGBtxbXHaVUyYjzOG6H+11F8TKKTIRNPXZKB9Z)+j01DeqeMe+ks90Md87IIH2mK3R4mmilmuHcG2zGyyT
KHLMM2YBni+2M4WH9XXsDR8=

Solucién Factible Consultores
Este documento es una representacion impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1 Proveedor Autorizado de Certificacion No. 54555
www,solucionfactible.com



’ INSTITUTO DE PENSIONES

DEL ESTADO DE JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. IEST'MAC'ON b,

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

3

IFECHA DE INICIO CONTRATO:

(TRES)

24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

IFECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:
FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCION: DEL 18/12/2014 AL 10/02/ 2015

OBRA:
CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZOj
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

GOBIERNO DEL ESTADO \,&fé\/t
|No. conTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014
RESUMEN DE ESTIMACION
CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 798,580.60| FISICO 49.21%
® FINANCIERO 49.21%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 798,580.69
(D) 16% DE LV.A. (0.16 X C) 127,772.91 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 926,353.60
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 231,588.40|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 694,765.20
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 3,992.90|IMPORTE DE ANTICIPO | $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 690,772.30
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 1,317,462.27| AMORTIZADO ANTERIOR $329,365.57
ESTA ESTIMACION $ 926,353.60| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $231,588.40
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,243,815.87| AMORTIZADO ACUMULADO $560,953.97
SALDO $ 2,315,617.13|SALDO POR AMORTIZAR $578,904.28
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 /
FIRMAS i

7

DIRE€TOR DE PROMO

LIC. MARICALEJA
\
‘ /
-~ o A—
“ING. ARTURO|RAMIREZ }awz E) ARQ. JOSE[LUIS ESPINO PE!
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE'OBRA SUPERVISOR DE OBRA
LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 18 DE MARZO DEL 2015
‘JADALAJARA JAL.

STA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




P

DE JALISCO

S.A.DE C.V.

Emisor
EPJSS0126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTCS DE JALISCO SA DE CV

CLAVEL 2950
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CLAVEL 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

CF DI Comprobante Fiscal Digital a través de lnternet

3AF15120-ZBC4-4EEQ B730—E34EEBZF582F :
0000 1000000202864530 |
2015-05-12T14:47:24
Personas morales del régimen géner'al

© Folio Fiscal

* Certificado SAT
Fecha y hora de certificacion
R}égimen f;s;a!

Expedicion TLAJOMULCO DE ZUNlGA_. JALISCO
N\

Tipo de comprobante Factura

Folio/Serie G00349E

Fecha y hora de emision 2015-05-12T14:47:23
Condiciones de pago
Método de pago

No. de cuenta de pago

No identificado

Moneda MXP

Tipo de cambio 1.00
| &

Receptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO 1155
COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

.-‘go Concepto

Cantidad Unidad Precio importe

PAGO POR ESTIMACION NO. (4) CUATRO DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACION 1.00 LOTE

$1,049,996.44 $1,049,996.44

A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE
ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "“TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV.
HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: UADALAJARA

CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2014
CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE
IVA 16%

TOTAL DE LA|ESTIMACION
AMORTIZAC

ESTIMACION

5 AL MILLAR
NETO A PAGA

LIC. SALVADOR MENDEZ

\RRILLO
DIRI R DE PROMOCION DE

VIENDA E INMOBILIARIA

Importe con letra

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16% $167,999.43 5 AL MILLAR

(5.00%)

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
|11.0|3AF15120-2BC4-4EE9-B730-E34EEB2F582F|2015-05-

N DEL ANTICIPO 25%
SUB-TOTAL/IMPORTE PARA FACTURAR

*+k N MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 89/100 ***

Desglose de impuestos retenidos

1,399,995.26
223, 999 24

JEFE DE CONSTRUCCION Y
SUPERVICION DE OBRA

Subtotal $1,049,996.44

Descuentos $0.00

$6,999.98 Impuestos trasiadados $167,999.43
Impuestos retenidos $6,999.98

< TOTAL $1,210,995.89>

12T14:47:24|b+eHOAj+CKTNy4U5SwOmiCWN5rhGFa76rF3/sCvXue9/CObDWP/FyC8Ag0oFRY3jRe+Kz3C|3EaCDGOTmy4/ebeS/hCDS1fXUKxqU30H52KrZmlo401S3+QIxQHbST+320NO+dNQ+

K910naRm8DDwo09G/0qVC3uv+xGAjLLD3bw=]00001000000202864530]|
Sello Digital

b+eHOAj+CKTNy4USSwOmiCWN5rhGFa76rF3/sCvXue9/CObDWP/FyC8Ag0oFRY3jRe+Kz3CJ3EaCDGOTmy4/ebeS/hCDS1fXUKxqU30H5zKrZmlo401S3+QIxQHbST+320NO+dNQ+K9I0naRm8D

Dwo09G/0qVC3uv+xGAjLLD9bw=
Sello Digital del SAT

stBSysr)quBfoBmuBKWyG4foBGanth2uMQBQchbe+mGva92yoleDPTSrSquOXEgJngwnel5TwM7Y5t5m7CMx/EpTYL+ COVUNQN9ReEEsjGpxSX4ph7h9V7vNI4YcVe8lzmeSII7pNF4ylg

"FvAh1SrzzomAlLg=

Este documento €S Una representacion impresa dg‘un CEDI.

Pagina 1del -

Solucién Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificacién No. 54555
www solucionfactible.com
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INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.  |ESTIMACION No. 4  (CUATRO)
FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

I‘ BA L FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

INSTITUTO DE PENSIONES
OEL ESTADO OE JALISCO

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:
CARATULA DE ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION: DEL 11/02/2015 AL 3/04/ 2015
OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO|
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

JALISCO g5

GOBIERNQO DEL ESTADO

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014
RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 1,399,995.26|FISICO 84.83%
(B) FINANCIERO 84.83%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 1,399,995.26
(D) 16% DE LV.A.(0.16x C) 223,999.24 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 1,623,994.50
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 405,998.63|IMPORTE DE CONTRATO I $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 1,217,995.87
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 6,999.98|IMPORTE DE ANTICIPO | $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 1,210,995.89 -
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 2,243,815.87|AMORTIZADO ANTERIOR $329,365.57 //
ESTA ESTIMACION $ 1,623,994.50|AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $405,998.63/
ACUMULADO A LA FECHA $ 3,867,810.37|AMORTIZADO ACUMULADO $735,364.20
SALDO $ 691,622.63|SALDO POR AMORTIZAR $404,494,05
1 'ALDO QUE SE CANCELA $0.00 i
S /
~ FIRMAS il

I £ )

IKJG. ARTURiRAMIRE# RUIZ \ ARQ O€E LUIS ETNO PEREZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA UPERVISOR DE OBRA

IIGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 11 DE MAYO DEL 2015

\DALAJARA JAL.
J=o FAESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

s T R U c T U R A s Folio Fiscal F74877F0-5C1E-468F-AOE6-60399F496861
Certificado SAT 00001000000202864530

; D Fecha y hora de certificacion 2015-10-02T14:24:22
Y PROYE CTO s Régimen fiscal Personas morales del régimen general
- Expedicion TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
E JALISCO : A
Tipo de comprobante Factura
S.A. DE c.v. Folio/Serie 000400E
Fecha y hora de emision 2015-10-02T14:24:21
Condiciones de pago
r Método de pago No identificado
Emisor No. de cuenta de pago
EPJ990126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV Moneda MXP
Tipo de cambio 1.00
CLAVEL 2950 ~
-

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO Rexeptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Expedido en:

CLAVEL 2950 AV. MAGISTERIO 1155
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Codigo ~ Concepto o _ Cantidad  Unidad ~ Precio  Importe
PAGO POR ESTIMACION NO. (5) CINCO DE LOS TRABAJOS DE CO TRATAC!ON A 1.00 LOTE $392,419.55 $392,419.55

PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPQSICION DE
ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBJCADO EN AV,
HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CONTRATO NO: IPEJAL-CI/HVI-002/2014

CLAVE INTERBANCARIA/(72320006268677194

IMPORTE DE LA ESTI) ON ,226.06
IVA 16% 83)716.17
ON 606,842.23

AMORTIZACION PEY ANTICIPO 25% 151/735.56
4 ,206.67
2,616.13
452,590.54

SUPERVISORIDE OBRA
SUPERVICION DE OBRA

Importe con letra ¥k CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Pesos 54/100 *+* Subtotal $392,419.55
Desglose de impuestos trasladados Desglose de impuestos retenidos Descuentos $0.00
IVA 16% $62,787.13 5 AL MILLAR $2,616.13 Impuestos trasladados $62,787.13
(5.00%) Impuestos retenidos $2,616.13

C TOTAL $452,590.54 )

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

|]1.0]F74877F0-5C1E-468F-AOE6-60399F496861|2015-10-

02T14:24:22|TqQMOXWNDLqrl+vhkelcudDu9gNKkhYTNV/DwsdPVg2+0m4odjNdIrxNKZtZ5ejHzjeL 7mnKmTqwDwntEDpNtz3gKulpHVYXDOkcBPVYfSVRO+Gzy Xst2F67bpaMDb)qc)UONA7p3//Kmt
6rfQwp/7hGYxWVyh23mi2ss4c7DUCwB8=|00001000000202864530]|

Sello Digital
TqMOXWNDLgrl+vhkelcudDu9gNkhYTNV/DwsdPVg2+0m4odjNdIrkNKZtZ5 ejHzjeL 7mnKmTqwDwntEDpNtz3qKulpHVYXDOkcBPVyYfSVRO+GzyXst2F67bpaMDb) qc) UONA7p3//Kmt6rfQwp/7hGY
XWVyh23mi2ss4c7DUCw8=

Sello Digital del SAT
T/Ot74/DOSp8h7bk29FcCarKLIk6aMr6aEwNVEFelQ4k6MTCUMSImM9/z0j3zKdCYruEy2UdrMiipK)SIBQTHPKduC8LITkXalVnAvD)mv1xZ649585i3YS9e]PLivil| QPbj3IdFA4cv9z|Chf3F/y GirrA7wfQno
OXM2hia9s=

Solucion Factible Consultores
Este documento es una representacion impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1 Proveedor Autorizado de Certificacion No. 54555
www.solucionfactible.com



INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

o IPEJAL

, INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

=
JALISCO g5
GOBIERNO DEL ESTADO .\,i\‘-_}\/’

ESTIMACION No. 5  (CINCO)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

IFECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA: 20 DE AGOSTO DE 2015
IFECHA DE TERMINO CON PRORROGA: 20 DE AGOSTO DE 2015

IF’ERIODO DE EJECUCION: DEL

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO|
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

4/04/2014 AL 03/06/ 2015

No. CONTRATO

IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 523,226.06| FISICO 98.14%
) FINANCIERO 98.14%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 523,226.06
(D) 16% DE LV.A. (0.16 X C) 83,716.17 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 606,942.23
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 151,735.56|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 455,206.67
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 2,616.13|IMPORTE DE ANTICIPO I $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 452,590.54
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 3,867,810.37| AMORTIZADO ANTERIOR $966,95260
ESTA ESTIMACION $ 606,942.23| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $151,73556 /
ACUMULADO A LA FECHA $ 4,474,752.60| AMORTIZADO ACUMULADO $1,118,688.19"
SALDO $ 84,680.40|SALDO POR AMORTIZAR $21,17046
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 i

/

FIRMAS

CONTRATISTA
CERVANTES MENE"OZA

[

v
1 \
3 \

: )3
ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ J
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

BILIARIA

DIRECTOR

PEREZ

ARQ. JOSE LUIS E?L
OBRA

SUPERVISOR

LUGARY FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




CF DI Comprobante Flscal Dlgltal a través de Internet

ESTRUCTURAS
Y PROYECTOS
DE JALISCO

Tipo de comprobanteb Factura
S . A_ DE c'v. Folio/Serie 000419E
Fecha y hora de emisién 2015-12-07714:14:19
Condiciones de pago
~ ~ | Método de pago No identificado
Emisor No. de cuenta de pago
EPJ990126KGS8 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV Moneda MXP
Tipo de cambio 1.00
CLAVEL 2950 \ s
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 ("
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, MEXICO Receptor
IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Expedido en:
CLAVEL 2950 AV. MAGISTERIO 1155
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640 COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
\_ VAN
Cédigo Concepto Cantidad Unidad Precio Importe
) PAGO POR ESTIMACION NO. (6) FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE 1.00 LOTE $1,332,858.64 $1,332,858.64

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y
REPOSICION DE

ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV.

HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.
LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA

CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/20%4,
CLAVE INTERBANCARIA: 072320008268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION

1,351,108.72

NG. ARTURO

JEFE DE CONSTRUCCION Y
SUPERVICION DE OBRA

RQ. Joi LUIS ESPIN EZ
RVISOR DE O

PRESENTANTE LEGAL

Importe con letra *6x UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos 49/100 *** Subtotal $1,332,858.64
Desglose de impuestos trasladados Descuentos $0.00
IVA 16% $213,257.38 Imp tos trasladado $213,257.38
Impuestos retenidos $0.00

C TOTAL  $1,539,360.49 )

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Compl 1to de Certificacidn Digital del SAT

111.0|5D8A25E7-6FFF-4A7A-B6A2-EA3F96A689E0|2015-12-
07T14:14:23|TyzccOgvervFzkE7GLI+jZo+fbT332h0JJcNScmaqaAtCzNRhuyYIAMEK2NVeVIimd9+8Rt6LDuc9p2r4RLUSC3KRI/ZTWzxSE1ZeF20ES)fslhcFU7YWP19+txMm70kkHHYP2XjxU7SDomPI
D1ZirjgmVfiCly0I9IHQPPqola0=|00001000000202864530]|

Sello Digital
TyzccOgvervFzKE7GLI+jZo+fbT332h0JJcN5cmaqaAtCzNRhuyYIAMEk2NVeVimd9+8Rt6LDuc9p2rdRLUsC3kRI/ZTWzxSE1ZeF20ES)fslhcFU7YWP19+txMm7okkHHYP2XjxU7SDomPID1ZirjgmVfiC
1y0I9IHQPPqola0=

Sello Digital del SAT
TnYqWBWW3dIJ/PMz7CS0SbZxIqtCtvQ)xKwhu+yradkCBmHS3C855xF0U1xoSyRBgHMFbDAN++1MiX66Ko1G8SG27P59zHRR3FJaB8arbcEe3pDs247n6)IpmhCuru6pzTd5tknX+UgMIYPzijlvCDPkU
TsHxbYd2ApAip1CkZrd=




INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.  |ESTIMACION No. 6  (SEIS) (FINIQUITO)
FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

o IPEJAL
& ‘%% FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO

A FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA: 20 DE AGOSTO DE 2015
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA FECHA DE TERMINO CON PRORROGA: 20 DE AGOSTO DE 2015
CARATULA DE ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION: DEL 4/06/2015 AL 20/08/ 2015
OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO|
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

JALISCO |.

GOBIERNO DEL ESTADO

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014

(A) COSTO ESTA ESTIMACION 1,351,108.72| FISICO 100.00%

® FINANCIERO 95.76%

(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 1351,108.72]

(D) 16% DELV.A.(0.16 X C) 216,177.40/| B T STADOCONTABLE == == = =
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 1,567,286.12

(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E) 21,170.09|IMPORTE DE CONTRATO $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 1,546,116.03|IMPORTE DE CONVENIO $ 1,750,255.00
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 6,755.54|IMPORTE DE ANTICIPO $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 1,539,360.49

ACUMULADO ANTERIOR $ 4,474,752.60|AMORTIZADO ANTERIOR $1,118,688.16

ESTA ESTIMACION $ 1,567,286.12| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $21,170.09

ACUMULADO A LA FECHA $ 6,042,038.72|AMORTIZADO ACUMULADO $1,139,858.25

SALDO $ 267,649.28|SALDO POR AMORTIZAR $0.00 / /

SALDO QUE SE CANCELA $ 267,649.28 / !
4

DIRECTOR DE PROM

) LL
“ING. ARTURllRAMIREZ r}mz J pr ARQ, JOSE LUIS ESPIi PEREZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA _ UPERVISOR DE BRA

LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
GUADALAJARA JAL.
ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




