ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TERRA CIVITAS, S. DER.L. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-LP-093-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-REH-EST-LP-093-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC, HASTA EL
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.”

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” ARQ. JORGE ALLAN PEREZ
MONTANO (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" —|I|
I (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR
PARTE DE “LA CEA” ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION)
Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL | $ 8,554,544.61 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 416,154.41 ANTICIPO | $ 2,566,363.38
MONTO REAL $ 8,970,699.02

MONTO TOTAL ASIGNADO $8,970,699.02 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 02/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 14-nov.-19 TERMINO POR PRORROGA 1 31-dic.-19
CONTRATO TERMINO 25-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 14-nov.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 31-dic.-19 /

(
[(DiAS) PER. ORIGINAL | 42dias | |(DIAS) PERIODO REAL g dias |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 48 (CUARENTA Y OCHO) DIAS NATURALES.

El PAGINA: 1 DE 4




V.

G

CP 44190,

tadalajara, Jalisco, M

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TERRA CIVITAS, S. DER.L. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-LP-093-19

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO 3517-28127-6 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO 3517-28128-1 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS | 3517-28577-5 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO

DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 386,820.68 | | 14-nov.-19 - 30-nov.-12 [$ 116,046.20
E-02 (DOS) $  1296,01400| | 1-dic-12 - 10-dic-19 |$ 388,804.19
E-03 (TRES) $  1172527.23] | 11-dic-19 - 13dic-19 [$ 351,758.17
E-04 (CUATRO) $  2136,10484| | 14dic-19 - 20-dic-19 [$  1,709,75481
E-05 (CINCO) $  335927633| | 21-dic-19 - 3l-dic-19 [$ 0.00
TOTAL EJERCIDO: [$  8350.743.08| [TOTAL AMORTIZADO:  |$  2,566,363.38
| POR CANCELAR:  [$ 619,955.93| | POR REINTEGRAR s 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $8,350,743.08 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 08/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES,
POR REINTEGRAR $0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $619,955.93
(SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 93/100 M.N.)
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TERRA CIVITAS, S. DER.L. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-LP-093-19

Vil. OBSERVACIONES,

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 03 (TRES), ESTIMACION 04 (CUATRO), ESTIMACION 05 (CINCO) Y ESTIMACION
06 (SEIS) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 28 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ARQ.
JORGE ALLAN PEREZ MONTANO, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TERRA CIVITAS, S. DER.L. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-LP-093-19

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

OR “LA C POR “EL CONTRATISTA”

.I" e — =
ARQ. JORGE ALLAN'PEREZ MONTANO I | | |
RESIDENTE SUPERVISOR REPRESENTANTE LEGAL /J
/
/
r’/
TESTIGOS
r\'.
PGR nLA C\__E-A" -_ A (7 EA"
[ ) N | K
:."/ | \. |
NG HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOFHICHAGRA MARTINEZ
. SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REH-EST-LP-093-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA” DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL ARROYO AMATITAN,
CRUZIANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC, HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL
MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS ¥
CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Cormision Estatal del

Agua Jalisco

|EMPRESA TERRA CWITJRS S DE R I. DE C.V.

IREHANLITACIC}N DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE E
|ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO

'HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

|CLAVE

CEA-001

CEA-002

| CONCE?TO | UND.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS!

DOMICILIARIAS SOBRE EL ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR'
CARRETERA  INTERNACIONAL  GUADALAJARA-TEPIC  HASTA EL'
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMAIIIAN|
JALISCO.

TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO,
LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE
PINC DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE
ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.

Ia Cankeal
L ONLTroL

DESPALME Y DESHIERBE A CIELO ABIERTO A MAQUINA EL CONCEPTO
INCLUYE: CORTES CON EQUIPO MECANICO HASTA 20 CMS, DE M2
ESPESOR Y APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME.

lCDRTE DERRIBO, EXTRACCION Y RETIRC FUERA DE OBRA DE ARBOL|
|{CON EQUIFC MECANICO Y MANUAL CON TRONCO DE 1,00 CM. DE
|DIAMETRO ALTURA PROMEDICO DE 12.00 MTS. INCLUYE: EXCAVAC[ON,,
|CORTE DE RAICES DE CUALQUIER TAMARNO, DESENRAICE, CARGA A

NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

CEA-005

CEA-006

|CEA-007

| CEA-008

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

ELABORACION DE RAMPA POR MEDIOS MECANICO PARA BAJAR
MAGUIMARIA PESADA Y CARGADA EN ARROYO DE RIO, CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA Y PREPARACION
DEL TERRENO DONDE DESPLANTARA LA RAMPA, TENDIDO EN CAPAS DE
20 CM, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA,
COMPACTANDO AL %0% PROCTOR, AFINE DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO ¥ TALUDES, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION AL SITIO DE SU COLOCACION EN CAMION DE YOLTEQ,
MEDIDO COMPACTO EN SECCION, TRASPALEOS, EXTENDIDO,
BANDEADQ, INCLUYE: MATENIMIENTO DE LA RAMPA EN TODO EL|
TIEMPO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. AL TERMINAR LA OBRA,|
|EXCAVACION DEL MATERIAL TENDIDO PARA LA RAMPA, DEJANDO LOS|
|MIVELES DEL TERRENO IGUALES A ANTES DE LA RAMPA, COLOCACION|
|DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN LUGAR DE ACOPIO|
|PARA SU POSTERIOR RETIRO. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EC,‘.'UIF‘O|
|HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3

CORIE CON DISCO DE DIAM.’\NTF EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, ESPESOR DE 5 A 10 CMS. INCLUYE: EQUIFO ¥ MANO DE ML
OBRA

RUPTURA DE PAV&MENTO DE COMCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO,
IMECANICO CON UN ESPESOR DE 18 A 21 CMS., INCLUYE: EQUIPOS, |
MANO DE OBRA Y COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA|
CEP.P\

M2

|DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZIA EN CAUCES DE|
|ARROYOS, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE REZAGA, ACARREO A 20|

[M, APILE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS M3
PARA LA TOTAL Y CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO; MEDIDO EN
|SITIO DE DEMOLICION

|DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE 0.00 A 2.50 MTS. DE
|PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA .

PIA

|CAMION ¥ ACARREQ HASTA DONDE INDIQUE SUPERVISION Y LO A‘
|
|
|

450.00

127.40

254.33

12717

22.00

L E€ CONIRMO ]CEA REH-EST-LP-093-19 SUBPROGRAMA

9.18

13.23

3.253.‘?0;

104.01

22172

309.64

Jalisco

[14-11-2019 AL 31-12-2019 i i

TOTAL ESTIMADO | DIF.

$7.374,607 .42 |

$12.236.76 1024.77 308.21 |

$65,350.11 3324.48 1614.86

!
$162,695.00 i

|
$3.779.96

$13.408.28

$28,196.13 0.31 124.86

$6,812.0B|
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TERRA CIVITAS, §. DE R.L. DE C. V

IREHABILTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE HM_
|QRROYO AMA‘"TAN CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO:

|HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIFIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE

ontrol

14

| CEA-REH-EST-1P-093-19
2019 AL 31-12-2019

CONCEPTO.

CEA-009

CEA-D10

CEA-011

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO)|
EN CUALGQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA.DE 0.00 A -3.00 MIS DEI
|PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL|
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE|
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES ‘

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO|
EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 3.00 A -6.00 MTS DE|
PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE|
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACIONES |

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN!
CUALGQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 000 A -300 MTS DE
PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, MEDIDA COMPACTA EN|
SECCION DE PROYECTQ, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE FISO, TALUDES Y
SOBREEXCAVACIONES

TUCEA012

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 3.00 A -600 MIS DE
|PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA. MEDIDA COMPACTA EN|
SECCION DE PROYECTO, EL CONCEFTO INCLUYE: COLOCACION DEL|
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES 'r|
SOBREEXCAVACIONES

CEA 013

EXCAVACION A MAND EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELO ABIERTO,‘
DE 0.00 A -3.00 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL

LA CEPA, EL AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACION,

CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE‘
|

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELO ABIERTO,
DE 300 A -600 MIS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, EL AFINE DE FISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACION,

|CEA-D16

CEA-017

|cea-018

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/Q B A CIELO ABIERTO,
DE 0.00 A -3.00 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EN
|PRESENCIA DE AGUA, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, EL AFINE DE PISO Y TALUDES.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELOD ABIERTO,
IDE 300 A -600 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EN
PRESENCIA DE AGUA, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE|
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, EL AFINE DE PISO Y TALUDES.

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN ROCA FlJA, DE 0.00 A -3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDA
|COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPIO INCLUYE:
iCOLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE
|PISO. TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN ROCA FIJA, DE 300 A -600 MIS DE PROFUNDIDAD. M
|COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTQANCLUYE!

UND. CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
M3 350.00 32.66 $11,431.00] 253.54 98.46
| |
| _
M3 220.00 4383 $9.642.60
] | | _ I N |
M3 380.00 3491 $13,265.80 1044.87 -564.87
|
|
|
M3 180. uol 54.58 $9,824.40
— ' |
| M3 110.00 14474 $15.921.40| 36.07 73.93
|
| |
1 |
| - _ I -
M3 40.00 289 49 $11.579.60|
|
!
M3 112.00| 168.87 $18,913.44 102.79 9.21 |
M3 35.00| 337.73 $11.820.55
|
e e _i_ - 21y ey > —
| |
M3 230.00 349.50 $80.385.00| ‘
|
| | |
— | e -
1 < |
1
|
|
| !
M3 40.00| 481.14 $28,848.40
i
|

PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

=]
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Jalisco

EMPRESA TERRA CIVITAS, §. DE RI. DE C. V

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL| (CONIRATO: | CEA-REH-EST-LP-093-19 i PURRROGRAMA
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERMACIONAL GUADALAJARA-TEPIC| |PERIODO: 14 11-2019 AL 31- 12 2019 -
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMA“TAN JALISCO. I

CLAVE CONCEFTO. UND., CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO |
EN ROCA FIJAEN PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A -3.00 MIS DE |
CEA-01% PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACIA EN SECCION DE PROYECTO, EL M3 | 250.00 392.56| $102,065.60
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE |
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIOMNES

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN ROCA FIIAEN PRESENCIA DE AGUA, DE 000 A -600 MTS DE| | |
CEA-020 PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTC, ELL M3 30.00| 52422| $15.726.60
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES i
|

PLANTILLA DE GRAVA DE 374" A 1 1/2", EL CONCEPTO INCLUYE: EL
CEAOZ SUMINISTRD DEL MATERIAL, CARRETILLEC 1ERA. ESTACION, TRASPALEO M3
i AL FONDO DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELADO EN PRESENCIA DE

AGUA.

105.54 | 40506 $42,750.03 76.08 2

TUBFRIA DF P.¥.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 30CM
[1Z) DE DIAMETRO SERIE 20, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION,MATERIAL MAND DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA. |
TUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-2011 |

CEA-022

[TUBERIA DE P.V.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 40CM |
(16" DE DIAMETRD  SERIE 20, INCLUYE: SUMINISIRO Y
|COLOCACION,MATERIAL,MANO DE OBRA ¥ PRUEBA HIDROSTATICA.
| TUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-2011

|

CEA-023 ML 343.77 49493

|
[TUBERIA DE P.V.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 15CM |

[(6) DE DIAMETRO  SERIE 20,  INCLUYE:  SUMINISTRO Y |

3 ML i ; AB9. :
CEAD2E | OLOCACION MATERIALMANG DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA. S20.00 17g.28 had 4800 132 ?i

TUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-2011

MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PVC SERIE 20 DE 6" @ , SUMINISTRC E|
CEA-025 INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: PRUEBAS,| FPIA 40.00 365.43 $14.617.20
ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SIILEIA DIZ PV.C. DE 12°X6" Y CODO CON ANILLO DE 6"X45°, SERIE ?0
CEA-D24 JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL ‘r'l PIA 20.00 251.50 $5.030.00 4%
M!\NO DE OGR.RYF’RUEBAS |

| SILLETA DE P.W.C. DE 14X6" Y CODO CON AMILLO DE &"X45°, SERIE 20 |
| CEA-027 JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIONMATERIAL Y|  PIA 20.00 339.466 $6.793.20 22
MANOD DE OBRA Y PRUEBAS. |

MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PVC SERIE 20 DE 127 @ . SUMINISTRO E
CEA-028 INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: PRUEBAS. PIA | 40.00 457.22 $18,288.80 39
[ ACARREOS, MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PWC SERIE 20 DE 16" @, SUMINISTRO E | !
CEA-029 INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: PRUEBAS,  PIA | 24,00 1,084.84 $26.036.14| 10
i

ACARREQS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |

3]

e 'q____ s
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ie Acciones ) '?: " ;

Jalisco
R e D A
EMPRESA: | TERRA CIVITAS, §. DE R.L DE C.V.
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL ' CONTR”O: SUBPROGRAMA
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO: ;
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. : o
clave | CONCEPTO. UND. CANT. | PU TOTAL ESTIMADO DIF.

[SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 14" DIAM RD17 HASTA

|DE 0.0 Y HASTA 6.50 MTS DE PRCF POR EL METODO DE PERFORACION| |

|DIRECCIONAL EN MATERIAL TIPO A-B INCLUYE: TERMOFUSION DE LA |
CEA-G30  |TUBERIA, PERFORACION PILOTO, AMPLIADO HASTA DIAMETRO| ML 39.50 6.107.62 $241.250.99
| REQUERIDO PARA DEJAR EL SUFICIENTE ESPACIO ANULAR DE ACUERDO

A NORMAS, JALADO TUBERIA, MAQUINARIA, MANC DE OBRA, |

HERRAMIENTA ¥ EQUIFO. |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 18" DIAM RD17 HASTA|
DE 0.0 ¥ HASTA 6.50 MTS DE PROF POR EL METODC DE PERFORACION |
|DIRECCIONAL EMN MATERIAL TIPO A-B INCLUYE: TERMOFUSION DE LA

CEA-031 TUBERIA, PERFORACION  PILOTO, AMPLIADD  HASTA  DIAMETRC ML 42.10 15,921.52 $781.746.63 4.15 44,95
REQUERIDO PARA DEJAR EL SUFICIENTE ESPACIO ANULAR DE ACUERDO |
A NORMAS, JALADO TUBERIA. MAQUINARIA, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIFC.

ENCAMADD Y ACOSTILLADO CON GRAWA DE %" A 1 2" EN TUBO, EL
|

CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA |
841.20 338.50 $284.746.20 365.84 475.36 |

CEA-032  |EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA. LA M3

|INCORPORACION DE AGUA Y HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD |

|OPTIMA. |
r e MAMPOSH:RIA DE PIEDRA  BRAIA. PARA  RETENIDAS  EN|
1 5 ARROQYOS,ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3. | |

@ A-033  [INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQ DE MATERIALES HASTA| M3 268.20 1,699.44 $455,789.81
NECESARIAS, , |
PP —— ! NP e

[RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCIO DE EXCAVACION|

COMPACTADO AL 95 % P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS.. EL CONCEFTO|

INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA |
ek EXCAVACION, SU TRASPALEC AL FONDO DE LA CEPA, LA e Ll — WLt 518.04.

INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA

HUMEDAD OPTIMA.

|EL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA DE ‘
: 669.36

|RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95 %
PV.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS, MEDIDO EN SECCION COMPACTA.
[INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANOQ DE  OBRA, |
TTTTTUCLA035  HERRAMIENTA, SU  TRASPALEC AL FONDO DE LA CEPA, LA M3 |
|INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA ‘

397.78 261.67 $104.087.09

HUMEDAD OFTIMA, COMPACTACION CON EQUIPC Y TODO LO)|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

IREGISTRO DOMICILIARIO PARA UNION DE TUBERIA DE PVC CON|
TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR Y
DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 100 MTS Y FORJADO A BASE DE|

| LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-

(CEAD3E  uRENA PROP. 1:3 Y APLANADO CON EL MISMO MORTERO, INCLUYE: - i R Iahatebd
MEDIAS CANAS. TAPA DE CONCREIO POLIMERICO DE 50CM DE '
DIAMETRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU 3
CORRECTA EJECUCION.

& SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:4 DE 16



CEA-040 MURC A TEZON Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DERIO| PZA | 32‘OUI 1.540.064

N a_lis}:a

EMPRESA: 'TERRA CIVITAS 5. DER.L. DE C.V.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL (CONIRATO:  CEA-REH-EST-LP-093-19 | SUBPROGRAMA
ARROYO AMATITAN, CRUZIANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO: 14 11-2019 AL 31-12- 201? -
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO, e

CLAVE CONCEPTO UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.

IPOIO DE VISITA COMUN DE 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.40 |
| MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.80

|MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. ¥ MURO A TEZON DE ‘
|BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO :

|CEA-037 CEMENTO-AREMA DE RIO 1:4, APLANADO INTERICR CON MORTERO| FIA 20.00| 2,393.38 $187.867.60 0

CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTQ| | | :
INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CANAS Y BANCOS, ESCALON DE| |
VARILLA DE 3/4", BROCAL DE CONCRETO POLIMERICO TIPO CIEGO| |
PARA TRAFICO PESADO | | |
| | | | |

S —— | | .
i i T

PCIO DE VISITA COMUN DE 3.10 MTS, DE PROFUNDIDAD LIBRE ¥ 3.50
PTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO EXTERIOR EM BASE 1.80
MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. ¥ MURC A TEION DE |
BLOCK 11 ¥ 14 X 28 CMS, AMBOS ASENTADOS COMN MORTERO |

CEA-038 CEMENTO-ARENA DE RIQ 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERD|  PIA 6.00 11,385.47| $68,314.02|
CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: | |
FORIADO DE MEDIAS CANAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", |
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE ALTA DENSIDAD PARA |
TRAFICO PESADO TIPO CIEGO. | | |

e

|POIC DE VISITA COMUN DE 4.10 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE ¥ 4.50
MT5. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.80 |
MITS., ¥ PLANTILLA DE PIEDRA BRAIA E=40 CMS. ¥ MURO A TEION DE
BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO

CEA-039 CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERQ  PIA 1.00  14.233.14 $14,233.14
|CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE:
|FORJADO DE MEDIAS CANAS ¥ BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/47,
BROCAL ¥ TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE ALTA DENSIDAD PARA
| TRAFICO PESADO TIPQ CIEGO.

Tf;

|

INCREMENTO DE COMNO O POIO DE VISITA POR CADA 0.50 MITS. DE|
ALTURA INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 3/4" A CADA 40 CMS,
$49,281,92

1:3 EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREDS |
NECESARIOS Y MANC DE OBRA. |

CAIDA ADDSADA A POIO DE VISITA DE HASTA 2.50 MTS. DE ALTURA EN
LINEA DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: 2.20 MTS. DE TUBO DE PVC JUNTA 4 ;
CEAD4l | LERMETICA, CODO DE 90 GRADOS X 12, TEE DE 12 X 12 PvC, o o I Bele4 N

| MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.

iMAMF‘OSTERfA DE PIEDRA BRAIA, PARA PROTECCION A POIOS DE i

|VISITA EN ARROYOSASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE |
CEA-042 |RIO 133, INCLUYE SUMINISTRO DE MAIERIALES, ACARREC DE M3 104.30 1,699.44 177,251 5‘?'

|MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y

MANO DE OBRA DE NECESARIAS. :

— . e S | 1 P N S T e I

IAMPEADO 60%-40% CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO HECHO EN|
OBRA FC'=200 KG/CM2Z, TMA 3/4" REV 10, CON ESPESOR DE 50 CM.| |
CEA-043  INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, MANO DE OBRA, M3 |
HERRAMIENTAS, EQUIPOS NECESARIOS PARA LA TOTAL Y CORRECTA |
FJECUCION DEL CONCEPTO. |

43.58 1.499.77/ $95,355.38
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EMPRE:SA TERRh CIVITAS, S DE R L. DEC.V.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL| CONTRATO:
ARROYO ﬂMATiTAN CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC F‘ERIODO
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMA‘"TAN JALISCO.

CEA-REH-EST-LP-093-19 i

14-11-2019 AL 31-12-2019

CLAVE

CEA-044

CEA-045

CEA-D44

CEA-Q47

CEA-048

CEA-049

CEA-D50

| T
| CONCEPTO. | UND. CANT. PU
|

CARGA CON MAGUINA Y ACARRED EN CAMION DE VOLIEO AL 1ER.|
KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DESPALME,
DEMOUICIONES EN SECO Y COMN PRESEMCIA DE AGUA. INCLUYE: |
ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL EQUIPO, MANICBRAS, PAGO DE| M3 5.980.20| 3174
BANCO DE TIRC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. MEDIDO EN BANCO. CUMPLIENDO LA MNORMA NAE-
SEMADET-001/2016, PUBLICADA EL 8 OCTUBRE 2016

ACARREO EN CAMICN DE VOLTEQ A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAICLVES EL
CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL EQUIPO Y
MANIOBRA‘S DE DESCARGA

BOMBED PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA
AUTOCEBANTE DE GASCLIMA CON DIAMEIRD DE 4" {10 CMS), E
CONCEPTO INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA. HRA | 192.00 123.58
ENCAUIAMIENTD DE DESCARGA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
OPERACION,

M3K | 53,821.80 7.81

COSTALES RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA DESVIO DE|
|AGUAS ¥ PROTECCION DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, RELLENO
|DE COSTALES, COLOCACION Y MOVIMIENTOS LAS VECES QUE SEAN| M3 440.00 17.41
NECESARIAS A 1ERA ESTACION ¥ TODQ LO NECESARIO PARA SU| |
lcogﬁecm EJECUCION | |
|
| t

| | |
| TRAMGC "B" 0.00 0.00|

TRAIC Y NIVELACION A CIELD ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICGO, I
LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE

PINO DE 2DA, PARA REFERENCIAS, PUENTES ¥ MNIVELETAS, PINTURA DE

ESMALTE, CLAYCOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.

ML 583.86 2.18

DESPALME Y DESHIERBE A CIELO ABIERTO A MAQUINA EL CONCEFTO
INCLUYE: CORTES CON EQUIPQ MECANICO HASTA 20 CMS. DE M2

| 3,374.59 13.23
ESPESOR Y APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME. |
|

CORIE, DERRIBO, EXTIRACCION ¥ RETIRO FUERA DE CGBRA DE ARBOL
CON EQUIPO MECANICO Y MANUAL CON TRONCO DE 1.00 CM. DE
DIAMETRO, ALTURA PROMEDIO DE 12.00 MIS. INCLUYE: EXCAVACION, |
CORTE DE RAICES DE CUALQUIER TAMARO, DESENRAICE. CARGA A
CAMION Y ACARRED HASTA DONDE INDIQUE SUPERVISION Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | |

FZA 25.00 3.253.90

©  SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Jalisce

SUBPROGRAMA
TOTAL | ESTIMADO DIF.
$189.811.55 1584.14 4396.06
$420.348.24 3564.31 50257.49
$23.777.34
$7.660.40
5184522263 |
$5.359.83 570.95 12.91
344,672.29 22278 1148.79
$81.347.50
1
\
e T, | I
~
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-- v Jalisco
EMPRESA: | TERRA CIVITAS, §. DER.L DE C.V., -
REHABILTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL| CONTRATO:  CEA-REH-EST-LF-093-19 | BUBFROGRAMA
ARROYO AMATITAN, CRUZIANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC|FERIODO: 14-11-201% AL 31-12-201% -
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. | . '

CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL | ESTIMADO | DIF.

ELABORACION DE RAMPA POR MEDIOS MECANICO PARA BAIAR |
MAQUINARIA PESADA Y CARGADA EN ARROYO DE RIO, CON |
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA ¥ PREPARACION |
DEL TERRENG DONDE DESPLAMTARA LA RAMPA, TENDIDO EN CAPAS DE|
20 CM, AGREGANDOD AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA,
COMPACTANDO AL 90% PROCTOR., AFINE DE SUPERFICIE DE|
RODAMIENTO ¥ TALUDES, ACARREQS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA |
EXCAVACION AL SITIO DE SU COLOCACION EN CAMION DE VOLTED, . |

CEAOS! 1 hn0  COMPACIO EN SECCION, TRASPALEOS, ExTENDIDO, M3 | 120:00 1040) ¥18.721.80 HE0e 258,05
IBANDEADO, INCLUYE: MATENIMIENTO DE LA RAMPA EN TODO EL
ITIEMPQ DE LA EJECUCION DE LA OBRA. AL TERMINAR LA OBRA,
[EXCAVACION DEL MATERIAL TENDIDO PARA LA RAMPA, DEJANDO LOS |
INIVELES DEL TERRENO |GUALES A ANTES DE LA RAMPA, COLOCACION |
|DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN LUGAR DE ACOPIO f
PARA 5U POSTERIOR RENRO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA. EQUIPO, |
|HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CORTE CON DISCO DE DIAMANIE EN PAVIMENTO DE CONCRETO
CEA-052 HIDRAULICO, ESFESOR DE 5 A 10 CMS, INCLUYE: EQUIPO ¥ MANO DE_ ML 16.07 29.67 $476.80
OBRA., |

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO

CEAL053 MECANICO CON UN ESFESOR DE 18 A 21 CMS., INCLUYE: EQUIPOS, M2 ‘ 11.98 52.72| $630.53

MANO DE OBRA ¥ COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA
CEPA.

|DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CAUCES DE |
ARRQYOS, POR CUALGQUIER MEDIO, INCLUYE REZAGA, ACARREQ A 20 |
CEA-054 M, AFILE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPOS MECESARIOS M3 | 11.96 22.72 $2.651.77
|PARA LA TOTAL ¥ CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO: MEDIDO EN
|SITID DE DEMOLICION

DEMOLICION DE POIO DE \-"ISID;-\ EXISTENTE DE 0.00 A 2.50 MTS. DE_.
. . 754,24
Sosates |PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANC DE OBRA . Fis L2 307 2 yheoL

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO|

EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCADE 000 A -3.00 MIS DE
CEA-056 PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL. M3

CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE|

i
|
i 220.00 3266, $7.185.20| 307.44 -89.44
| |
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACIONES ‘ |

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 3.00 A -600 MIS DE
CEA-057 PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO. EL. #M3 40.00 43.83 $1.753.20
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN| :
|

CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 000 A -3.00 MmIS DE| |
PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, MEDIDA COMPACTA EN| | |
A - % . 4, L3310, ; -394.4
CEADS8 ¢ -C1oN DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL. ™ 218:00 2 a3l ’0| 5084 §
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. AFINE DE _P|SO. TALUDES Y |

SOBREEXCAVACIONES

)
/
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Camision Estatal del

Agua Jalisco

Jalisco

EMPRESA lTERRA CIVITAS, §. DE R.L. DE C.V.

|REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL'CON‘R”O GEAFREH-ESI-LI0¥3-19 .?.‘_‘_'.?PE_O_GR.’_‘_“’_‘.‘?_ =

|ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC|PERIODO: 14 11 2019 Al 31-12-2019 -
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. e -

.CLAVE CONCEPTO | UND. | CANT. PU i TOTAL ESTIMADO DIF.

|EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO N | |

|CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. DE 300 A -600 MTS DE: |

|PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, MEDIDA COMPACTA EN| |

SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL| M2 % #48) TR0
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y
SOBREEXCAVACIONES

CEA-059

|
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELO ABIERTO, |
DE 0.00 A -3.00 MTIS DE FROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL I
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE| ™ 100 1adad 38174 |
|

i LA CEPA, EL AFINE DE PISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACION. |

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIFO A Y/O B A CIELO ABIERTO, | |
DE 3.00 A -600 MIS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL | |
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DEl M3 = 269.49 $6'429‘5?:
LA CEPA, EL AFINE DE PISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACION. | | |

|cEADS1

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELO ABIERTO,| ,
DE 000 A -300 MIS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EN
CEADSZ  poESENCIA DE AGUA, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE, ™M | 1.0 306 3186565
| MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, EL AFINE DE PISO Y TALUDES. | '

L I - BUS VENON NS

i .E:’(CAVAC|ON A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELO ABIERTO,
IDE 300 A -600 MIS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EN i .

CEADSS  |pRESENCIA DE AGUA, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE| L e Y
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, EL AFINE DE PISO Y TALUDES. i

=8 ==
1
|
|

iEXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
|EN ROCA FlJA, DE 000 A -300 MIS DE PROFUNDIDAD, MEDIDA |

CEA-O64 COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL COMCEPTO INCLUYE| M3 101.26 37.66 $3.813.08
COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE
PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

| |EXCAVACION CON MEDICS MECANICOS DE CEPAS A CIELO .ABIERIOI
| EN ROCA FlJA, DE 300 A -6.00 MTS DE PROFUNDIDAD. MEDIDA|
CEA-065 COMPACTA EM SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: M3 48.62 349.50 31659269

|COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE
PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

| |[EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
| |[EN ROCA FIJAEN PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A -3.00 MIS DE | |
'CEA 066  |PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL| M3 120.25| 392.56| $47,205.34 |

CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE | | |

| |LA CEPA, AFINE DE PISO. TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES |
| | |

! 1] = — —— e o

| EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO

| EN ROCA FIJAEN PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A -6.00 MTS DE

| CEA-0&7 PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL. M3
| CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE

| LA CEPA, AFINE DE PISO. TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

25,00 | 524,22 $1a.105.50|

PLANTILLA DE GRAVA DE 3/4" A 1 1/2°, EL CONCEPTO INCLUYE: EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARRETILLEO 1ERA. ESTACION, TRASPALEC

AL FONDC DE LA CEPA, EXTENDIDO. Y NIVELADO EN PRESENCIA DE ¥

|
54.63| 405.06 $22,128.43 45.04 9.5%

A

O h — )
A |J /
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[3] e
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EMF“RESA

TERRA CIVITAS, 5. DER.| L DEC. V

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL| CONTRATO:
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO:
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-Q69

CEA-070

CEA-071

CEA-072

CEA-073

CEA-O74

CEA-075

CEA-074

CEA-077

CEA-078

bt

NECESARIAS,

CONCEPTO.

TUBERIA DE P.V.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 30CM
112"} DE DIAMETIRO  SERIE 20, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION MATERIALMANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA.
TUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-2011

MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PVC SERIE 20 DE 12" @ , SUMINISTRO E
INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: PRUEBAS,
ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

TUBERIA DE P.V.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 15CM
(6} DE DIAMETRO SERIE 20, INCLUYE: SUMINISTRD Y
COLOCACION MATERIALMANO DE OBRA Y PRUEEA HIDROSTATICA.
TUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-201

MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PVC SERIE 20 DE 4" @ . SUMINISTRO E
INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: PRUEBAS,
ACARREODS, MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO. |

1 |
SILLETA DE P.V.C. DE 12°X&" ¥ CODO CON ANILLO DE &X45°, SERIE 20|

JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL ‘r’

MAND DE OBRA ‘r‘ PRUEBAS

=T e 5 R LTI

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 14" DIAM RD17 HASTA|
DE 0.0 Y HASTA 6.50 MIS DE PROF POR EL METODO DE PERFORACION |
DIRECCIONAL EN MATERIAL TIPO A-B INCLUYE: TERMOFUSION DE LA|
TUBERIA, PERFORACION PILOTO, AMPLIADO HASTA DIAME!RO!
REQUERIDO PARA DEJAR EL SUFICIENTE ESPACIO AMULAR DE ACUERDO |
A NORMAS, JALADO TUBERIA, MAQUINARIA, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EGUIPQ.

ENCAMADOD ¥ ACOSTILLADO CON GRAVA DE %" A 1 12" EN TUBO, EL

CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEQ AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DE AGUA ¥ HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD

|OPTIMA.

MAMPOSTERIA  DE  PIEDRA  BRAZA, PARA  RETENIDAS  EN

|ARROYOS,ASENTADA CON MORTERC CEMENTO ARENA DE RiD 1:3.

INCLUYE SUMIMISTRO DE MATERIALES, ACARRED DE MATERIALES HASTA
EL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ MANC DE OBRA DE

RELLENC DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 95 % P.V.S.M, EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTCG DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEQ AL FONDOD DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y 5U HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA,

RELLENC DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95 % |
P.¥.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS, MEDIDO EN SECCION COMPACTA.
INCLUYE: EL  SUMIMISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,|
HERRAMIENTA, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA|
INCORPORACION DEL AGUA ¥ SU HOMOGENEIZACION COMN LA|
HUMEDAD OPTIMA, COMPACTACION CON EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

UND.

ML

PZA

ML

PiA

PIA

ML

M3

M3

M3

M3

CANT.

550.20

55.00

100.00

255.50|

$8.20

614.82

205.96

PU

408.70
45722

170.28

36543

251.50

6,107, 6?

338.50|

1.699.44]

85.24

261.67

fCEA-REH-ES‘I-LP—O?S-'l?
|14-11-2019 AL 31-12-2019

Jalisco

SUBPROGRAMA
TOTAL ESTIMADO DIF.
$224,866.74 524.85 | 25,45
$25,147.10 24 29
|
$17,028.00 81.61 38.39
$3,654.30 20 | -10
$2.515.00 20 -10
48593421
$86,825.25 1753 81.2
$166,885.01/
$52,419.55 177.23 437.59
|
i
|
$53.893.55 172.469 33.27
\\.
..
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S / Curﬁieufén Estataldel
_ Agua Jalisco

:EMPRESA: TERRA CIVITAS, 5. DER.L. DE C.V.

S R R N

[REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL CONTRATO:
|ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO:
[HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. '

CLAVE

CONCEPTO. UND. CANT.
REGISTRD DOMICILIARIO PARA UNION DE TUBERIA DE PVC CON
| TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE DE 60X60 CM3 MEDIDA INTERIOR Y
|DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 MTS ¥ FORJADO A BASE DE |
| -
|cea079 LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERC CEMENTO PIA 10.00

ARENA FPROP. 1.3 ¥ APLANADO CON EL MISMO MORTERO. INCLUYE:
MEDIAS CANAS, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50CM DE
DIAMETRO. MATERIAL, MANC DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

|

L | SR S -]
|

POIO DE VISITA COMUN DE 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.40

MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.80| |

MITS.. ¥ PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE |

BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO|

CEA-080  |CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO| PIA 19.00

| |CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS.. EL CONCEPTO|
[INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CANAS ¥ BANCOS. ESCALON DE|

VARILLA DE 3/4", BROCAL DE CONCRETQ POLIMERICO TIPQ CIEGO|
| |PARA TRAFICC PESADO

POIC DE VISITA COMUN DE 3.10 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 3.50
MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.BCI|

i IMIS,, Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURC A TEZION DE

| BLOCK 11 X 14 X 28 CMS5. AMBOS ASENTADOS CON MORTERD|

!CEA-OB] CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERC| PIA | 1.00
CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE:|
FORJADO DE MEDIAS CANAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4",
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE ALTA DENSIDAD PARA
TRAFICC PESADO TIPC CIEGO.

INCREMENTO DE CONO © POIO DE VISITA POR CADA 0.50 MTS. DE

l ALTURA INCLUYE: ESCALOMNES DE VARILLA DE 3/4" A CADA 40 CMS,

CEA-082 |MURO A TEZON Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DERIO  PIA 27.00|

13 EL CONCEPIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREQS
|NECESARIOS Y MANO DE OBRA. .

|MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. PARA PROTECCION A POIOS DE
!VIS]TA EN ARROYOS,ASENTADA CON MORTERC CEMENTO ARENA DE

CEA-083 RIO 1:3. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQ DE| M3 | 95.20

|MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HEREAMIENTAS Y
MANO DE OBRA DE NECESARIAS. |

IAMPEADO 40%-40% COMN PIEDRA BRAIA Y CONCRETOQ HECHO EN |
OBRA FC'=200 KG/CM2, TMA 3/4" REV 10, CON ESPESCR DE 50 CM. |

HERRAMIENTAS, EQUIPOS NECESARIOS PARA LA TOTAL ¥ CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO.

Sistema de Contro
de Acciones

CEA-0B4 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRECS, MANC DE OBRA,| M3 | 5.98/

CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER.
KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DESPALME,
DEMOLICIONES EM SECO Y CON PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE:

|CEA-085 ABUNDAMIENTD DEL MATERIAL, EQUIPQ, MAMNICBRAS, PAGO DE M3 3,340.1ﬂi

BANCO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. MEDIDC EN BANCO, CUMPLIENDO LA NORMA NAE-
SEMADET-001/2016, PUBLICADA EL 8 OCTUBRE 2014

1 ‘ -
1
Jalisco
| CEA-REH-EST-LP-093-19 SUBPROGRAMA |
14-11-2019 AL 31-12-2019 ;
= |
e S .
PU TOTAL ESTIMADO | DIE. |
. ; o |
’ |
1.431.17 $14,311.70 ‘
| |
- o | |
|
| |
| |
| |
| |
9,393.38 $178,474.22 28 -9
| |
:
i
|
11,385.67 $11.385.67
| |
I |
1,540.06 $41.581.62
|
1,699.44 $161,784.69 131.4 -36.2
149977 $8,948.62 |
|
S 1
| |
|
31.74 $121,884.77 580,68 3259.42 |

L . _ | o |- !
; /_17 — -
© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) ' PAGINA:10 DE 16



EMPRESA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE E
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO:
|HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

|cLave
|

| CEA-0B6

|
| CEA-Q87
|

i
I
|
|CcEA-088
|

| CEA-089

|
| CEA-Q90

CEA-091

|CEA-092

CEA-093

|TEHRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V.

Comisi Eﬁ'.‘afai deol

SICA

Agua Jalisco

Sistema de Control

de Acciones

CONCEPTO. |

EACARREO EN CAMION DE VOLTEQ A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL%
|[PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAIOLVES EL
|CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPOQ Y
|MANIOBRAS DE DESCARGA.

UND.

M3K

[BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA
|AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 4" (10 CMS.), EL
|CONCEPTO  INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA,
|[ENCAUZAMIENTO DE DESCARGA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
|OPERACION.,

COSTALES RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA DESVIO DE
AGUAS ¥ PROTECCION DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, RELLENO
DE COSTALES, COLOCACION ¥ MOVIMIENTOS LAS VECES QUE SEAN|
NECESARIAS A 1ERA ESTACION Y TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

HRA

M3

TRAMO "C"

TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATC TOPOGRAFRICO,
|LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE
EPINO DE 2DA. PARA REFEREMCIAS, PUENTES Y MIVELETAS, FINTURA DE
|ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.

ML

|

|DESPALME Y DESHIERBE A CIELO ABIERTO A MAQUINA EL CONCEPTO
EINCLUYE: CORTES CON EQUIPO MECANICO HASTA 20 CMS, DE
|ESPESOR Y APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME.

CORTE, DERRIBO, EXTRACCION Y RETIRO FUERA DE OBRA DE ARBOLi
COMN EQUIPO MECANICO Y MANUAL CON TRONCO DE 1.00 CM. DE|
DIAMETRO, ALTURA PROMEDIO DE 12.00 MTS. INCLUYE: EXCAVAC!ON,!
CORTE DE RAICES DE CUALQUIER TAMARNO, DESENRAICE, CARGA A
CAMION ¥ ACARREQ HASTA DONDE INDIQUE SUPERVISION Y LO!
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., |

ELABORACION DE RAMPA POR MEDIOS MECANICO PARA BAJAR
MAQUINARIA PESADA Y CARGADA EN ARROYO DE RIO, CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMFIEZA Y PREPARACION
DEL TERRENO DONDE DESPLANTARA LA RAMPA, TENDIDO EN CAPAS DE
20 CM, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA,
COMPACTANDO AL 90% PROCTOR, AFINE DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTC Y TALUDES, ACARREDS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION AL SITIO DE 5U COLOCACION EN CAMION DE VOLTEO,
MEDIDO COMPACTO  EN  SECCION, TRASPALEOQS, EXTENDIDO,
BANDEADO, INCLUYE: MATENIMIENTO DE LA RAMPA EN TODO EL
TIEMPO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. AL TERMINAR LA OBRA,
EXCAVACION DEL MATERIAL TENDIDO PARA LA RAMPA, DEJANDO LOS
NIVELES DEL TERRENC IGUALES A ANTES DE LA RAMPA, COLOCACION
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN LUGAR DE ACOFPIO
PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIFO,|
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2

PLZA

M3

CORTIE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRHO|
HIDRAULICO, ESPESOR DE 5 A 10 CMS. INCLUYE: EQUIFQ ¥ MANO DE
|OBRA.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA])

ML

“ FS | z—
. ‘@
Jalisco
 CONIRATO:  CEA-REH-EST-LP-093-19 SUBPROGRAMA '
14-11-201% AL 31-12-2019% ”
CANT, PU TOTAL ESTIMADOC DIF.
| PR L
34,540.90 7.81 $249,920.63 1306.56 33254.34
4 ]' =
| |
144.00| 123.58 $17.795.52 24 120
| |
= B I S |
: i f
i !
150.00| 17.41 $2,611.50 | .
| |
| | |
| t
0.00| 0.00| 5914,129.69 |
| |
' ' |
395.43 9.18 $3,630.05 45252 | -97.09 ‘
|
| ; |
|
| | |
1.439.56 13.23 $19.04538) 192208 | -482.52
|
|
|
|
| |
- 17.00] 325390 $55,316.30
| | | |
| i
| ; '
e ——— |
| |
| |
|
' |
’ |
|
|
| 180.00 104.01 $18.721.80 49 131
| |
| |
| |
22,00 29.67| $652.74 318 9.8

1
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Sistema

Comision Estatal del

 Agua Jalisco

SICA

EMPRESA:

TERRA CIVITAS, 5. DER.L. DEC.V.
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE E

ARROYO AMATITAN, CRUIANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC

HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

e Arnmle
ae ACCIO

CEA-094

CEA-095

CEA-0%4

| CEA-Q97

CEA-098

CEA-099

CEA-100

CEA-101

|CEA-102

|CEA-103

CEA-104

SE:TQAE

de Control

nes

L |CONTRATO:

CEA-REH-E5T-LP-093-1%

|PERIODO:

14-11-2019 AL 31-12-2019

CONCEPTO.

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIFO|
MECANICO CON UN ESPESCR DE 18 A 21 CMS., INCLUYE: EQUIFOS,
|MANO DE OBRA Y COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA
CEPA.

|DEMOLICION DE POIO DE VISITA EXISTENTE DE 0.00 A 2.50 MTS. DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA .

| UND.

M2

PIA

EXCAVACION CON MEDIOCS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA.DE 0.00 A -3.00 MTS DE
PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL
CONCEPTQ INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, AFINE DE PISO. TALUDES ¥ SOBREEXCAVACIONES

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEFAS A CIELO ABIERTO|
EN CUALQUIER MATERIAL EXCEFTQ ROCA, DE 3.00 A -600 MTS DE|
PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE|
LA CEPA, AFINE DE PISO. TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES |

M3

M3

CANT.

17.00

3.00

§5.20

42.30

TOTAL

ESTIMADO I

5272

309.64

32.66

43.83

$896.24

3928.92

$3.109.23

$1,854.01

SUBPRCGRAMA

12.87

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 000 A -3.00 MIS DE
PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, MEDIDA COMPACTA EN
SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y
SOBREEXCAVACIONES

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 3.00 A -600 MIS DE
PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, MEDIDA COMPACTA EN
SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL
MATERIAL A UN COSTADC DE LA CEPA. AFINE DE PISO. TALUDES Y
SOBREEXCAVACIONES

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIFO A ¥/O B A CIELO ABIERTO,
DE 0.00 A -300 MIS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL|
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, EL AFINE DE PISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACION.

M3

M3

85.34

52.30|

22.20|

144.74

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A ¥/O B A CIELO ABIERTO,
DE 3.00 A -600 MIS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL
CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, EL AFINE DE PISO, TALUDES ¥ SOBREEXCAVACION,

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B A CIELO ABIERTO,
DE 0.00 A -300 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EN
PRESENCIA DE AGUA, EL COMNCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, EL AFINE DE PISO Y TALUDES.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIFO A Y/O B A CIELO ABIERTO,
DE 3.00 A -600 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EN
PRESENCIA DE AGUA, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DE
MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, EL AFINE DE PISO Y TALUDES.

iEXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
|EN ROCA FlJA, DE 000 A -3.00 MT3 DE PROFUNDIDAD, MEDIDA
COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE:
COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFIN
PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

. e P e — e
f et e Cawv b

o ofFEy
B B

¢

"
&

el B o B 4
TROFDEACCIONES (SICA) \

%

E%:.mdc:e Complementariopara

" el Desarrollo Regional |

M3

M3

M3

M3

13.05

289.4%

22.30 i

10.25

44.20

32.66|

43,83|

37.66

$2.979.92

$2,854.53

$3,213.23

$3.777.84|

571.36

$449.26

$1.664.57

DIF.

413

-52.85
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Sistemna de Control

SICA de Accione

iREHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL (CONTRATO: | CEA-REH-EST-LP-093-19 SURPRGRRAMA
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC PERIODO:  |14-11-2019 AL 31-12-2019 _ -
|HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. —

Jalisco

|FMPRES!\ |TERRA CIVITAS, 5. DER.L. DE C.V.

CLAVE CONCEI"TO UND. CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF, ]

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN ROCA FIJA, DE 3.00 A -6.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDA
CEA-105 COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE:| M3 22.30 49.20 $1.097.16
COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE
PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO
EN ROCA FIJAEN PRESENCIA DE AGUA, DE 000 A -3.00 MTS DE
|CEA-106 PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL|, M3 | 48.52 349.50 $16,957.74
| CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE
LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

N T VS Srenpm ! SIS - SN Ny TS | : ! |
|

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO a‘\EIERTO| | |

IEN ROCA FIJAEN PRESENCIA DE AGUA, DE 000 A -6.00 MT5S DE| |

CEA-107 |PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL| M3 18.52 481.14 $8.910.71
|CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DEI

LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES

|
PLANTILLA DE GRAVA DE 3/4" A 1 1/2°, EL CONCEPTO INCLUYE: EL|

SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARRETILLEO 1ERA. ESTACION, TRASPALEO ,
CEA-I08 || FONDO DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELADO EN PRESENCIA DE, 887 49,08 T evtos A <1557

|AGUA. !

|
|I'LIBERI'A DE P.V.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 30CM| |
[{12') DE DIAMEIRO SERIE 20, INCLUYE: SUMINISTRO ‘!" | |
- ML 259.93 408.70 106,233.39 475.72 -215.79 |
GeAnlen COLOCACION MATERIALMANC DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTAT!CA ! ¥
IUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-2011 |

MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PVC SERIE 20 DE 12° @ , SUMINISTRO E| | '

|CEA-110  [INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: PRUEBAS,  PZA 13.00 45722 $5,943.86 28 15
| | ACARREQS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. | |

| et e & = Sl o =Lk | e

| TUBERIA DE P.V.C. JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 15CM| |

]cm-m (6] DE DIAMERO SERE 20, INCIUYE: SUMINISRO: Y| ., 135.50 170.28| $23,072.94 145.13 -9.83

COLOCACION,MATERIALMANG DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA.| !
TUBERIA CERTIFICADA NOM-001-CONAGUA-2011 |
1
|

|

| MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE PVC SERIE 20 DE & @ , SUMINISTRO E
|CEA-112 INSTALACION, PARA LINEA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: PRUEBAS. PIA 20.00 365.43 $7.308.60 24 -4
| ACARREOS, MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

SILLETA DE P.V.C. DE 1'2')(6" Y CODO CON ANILLO DE 6"'X45°, SERIE 20
|CEA-113 JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION,MATERIAL Y PZA
MAND DE OBRA ¥ PRUEBAS.

.ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE %" A 1 '4" EN TUBO, EL | |
| | CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA | |
CEA-114  |EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA M3 | 148.38 338.50| $50,226.63 129.8% 18.49

INCORPORACION DE AGUA Y HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD | | |

OPTIMA. |

! il BN e Al | it { — _'_ i z e

MAMPOSTERIA  DE  PIEDRA  BRAZA, PARA  RETENIDAS ENi |

ARROYOS,ASENTADA CON MORTERO CEMENTO AREMA DE RIO 1:3. |
|CEA-115 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES HASTA! M3 44,10 1,699.44 $74.945.30
| EL SITIO DF LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA DE|

NECESARIAS,

20.00 251.50| $5,030.00 44 -24

<& \ .: i A
©SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA] PagiiAl 20 A




EMPRESA:

CLAVE

CEA-114

ECEA—H?

CEA-118

CEA-119

CEA-120

|CEA-121

CEA-122

| INCREMENTO DE CONO O POZO DE VISITA POR CADA 0.50 MTS. DE

Caomision Estatal del
Agua Jalisco

.TERRA CIVITAS, 5. DER.L. DE C.V.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 95 % P.V.S.M. EN CAFPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEC AL FONDC DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y 5U HOMOGENERACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95 %
P.VW.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS, MEDIDO EN SECCION COMPACTA.
INCLUYE: EL SUMINISTRC DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SU TRASPALEQ AL FONDO DE LA CEPA, LA|
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA]
HUMEDAD CPTIMA, COMPACTACION CON EQUIPD Y TODO LO
|NECESARIO PARA 5L CORRECTA EJECUCION

REGISTRO DOMICILIARIO PARA UNION DE TUBERIA DE PVC CON
TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR Y
DE PROFUNDIDAD PROMEDIC DE 1.00 MTS Y FORJADO A BASE DE
LADRILLO DE LAMA A S0OGA PEGADO CON MORTERD CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3 ¥ APLANADO CON EL MISMC MORTERC. INCLUYE:
MEDIAS CANAS, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50CM DE
DIAMETRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

|POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.40
MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL CON DIAMETRD EXTERIOR EN BASE 1.80
MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAIA E=40 CMS. Y MURO A TEZION DE
BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADCS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO
INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CANAS Y BANCOS, ESCALON DE
VARILLA DE 3/4", BROCAL DE CONCRETO POLIMERICG TIPG CIEGO
PARA TRAFICO PESADO

ALTURA INCLUYE: ESCALOMES DE VARILLA DE 3/4" A CADA 40 CMS,
MURO A TEZON Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO
1:3 EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO., ACARREQS

| NECESARIOS Y MANO DE OBRA.
| |

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PARA PROTECCION A POIOS DE
VISITA EN ARROYOS.ASENTADA CON MORTERC CEMENTO ARENA DE
RIO 1:3. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQ DE
MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
MANO DE OBRA DE NECESARIAS.

ELABORACION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/27 A FINOS DE
TRITURACION 70-30 COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR
MODIFICADA, INCLUYE: HUMEDAD CPTIMA, MEICLADO, TENDIDO Y
COMPACTADO.

s Pe L |
SICA Sistema de Control £
de Acciones -
Jalisco
CONTRATO: | CEA-REH-EST-LP-093-19 SUBPROGRAMA
PERIODO:  |14-11-2019 AL 31-12-2019 .
BN | =
CONCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO | DIF.
|
M3 | 281.90 85.26 $24,034.79 las,sa! 115.07
|
- | i | _
| |
|
| |
| | |
M3 94.44 261 ..s?! $24,712.11 |
|
i
i
PIA 2000 1.431.17| $28,623.40 '
|
|
|
i S
|
|
PIA | 7.00] 939338 $65,753.66 13 s
|
|
1 |
|
|
|
R T T e o R P P | ==t P I —t
|
i |
!
PIA 7.00(  1.540.06 $10,780.42 ‘
- | | P : i
|
M3 29.63 1,699.44 $50,354.4]i 79.4% | -49.86
| |
| ‘
- . o I [
M3 | 141.64 396.60i $56,174.42| ‘
| |
R ik | Tt e s I
:I' . -i___\_\-\-\"
N N
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PDA D1

EXT01

Jalisco

EMPRESA: TfEﬁRA C-IVI‘IAS, 5. DER.L. DEC.V.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL
ARROYO AMATITAN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC
HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO.

|

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHQ EN OBRA F'C=300
KG/CM2 TMA. 40 MM REVENIMIENTO 10 (+/- 2 CM], INCLUYE:
[SUMINISTRD Y ELABORACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO.
|TENDIDO ¥ FLOTEADO. ACABADO TEXTURIZADO TIPO CARRETERO DE 3
IA & MM, CURADO CON MEMERANA BASE AGUA (COLOR BLANCO)
| APLICADO CON ASPERSOR, CALAFATEO DE JUNTAS CON SELLO AUTO-
fNIVEU\NTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO
‘DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CEA-123 M3

CARGA CON MAQUIMA Y ACARRED EN CAMION DE VOLTEQ AL TER.
|KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DESPALME,
:DEMOL[CIONES EN SECO Y CON PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE:
|ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGQ DE
!BANCO DE TIRQ Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCION. MEDIDO EN BANCO., CUMPLIENDO LA NORMA NAE-
SEMADET-001/201 46, PUBLICADA EL 8 OCTUBRE 20146

CEA-124 M3

ACARREO EN CAMION DE VOLTEQ A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL
CONCEPTO  INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL. EQUIFO Y
MANIOBRAS DE DESCARGA.

CEA-125

BOMBED PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA
AUTOCEBANTE DE GASOLINA COMN DIAMETRO DE 47 {10 CMS), EL
|{CONCEPTO  INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA,
|[ENCAUZAMIENTO DE DESCARGA, COMBUSTIBLES., LUBRICANTES Y
CPERACION.

CEA-124

COSTALES RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA DESVIO DE
AGUAS Y PROTECCION DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO. RELLENO
DE COSTALES, COLOCACION Y MOVIMIENTOS LAS VECES QUE SEAN
NECESARIAS A 1ERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CEA-127 M3

REGISTRO DOMICILARIO PARA UNION DE TUBERIA DE PVC CON|
TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE DE 60X40 CMS MEDIDA INTERIOR ¥
DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 100 MIS Y FORJADO A BASE DE
LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3 Y APLANADO CON EL MISMO MORTEROD. INCLUYE:|
ULTIMA HILADA DE LADRILLO PARA DEJAR LA BOCA DEL REGISTRO DE|
50X50 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTONCEMENTO-ARENA
1:3, MEDIAS CANAS, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 50 CMS|
DE SECCION CON ANGULO DE 1 1/2" ¥ REJILLA DE VARILLA DE 3/8",|
MATERIAL, MANQ DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PIA

:RI:LLENO DE CEPAS CON TEIONTLE COMPACTADO AL B0 % P.V.5.M. EN
|CAPAS DE 20 CMS, MEDIDO EN SECCION COMPACTA. INCLUYE: EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 5U
|TRASPALEQ AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y
15U HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA, COMPACTACION

iCON EQUIFO Y TODQ LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXT 02

CONTRATO:
PERIODO:

CANT,

1,595.20

14,355.80

270.00

100.00

M3
|
| (]
© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) .

| CEA-REH-EST-LP-093-19
[14-11-2019 AL 31-12-2019

SUBPROGRAMA

FU TOTAL ESTIMADO DIF.

2,892.69 $24.587 87 2.04 |

! 31.74] $50,631.65 13.61 | £81.59

i
7.81 $112,126.61 2055.43 ! 1230117

123.58 $33.366.60 224

17.41 $],?4!.00:

000

1.884.52j 115

415.08

7

$0.00 343.63

== = .
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL € CONTRATD CE‘“ REH-EST-LP-093-19 | SUBPROGRAMA

ARROYO AMATITAN, CRUZANDC POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC| PERiDDO 14 '|1 201‘? AL 31 12-201¢% -
|HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. =

IEMPRESA TERRA CIVITAS, 5. DE R.L. DEC.V.

CONCEFTO, UND. | CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONCREIO CICLOPEQ CON  PIEDRA  BRAIA  ASENTADO CON
COMCRETO DE FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4" SIN |

EXT 03 |ACABADO DE ROSIRO HASTA 2.00 MTS. INCLUYE: ACARREC DE M3 1,432.06 $0.00 167.446
MATERIALES EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTS,
MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPC

| |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 14" DIAM RD17 H.»\S'I'.»\| |
|
|

DE 0.0 ¥ HASTA 6.50 MTS DE PROF POR EL METODO DE PERFORACION |
DIRECCIONAL EN MATERIAL TIPO B ¥ FRESENCIA DE BOLEOS INCLUYE:
EXT 04 |TERMOFUSION DE LA TUBERIA, PERFORACION PILOTO, Mv'iPLI.-"kDO| ML |
HASTA DIAMETRO REQUERIDO FPARA DEJAR EL SUFICIENTE ESPACIO |
ANULAR DE ACUERDO A NORMAS, JALADO TUBERIA, MAQUINARIA, | | '
|
|
|

| |
10,527 .60 $0.00| 118.2 |

MANO DE QBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFD,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 18" DIAM RD17 HASTA
DE 0.0 Y HASTA 6.50 MTS DE PROF POR EL METODO DE PERFORACION |
DIRECCIONAL EN MATERIAL TIPO B Y PRESENVIA DE BOLEOS INCLUYE:|
EXT 05 TERMOFUSION DE LA TUBERIA, PERFORACION PILOTO, AMPLADO| ML 17,985.60 $0.00 115.25
| HASTA DIAMETRO REQUERIDO PARA DEJAR EL SUFICIENTE ESPACIC |
ANULAR DE ACUERDO A NORMAS, JALADO TUBERIA, MAQUINARIA, |
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

|CORTE DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, EN LECHO Y
PAREDES DE ARROYO CON PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: ACARREO
S LIBRE HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, "0 | o254 1600

HERRAMIENTA Y EQUIPO |

PDA-02  [EXTRAS [ : ] 0.00| 50.00| ;
BOMBEQ DE AGUA PRODUCTO DE MANTOS FREATICOS CON BOMBA : |
EXT 07 DE 6 DE DIAMEIRO EN SUCCION Y DESCARGA, MOTOBOMBA A Hra 185.36| $0.00
GASOLINA, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- S | | _ | |
i |BOMBEG DE AGUA PRODUCTO DE MANTOS FREATICOS CON BOMBA ‘
|TRAGASOLIDOS DE 4" DE DIAMETRO EN SUCCION Y DESCARGA, | |
!EXTOS IMOTOBOMBA A GASOLINA, INCLUYE LO NECESARIO PARA Su| 'C | L $0‘OU| ‘5“;
CORRECTA EJECUCIO ; | .
A4 R i 1 L —

Operado
FONDEREG

iopara
ndo Complementarni
Fo el Desarrollo Reg omgl

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA) PAGINA:16 DE 16



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




