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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EST-EST-AD-052-19

CONTRATISTA:
INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y
CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

“ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA
COLECTORES EN TALA, TEQUILA, ARANDAS,
SAN JUAN DE LOS LAGOS Y EN DIVERSAS
LOCALIDADES EN EL INTERIOR DEL ESTADO

DE JALISCO.”
i
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EST-
EST-AD-052-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO
SON LOS “ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA COLECTORES EN TALA, TEQUILA, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS
LAGOS Y EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.” - -mmreemmmmeeeee

I.-LUGAR, HORAY FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAIJARA, JALISCO.~—-------

Il.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. JULIO ROBLES DE LEON, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y

CONTROL DE OCCIDENTE, 5.A. DE C.v. [, /0 (N(STRADOR [ 1 |

GENERAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO;~-n-wremmmemmeemmememmmememmmemmmmeemeemeeee

I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA COLECTORES EN TALA,
TEQUILA, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL INTERIOR DEL ESTADO
DEJALISED s e e s e

No. Concepto Unidad Cantidad
ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA COLECTORES EN TALA,
TEQUILA, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y EN
DIVERSAS LOCALIDADES EN EL INTERIOR DEL ESTADO
DE JALISCO.

01.01.00.00 COLECTOR TEQUILA

EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN
AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR
EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREQ ALTERADO PARA
ENSAYES DE LABORATORIO

PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII,
EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN
CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE
01.01.00.02 PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE ML 36.00
CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE

CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANQ DE

OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PERFORACION POR EL METODO DE CONO DINAMICO DE PENETRACION

01.00.00.00

01.01.00.01 PZA 4.00

A (DCP) PARA EVALUACION DE SUELOS e pa
01.01.00.04 TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE LOTE 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.
INFORME FINAL (P
01.01.00.05 OR (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 INFORME 1.00

JUEGOS COMPLETOS DE PLANQS CON CD
01.02.00.00 COLECTOR TALA

EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN
AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR

01.02.00. 00
020001 ¢ NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA
ENSAYES DE LABORATORIO /
PERF :
Np— ERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, i

EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN
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01.02.00.03

01.02.00.04

01.02.00.05

01.03.00.00

01.03.00.01

01.03.00.02

01.03.00.03

01.03.00.04

01.03.00.05
01.04.00.00

01.04.00.01

01.04.00.02

01.04.00.03

01.04.00.04
01.05.00.00

01.05.00.01

01.05.00.02
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CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEQ MIXTO DE
PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE
CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE
CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PERFORACION POR EL METODO DE CONO DINAMICO DE PENETRACION
(DCP) PARA EVALUACION DE SUELOS

TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS ¥ HERRAMIENTAS.
INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3
JUEGQOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD

COLECTOR ARANDAS

EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN
AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR
EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREQ ALTERADO PARA
ENSAYES DE LABORATORIO

PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII,
EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN
CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE
PZAPENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD,
ESTLOTEE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
MEDIANTE CAMA BAIA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y
FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PERFORACION POR EL METODO DE CONO DINAMICO DE PENETRACION
(DCP) PARA EVALUACION DE SUELOS _

TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.
INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3
JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD

COLECTOR SAN JUAN DE LOS LAGOS

PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII,
EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN
CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE
PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE
CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE
CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PERFORACION POR EL METODO DE CONO DINAMICO DE PENETRACION
(DCP) PARA EVALUACION DE SUELOS

TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.
INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3
JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD

COLECTOR

EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN
AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR
EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREQ ALTERADO PARA
ENSAYES DE LABORATORIO

PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII,
EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN
CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE
PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE
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Francia #1726

Colonia Moderna

Guadalajara, Jalisco, Mexico

C.P. 44190

PZA 6.00

LOTE 1.00

INFORME 1.00

PZA 4.00
ML 30.00
PZA 6.00
LOTE 1.00

INFORME 1.00

ML 30.00
PZA 4.00
LOTE 1.00

INFORME 1.00

PZA 10.00
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CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO ¥ MAQUINARIA MEDIANTE
CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREQS Y FLETES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.
PERFORACION POR EL METODO DE CONO DINAMICO DE PENETRACION
.05.00. PZA 10.
g as (DCP) PARA EVALUACION DE SUELOS 0
TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE
.05.00. . T b
KB A0 S s MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS. R m
INFORME FINAL {(PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3

BRI JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD

INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE $876,773.99
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATOQ, ===+ <-nmsmeeemmmmmmaeaee —

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $876,773.99 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER
$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDOQ IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS
LOS TRABAJOS. i e T

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL CON 22 (VEINTIDOS) DE AGOSTO DE 2019 (DOS MIL
DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 20 (VEINTE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE)----------

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ==

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

A 5 7 .
MONTO TOTAL CONTRATADO. $876,773.99 PESOS 99/100 M.N.
NO. “BE Ao A IMPORTE IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
01 . 22/08/2019 . 12/09/2019 $786,257.23 PESOS 23/100 M.N.
FINIngITO 13/09/2019 20/10/2019 $90,516.76 NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
2 76,773,
TOTAL EJERCIDO 2 ESTIMACIONES 5876,773.99 PESOS 99/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE 5’0 00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTQ AL VALOR AGREGADQ, =--=-nnrememn

S re

b 35 Qe

Jalisco 4



Agua Jalisco

-~

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
SRACIITOSICIIRL INIAT, oosssniiiussssohsomsermermi eibma s s s e 8

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $876,773.99

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $876,773.99
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $876,773.99
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, BE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0011-0036449 EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTOQ DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SESEMALD ANTERIORMENTE, HESTR S TOTAL SaT IS FAGTITIN ot s st

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

S

g2 b

Jdlléco



XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

™

POR LACONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL
JALISCO DE OCCIDENTE, S.A, D} /

[]

ING. cAu/ |

CENTE'AGUIRRE PACZKA

=

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL—

4

o> ¥ 3
OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE

%pmms DE TRATAMIENTO

£

ESTADO SUPERMISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-EST-EST-AD-052-19, DENOMINADO “ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA COLECTORES EN TALA, TEQUILA, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y EN
DIVERSAS LOCALIDADES EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)
¥ LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




