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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE CBRA
EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-124-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABA JOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-REH-EST-CS-124-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASIEN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA, "EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION Y REHABILITACION
DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL MPIO. DE CASIMIRO
CASTILLO, JAL."

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. HUGO ERNESTO
GONZALEZ MAGALLANES (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" C.

[1] N (R P RESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE
ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ
(SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A.)

MONTO ORIGINAL |$ 2,893,265.32 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 867,979.60
MONTO REAL 3 2,893,265.32

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,893,265.32 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 32/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 4-dic.-19 TERMINO POR PRORROGA
CONTRATO TERMINO 30-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 4-dlic19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-dic.-19
| (DiAS) PER. ORIGINAL | 27dias | | (DIAS) PERIODO REAL 27 dias
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-124-1¢9

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019,

EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DIAS NATURALES.

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 2098138-0000 LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC.V.
CUMPLIMIENTO 21068461-0000 LIBERTY FIANZAS, 5.A. DE C.V.
VICIOS OCULTCS 2418568 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO

DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $  260268495| | 4-dic-19 - 20-dic-19 |$ 780,805.49
E-02 (DOS) $ 249,970.88 | | 21-dic-19 - 30-dic-19 [$ 87,174.10
TOTAL EJERCIDO: [$ 285265583 | |TOTAL AMORTIZADO:  |$ 867,979.60
| POR CANCELAR:  [$ 40,609.49| | POR REINTEGRAR |5 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $2,852,655.83 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 83/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI
PUES, POR REINTEGRAR $0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $40,609.49

(CUARENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE 49/100 M.N.)

VIl. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):

ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO, CUYOS IMPORT
APARTADO ANTERIOR. )

Vi

UERON DECLARADOS, EN EL
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-124-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 28 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 {DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA”, POR CONDUCTO DEL ING.
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN

VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY

DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 1460

DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE

NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.,

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 02 DE MARZIO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-124-19

POR “EL CONTRATISTA”

I -

0]

POR “LA CEA"

.'\ -—

ﬁ
o |

G. HUGO ERNEST
GONZIALEZ MAGALLANES “=“REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE SUPERVISO

TESTIGOS

POR “LA CEA"

AGRA MARTINEZ
ON DE OBRA

/gﬁ:f-rﬁcm?&xﬁﬂ CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE CJ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINIS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REH-EST-CS-124-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION Y REHABILITACION DEL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES
Y ENTERADQOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO

VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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EMPRESA: | EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

|INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION V!CO_N_TR_""O:
REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL

Cc.-!misi.c'.‘.n Estatal del

Agua Jalisco

|MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

! CLAVE

|cEA-001

|
| CEA-D02
|

\CEA-003
CEA-DO4

(CEA-005

CEA006

CEA-007
CEA-008

CEA-007

CEA-010

CEA-011

|CEA-012

|cEa-013
I

CEA-Q14
|

CEA-015

|CE!\-016

CONSTRACCION DE EMPEDRADO EN SECO.

/rSUM1NISI'RO £ INSTALACION DE TUBERIA Y PIELAS ESPECIALES DE FIERRO |

iPERIODO:

Jalisco
SUBPROGRAMA

CEA-REH-EST-CS-124-1%
'04-12-201% AL 30-12-2019

CONCEPTO. |

INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE
IMPULSION ¥ REHABILITACION DEL TANGUE DE ALMACENAMIENTO EN
LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,
JALISCO. |
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS|
CON CALHIDRA.

LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO,
CARGA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA., |

'RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO.

M2

M2

M2

CANT. TOTAL ESTIMADO DIF.

$2.494,194.24

$25,560.00| 5958.5%9 -2958.59

| $20,370.00| 5958.59 -2958.59

2604 $65.10000 163091 869.09

TRAZQO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO, |

M

28.14| $1.125.60

[RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. |

|
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150
KG/CMZ, 10 CM DE ESPESOR.

EXCAVACION A MANO PARA TANJAS EN CU»\LG_UIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 M DE FROFUNDIDAD.

2,00 M DE PROFUNDIDAD,

DESAZOLVE ¥ LIMPIEZA DE CAJA DE OPERACION DE WALVULAS EN|
FORMA MANUAL HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL
MATERIAL PRODUCTO DEL DESAIOLVE A UN COSTADO, INCLUYE:
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIELA DE PARED ¥ BANQUETAS, MANO

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. I

M3

EXCAVACION EN ROCA FIUA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA M3—| 150.00

M2

M?‘

M3

CAJA

bl
$330,325.00

489,86 | I
132,13 1630.91 869.09

42009

166,34

$6.301.35

$399.216.00| 2482.35

$73,479.00|

2,400.00 -82.35

489.86 ‘

1000 2.561.35 $25,613.50| i

PRUEBA  HIDROSTATICA QUE  GARANTICE EL CORRECTO'
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TUBERIA DE 2 A 4" EN RED DE
DISTRIBUCION, ELABORADA CON BOMBA  PROPIEDAD  DEL
CONTRATISTA GARANTIZANDO 1.5 VECES LA PRESION DE OPERACION
DEL SISTEMA EN EL SECTOR PROBADO, INCLUYE MATERIALES MANO DE|
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, L.A.B, FABRICA. TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 2" DE|
DIAMETRO. ‘

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PYC, NORMA
NMX-E-145/1, L.AB. FABRICA. TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3' DE
DIAMETRO.

ML|

ML

T___

9.95 I

-

11,500.00 $114,42500 i 10505.62 994.38
|
|

45.81 $68,715.00 1048.73 | 451.27 |

91.59{ $45,795.00 238.98 ! 241.02

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA|
NMX-E-145/1, LAB. FABRICA, TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 4" DE
DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRD MALEABLE] CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPQ ESTANDAR CLASEIS0 (10.5 KG/CM2) DE 2" DE
DIAMETRO. |

|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO|
GALVANIZADD (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
|C!\’LIEN'¢E TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) DE 3" DE‘
%METRO,

==

|
ML
[
|

ML

ML

147.19 $7.359.50 104.94 -54.94

414.56 $12,436.80!

1676 $27,502.80 |

GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE] CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (105 KG/CM2) DE 4 DE|
DIAMETRO.

1A DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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|EMPRESA:  |[EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION y|CONTRATO:
REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL PERIODO:
| MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTIL, JALISCO,

Sistermna de Control
e Acciones

CEA-REH-EST-C5-124-19
04-12-2019 AL 30-12-2019

Jalisco

SUBPROGRAMA

CONCEPTO.

| =

| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGE[
FIJO DE {125 PSl) PUESTA EN OBRA DE 51 MM (2 DE DIAMETRO,| FPIa 1.00

| INCLUYE: EMPAQUES Y 50% DE TORNILLERIA ‘

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
|FIJO DE {125 PSl) PUESTA EN OBRA DE 76 MM (3" DE DIAMETRO,
INCLUYE: EMPAGUES Y 50% DE TORNILLERIA

CEA-019 PZA 1.00

| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO|
CEA-020 FIJO DE (125 PSI} PUESTA EN OBRA DE 102 MM (4') DE DIAMETRC,| PIA 1.00
INCLUYE: EMPAGUES Y 50% DE TORNILLERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90° POR 2" DE DIAMETRO DE|
FIERRO GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION|  P1A

|cEA-021
EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90° POR 3" DE DIAMETRO DE |
FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION  PZA
EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) |

CEA-022

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90° POR 4" DE DIAMETROD DE
IFIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION
EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2)

CEA-023 PIA |

UND._|_ _CANT. _‘"

PU

2.569.81

3.741.91

4.27%.54

TOTAL

$2,569.81
$3,741.91

$4,279.54|

$1,481.12|
$642.06

$1.151.18

ESTIMADO

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° POR 2" DE DIAMETRO DE
|FIERRO GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION|  PZA
|EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2) |

CEA-024 2.00

= —— ad 4

{SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° POR 3' DE DIAMETRO DE
FIERRO GALVANIZADO (HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION
|EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2)

CEA-025 PLA 200

97.80

307.31

$195.60

$614.62

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° POR 4" DE DIAMETRO DE|
FIERRO GALVANIZADO [HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSI(‘]NI PIA
EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) |

CEA-024 2.00

SUMINISTRO F INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2* DE DIAMETRO DE/
FIERRO GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION,  PZA
EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2). |

|
CEA-027 2.00}

514.51

203.55

§1.033.02|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 3" DE DIAMETRO DE|
FIERRC GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION| P4 2.00
EN CALIENTE TIPQ ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2). |

CEA-028

= 4 i

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 4" DE DIAMETRO DE |
FIERRC GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDLULA 40 POR INMERSION|  PZA
EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 [10.5 KG/CM2).

CEA-029

623.21

1,044.05

[ [ [ [
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA DE Fo. Fo., DE 2" DE ‘

| DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESC»\RGA,!

MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, ‘

| SUMINISTRC. Y AOLICACION DE SELLADOR, PRUEBA HIDROSTATICA | e 400

JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE|
|OBHA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

77/ = S ey

=]

JE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

407.48

$1.246,42

$2.088.10

$1.629.92

NS = 5 o
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EMPRESA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA
INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION y CONTRATO: CEA-REH-EST-CS-124-19 | SUBPROGRAMA
REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN ELIPERIODO: 04-12-2019 AL 30-12-2019 &
MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. B | . |
CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. FU | TOTAL ESTIMADO DIF.

- o . | .
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA DE fo. fo., DE 3" DE ' |
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, |
MANIOBRAS LOCALES. COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES. ,
PRUEBA H|DROSTF’\T[CP\ JUNTO CON LA TUBERiA, EL EQUIPD., LA FIA 400 ?U?Bﬂ $2'83120|
HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA 5U COMPLETA |
EJECUCION,
B | | | | ,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA DE Fo. Fo,, DE 4" DE |
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA.
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAGUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBER]‘&, EL EQUIFD, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA |
EJECUCION, |
. fsEsrn : : | | . , | ,
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE NIPLE DE fFo.Go. DE 2" DE |
DIAMETRO % 0.10 m DE LONGITUD, ROSCADO EN SUS EXTREMOS,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, | '
CEADI3  {ANIGBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISIRO Y @ ° 200 8104 §162.08
APLICACION DE SELLADOR, 5U INSTALACION, PRUERA H|DROSTATICA
JUNTO CON LA

CEA-D3]

CEAD32 PIA 4.00 B44.58/ $3.466.32| |

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE fFo.Go. DE 2" DE
DIAMETRO X Q.15 m DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, [
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA, i

CEA-034 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEIA, SUMINISTRC Y  PLA 200 102,01 $204.02|
APLICACION DE SELLADCOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERiA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE |
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | |

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 2" DE |
DIAMETRO X 0.20 m DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXIREMOS,
INMCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, |

CEA-035 MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRC Y, PIA 2.00| 133.39 $266.78
APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUESA HIDROSTATICA | |
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENIA ¥ LA MAND DE

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, I

|
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ FRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 3° DE|
DIAMETRO X 0,30 m DE LONGITUD. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR|
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,l
CEAQ34 |LIMPIEZA, SUMINISTRO ¥ AFLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, — PIA 2,00 21735 $434.70
PRUEBA HICROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LAl |
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA|
EJECUCION. |

|SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 3" DEI

IDIAMETRO %040 m DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR |

DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES,| | | |
|CEA-037  |LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION,| P74 200 263.92| $527.84/

|PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA | |

|HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA |

EIECUCION. [ | |

|

§ S B R | O | | N

|SUMINISTRO. INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 4" DE |
| [DIAMETRO X 0.20 m DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR | |
fOE" LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. e

| |
|CEA-038 /" UMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION,  PZA 200 210,19 // 34%.38/
/ PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFO. LA e |
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA | |

EJECUCION, i~ |

B 4 W
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Sistema de Control

de Acciones

EMPRESA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

- . S S
y CONIRATO: ECEA-KEH-EST-CSJN-‘I? SUBPROGRAMA
!04-12.2019 Al 30-12-2019 -

INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION
REHABILITACION DEL TANGUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL PERIODO:
MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. =

T T —
CLAVE CONCEPTO. UND. | CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.

|

ISUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo.Go. DE 2' X 2' DE| | |
| DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, |
e g [MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. LIMPIEZA, SUMINISIRO Y| |
|APLICACION DE SELLADOR, 5U INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA| |

| | JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE| |
|

|

o

A 2.00 160,35 $320.70 |

| |OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

—_ —

| ESUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo.Go. DE 3" X 3" DE
| DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
IMANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, LUMPIEZA, SUMINISTRD Y
|APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA
[ JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
| DBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

2.00 429.81 $859.62.

-
P
>

CEA-040

DIAMETRO, INCLUYE: CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, |
MANIOBRAS Y ACARREOQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y|

APLICACION DE SELLADOR. SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA| % = 05645, L |
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFQ, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANC DE | |

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | |

- 1

|
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo.Go. DE 4" DE| :

CEA-041

|
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA |
INGLES, 90° X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, |
'FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS |
CEA-042 LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZIA, LUBRICACION, SU| PIA 10.00' 168.38! $1.683.80|
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL | |
[EQUIPQ. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU | ‘ |
T

| COMPLETA EJECUCION.,

|SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA |
INGLES, 90° X 3' DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,| |
FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOSE |
CEAO43  |LOCALES, BAJADD A LA ZANJA, LIMPIEZA. LUBRICACION, Sul Pza | 10.00| 268.61 $2.686.10
|INSTALACION, PRUEBA HIDROSIATICA JUNTG CON LA TUBERIA, EL| |
[EGUIPO. LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA FARA SU |
| COMPLETA EJECUCION. | | |
|
|

I o
!SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA| |
[INGLES, 90° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, |
|FLEI'F_ AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS ¥ ACARREQS|
CEA-044 iLOCALES. BAJADD A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACICN, SU! PZA | 5.00
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EL
|EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANOQ DE OBRA NECESARIA PARA SU|
|COMPLETA EJECUCION. |

|

|

|

|

| |
— _— = = = e —— t -—1—7_ — |
|
|

412,14 $2,0.so.soi [

|

!SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICO, SrSTEMAi

[INGLES, 22° X 2' DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,| |

:FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS! |

CEA-045  LOCALES. BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU/  PZA 15.00| 171.25 $2,568.75/ |
INSTALACION, FRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL| |

[EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU!

;cgyPLETA EJECUCION.

V

(3] o ..
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Coimision Estatal del Sistema de Contro

“Agua Jalisco

EMPRESA: |EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

de Acciones

Jd{iéoo

[ :
INTERCONEXIGN DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION Y|SONTRATO:
REHABILTACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN ELIPERIODO:

MUNICIFIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

CEA-REH-EST-CS-124-1% SUBPROGRAMA

04-12-2019 AL 30-12-2019 I >

CONCEPTO. ‘ UND.

CANT.

PU TOTAL ESTIMADO DIF.

|SUMIN!$IRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SlSTEMA|
|ENGLES, 22° X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,|
|FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y a‘\C.ﬁRR’EOS|

CEA-044 LOCALES, BAJADD A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
[INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL|
|EGUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
|COMPLETA EJECUCION.

|SUMINISIRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA
INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS Y ACARREOS
CEA-047 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, S5U
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 2 DE DIAMETRO, INCLUYE: AMILLOS ANGER, cnac;a,'
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y ACARREOS|
CEA-048  |LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SUI
[ COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SlSIEMAl
INGLES, 45° X 3' DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA.|
| FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-Q49 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL|
| EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
COMPLETA EJECUCION.

|

|

l SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA

| INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER. CARGA.
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS

|CEA—050 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, 5U

| INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL

| EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

| SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

| [TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA INGLES, 2' DE

CEA-051 |DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-COMAGUA-2000. INCLUYE:
iCOPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFD, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

— |

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE

CEA-052 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-O0T13-CONAGUA-2000, INCLUYE:
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO FARA SU COMFLETA EJECUCION,

JE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PiA

PZA

15.00

10.00|

10.00

1.00|

15.00
|

5.00

346.04 $5.190.40

500.42 $2.502.10

171.25 $1.712.50 |

346.04 $3.460.40

500.42 $500.42

53.04 $795.60

141.74
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5 @ C"*m::_:;;_;\i.h_ﬁs{n'iaida!. Sistema de Control €
Agua Jalisco & de Acciones

Jalisco
EMPRESA; | EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA -

[EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA e —— T O o
INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION y CONTRATO: JEERKEN ERCY: F2d. 10 SUBPROGRAMA
REH.ANL”RC'GN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL;PER[ODO: i04-12-2019 AL 30-12-201%9 -
MUNICIPIO DE CASIMIRG CASTILLO, JALISCO. i : - =

- = = —— .

clave CONCEFTO. #unn. CANT. PU ToTAL ESTMADO | DIF
ISUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA | |
|INGLES DE 2" x 2' DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, | |

| |FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS l

|CEA-053 |LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU  FIA 5.00 235.14 $1.17570
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EL

| |EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U |

|COMPLHA EJECUCION.

fl |

| |

|SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
| |INGLES DE 3" x 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER. CARGA, | ‘
| [FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS|
CEADS4  |LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, sU PIA 5.00 418.47 $2,092.35|
|

|

|INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL| l
| ?EOUIPO. LA HERRAMIENTA ¥ LA MANCO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
{COMPLETA EJECUCION, |

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA!
INGLES DE 3" x 3° DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLO3 ANGER, CARG.A.| |
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS| |

CEA-055 LOCALES. BAJADD A LA TZANJA, LIMFIEIA, LUBRICACION, 5U| PIA 2,00 453.71 $907.42; |
INSTALACION, FRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL|
IEQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA 5U/
{COMPLETA EJECUCION, |

|
| |
e A ..J__| o } |

ISUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA|
\INGLES DE 4" x 7 DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,|
|FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA. MANIOBRAS Y ACARREQS| |

CEA056  LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU|  PIA 1.00 438.47 | $438.47
|INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL |
|[EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU| |
|COMPLETA EJECUCION. |

|
|
|
L N—— S | — |
I T
| |
|

) — — R s I

ESUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVYC HIDRAULICO SISTEMA/ [ |
INGLES DE 4" x 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, |
IFLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS| |
CEA-057 LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZIA, LUBRICACION. SU|  PIA 1.00/ 642.39 $642.39
INSTALACION, FRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL|
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
COMPLETA EJECUCION. |

|
| i |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA | |
| |
|

INGLES DE 4" x 4" DE DIAMETROD, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
\FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS!

CEA-058 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU| PIA 1.00
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
COMPLETA EJECUCION.

855.95, $655.95,

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO SISTEMA,
INGLES DE 2" x 2' DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,|
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS|
CEA-D59 //LOCALES, BAJADD A LA IZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU| PiA
/" 'INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL|
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
COMPLETA EJECUCION.

[3]
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|EMPRESA: |EDGAR ANTONIO ESTRADA DE II ROSA

INTERCONEXIGN DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSIGN y CONTRATO:
REHABILTACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL PERIODO:

Camision E 5:tﬂ_ tal det

Agua Jalisco

MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

| CLAVE

|CEA-QA]

CEA-062

CEA-063

| CONCEPTO.
i

|SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUI DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 3" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,|
|FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
|LOCALES, BAJADO A LA IZANJA. LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRQ; INCLUYE; ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEIA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
|COMPLETA EJECUCION. |

PIA

PZA

| CEA-REH-EST-C5-124-19

04-12-2019 AL 30-12-201%

PU |

e e O e e T

5.00 488 .47 |

2,00 570.00

TOTAL

I
AN |

J g(i_ééo

SUBPROGRAMA

| Estimapo

$2.442.35

$1,140.00

| . —

I5UM|N|STRO E INSTALACION DE CRUZ DE PYC HIDRAULICO SISTEMA
|INGLES DE 4" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
|FLEFE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
||NSTALAC|ON, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
|EQU!PO. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUI DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 4" x 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZIA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
|EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
ICON‘IF’LET:’\ EJECUCION.

PZA

PZA

1.00 708.52|

1.00 761,74

§708.52

$761.74

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUI DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 4" x 4" DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,'
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREODS
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA. LIMPIEZIA, LUBRICACION, 3U
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTOC CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
COMPLETA EJECUCION.

CEA-045
|

CEA-066

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2° DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
|Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
|SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
|[EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
|COMPLETA EJECUCION.

PZA

PZA

lSUMFNlSTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
|HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS
|ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
J@VCARREOS LOCALES, BAIADO A LA TANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,

U INSTALACICON, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.,

1A DE CONTROL DE ACCIONES (SICA]

PZA

1.00 873.98

|
5.00 | 22405

5.00

$873.98

$1.120.25




5 N C-.‘r.rnitéié.'r‘k.f_!_;t;t‘uldr:‘.-
-' Agua Jalisco ;
s e A co

S I CA Sistema de Centrol 1
de Acciones 1:
Jalis

|EMPRESA: |EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION y|CONTRATO: |CEA-REH-EST-CS-124-19 — SUBPROGRAMA

REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL|PERIODO: 04-12-2019 AL 30-12-2019
|MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. =

_— — . S 7
|CI.A\||'E | CONCEPTO. UND. CANT. ‘ PU TOTAL | ESTIMADO

DIF.
| [ = |
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC | ‘
| HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS
| ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
| CEA-0&7 Y ACARREOS LOCALES. BAJADD A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,  PIA 2.00 413.59 $827.18
|SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL | |
EQUIPD, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU| ‘

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2°

CEA-068 DE DIAMETRD BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE, PIA 10.00 112.49| $1.124.90 |
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO. E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DEi |
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 2" |

CEA-087 DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:|  PIA 10.00 157.12 $1.571.20
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO| |

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMFLETA EJECUCION,

SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 47 x 3"
|CEA-070 |DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, iNCLLIYE:|

COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO|
| DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

- R | |

| SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC . |
. HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2° DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA | .
|<‘E’°"0?' HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA| - 130200 e s

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, |

| iSUMiNISIRO E INSTALACION DE COFLE DE REPARACION DE PVC|
|cEA-072 EHtDR.ﬁULICO. SISTEMA INGLES., 3' DE DIAMETRO, INCLUYE: FRUEBA|
|HIDRGSTATICA. EL EGUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA |
IMECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

PIA | 10.00 184.56 $1,845.60

PIA | 100.00 138.31 313.831,DOi |

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE P\u"f.',‘I
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA|
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA:
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

i
— ARIAPARASU COI S _ I
|

PZA

CEA-073 10.00 206.53 $2.065.30

PZA ‘ 50.00 342.82 $17,141.00| 50 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 2" CLASE 7,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE TORNILLGS Y
GOMAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
|HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE OBRA MECESARIA PARA SU COMFLETA
|EJECUCICN.

CEA-O74

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 3" CLASE 7. |
/ijLLFYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
|

MANIOBRAS LOCALES. SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Yi

iGOMAS. PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA|

PZA 20.00 429.76 $8,595.20: 36 <16

..
PAGINAB DE

CEA-075

HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U COMPLETA|
EJECUCION.
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|EN CAMIND PLANC TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO| |
| |LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO |

|

}

- .F
(S <
R e ik P S Q '
% Comisién Estataldal Sisterna de Control By
L Agua_:}ahscc : de Acciones \JallSCO
EMPRESA:  EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA
= ; |
'mreaconsxréu DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, EOMBAS DE IMPULSION y|contraro: |CRA-REH-EST-C3=124:17 I SUBRROGRAMA
REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN ELPERIODO:  04-12-2019 AL 30-12-2019 .
MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | : i ==y
|CLAVE CONCEPTO. | unp. CANT. U TOTAL 1 esnmano | DIF.
i | ! ; | : |
SUMINISTRO = INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 4" CLASE 7.| | |
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, | | | :
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS Y| | | .
07 : ; A 00| 80| 0344 12 | 7
CEADTE  5OMAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA| - ot “aR0 S :
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA| ‘ |
| EJECUCION. | | |
e e e e e SR e W o e == | = =i — | + |
| RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL , ;
CEA-077 PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 1,985.00 124.00 $246,140.00|
Sl | s B N o e ,
\cEAG7s | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL 7 S e $a502680 248235 Ssiane]
|DE BANCO. | '
: [FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= . )|
(RIS |t s, M3 2.aui 2,983.81 $5.967.62
| . | ! . I = |
| [FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= !
CEAGB0: |~ oma, M3 12. on_: 341250, $40.954.80
IS Ty 1 | S i P, S S | R S—
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
| | |
CERES |  recioNES, M2 104.00 198.13 $20,605.52
[} CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCIO DE EXCAVACION Y ' |
Lo S T bt At M3 200.00 2?,4?!} $5,494.00 2482.35 ‘ 228235
[ ===
|
ACARREQ ler KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y i | I
' DEMOLICIONES EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO DESCARGA A . |
|cEA- .00/ . 00 248235 -2432.35
|CE’°‘ 083 |VOLTEO EN CAMI PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO M 090 '“6: F0 e, !
| |LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO |
e . W leoee — - . | :
| :.-\CRRED KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE | | .
| : | |
(CEAQas  |EXCAVACIONY DEMOLICIONES EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO| o\ s 2.2 st w2353 T :
|

= R S — = S = = —
“»ACARREO ler KM DE ROCA EN CAMICN DE VOLIEQ DESCARGA AI

|
' |
o | |
:camas |VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO 150.00 18.28 $2,742.00|
| |LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO i ‘
1 —— S - A | N o =)
| |
| ACARREO KM SUBSECUENTES AL |0 DE ROCA EN CAMION DE VOLIED, | | |
p .00/ ; 789
CEADBS e CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, el | e Fe 878 Ooi
Sy — = = | I | | SR
ron.u\s DOMICIUARIAS | | 0.00 $420,412.78| R |
RAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y| |
CEA-087  REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS| M2, 430.2u| 8.52| $3,665.30 |
CON CALHIDRA. |
I ot v e e s M o L8 | e _
LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, | | |
|CEA-088  CARGA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EGUIPO Y MANO DE M2, 43020/ 679 $2.921.06 |
| OBRA, | | |
i — { = P = . - . = - I, | —. { T s P 1| -
:(:__E,ipg‘;_ |RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. M2 | 10000 2604 $2.60400) ‘
:CEA-09O [TRAZO Y CORIE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M i 500.00 28, I4I $14,070.00 |
Sl _ = = ! | S
|CEAQ91 | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. : | M3 | 12000 48984 _$58,783.20
|cEA-092  |CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. | M2 10000 132.13| $13213000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETQ F'C= 150 |
CEAD93 | ioma, 10CM DE ESPESOR, M2 120.00 420,09 $5{a,410.30|
| ' - = e
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL . :
'CE‘HM JExCEPTo ROCA, EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. _!_ | 1538 ik Sk
| /LEXCAVACIC)N EN ROCA FIJA, P/ IANJAS, EN SECO, SN 1ONA B HASTA| | !
|CEADIS 1) 0 ma DE PROFUNDIDAD. 78.84 489.86 $38.620.56 |

/

B . -

==
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G stataldel ) Sistema de Control
Aguuaalnsco _ de Acciones

|EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

EMPRESA

INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION YCON'R”O

CEA-REH-EST-CS§-124-19

REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL PERIODO 04-12-201% AL 30-12-2019

MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. = ——
|

| CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. PU

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA DE 1/2' DE
CEA-094 DIAMETRO DE FIERRQ GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 PIA.
POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

500.00 13.52

1
| |
| |
| |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAIADERA DE INSERCION DE PVC,
|HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO CON SALIDA ROSCADA |
|DE 1/2", INCLUYE: EMPAQUE, TORNILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE|
|LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A
[LA ZANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
iOBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, |
| S I —— — |

| 1 {
ISUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC)
| |HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRC CON SALIDA ROSCADA|
| [DE 1/2", INCLUYE: EMPAQUE, TORNILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE
CEALRE !LA OBRA. DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARRECS LOCALES, BAJADO Al A Lo g
[LA ZANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

|OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-097 PIA 50.00 155.70|

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4° DE DIAMETRO CON SALIDA ROSCADA
DE 1/2", INCLUYE: EMPAGUE, TORNILLOS. CARGA. FLETE AL LUGAR DE
CEADI? |\ OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A | 27 w0 1RAA
LA ZAMNJIA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

|OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,
|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA:

AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

1/2" DE DIAMETRO, PARA 4.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE:

CEA-100 |CONECTORES, ADAPTADOR DE COMFRESION DE 1/2'@. TAPON DE  PIA 20.00 73238
| 1/2'@.MATERIALES, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU
|COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y

P I —— |

$7.785.00

$1.745.20/

$972.35

$14,647 .20

|

|

|

|

| IRELLENDS. (CON EL METODO TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

| |

| |

| ISUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA |

| AGUA POTABLE. CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE |

| !1}’2" DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: |
|
|
|

| - " o
| CONECTORES, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2°G, TAPON DE
3 . 117
GEA:10 (1/ZGMATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU FEA 2000 &
|COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES,
iRELLENOS, ABRAZADERAS, CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA Y LLAVE DE

|BANQUETA. (CON EL METODO TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

:4’7 - L |

ISUJ\."|II*JISTRO E INSTALACION DE BASTON DE TUBERIA DE FO.GO. DE 1/2"
|DE DIAMETRO, PARA COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE AGUA EN
|IOMA DOMICILIARIA, INCLUYE VALVULA ESFERA, LLAVE DE NARIZ DE|
|1/2" TEE DE 1/2" FO.GO. SOFORTES DE CONCRETO, TUBERIA DE FO.GO.|
-DE 1/2", CODQ 90° FO,.GO.. CONEXION DE TOMA A LA LINEA NUEVA|
IMATERIALES ¥ MANC DE OBRA

CEA-102 PIA 240.00 17973

ISUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE INSERCION DE CUERPO DE
'BRONCE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 172", INCLUYE MATERIALES,
|HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
|CORRECTA INSTALACION

| CEA-103

PZA 232,62

WA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

$13,623.40

$187,135.20|

$58,155.00!

ESTIMADO DIF.

165

41

35

|

i
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~Coresion Estatal d

EMPRESA EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION Y|
REHABILITACION DEL TANGUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL [PERIODO:

MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

CLAVE

CEA-104

CONCEPTO.

Isuwmsmo E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO PARA TOMA DOMICILIARIA DE AGUA
POTABLE, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU
COMPLETA EJECUCION |

CEA-105

CEA-106

CEA-107

CEA-108

lcea-109

CEA-110

|

SUMINISTRO  E  INSTALACION DE CONECIORES PARA TOMA|
DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, ADAPTADOR DE COMPRESION DE
127, NIPLES PARA MANGUERA DE 1/2" INCLUYE MANC DE OBRA Y
|HERRAMlENIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

UND,

ML

PIA

RELLENO EN IANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION

RELLENO EN ZANIAS COMPACTABO AL '?0% PROCTOR, CON MATERIAL
DE BANCO.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
IDEMOLECIONES |

ACARREQ Tler KM MATERIAL FRODUCTO DE EXCAVACION Y
DEMOLICIONES EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ DESCARGA A
VOLTEQ EN CAMI PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTPDO|
|LOMERiO PROMUNCIADO PAVIMENTADD

ACRREC KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTC DE
EXCAVACIONY DEMOLUICIONES EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ
EN CAMINO PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO
‘LOMEHIO PRONUNCIADO PAVIMENTADD |

M3

M3

M3

M3

ME-KM

""1’1[' ey

CEA-111

CEA-112

|AC&EREO ler KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ DESCARGA :“\|
VOLTEO EN CAMINO PLAND TERRACER AS LOMERICQ SUAVE REVESTIDO
‘LOMEHO FRONUNCIADD PAVIMENTADOD

ACARREO KM SUBSECUENTES AL |o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO;
EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,

M3

M3/KM

CONIRATO

Sistema de Control

.bgg!:a .'jali;_c; S I C A lo Ac

120.00

315.34

78.84

100.00

21.16

157.68|

| CEA-REH-EST-CS-124-19
04-12-2019 AL 30-12-2019

PU T0TAL '

|
13.14 $1.314.00)

189.02 $22.682.40)

J;ﬁi_éco

SUBPROGRAMA

ESTIMADO |

1147.2

|
|
N
|

12400 39,1 04.54]7 ‘
. T
|

29189 $23.012.61

27 47 $2.747.00

16.66 $352.53|

|
942 $398.65)

1828 $1.441.20|

12.63] $1,991.50

DIF,

-10

47.2

CEA-113

CEA-114

|TANGQYE:

000 $108,303.44

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO
P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPOQ MONTES DE
REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS.

DESINSTALACION DE MALLA CICLON Y POSTERIA EXISTENTE EN CERCO
PERIMETRAL DE TANQUE, INCLUYE RETIRO DE EL MATERIAL PRODUCTO
DE LAS DEMOLICIONES

CEA-115

CEA-116

|
|CEA—] 17

|CEA-I18

|CI:A 19

CONCRETO.
I o3

HA

POSTE GALVANIZADO 200 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO
CEDULA STANDARD, INC. ACCESORIOS, A5l COMO EXC. RELLENO Y

POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETRO CEDULA
STANDARD, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC, RELLENO ¥ CONCRETO.

PZA.

PZA.

TUBD GMVANIIADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR,

INFERIOR O REF, HORIZONTAL.

0.02
38.00

8.00

|
2,00

|
11.184.68| $223.69

38328 §$14,564.64|

567 37 $4.538.96

632.51 $1.265.02

171.40 $13.300.64

MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5
INCLUYE SDPORTERIA

ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 IIZ CON 4 PUAS CADA 76 MM INCLUYE
COLOCACION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA

|CEA 120 /ZHL 10, 55x55, DE 1,20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS,

WOPORIES, CANDADO, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO LO
JECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

(2]

A DE CONTROL DE ACCIONES [SICA)

M2,

M.

PIA

|
?T.GCI|

|
80.65

109.95

1.00

!
35354 $28.513.00

1028 $1,130.29

2,55501 $2.555.01

I
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Comisidn Est utai dat

Aguo. Jalisco

SICA istema de Control .
de A ies .
BeIang Jalisco

[EMPRESA: |EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

ICEA-REH—EST—CS-124-19 | SUBPROGRAMA

|
INTERCONEXION DE LINEAS EXISTENTES A LA RED NUEVA, BOMBAS DE IMPULSION v CONTRATO:
REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO EN EL PERIODO:  |04-12-2019 AL 30-12:2019 :

|MUNICIPIO DE CASIMIRC CASTILLO, JALISCO. [ 5

CLAVE CONCEFPTO. UND. CANT. PU | TOTAL ESTIMADO | DIF.
— _— | — —

IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y PISOS DE CONCREID CON
| IMFPERMEABILIZANTE APLICADO EN FRIO, 2 (DOS] CAPAS, INCLUYE: ‘
CEA-121 PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRD DE LOS MATERIALES,| M2 79.40 309.02 $30.716.59 75
CARGA, FLETE, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO
EXACTO DE SU COLOCACION, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTAS ‘

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS.
CFAIZ2Z | JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13, M2 B i IR ¥%.662.45 -
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=. i o — S

CEA-123

150 KG/CMZ. | -

o

il
L PR
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




