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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-EST-EST-CS-138-19

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO CEA-EST-EST-CS-138-
19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARA LA “CEA” Y POR
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE
C.V.,AQUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARA
“LA CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA CUENCA EL GUAYABO UBICADA EN LA
CUENCA DE EL AHOGADO”

. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LA CALLE FRANCIA
NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS
DEL 08 DE ENERO DE 2020.

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA “CEA” EL
INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL Y EL INGENIERO OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE
RESIDENTE DE OBRA: POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, I |I|
I -\ SU CARACTER DE APODERADO GENERAL Y RESPONSABLE
DEL CONTRATO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - “SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA
PARA LA CUENCA EL GUAYABO UBICADA EN LA CUENCA DE EL AHOGADOQ" -

Clave Concepto Unidad | Cantidad

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA CUENCA EL
GUAYABQ UBICADA EN LA CUENCA DE EL AHOGADO

|
| 1.-ACTUALIZACION DE MAPA

CEA-001 ELABORACION DE MAPA IDENTIFICANDO PRIMERO EL CONTEXTO | MAPA 2
DE LA SUBCUENCA DEL GUAYABO EN EL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA Y LUEGO LA SUBCUENCA DE REFERENCIA.

/{ 2.- RESUMEN EJECUTIVO

INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE MAPA 2
CEA-002 ALTIMETRIA MEDIANTE IMAGENES LIDAR DEL INEGI E INFORMACION
x DEL IMEPLAN '
\ - — —_— ! E——
REALIZACION DE MAPA DE SOMBREADO DEL TERRENO 3D EN MAPA 1 '

CEA-003 ESCALA DE GRISES DE LA SUPERFICIE UTILIZANDC LAS
' FROPIEDADES DE ALTITUD Y AZIMUT

|
CEAGE DESARROLLO DE MAPA DE ANALISIS DE PENNIENTES DEL TFRRENO | MAPA 1 !
: UTILIZANDQ LA INFORMACION ACTUALIZADA DEL MDE :
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Clave Concepto Unidad | Cantidad |
. 005_' ELABORACION DE MAPA DE ANALSIS DE ORIENTACION DE LADERAS | MAPA 1 |
& UTILIZANDO LA INFORMACION ACTUALIZADA DE ALTIMETRIA
cEAcos | REALIZACION DE MAPA DE CARACTERIZACION DE SUELOS MEDIANTE | MAPA 1
LAS CARTAS DE EDAFOLOGIA 1:50,000 DEL INEGI
ELABORACION DE MAPA QUE IDENTIFIQUE EL TIPO DE COBERTURA | MAPA | 2
CEA-007 | SOBRE EL TERRENO UTILIZANDO IMAGEN AEREA RECIENTE Y EL '
MARCO GEOESTADISTICO 2019 DEL INEGI
— INTEGRACION DE LOS TITULOS DE CONSECION DE LA SUBCUENCA | MAPA 1
PARA USO PUBLICO URBANO
ANALISIS MORFOMETRICO DE LA SUBCUENCA Y DELIMITACION DE | MAPA 2
CEA-009 | MICROCUENCAS UTILIZANDO LA INFORMACION ACTUALIZADA DE
ALTIMETRIA
CEA-010 | CARACTERIZACION DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL NATURAL MAPA 1
Ak | IDENTIEICACION E INTEGRACION DE INFORMACION DE LA RED DE | MAPA 2
AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO
CEA.012 | DENTIFICACION DE PUNTOS DE CONCENTRACION CRITICOS Y SU | MAPA 4
AREA TRIBUTARIA
"CEA-013 | INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA VIAL ACTUAL MAPA 1
CEA.01a | REALIZACION'Y ACTUALIZACION DE MAPA CON LOS USOS DE SUELO |  MAPA 2
! UTILIZANDO LOS PLANES PARCIALES VIGENTES
INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA POBLACION ACTUAL Y SU | MAPA 2
GEA 545 PROYECCION AL 2030 SEGUN LOS INFORMES DEL CENSO DE
&= POBLACION 2010 DEL INEGI Y LAS PROYECCIONES DE LA COMISION :
NACIONAL DE POBLACION 2030
~ | ACTUALIZACION Y ESTIMACICN DE LA POBLACION ACTUAL MEDIANTE | MAPA 1
CEA-016 | IMAGEN AEREA RECIENTE, MARCO GEOESTADISTICO DEL INEGI 2019
Y PLANES PARCIALES VIGENTES ' |
ACTUALIZACION Y CALCULO DE LA CANTIDAD ACTUAL DE VIVIENDA | MAPA 1 '
CEA-017 | MEDIANTE USOS DE SUELO IMAGEN AEREA RECIENTE Y MARCO |
GEOESTADISTICO |
- INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS | MAPA 1
' CONTENIDAS EN EL INFORME DENUE 2019 DEL INEGI
3.- INFORME FINAL
CEABTE INTEGRACION DE ANEXO GRAFICO, MAPAS, TABLAS Y REALIZACION | INFORME 1
BE DE PRESENTACION PPT

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. — EN LA CLAUSULA SEGUNDA
NTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN
MONTO DE $1'349,850.67 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
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OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE
GENERARON ES DE $1'349,850.61 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 22 (VEINTIDOS) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019
Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE DICEMBRE DE 2019.

EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, MEDIANTE ESCRITO SIN NUMERO, "LA CONTRATISTA”,
PRESENTA EL ESCRITO DONDE INFORMA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE MERITO, Y SOLICITA EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION .~-----emmeeeeemev

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, UN PLAZO DE
EJECUCION DE 22 (VEINTIDOS) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE
INICIO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 31
DE DICIEMBRE DE 2019.

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EL ING. OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ,
EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA “CEA” Y POR PARTE
DE “LA CONTRATISTA” EL C. OSCAR DE JESUS VALDEZ MANJARREZ, EN SU
CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, RECIBIO LOS INFORMES TERMINADOS
OBJETO DEL CONTRATO.

EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
“RECEPCION FiSICA DEL CONTRATO NUMERO CEA-EST-EST-CS-138-19 EN ESTE ACTO
“LA CONTRATISTA”, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO: “SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA PARA LA CUENCA EL GUAYABO UBICADA EN LA CUENCA DE EL
AHOGADO” CON NUMERO DE CONTRATO CEA-EST-EST-CS-138-19.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
GENERARON DOS ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:-—-------
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NUMERO DE Sea PERIODO MON[IS DE
MONTO ESTIMACION
CONTRATADO: DEL AL ESTIMACION
$1'349,850.61 1 23/12/2019 10/12/2019 19/12/2019 $781,704.26
2 - FINIQUITO 30/12/2019 20/12/2019 30/12/2019 $568,146.35
TOTAL "
EJERCIDO $1'349,850.61
SALDO
POR $0.00
CANCELAR

“*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO***

SE ANEXAN LOS CUERPO DE LA ESTIMACIONES 1 (UNO) Y 2 (DOS, FINIQUITO), DONDE
SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS
APROBADOS.

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO. EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS
ADICIONALES.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE LA ESTIMACION (2-FINIQUITO) $ 488781.34
IVA 3 78,365.01
TOTAL S 568,146.35

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
/( VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
/ A “LA CONTRATISTA”, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 113 NUMERAL 3Y 4 Y 114, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL
“CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTIA CONSISTENTE EN LA FIANZA

NUMERO 2052104 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE

CAUCION, S.A. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

El CELEBRACION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, POR DEFECTOS,

- VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA

\ INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA
LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O

PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA “CEA” EN
LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA" -

.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA “CEA”, POR CONDUCTO DE EL ING. OSCAR
ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,

LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE

Jalis;:o
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REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUEDANDO EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,
RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA” POR PARTE DE LA “CEA”.

POR LO ANTERIOR, LA “CEA” Y “LA CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE
TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO.

SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJQS, DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIiA 8 DE ENERO DE 2020 -------------

XIL.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA “CEA” POR “LA CONTRATISTA”

(Gt

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE

[2]
]

ERAL RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
APODERADO GENERAL

PACZKA

RAMIREZ

RESIDENTE DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESFONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NUMERO CEA-EST-EST-CS-138-19 SUSCRITO ENTRE LA “CEA" Y “LA CONTRATISTA" PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DENOMINADOS: “SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA CUENCA EL GUAYABO UBICADA EN LA CLIENCA
DE EL AHOGADO". nam
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




