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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE CBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19, SUSCRITO ENTRE
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR
OTRA PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL
FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA
OBRA: “REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO."

I.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" C.
|I|_ (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll.  MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL | $ 1,106,990.68 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO |3 332,097.20
MONTO REAL $ 1,106,990.68

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,106,990.68 (UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
68/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

[CoNTRATO INICIO 4-dic-19 TERMINO POR PRORROGA |
CONTRATO TERMINO | 30-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 4-dic.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-dic.-19
| [DIAS) PER. ORIGINAL | 27dias | [(DIAS) PERIODO REAL 27 dias |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE 2019
EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZIA NO. FIANZA EXPEDIDA POR ]
DE ANTICIPO 2043277 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO 2043280 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS | 187-03743-2 ASEGURADORA ASERTA, S.A.DECLV,

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO
DE 2021

V1. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATQO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $  26232707| | 4dic-19 - 12-dic-19 |$ 78,698.12
E-02 [DOS) $  478927.45| | 13-dic-19 - 27-dic-19 |$ 143,678.24
E-03 (TRES) $ 142,263.24 | | 28-dic-19 - 30-dic-19 |$ 109,720.84
TOTAL EJERCIDO: |$  883517.76| |TOTAL AMORTIZADO:  |$  332,097.20
[POR CANCELAR: |3 223,472.92| |POR REINTEGRAR E 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $883,517.76 {(OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
DIECISIETE 76/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR
$0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $223,472.92 (DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 92/100 M.N.)

VIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 01 (UNO), ESTIMACION 02 (DOS) Y ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO, CUYOS
IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 28 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DL CSTE MNIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DELESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA”, POR CONDUCTO DEL ING.
FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY
DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO,

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA™

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"
Lol -
ING. FRANCISCO SAMUEL I 1 |

COVARRUBIAS QUEZADA REPRESENTANIJE LEGAL

RESIDENTE SUPERVISOR

TESTIGOS
POR“LACEA" , . POR “LA CEA]
If \ . \ | . ---’/C/"“"
LT |
T ’/_ ) = i
ING.-HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN-
" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADM

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REQ-EST-AD-123-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO ELECTRICO Y
ELECTROMECANICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU
CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE © CUALQUIER OTRO VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.
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CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DEC.V.

|[EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO. |
|

REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE|

CONCEFTO.

- uno. ‘ CANT.

Sistema de Control
de Acciones

CEA-REQ-EST-A

lcontRATO:

Jalisco

D-123-19

|PERIODO: 04-12-2019 AL

30-12-201%

SUBPROGRAMA ‘

REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEQ CON EL SUMINISTRO ¥
COLOCACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.

PRELIMINARES

|CEA-001

|
L

|LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO MEDIANTE EXTRACCION, CARGA
|Y RETIRO DE AIOLVE FUERA DE LAS INSTALACIONES, LAVADO CON
AGUA Y CEPILLO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
DIMENSIONES DEL CARCAMO = 1600 M. DE LONGITUD, 3.50 M. DE|
ANCHO ¥ 1.80 M. DE PROFUNDIDAD

|CEA-002

~|EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS

CEA-D03

|CEA-DOS

DESINSTALACION DE BARANDAL DE TLBO DE ACERO, CARGA Y RETIRO
A ALMACEN QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA,

TOTAL

| ESTIMADO {

$954,302.31

$22.887.84

PIA 19,120.44|

|
$19,120.44

897
0.00

ISUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPD DE BOMBED DE 15 HP, 3 FASES,
|60 HERTZ220 VOLTS, 4 POLOS, 1733 RPM, CON UN DIAMETRD DE
DESCARGA BRIDADA DE 6" Y PASO DESOLIDOS DE 3-1/2",

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIVEL AUTOFLOTANTE PARA CONTROL
DE NIVEL DE PARO Y ARRANGUE EN TABLERO, CABLEADQ ELECTRICO E
INSTALACION INTEGRADA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL TABLERD

101,640.17|

$3.767.40

|
379.23 40.77 |

 $824,180.32

$3{34.920.51|

PIA 3.00 4,283.68‘

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA
CARCAMO DE BOMBEQ ALTERNADOR Y SIMULTAMEADOR PARA 3
BOMBAS SUMERGIBLES LODERAS DE 15 HP, 3 FASES, 60 HZ, 220/440
VOLTS, 4 POLOS, 1735 RPM, DESCARGA EN 6" Y PASO DE SOLIDOS DE 3-!
/2"

1.00 60.819.1 1|

PZA

lCEA—GOé

| CEA-007

|CEA-C08

CEA-009

|CEA-010

(]

SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA EM ACERO INOXIDABLE PARA
|1ZAJE DE BOMBA SUMERGIBLE
| e

ML 18.00 647.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA A BASE DE HERRERIA PARA
EL CABEZAL DE LAS BOMBAS Y LA DESCARGA

PIA 1.00 7.717.51

N

FABRICACION DE CABEZAL DE DESCARGA PARA 3 BOMBAS DE 15 HP,
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
1200 M, DE TUBO DE PVC HIDRAULICO C-40 DE 4" DE DIAMETRO, 21
BRIDAS DE PVC C-80 DE 4" PARA CEMENTAR, 21 EMPAQUES DE
NEQPRENO DE 4", 3 VALVULAS DE SECCION DE FOFQ DE 4%, 3 VALVULAS|
CHECK DE FOFO DE 4", 3 JUNTAS DE EXPANSION ANTIVIBRATORIA DE 4",
168 TORNILLOS Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4" x 5/8", 6 CODOS DE|
PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 4" x 90°, & CODOS DE PVC C-40 PARA,
CEMENTAR DE 4" x 45° 6 REDUCCION BUSHING DE PVC C-40 PARA|
|CEMENTAR’ DE 4" x 4", 3 CODOS DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 67, 3.
YEE DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 6", 3 CODOS DE PYC C-40 PARA
|CEMENTAR DE &" x 90°, 24,00 M. DE TUBERIA DE PYC HIDRAULICO C-40
PARA CEMENTAR DE &%, 1 TAPON HEMBRA DE PVC C-40 PARA
CEMENTAR DE 4", PEGAMENTO PARA PVC, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

! =
|
[SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA|

DE 15 HP, 220 V INCLUYE; EQUIPO ACARREQ, CONEXION, PRUEBA DE|
PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTAS Y MANQ DE OBRA,
|

1.00,  55.340.35

3.00 40,880.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 7-200 A.
INCLUYE: CONEXION COMN CABLE THW-LS, 600 V CAL 1/0 cmmi
AISLANTE CONEXIONES, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA. |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA)

7

PZA 1.00 7.7§5.38

$12,851.04

—

$60.819.I1|

$11.647.80)

$7.717.51

$55,340.35

$122,64072

$7.79538
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EMPRESA: |CONSTR|.ICTORA MABAY, 5.A. DE C.V.

REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO. |

|contrATO:
|PERIOCDO:

CEA-REQ-EST-AD-123-19 SUBPROGRAMA
04-12-2019 AL 30-12-201% =

CONCEPTO. UND.

CANT. PU TOTAL ESTIMADO DiF.

|SUMINIS1E0 E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA, TIPO
|POSTE, TRIFASICO. 23 KV-220/127V NUEVO. INCLUYE: FLETES, GRUA| PIA
|P.ARA MONTAJE, MANIOBRAS, CONEXION Y PRUEBAS.

CEA-OT

| -

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
[PRINCIPAL DE 3X100 A. EN GABINETE NEMA 1, MANO DE OBRA| PIA
| CONEXION MONTAJE Y PRUEBAS.

CEA-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, TRIFASICO,
3 F, 4H, 600V, CON ZAPATAS PRINCIPALES 100 A, DE SOBREPONER, CON
3 INTERRUFTORES TERMO MAGNETICOS DE 3X50A Y 2 INTERRUPTORES,) FPIA
|TERMOMAGNF{ICO DE 1X20A. INCLUYE: MONTAJE, CONEXION Y
PRUEBAS.

CEA-013

ISUMIN]SIRO E INSTALACION DE MATERIALES DE INTERCONEXION DE 3
ARRANCADORES INT. PRINCIPAL; TABLERO Y ALIMENTACION DE
BOMBAS CON DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10X10 CM, PLA
CABLE THW CAL N® & Y CAL N° B, TUBD CONDUIT GALVY. AJUSTE DE 1
1/2" SOPORTERIA, MANO DE OBRA, FLETES PUESTA EN MARCHA.

CEA-014

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 2
DENTRC DE EXCAVACION DE ZANJA DE 30%X40 CM, INCLUYE: RELLENO Y )
COMPACTACION, INSTALACION DE TUBERIA, FLETES Y MANG DE OBRA. |

CEAQ1S

1000 54,729.23| $54,729.23 1 0

|
1.000  13.995.54

$13.995.54 0 1

|
— | | —l

1.00  18,056.1& $18.056.16 1 0

1.00 60,293.58 $40,293.58 1

56.00/ 73.54|

| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO DE 3X|

| 3/0 + 1 % 1/0 XLP. 600V. DENTRO DE TUBO PVC DE 2", INCLUYE: COCAS,

|CEA-Q16 CORTES DESPERDICIC Y BAJADA DESDE TRAMSFORMADCR DE 45 KVA A M
INT. PRINCIPAL EN CASETA DE CONIROL, MANO DE OBRA,

L HERRAMIENTAS.

|CEA—OI?

|SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PRECOLADO DE 40X40X60

CM, EXCAVACION, RANURAS, NIVELACION. PZA

65.00 228.38 $14,844.70 65 0|

— I -
2.00 2,016.67| $4,033.34 2 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PRECOLADO DE 33 X 33 X 40
CM.INCLUYE: EXCAVACION NIVELACION, RELLENO YI PZA
COMPACTACION,

CEA-018

SUMINISTRO E INSTALACICN, DE POSTE DE LAMINA CONICO CIRCULAR
DE 4 MTS, CON LUMINARIO PUNTA POSTE DE LEDS DE 50 W, 127 V. CON
BASE, PINTURA, CABLEADO CONEXIONES Y  PRUEBAS.[CON
FOTOCELDAS)

PZA

™~

ISUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON VARILLA |
COPPER WELD DE 5/8" X 3 MT5, CABLE DESNUDO DE ACERO CON| PIA
RECUBRIMIENTO DE COBRE CAL N® 2 AWG, MANC DE OBRA Y FLETES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED DE 59 W 127 V. EN
CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE MAGUINAS CON APAGADORY UN  PZA
CONTACTO 127 V, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION.

CEA-021

4.uoi 1.821.13 $7.284.52 4 0

200 14.896.10 $29.792.20 2 0

3.00 5,605.80 $16.817.40 3 0

2.00 1.588.11 $3.176.22| 2 0|

|DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO DE 45 KVA
|TIPO POSTE. DEMANTELADO DE CABLE AEREQ 3+1 CAL 1/0 EXISTENTE,l |
|ARRANCADORES, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TABLERC DE CONTROL,| FPIA
|MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, FLETES, MANIOBRAS'

LOCALES. |
I B —— | =
| [SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 6 PARA
|CEA-023  |ALIMENTACION DE BOMBAS DE 15 HP INCLUYE: INSTALACION,| M
|CONEXION ¥ PR 2 |
| |CONBXIO UEBAS. 4{_
| CASETA S I
[ 'SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANDS DE PINTURA VINILICA COMEX

CEA-024  (VINIMEX 700 EN MUROS Y BOVEDA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION M2
|DE LA SUPERFICIE.

CEA-022

@ SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) 2

1.00 1108802

$4,218.75 40 | <15

$57,754.98) 1 :
i |
112.00 $7.679.84)| 100.92

_
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gua Jalisco | de Acciones X

Jalisco
EMPRESA: | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DEC.V. )
; o o CONTRATC: CEA-REQ-EST-AD-123-19 SUBPROGRAMA
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE' - - — —
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALsCO. | CRHIODO:  04-12-2019 AL 30-12-200% | - i
CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE WC MCA, AMERICAN STANDARD DE
LA LINEA ECONOMICA EN COLOR BLANCO TIPO ELONGADO INCLUYE:|
CEA-025 MANGUERA COFLEX, JUNTA DE CERA PRHOEL, MANO DE OBRA, PIA, 1.00 6,515.83 $6.515.83 1 0
HERRAMIENTA, ACARREQ, FLETE A OBRA, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE,|
SCOPORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO PEDESTAL BLANCO |

LINEA ECONOMICA. INCLUYE: MANGUERA COFLEX, CESPOL DE ‘

PLASTICO, LLAVE INDIVIDUAL LINEA ECONOMICA, MANO DE OBRA, |
CEADZ6 |\ cRRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, TORNILLOS DE, 2 108 Aeis Skl !

SUJECION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE LA OBRA.

CEA-027 550 AN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREQ DE MATERIAL  PIA,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA MOD. ‘
AL SITIO DE 5U UTILIZACION.A CUALQUIER MIVEL,

43376 $867.52

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARQ DE é MM, DE ESPESOR l
CEA-028 EN CELOSIA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICICSY ACARREO DE M2 1.90 1,144.92 $2.175.35
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION | |

APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO ‘
CEA-029 COMEX 100 A 2 MANOS EN PUERTA DE INGRESO A CASETA, DE D50 X PIA. 1.00 480.25 $480.25 2 -1
12.10 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREFARACION DE LA SUPERFICIE. |

|APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO
CEA-030 COMEX 100 EN PUERTA DE INGRESO A BASE DE MEDICION DE 2.35 X|  PIA. 1.00 2,078.98 207898 1 0
13.35 M., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICC ANTICORROSIVO| |
CEA-031 |COMEX 100 EN VENTANA DE 050 X 100 M. INCLUYE LIMPIEZA Y PIA, 2.00 240.00 $480.00 2 0
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, | | ‘

'SUMINISTRO ¥ APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE FESTER A ROJO,| ' ‘
CON GARANTIA DE 3 ANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA| M2 19.60 180.20 $3,531.92 2| 44
| SUPERFICIE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. | |

FABRICACION ¥ COLOCACION DE BARAMDAL DE TUBQ DE ACERQ

GALVANIZADO C-40 DE 1-1/2" DE DIAMEIRO CUBIERTO CON PEN‘IURAi |
|ESMALTE ALQUIDALICO A 2 MANOS, SOLDADO A PLACAS DE ACERO|
|EXISTENTES EM PISO DE COMNCRETO. INCLUYE: MATERIALES,|
IFﬁBRICACION, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y|
iMANO DE OBRA,

KG | 420.00 44.39 $27,043.80 a7¢.23 40.77 |

CEA-033

iAPLICACIéN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO
|COMEX 100 EN ESTRUCTURA DE ACERO PARA IZIAJE DE BOMBAS.‘
CEA-034 | INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DIMENSIONES DE|  PZA 1.00 3.286.95 $3.286.95 1 0
|LA ESTRUCTURA: 4.00 M DE ANCHO, 4.00 M DE LARGO Y 400 M DE|
ALTURA, FORMADA CON VIGAS DE ACERC DE 8"

lvagos il _ 0.00 $47,479.17 )
!SONDEO ¥ LIMPIEZA DE LINEA DE DREMAJE SANITARIO MEDIANTE USO:
|DE EQUIPO ESPECIAL VACTOR, INCLUYE: FLETE DE EQUIPO GDL-OBRA-|
(GDL. OPERACION. TIEMPOS DE ESPERA. SUMINISIRO DE AGUA,
|HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA. |

|
CEA-035 HORA ?.00 4,534.97| $40,814.73

LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO A 2/

CEA-036  |MANOS EN REJILLAS EXISIENTES, TIPO IRVING DESMONTABLE Y DE| M2 14.00 116.03| §1.624.42 17.84 .3.86
|RETENCION DE SOLIDOS FIJA. | i l
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[EMPRESA;  CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.

A 6 CONTRATO: CEA-REQ-EST-AD-123-19 SUBPROGRAMA
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE/ e e ! =
|EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO, |TERIODO:  [04-12-2019 AL 30-12-2019 L =

|cLAVE CONCEFTO. UND. |  CANT. PU | TOTAL ESTIMADO DIF.
LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO A 2

|CEA-037  MANOS EN COMPUERTA DESLIZANTE ¥ MECANISMO. DIMENSIONES: PIA | 2.00 2,52001| $5,040.02 2

| 0.80 M DE ANCHO Y 2.50 M. DE ALTURA |

[EXT-01 EXTRAS | 0.00 s000

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA
‘MAMIRA MOD. COBA4/200/3230, CON DESCARGA DE 4", PASO DE
SOLIDOS DE 2", ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE
20HP, 2 POLOS, 230 VOLTS Y 3 FASES, KIT DE ANCLAJE RAPIDO DE 4"
PARA SISTEMA DE IZAJE, INCLUYE: CONTRA BRIDA, BRIDA DESLIZABLE Y|
CODO BRIDADO PARA SISTEMA DE I3AJE DE 4".

| CEA-D1EXT PZA B6,577.73 $0.00 2

| ——— e — e e e e —

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERC DE CONTROL PARA

‘cancmo DE BOMBEO ALTERNADOR Y SIMULTANEADOR PARA 2

MOTOBOMEA SUMERGIBLE MARCA ATAMIRA MOD. COBA4/200/3230, o .

CEAO2EXT | CON DESCARGA DE 4", PASO DE SOLDOS DE 2°. ACOPLADA| % S0BIR 1 00 1
DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE 20HP, 2 POLOS, 230 VOLTS ¥ 3 |

FASES.

I’m-nz EXTRAS , 0.00] $0.00

REHABILITACION DE CABEIAL DE 10" METALICC EXISTENTE Y
‘ REPOSICION DE PARTES DANADAS, CON SUMINISTRO DE 2 VALVULAS

BRIDADAS EN MARIPOSA DE & PLG Y | VALVULA BRIDADA EMI ‘
MARIPOSA DE 4 PLG. 3 BRIDA CIEGA DE é PLG. 10 EMPAQUE DE
NEOPRENO DE & PLG, 2 EMPAGUE DE NEOPRENO DE 4 PLG, &4 ‘

TORNILLOS 3/4 PLG X 3 1/2 PLG, CON TUERCA Y RONDANA, 2 TRAMPA
BRIDADA SANITARIA DE FoFo. DE ENTRADA DE ¢ PLG. 2 JUNTA DE
A-D3EXT |EXPANSION BERIDADA EN & PLG DE TIPO FUELLE ANTRIVIERATORIA CON PZA
CUBIERTA TRAMADA DE ACERQ INOXIDABLE. 2 REDUCCION CAMPANA
DE & PLG A 4 PLG DE Fo.Fo. 2 BRIDA DE 4 PLG DE Fo.Fo. 24 TORNILLO DE
5/8 PLG X 3 PLG CON TUERCA Y RONDANA. INCLUYE: LIMPIEZA DE
CABEZAL PARA PINTADO FINAL, PINTA DE CABEIAL ¥ MANIOBRAS DE
- |DESCARGA Y ACOPLAMIENTO DE BOMBAS, ¥ UTILIZACION DE BOMBA

\‘iDE AGUA PARA DRENADO DE AGUA DE ESCURRIMIENTO. MATERIALES
| PUESTOS EN OBRA.,

70.812.77 $0.00 1
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




