ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-POI-EST-CS-101-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-POZ-EST-CS-101-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA"” DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MSMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CTR. DE LINEA DE CONDUCCION,
ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE ALIMENTACION, 1RA ETAPA DE DOS EN LA
LOC. DE TEPETATE Y LA VILLA DE CUERAMBARO EN EL MPIO. DE AMATITAN, JAL."

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020

IIl. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ARQ. JORGE ALLAN PEREZ
MONTANO (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" I
I (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A\)

MONTO ORIGINAL | $ 6,008,981.55 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | % 1,802,694.47
MONTO REAL $ 6,008,981.55

MONTO TOTAL ASIGNADO $6,00,981.55 (SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 55/100
M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 8-nov.-19 TERMINO POR PRORROGA
CONTRATO TERMINO 20-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 8-nov.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 20-dic.-19
| [DIAS) PER. ORIGINAL |  43dias | | (DIAS) PERIODO REAL 43 dias

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 20 DE DICIEMBRE DE 201¥9,
EQUIVALENTE A 43 (CUARENTA Y TRES) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-POI-EST-CS-101-19

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 2101510-0000 LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC V.
CUMPLIMIENTO 2101511-0000 LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS 2119023-0000 LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC.V. |

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO

DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 936,289.20| | 8-nov.-19 - 15-nov-19 [$ 280,886.76
E-02 (DOS) $ 846,957.98| | 16nov-19 - 22-nov-19 |3 254,087.40
E-03 (TRES) $ 82543178 | | 23-nov.-19 - 30-nov-19 [$ 247,629.54
E-04 (CUATRO) $ 104498929 | 1-dic-19 - 10-dic-19 |3 709,983.17
E-05 (CINCO) $ 148311751 | l1dic-19 - 20-dic-19 [$ 310,107.60
TOTAL EJERCIDO: |$ 513678576 |TOTAL AMORTIZADO:  [$  1.802,694.47
[POR CANCELAR:  [$ 872,195.79| | POR REINTEGRAR E 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $5,136,785.76 (CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 76/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI
PUES, POR REINTEGRAR $0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE
$872,195.79 (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 79/100 M.N.)

VIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 03 (TRES), ESTIMACION 04 (CUATRO) Y ESTIMACION 05 (CINCO) FINIQUITO,
CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR. A
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA CADAMU, S.A.DEC.V.
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS5-101-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 28 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA”

©

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALSCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ARQ.
JORGE ALLAN PEREZ MONTANO, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEI QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO,

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-101-19

POR “LA CEA"_ POR “EL CéNTRAU’éTA"

i __,.-o-'(

ARQ. JORGE ALLAN PE"REZ MONTANO
RESIDENTE SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

R “L % ;’f OR “UA CEA”
NG HEC-TOR GABRTELCHAIRES MUROZ e AN 3] AGRA MARTINEZ
=" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADAMEHSTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-POZ-EST-CS-101-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CTR. DE LINEA DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE
REGULACION Y LINEA DE ALIMENTACION, 1RA ETAPA DE DOS EN LA LOC. DE TEPETATE Y LA VILLA DE CUERAMBARO EN EL MPIO.
DE AMATITAN, JAL.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE
NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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EMPRESA: |conmucrom CADAMU, 5.A. DE C.V

ELECTRIFICACION

Y EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO DE POIO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE

PROFUNDO, CONIRATO:

ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE ' CRIODO:
CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CONCEPTO,

ELECTRIFICACION ¥ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO/|
PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE
REGULACION Y LINEA DE ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN
LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE CUERAMBARO, MUNICIPIO

INSTALACION ELECTRICA EN ALTA Y MEIS-IA_TENSION Y DE_SUBEA_I’EON-

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIFO

|ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE

|SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N, CONFORMADO
PERND DOBLE ROSCA|
16x305mm{5/8x12"] (PLAS 4), MOLDURA RE{PZA 1], OJO RE (PIAS 2).|

(PZAS 2],

|AISLADOR SUSPENSION PARA 23KV ASUS (SINTETICO) (FZAS 3}, GRAPA|

IRF:T\.-'L#\IE RAL (PZAS 3], BASTIDOR B1 (PZA 1), ABRAZADERA 2BS éx38x210|

mm [PZA 1], AISLADOR 1C (1 PZA) Y REMATE PREFORMADO ACSR CAL,
3/0 O CAL 1/Q {1 PZIA). INCLUYE: MATERIALES, EQUIFO, HERRAMIENTA ¥

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD3N, CONFORMADO
POR: CRUCETA TIPO PR-200 (2 PZAS], PERNC DOBLE ROSCA 16 %305 mm
[5/8x1/2") (4 PIAS), ©JO RE (4 PIAS), AISLADOR SUSFENSION PARA 23|
KV ASUS [SINTETICO) (6 PTAS), GRAPA REMATE RAL (& PZAS), AISLADOR
CON ALFILER 22PD (3 PZAS}, ALAMBRE TWD 2 X 10 (4.5 M), MOLDURA RE
{4 PIAS). REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 3/0 O CAL. 1/0 (4 PIAS],
(2 PIAS], ABRAIADERA 2B5 6x38x210 mm (I
AISLADOR 1C {2 PZAS), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y|

PIA] Y|

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TD 3N EM POSTE DE?
CONCRETO, COMPUESTO POR: CRUCETA TIPO PT-200 (2 PIAS), PERNO|
DOBLE ROSCA 16x305 mm (5/8x12') (4 PIAS), AISLADOR CON ALFILER|

1 FIal

AISLADOR

1C (1 PIA),

ABRATADERA 2BS éx38x210 mm |1 PZA), ALAMBRE TWD 2 x 10 (9 M) Y|

ALAMBRE Al SUAVE CAL 4 AWG (0.12 KGJ,

INCLUYE: MATERIALES, |

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 3N EN POSTE DE|
CONCRETO, CONFORMADOD POR: ABRAZADERA UC 16x210x250 mm (1]
PZA), CRUCETA TIFO PT-200 (1 FIA), AISLADOR CON ALFILER 22FD (3

PEAS), BASTIDOR B1 (1 PIA), ABRAZADERA 2BS 6x38x210 mm (1 PZA),

AISLADOR 1C (1 PZA}, ALAMBRE TWD 2 x 10 {4.5 M] Y ALAMBRE Al.

(0.12 KGJ], INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PCSIE DE CONCREIO PC-11-700,
INCLUYE: MATERIALES, PERFORACION, RELLENO, PLOMEC, EQUIFD,

.SUMINISIRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, CONFORMADA POR:

CABLE ACERO P/RETENIDA 3/8° {16 M), AISLADOR 3R (I

CLAVE
DE AMATITAN, JALISCO.
ELECTRICA.
CEA-001
|OBRA.
FOR: CRUCETA TIPO PR-200
CEA-002
MAND DE OBRA.
CEA-003
BASTIDOR B1
MANO DE OBRA,
ZEA-004 22PD (6 PIAS), BASTIDOR BI
EQUIPC, HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.
CEA-D05
SUAVE CAL. 4 AWG
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
- + L — —
CEA-006
HERRAMIENTA Y MANQ DE QBRA,
CEA-0D7

PIA), Gl

GUARDACABOD 3/8" (1 PIA). GRAPA PARALELA DE 3 TORNILLOS GFI (2
| PZAS), CRUCETA MUERTO CANAL (1 PZA), PERNO ANCLA 1 PA (1 PZA) Y

|[PROTECTOR PARA RETENIDA {1 PZA), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

KG.

PZA

PZA

PZA

PIA

1,840.00

2.00

6.00

3.00

6.00

16.00

9.00

|CEA-POZ-EST-CS-101-19
08-11-2019 AL 20-12-2019

152.33

525476

7.512.89

4,935.14

2,504.11

7.281.37

Ht 7

i)
Jalisco
i SUBPROGRAMA
TOTAL ‘ ESTIMADO DIF.
$5.180,156.51
$280,287 20 1840.32 |
|
$10.509.52| 2
|
|
$45.077.34| 4
$14,805.42 3|
$15.024.66 ?‘
$114.501.92 14
$16,813.98 7

1.868.22
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Jalisco
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I.EM_P_R_ESA‘. 'CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V

INSTALACIONES ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE
LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION,

‘fLscm—chocN Y EQUIPAMIENTO Elgcmonizcimco 0 Fol0 _rﬁ?ruuodicoummo: cea-pOz-EST-CS-101-19 SUBPROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE . | - ~QEaes i =
ALIMENTACIGN, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA ViLLA p|fERIODO:  [08-11-2019 AL 20122009 | -
| CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. | -
; I I — : : R , ,
CLAVE | CONCEFTO. UND. ‘ CANT, PU | TOTAL | ESTIMADO DIF.
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA | | | |
DE AUMENTACION ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO REVISADO _ ! -
" Y APROBADO POR C.F.E. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 11-700 (1 PZA). | :
CRA0S UNA ESTRUCTURA 3CFI0 A 23 KV (1 PZA), UNA ESTRUCTURA RD-30 []| kore | 1.m| 20'60028_ $20.600:28 ] |
; [PZA), UNA ESIRUCTURA 15-30 23 KV (1 PIA), MATERIALES, EQUIPO, | | |
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. . ; ;
| | |
, ' l | . |
' [SUMINISTRO € INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF35, CONFORMADA ' |
POR: CRUCETA TIPO PT-200 (1 PZA]. ABRAZADERA UL 16x210x340 mmm (1 '
. PIA), CONECTOR PERICO HTE2425W LINEA CAL. 2 AWG-2/0 AWG DERIV |
CEADO? | o AL 6 AWG-1/0 AWG (3 PZAS), ALAMBRE CU. SEMIDURO CAL 4 AWG (2] 1,00! 050025 32060028 !
KG) Y CORTACIRCUITOS FUSIBLE 25 KV (3 PZAS, INCLUYE: MATERIALES, | '
EGUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. ‘ |
r— - T | I 'j'_' ] |
|ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ¥ TRAMITES PARA
PE ; : NES. v |
Ciaolo |EL PERMISO, GESTIONES, APROBACIONES. UNIDAD VERIFICADORA DE| po 100 w90 R :

CONSTRUCCION DE MURETE DE 2.10 X 200 m, CON TABIQUE ROQJO 7 Xi | |
|14 X 28 cm, 15 DE ESPESOR, CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO.

CEA-O1T INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION DE MAMPOSIERIA, DALAS, LOTE 100 1977333 $19.773.33 1
CASTILLOS, APLANADO POR AMBAS CARAS Y EME‘;OQLPILL,ﬂ\DC)S.I ‘

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA., |

SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR: RETENIDA TIPOC |
RSA (1 PIA), POSTE DE CONCRETO REFORZADO 11-700 (1 PIAJ .
ESTRUCTURA TIPO 1TR3B A 23 KV (1 PIZA), TRANSFORMADOR TIPO POSTE
DE 15 KVA EN 223 KV A 440/254 ¥ OPERACION RADIAL NORMA NMX - iy e |
CEADIZ N ANCE (1 PIAL INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B, 15 kva DE “ONEX | L $62.55397 t
CAPACIDAD, 23 KV/440-254 V, UN PQSTE DE CONCRETO 11-700, UNA |
ESTRUCTURA RSA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA.,

CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION SUBESTACION-EQUIPO DE
MEDICION-ARRANCADOR-EQUIPO DE BOMBEQ, CONFORMADO POR:| ‘

, FLEJE ACERQ INOX 3/4" ROLLO 50 M (0.065574 PZAS), SELLO PARA FLEJE| .

| 3/4" {4 pras). BASE DE MEDICION TRIFASICA 7x200 AA (1 pza), COPLE |
DE BASE DE MEDICION DE 35 mm (1 pza), TUBO FLEXIBLE LCUATITE 35 ‘
mm (200 m), CONECIOR RECTO LICUATITE 35 MM CAT. HLR114 [4

|CEA-013  |pras). TURD FOGA ROSCADO 35 mm CONDUIT C/COPLE (4 tme.),| LOTE 1.000 477586 $6,775.86 1

| COPLE FOGA ROSCADO 35 MM CONDUIT (4 pzas), CODO PVC| l |
PESADO 35 MM [1 pra). CONTRATUERCA 35 MM CAT CT114 (4 pzas).|
[MONITOR 35 MM CAT MT114 (4 pzas), CABLE CU THHW-LS CAL 4 AWG
[90°C 600 ¥ CI1-5R ROHS NEGRO (48.00 m]. INCLUYE: ACOMETIDA DE 15
[KVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASI| |
|COMQ BASES PARA MEDICION DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E. |

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA, 440 V, |
3 FASES, 1000 HP, COMN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y ‘

38,726.22 ! §38,726.22 1]

CEAQI4  VOLTIMETRO INTEGRADO (| pza) Y JUEGO DE PERNO, CARGA Y  PIA 1.00
TUERCA HILTI (4 jgos.). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y |
MANO DE OBRA.
© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA) PAGINA:2 DE 27
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Agua Jalisco

EMPRESA: | CONSTRUCTORA CADAMU, §.A. DE C.V

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POIZO PROFUNDO, CONTRATO:
CONSTRUCCION DE LINEA DE COMNDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE

ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE ' CRIODO:
CUERAMBARQ, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CANT.

S— —

UND.

CONCEPTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUFTOR TERMOMAGNETICO 3| |
POLOS, 50 AMPERES, 440 VOLTS, EN GABINETE NEMA 3R FAL,|

CONFORMADO POR: GABIMETE METALICO FAIQOR DE EMPOTRAR |
NEMA 3R, 15-100 AMP, MARCOS: FAL, FHL, DIMENSIONES 24413??x104i PLA
mm {1 pza), INTERRUFTCR TERMAG HDL36050, HDL-IAFATA 3x50 A 600 |

V 18 KA {1 pza), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|

DE OBRA.

CLAVE

CEA-O15

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURQ CAL. 2 AWG Y DOS|
VARILLAS COCPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA
CADWELD, CONFORMADO POR: VARILLA O ELECTRODO DE TIERRA 14 x|
3048 mm 5/8° X 3048 mm (3 pzas), CABLE CU. DESNUDO SEMIDURO
CAL 2 AWG (4.5 kg), CARGA CADWELD No. 90 STOD (3 pzas) ¥ MOLDE|
GTC-141V DE VARILLA 5/8" x 3 m, A CABLE CU CAL 2 AWG DE PASO|
MCA CADWELD (1 pza), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO|

DE OBRA. :
|
|

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO
DE CONCRETO, CONFORMADO POR: REGISTRO CONCRETO RTB-1, 0.50|
® 0.80 x 0.65 m DE BANQUETA CON MARCO FOGA Y TAPA (1 pza), LATA|
DE PINTURA EN AEROSOL COLOR NEGRO (0.25 pzas), LATA DE PINTURA |
EN AEROSOL COLOR AMARILLO {0.125 pzas], PLACA DE ALUMINIO 8 x 4
cm CON DATOS IMPRESOS (4 pzas), LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO)| |
{0.125 pzas| Y GRAVA DE 3/4 (0.0045 M3), INCLUYE: MATERIALES, MANO |
DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. i

CEA-O16 LOTE

CEA-017 LOTE 3.00

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETQ HIDRAULICO DE l
t'c=100 kg/cm2, EN ENCOFRADO DE 35 x 25 cm, SECCION 0.0875 m2

PARA TUBERIAS, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO, )
COLADO., CURADO, DESPERDICIO. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA

CEA-018 30.00

|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LOS ARRANCADORES A LOS
|MOTORES DE LAS BOMBAS PARA UNA LONGITUD TOTAL DE 4300 m,
CONFORMADO DE TUBO PAD RD-19 NARANJA, DE 41 mm, DE
|DIAMEIRD DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD ({4500 m), CABLE CU THHW-
LS CAL 8 AWG 90°C 400 V ROHS ROJO (4500 m), CABLE CU THHW-LS
CAL 8 AWG 90°C 400 ¥ ROHS NEGRO [45.00 m], CABLE CU THHW-LS
CAL 8 AWG 90°C 600 V ROHS BLANCO (45.00 m} Y CABLE CU THHW-LS ‘
|CAL 8 AWG 90°C 600 v ROHS VERDE {45.00 m}. INCLUYE: MATERIALES,

|DESPERDIC!OS, MANC DE QBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, |

CEA-019 LOTE

|cEA-POZ-EST-C5-101-1% ;
08-11-2019 AL 20-12-2019

PU | TOTAL

17,385.63| $17.385.43

2,898.03 $5.796.06

3.1 66.65| $9.499.95/

'Z?0.00i $8.100.00

6,607.56 $6,607.56|

| N I N R

|SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL CONIROL|
|AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARO DEL EQUIPO DE BOMBEO,

1GO
INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA. |

CEA-020 1.00|

 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA POZO PROFUNDO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO
DE 6.00 Ips, Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 88.9 m. DE COLUMNA |
DE AGUA EN 440 VOLTS, CON UMA EFICIENCIA EOMBA—MOTOE| FLA. 1.00
MINIMA DEL 56 %, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y |
MANC DE OBRA.

CEA-021

©  SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

7.26592 $7.265.92|

32,3?2.68‘ $32.372.68

ESTIMADO J_ DIF.

SUBPROGRAMA
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CONSTRUCTORA CADAMU, S.A.
\ELECTRIFICACION ¥ EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POIO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LiN

|N.IMENTAC1(5N, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE

| CUERAMBARO, MUNICIFIO DE AMATITAN, JALISCO.

CONCEFTO.

(CLavE

- -
| |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION ELECTRICA PARA MOTOR
CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS DE MONITOREO: RESISTENCIA AL
|AISLAMIENTO ANTES DEL ARRANQUE, ALTA ¥ BAJA CARGA, ALTO Y
|BAJO VOLTAJE. SECUENCIA DE FASES, FASE PERDIDA, FACTOR DE
[POTENCIA, CONSUMO DE ENERGIA, DISTORSION ARMONICA,
ASIMETRICA DE CORRIENTE, HORAS DE OPERACION Y NUMERO DE|
! | ARRANQUES. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|
| iDE OBRA. |

|CEA-D22

| [SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEQ DE 4" DE|
CEA023 DIAMETRO, DE ACERC AL CARBON, CEDULA 40, CON ROSCA, INCLUYE:
iCOPLES REFORIADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE‘
|OBRA. |

iSUMINiSTRO ¥ COLOCACION DE CODO DE 90° DE 4" REFORIADA DE!
|ACERQO AL CARBON CED. 40, PARA SOPORTE DE COLUMNA DE|
ISUCCION, INCLUYE: MAITERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO,|
HERRAMIENTA. |

CEA-024

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOLIDUCTO PARED GRUESA DE 1" DE|
DIAMETRO,  INCLUYE: MATERIALES. DESPERDICIOS,  EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.

CEA-025

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3x10
AWG, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y|
MANO DE OBRA.

CEA-026

DE PROYECTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDC
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES.
CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MANDO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.

CEA-027

CEAD8 CORTE CON DISCO DE 5 cms, DE ESPESOR EN PAVIMENTO ASFALTICO.
| INCLUYE: TRAIO, LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO MECANICO DE
5cms, DE ESFESOR, INCLUYE: EQUIFOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.

CEA-029

| ;REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 cms, DE ESPESOR, CON|
| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO O CALIENTE, COMPACTADA AL 95% DE LA |

PROFUNDO,|CONTRATO:;  CEA-POZ-EST-CS-101-19

LTNEA_DE CONDU_C.CICBFDEL_FOIE) PRO_FUND_O "EL R.INC_ON" ;I'A-I“EUE-_

|CEA-D30

PRUEBA MARSHALL, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON|

EA DE| i0DO:  08-11-2019 AL 20-12-2019 |

100 16,427.91 $16.427.91|

ML | 74.00| 87130 36447620

{ } ! |
1.00| 5.764.28 $5.764.28 |

l |

34,50 $2.587 .50|
- | |

$7.938.15|

PZA

ML

M2 2,395.99 8.92 $21.372.23 |

|
M 370.56 29.20 $10.820.35

11.12 $2,780.00

!EMULSION ASFALTICA DE ROMFIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAION DE

1.2

$63,009.92

|O.?0 ts/m2. MEICLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO CEMENTO| M3

ASFALTICO GRADO PG 64-22,

INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRD DE

|RESIDUOS,

TENDIDO,

COMPACTACION,

EQUIFO,

VEHICULOS, |

|[HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA, MATERIALES, FLETES, CARGA Y|
ACARREOS. |

EXCAVACION CON EQUIPQ MECANICO,EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO
Il [ROCA) DE 0.00 A 2.00 DE FROFUNDIDAD. EN SECO, INCLUYE:
INCLUYE: MANC DE OBRA, EQUIPO MECANICO, AFINE DE PLANTILLA Y
TALUDES, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y
HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION,

CEA-031

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

6768

5,666.36|

M3 1,581.56 397.94 $629,365.99

Jali
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EMPRESA: | CONSTRUCTORA CADAMU, 5.A. DE C.V
1

ELECTRIFICACION

Y

EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO DE POZO

PROFUNDO, CONTRATO: | CEA-POZ-EST-CS-101-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE R R T —

PERIODO:  |08-11-2019 AL 20-12-2019 T

ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE' """ =
FUER.&MBARO. MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE |

CONCEPTO.

UND. CANT.

|EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |
YUl (A yB) DEOOOM A 200 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECQO. INCLUYE:

CEA-032

|MANO DE OBRA. EQUIPO MANUAL, AFINE DE PLANTILLA ¥ TALUDES, M3
|COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE

|HERRAMIENTA, MEDIOO EN SECCION,

§77.75

LA CEPA Y

!CAMA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 85%

|DE 5U PVSM, PROCTOR, CON EQUIPO LIGERD. EN UNA CAPA DE 10 cm,
|DE ESPESOR , PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, M3

|CEA-033

|DESPERDICIOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, ACARREOS,
|MANQO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

|COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 85 % DE SU PVSM, PROCTOR, |

CEA-034

|EN  CAPAS DE 20 cms,

INCLUYE: MATERIALES,

DESPERDICIOS,| M3

INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA,

RELLENG EN IAMNJAS, COMN MATERIAL DE BANCO (TEPETATE].|

COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO, AL 85% DE SU PVSM, PROCTOR,

CEA-035

EN CAPAS DE 20 cms, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,| M3

1,208.24

INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA,

RELLENO EN ZANJAS, CON SUELO CEMENTO Y MATERIAL PRODUCTO DE|

EXCAVACION, EN PROPORCION DE 10:1, COMPACIADO CON EQUIPO |

CEA-034

LIGERO AL 85% DE 5U PVSM, PROCTOR, EM CAPAS DE 20 cms, INCLUYE:| M3

l 556.65

MATERIALES, DESPERDICIOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, EGUIF‘C}.I

ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CARGA A

CEA-037

— — — - — — — — — ]I.
CAMION CON EQUIPO MECANICO, PRODUCTC DE LA
|EXCAVACION DE MATERIAL TIFO 11l [ROCA], INCLUYE: MANO DE OBRA,| M3

EQUIPO MECANICO Y HERRAMIENTA,

1,581.56

ACARREO A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
|[EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO IIl {ROCA], EN|

CEA-Q38

CAMINO DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, ¥ EN| M3

1,581.56

PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES.|
INCLUYE: ABUNDAMIENTO.,

e e e e |

!ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERFAL|

|PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO
|l (ROCA), EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO| M3-KM

CEA-039

11,070.92

LOMERID SUAVE, ¥ EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADO,

|MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA DE RD-32.5 DE 4" ; INCLUYE:

|CEA-040

|SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, |
CONSUMIBLES, ACARREOS HASTA SITIO DE LOS TRABAJOS ¥ TODO LO|
|NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3,586.23|

z

ISUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO |

|CEA-04]

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA]

| [HIERRO MALEABLE] TUBERIA CEDULA 40, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE:, M|
|MATERIALES, CINTA TEFLON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

407.08 I

|
PU TOTAL

139.99| $94,878.22|
| |
| |
|
394.99| $84,993.95|
]
123.99| $36,t}20.46i
! |
| |
| |
394.64| $476,819.83|
|
|
' |
| |
| |
73201 $40?,473,3?i
!
| |
15.52 $24.545.81 |
15.74 $24.893,?5i
829 $?1,???.93!
B T
|
57.61 $350.051 91
|
!
|
609.98 $248.310.46/

Jalisco

SUBPROGRAMA

| ESTIMADO DIF.
241.51 -26.33
380.01 -100.7é
1319.44 -111.2
541.44 -4.81
3575.41 10.82
405.48 1.4

PAGINA:S DE 27

; 10@9

- s



- Comision Estatal del ol
Agua Jalisco | o0
e Jalisco

[EMPRESA:  CONSTRUCTORA CADAMU,S.A.DECY - -
lELEC‘lmFlCACléN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO PRDFUNDO,;CONTRAIO: |cea-poz-EST-C5-101-19 SUBPROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE__— P A g e e =
|ALIMENTACIGN, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE ER/ODO:  |08-11-2019 AL 20-12-2019 L =
|CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. | :
|cuws CONCEPTO. | UND. cant. | PU | TOTAL ESTIMADO DIF.

| HECHURA DE ROSCA Y CORTE EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE| - |
_ 4" DE DIAMETRO, PARA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO| - '
(CEADAZ | GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 12800 31250 HEom 7

ACARREOS, EQUIPO. Y HERRAMIENTA, | |

== e e s i T e __| — e | N el ) S | St - it | S =

|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COPLES DE FIERRO GALVANIZADO DE|
14", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |

|
CEA-043 PIA 57.00| 267.21 | $15.230.97 58

SECE NSO S . | .

[SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE FIERRO GALVANIZADO 90°| |
672.17| $1.344.34 2

CEA-044 |POR 4" DE DIAMETRO, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE DBRA,| PIA. 2.00]
|HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
iSUMINIS‘IRO Y COLOCACION DE CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE| | | |
CEA-045 545“ FOR 4" DE DIAMETRC, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,‘ PZA. 3.00/ 602.87 $1.808.41 ]
|HERRAM1ENIA Y EQUIPO. l ‘ |
!SUMINJSIRD Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE FO.FO. DE 27 DE: | | |
CEA-046 DIAMETRO CON CRIFICIO ROSCADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE:| PIA 14.00 192.71 32.697.94 14
|MATERIALES, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. L | | |
SSUMINISTRO Y COLOCACION DE  COPLES LIS©  DE FERRO | |
CEA-047 GALVANIZADO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,| PIA. 7.00 308.65 $2.160.55 7
| HERRAMIENTA Y EQUIPO, | —I— |
| I 10N NIP IERR W |
CEA-048 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LE DE FIERRC GALVANIZADC DE PZA. 56.00 26.33| $1.474.48 56|

[5'%1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |

| SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE|
; | A : 74 ;
CEADAT g, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. i A | b 284 e |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE |

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, wob N . —— %

| CEA-D50
b

FABRICACION E INSTALACION DE PIEIA ESPECIAL EN FORMA DE 77, |
|PARA LLEGADA AL TANQUE, CON TUBERIA DE Fo. Go., CEDULA 40, DE 4" | |
DE DIAMEIRO, BRIDADA EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYETRAZO,
|CORTES, ROSCAS, DOS CODOS DE 45, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, ' | TR SeNeh) ek
|EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANOC DE OBRA NECESARIA, DE 4.50 ML

\DE LONGITUD, |

— _1,_ _ . =] e ¢

CEA-051

. |
[SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ELIMINADORA DE AIRE (250 ! |
|PSI). CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126 GRADO B, FLOTADOR ACERO |
|INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPOXICA, CON ORIFICIO DE VENTEG
|DE 1/16", DE 1" DE DIAM. ROSCADA. VALVULA TIPO GLOBO DE 1" DE | |
CEA-052  |DIAM. DE BRONCE (I pza], NIPLE DE 1" DE DIAM. X 0.10 m. DE LONG. (2| PIA. 300 406298 $12,188.94 3|
|pzas), REDUCCION BUSHING DE 4" A 1" DE DIAM. DE FOGO (1 pza), TEE | |
|DE 4" DE DIAM. DE FOGO. {I pza). INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR, i |
|

|FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EQUIPOD, MANOi

|DE OBRA Y HERRAMIENTA.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:6 DE 27

3616



EMPRESA: | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V

ELECTRIFICACION Y  EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO,|CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE|
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE|

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-053

CEA-054

CEA-055

CEADS54

TEA-DS57

CEA-058

CEA-059

CEA-080

CEA-06]

PERIODO:

CONCEPTO.

‘suwmsmo E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION|
|DE AIRE DE (250 PSI), CUERPO DE HIERRQ GRIS ASTM A124 GRADO B,
|FLOTADOR DE ACERQ INOXIDABLE Y PINTURA EPOXICA, DE 1" DE DIAM.|
ROSCADA. VALVULA TIPO GLOBO DE 1" DE DIAM. DE BRONCE (I pza),
INIPLE DE 1" DE DIAM. x 0.10 m. DE LONG. (2 pzas), REDUCCION
|BUSHING DE 4" A 1" DE DIAM. DE FOGO (1 pza), TEE DE 4" DE DIAM. DE
|[FOGO. (I pza). INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR, FLETES, PRUEBA,
|HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y|
|HERRAMIENTA.

|

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
|DE AIRE COMBINADA MIXTA DE {125 PSI}, CUERPO DE HIERRO GRIS|
|ASTM A126 GRADO B, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE ASTM A240,
|PINTURA EPOXICA, DE 1" DE DIAM. ROSCADA. VALVULA TIPO GLOBO|
|DF 1" DE DIAM. DE BRONCE (I pzal, NIPLE DE 1" DE DIAM. x 0.10 m. DE|
LONG. {2 pzas), REDUCCION BUSHING DE 4" A 1" DE DIAM. DE FOGO (1
\pza), TEE DE 4" DE DIAM. DE FOGO. {| pza). INCLUYE: MATERIALES,
SELLADOR, FLETES. PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA,
EQUIPO, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA,

|

|SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE TIPO COMPUERTA
DE 1" DE DIAMETRO, PARA 300 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA, FLETE,
LIMPIEZA, SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO
|CON LA TUBERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA.

= —

UND.

PZA.

PZA.

PIA

CANT.

4.00

7.00

28.00

|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA V,ﬁSIAGOE
FIJO DE (125 PSI) DE 76 MM {3") DE DIAM. (2600 kg/pza), DE Fo.fo.,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2",
EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO,
ACARREO A 20 m.

‘SUMJNFSTRO E INSTALACION DE TEE DE 3" x 3 {76 mm] DE DIAM. DE|
|Fo.Fo. (1800 ka/pza), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2", EMPAQUE DE PLOMO DE 3", EQUIPO,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ACARREO A 20 m,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4" x 2° {102 mm x 76 mm] DE|
DIAM. DE Fo Fo. {23.00 kg/pza), INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA,
TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2" ¥ 5/8" x 3", EMPAQUE DE PLOMO DE 2 Y 4",
EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ACARREO A 20 m.

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL EN FORMA DE "7,
|PARA LLEGADA AL TANQUE, CON TUBERIA DE Fo. Go., CEDULA 40, DE 4"
DE DIAMETRO, BRIDADA EN UNO DE SUS EXTREMOS. INCLUYETTRAIO,
CORTES, ROSCAS, DOS CODOS DE 45° FLETE, MANIOBRAS LOCALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 5.00 ML
DE LONGITUD.

PIA.

PZA

FIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90° X 4" DE DIAMETRC BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-
2000, INCLUYE: CARGA, PRUEBA HIDROSTATICA EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA, MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRC BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-
2000, INCLUYE: CARGA. PRUEBA HIDROSTATICA EL EQUIFQ, LA
HERRAMIENTA, MANC DE OBRA.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PZA

PZA

2.00

14.00

14.00

108-11-2019 AL 20-12-2019

CEA-POZ-EST-C5-101-19

PU . I :I'OTAL
3.225.56 $12,902.24
|
3.226. I2: $22,582.84
1 ,596.59; $44,704.52
S l S

3,403.5?! $4.807.14

],423.99I $19.935.86

1,92?.:_ | $26;

6.183.97 $6.183.97
353.47 _- $1.767.35
408.89 $408.89

SUBPROGRAMA

ESTIMADO

28
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‘EMPRESA CONSTRUCTORA CADAMU S.A.DEC. V

ELECTRIFICACION Y  EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POIO  PROFUNDO,
CONSTRUCCIGN DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

ALIMENTACIGN, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE|
|

CONT RA"IO

! CLAVE | CONCEPTO.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE!
CODO DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRQ|
BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: CARGA, PRUEBA

;CF.A-O:SE‘
| HIDROSTATICA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

| SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DEi
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE

| CEA-063 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLU‘I’E| PZA
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO|

DE OBRA.

CEA POI EST-CS- ‘IO‘I 19

SUMINISTRD E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC

HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
CEA-084 ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS| PIA

Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,

SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTG CON LA TUBERIA, EL

EQUIPO. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.

SUBPROGRAMA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAFTADOR CAMPANA DE PVC
| HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4' DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS|
CEA-065 AMNGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS| PIA
| Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
|SU INSTALACICN, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL|

‘EQUIPO LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.

| CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1, DE 1.30X 1.10 X 1.63 M,
|DE ACUERDO A ESPECIFICACICNES DEL SIAPA. INCLUYE: SUMINISTRO
|DE MATERIALES, EXCAVACIONES, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO

| POBRE DE F'C = 100 KG/CM2, MUROS DE BLOCK SOLIDO SECCION 11 X|
| 14 % 28 CM A TEZON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,
APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO DE 1 CM DE ESPESOR, DALA
(CEADSS  |nE CORONA CON ARMEX 15 x 30-4, LOSA DE CIMENTACION DE =%
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 1#3@30 CMSEN LECHO

SUPERIOR COMN RECUBRIMIENTO DE 4 CMS, LOSA TAPA DE CONCRETO |

| DE F'C = 200 KG/CM2 ARMADA CON PARRILLA EN LECHO INFERIOR. DE|
| ACUERDO TABLA ESPECIFICACION DE SIAPA, MATERIALES. MANO DE|
| |OBRA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
CEA-067 m, CON CAMAL DE 100 mm. [47). INCLUYE: MATERIALES, MAND DE| PZA.
| OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.

‘ SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA, DE FIERRO
iCEA-O&B FUNDIDO DE 50 X 50 cm, CON PESQ, DE 97 kg, INCLUYE: MATERIALES,| PIA.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

S — ==k S

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c= 15Di
KG/cm2, DE 35 x 30 x 30 cms, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES,
VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, DESPERDRICIO,
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIELZA,

CEA-069

FERIODO: '03 11-201% AL 20- 12 2019 &
CANT. PU | TOTAL ESTIMADO DIF.
PLA 11.00| 284.19 $3.126.09| 27
16.00| 210,50 $3.368.00 14
15.00 205,23 $3.078.45| 9
4
|
i
8.00 280.07 $2.240.56| 7
i |
1600  18.456.07 $295.297.12 15
|
I ' f
= I ! ', a |
1600 1,798.22 $28.771.52| 16
16.00] 339583 $54,333.28 15
PIA 34.00 90.03 $3.061.02 38

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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SICA

Jalisco

EMPRESA: CONSTRUCTORA CADAMU, S A.DEC. V

ELECTRIFICACIL’)N Y EQUlPAMlENTO ELECTROMECAN‘CO DE POIO PROFUNDO 'CONTRATO CEA POI-EST- CS 101-1% | ) SUBPROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE R
ALMENTACIGN, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA oleER'ODD 103 H2a1sea 202000 | -

CUERAMBARO MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. -

|CLAVE CONCEPTO.

UND. | CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.
! e = e SRR ! |

|
| |TRA?_O Y NIVELACION CON APARATOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE| | |
MATERIALES, ESTACION TOTAL, NIVEL, INGENIERO TOPOGRAFO, |
CADENERO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA/ |
CEA-070 CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TOPOGRAFICOS, INCLUYE:| M2 1.50 8,92! $13.38
DETERMINACION DE PUNTOS DE REFERENCIA, PUENTES, NIVELETAS,|
PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MANCO DE OBRA ‘r‘ | |
HERRAMIENTA. | | |

- = =i = S

Y Il {Ay B) DEQ.OO M A 2.00 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECO. INCLUYE:
CEAOT MANO DE OBRA, EQUIPO MANUAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, M3 0.14
COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA ¥
|HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION.
|

| |
EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO | ! | |
| 139.99| $19.40

|E>(CAVACION CON EQUIPO MECANICO.EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |

[l [ROCA) DE 0.00 A 200 DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: | | |
CEA-D72 |INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO, AFINE DE PLANTILLA Y M3 0.32! 398.91 $127.65|

|TALUDES, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y | :

|HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION. |

| B —— I S N — ‘ I

lCIMERA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN | i
: IMUROS Y CUBIERTA DE TANQUE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, | |
{CEA073 |APUNTALADO, NIVELADO. DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 2 | 29 27000 #3800

|PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |

[FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE

Fe=l = s T :
|CEA-O74 c=150 kgfecm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO M3 0.75 2,794 47 $2‘043_35|

COLADO, CURADO, DESPERDICIO, MAND DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

CARG!\ A CAMION CON EQUIPO MECANICO, PRODUCTO DE LA
CEA-O75 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO ill [ROCA), INCLUYE: MANO DE OBRA,| M3 | 0.32 15.52 $4.97|
| EQUIPO MECANICO Y HERRAMIENTA. |

ACARRED A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO Il (ROCA), EN| |
CEA-Q74 CAMING DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN| M3, 0.32 1574/ $5.04 |
PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES.| ‘ |

INCLUYE: ABUNDAMIENTO. |

= e S S e N e ],

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL| |
PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO, |
CEA077 Il [ROCA], EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO| M3-KM
LOMERIO SUAVE, ¥ EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADO, |
MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO. | | | |

2.24 829 $18.57 |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO, FY=4,200! | |
‘kgfcm2, DE CUALQUIER DIAMETRO. DEL #3 AL #8. INCLUYE: |
CEA-078  MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO, TRASLAPES| KG 39.44 ZB.ESI $1.12601
{SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS |
ELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA, ! | |

: S | I S
ISUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 4 DE| ‘ |
i DIAMETRO X 1" DE ANCHO Y 1/4"DE ESPESOR PARA SUJEC’ON DE TUBO| . |
CEADT? IDE Fo Go. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y Bz | 400 9831] 30298
[EQUIPO.
el AT . = = B e 1
©  SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:9 DE 27
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. Comisién Estatal del

Agua Jalisco

EMPRESA: |CONSTI!UCTORA CADAMU 5. A DE C. V

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE’
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE_
CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CONCEPTO.

' | UND.

|CLAVE

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, EN HERRERIA, Mca.‘

COMEX O SIMILAR, CALIDAD DEL COLOR ¥ CODIGO AUTORIZADOS
|cEA-080 POR LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA, DOS MANCS, INCLUYE: MANOi M2
| DE OBRA, MATERIALES, FLETE, LIJADO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO|

DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EGUIPO, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER | |

| NIVEL. | |

TREN DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO. ) |

CARGA A CAMICN CON EQUIPO MECANICO F‘RODUCTO DE LA
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO | ¥ Il INCLUYE: MANC DE OBRA,
[EQUIFC MECANICO Y HERRAM]ENIA

CEA-081 M3 ‘

|EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO | |
IY 1l [A y B) DE Q.00 M A 2.00 m. DE PROFUNDIDAD, EN SECO. INCLUYE: |
IMANO DE OBRA, EQUIPO MANUAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. M3 |
|COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADC DE LA CEPA Y |
iHERRAMIEN'EA. MEDIDO EN SECCION,

CEA-082

|FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETQ HIDRAULICO DE
1'c=150 kgfcm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO, |
|COLADOD, CURADO. DESPERDICIO. MANO DE OBRA, EQUIPO, |
IHERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

CEA-083

| CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN|
'MUROS Y CUBIERTA DE TANGQUE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO,
|APUNTALADO, NIVELADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA. ‘

CEA-084 M2

SUMINISTRC Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO. FY=4,200|
| kafcm2, DE CUALQUIER DIAMETRO. DEL #3 AL #8, INCLUYE:
CEA-085 MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO. TRASLAPES, |
| SILLETAS,'MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, AC:\RREDS.|

ELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA,

KG

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4" x 3" (102 mm x 76 mm) DE
_DIAM, DE Fo.Fo. [27.00 kg/pza), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
|TORNILLOS DE 5/8"% 2 1/2" ¥ 5/8" x 3", EMPAQUE DE PLOMO DE 37 Y 47,
|EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ACARREC A 20 m.

|

| CEA-0B6 PZA

O N 2 B

ESUMJN!SIRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 4" {102 mm) DE DIAM.
|DE Fo.Fo. (20,00 kg/pza), INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,

ITORNILLOS DE 5/8" x 3, EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO, HFRRAM[ENIA |
DESPERDICIO, ACARREC A 20 m.

CEA-0B7 PLA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE Fo.Fo. DE 4" l102|
mmj) DE DIAM. [17.00 kg/pza), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
TORNILLOS DE 5/8" % 3, EMPAGIUE DE PLOMO, EQUIPO, HER’R‘&MIENTA,‘
DESPERDICIO, ACARRED A 20 m.

| |

SUMINISTRQ E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE Fo.Fo. DE 4" (102 |
mm}) DE DIAM. [26.00 kg/pza). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PIA |
TORNILLOS DE 5/8" x 3. EMPAQUES DE PLOMO, EQUIPQ. HERRAMIENTA,

DESPERDICIC, ACARREC A 20 m, |

CEA-0B8 PZA

|cea-089

© SISTE . DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

1

PROFUNDO, CONIRATO:

SUBPROGRAMA

|cEa-POZ-EST-C5-101-19

PERIODO: 08-11-2019 AL 20.12-2019 f ]
CANT PU TOTAL  ESTIMADO DIF.
|
0.23 84,57 $19.45
0.40 15.52 $6.21
|
0.40/ 139.99 $56.00 0.2 0.28
|
] |
070 272447 $1.907.13| 0.24 0.44
| | S B _
‘ | |
3.00| 27000 $810.00| 374 -0.76
| | |
il SO | S
|
| | |
84.00 28.55) $2.398.20
| |
| | |
—— - - -
100 220437 $2,204.37 1 G
21:0I 1,526,40 $3.052.80 2 0
Luni 1,461,26‘ $1.461.26 1 0
: |
I | o i =
2.00 2.06113' $4,134.36) 2 0
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EMPRESA: | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V - - - )
ELECTRIFICAC(IjéN Y  EQUIPAMIENTO Elgcrnomscﬁmco DE POIO PROFUNDO, CONTRATO: |CEA-POZ-EST-CS-101-19 SUBPROGRAMA,
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE T
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DEchIOPO: .!“‘”'20” AL 20 122013 | . S
CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. -
CLAVE CONCEPTO. UND. | CANT. PU TOTAL ESTIMADO | DIF
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION | ’
DE AIRE DE (125 PSI), CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, | | |
FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE ASTM A240, PINTURA EPOXICA, DE 17 ‘ | |
DE DIAM. ROSCADA. VALVULA TIPO GLOBO DE 1" DE DIAM. DE | | |
CEA-090  BRONCE (I pzaj, NIPLE DE 1" DE DIAM. x 0.10 m. DE LONG. (2 pzas).  PIA. ‘ .00 4,137.44 $4.137 44 1 o
REDUCCION BUSHING DE 4" A 1" DE DIAM. DE FOGO {1 pza). TEE DE 47 | | |
DE DIAM. DE FOGO. (I pza]. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR, FLETES,| | | |
PRUERBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EQUIPO, MANO DE | |
OBRA Y HERRAMIENTA. | | |
I | ! I
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO| | |
FIJO DE (125 PSI) DE 76 MM (3") DE DIAM. [26.00 ka/pza) DE Fo.fo. |
CEA-091 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2", PIA. 1.00 3,403.57 $3.403.57 1 0

|
|
| i
EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO., HERRAMIENTA, DESPERDICIO.
\ACARREO A 20 m. ‘
. S S R S | PSS S | i o
|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO| ' |
IFIJO DE {125 PSI) DE 102 mm, (4') DE DIAM (40.00 kg/pza) DE Fo.Fo. |
CEA092  |INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLO TORNILLOS DE 5/8" x| PZA. 1000 3.301.80 $3,301.80| 1 0
|3", EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPER’DICIO,| ‘ |
ACARREO A 20 m. | |
S | I _— ]
|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION (CHECK) u25| ]L
|PSI), DE 102 mm (4] DE DIAM. (43.00 kg/pza) DE Fo.Fo. INCLUYE:‘ | |
CEA-093  |MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLO TORNILLOS DE 5/8' x 3'.| PZA. 100 3.547.43| $3.547.43| 1 0
[EMPAQUE DE PLOMO. EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO,i | |
|ACARREQ A 20 m. [ |

____._______’“—--— — | |

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TIPO HELICE COMPLETOS
{1870 kg//pza), EN Fo.Fo. CON EXTREMOS BRIDADOS, TIPO HELICE DE| |

CEA-094 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE|  PZA 100  8,840.44| $8,840.44 1 0
5/8" x 3", EMPAQUE DE PLOMO. EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO,
ACARREO A 20 m.

| |
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 102 ‘ |

. mm, (4] DE DIAM. x 1.88m. Y 1/4" DE ESPESOR (39.41 kg/pza). |NCLUYE::
EADTS L ATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8" x 3, EMPAQUE DE‘ PZA. L 2"f"“"‘?| Lo L g

PLOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIC, ACARREOC A 20 m.

SUMINISTRO E INSTALACION DE "COLA DE COCHINO DE 1/4" ROSCADA| | |
CEA-096 EN 5US EXTREMOS, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBR.A,‘ PZA. 1.00 56,15| $56.15 1 | 1]
HERRAMIENTA Y EQUIFO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE| |
CEA-0%7 ROSCADA DE 1/2° DE DIAM. (200 LB/PULGAZ W.O.G), INCLUYE:| PZA. 2.00 236.24 $472,52 2| 0
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

M I : | _I e o _‘ S

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE|
CEA-098  ROSCADA DE 1" DE DIAM. (200 LB/PULGA2 W.0.G). INCLUYE:| PIA. 2.00 56.|4‘ $112.28 2| 0
MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. i
N i — | | | |
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMEIRO TIPO BOURDON CON| | |
CARATULA 2% DE DIAMETRO Y UN RANGO DE PRESION DE 0-14|
KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y| Sy 10 3588 3335.68 1| 0:
EQUIPO, ‘

CEA-097

SUMINISTRO € INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE| | | |
CEA-100  1/2 DE DIAM. O SALDADO AL CARRETE DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO.|  PZA. 1.00| 9.11] $9.11 1 0
INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA PAGINA:L] DE 27
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Comision Estataldel |

SICA

[EMPRESA:  CONSTRUCTORA CADAMV, S.A. DE C.V
ELECTRIFICACION Y  EQUIPAMIENTO

|CEA-POZ-EST-C5-101-19 [ susPrOGRAMA
08-11-2019 AL 20-12-2019 .

ELECTROMECANICO DE POIO PROFUNDO, CONTRATO:
|CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE’
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE.
| CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. -

PERIODO:

CLAVE

CEA-101

CEA-102

CEA-103

CEA-104

CEA-105

CEA-106
|

|CEA-107

CEA-108

CEA-10%

CEA-110

|CEA—H]

|HERRAMIENTA Y EQUIPO.
el - :

_TANGUE DE REGULACIGN 40 m3 DE CAPACIDAD. _

| CONCEPTO.

—=
|

|MACHUELEADO DE 1/2" DE DIAMETRO AL CENTRO DEL CARRETE LARGO |
DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA,

MACHUELEADO DE 1" DE DIAMETRO AL CENTRO DEL CARRETE LARGO
|DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,
'HERRAMIENTA Y EQUIPO.

|ACARREQ A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE|
[EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO 1y II, EN CAMINO
|DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN
[PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES.
[INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

ACARRED A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO
Iy Il EN CAMING DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIC
SUAVE, ¥ EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADC, MEDIDO EN
SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

DESYERBE Y LIMPIEZA DE TERRENG CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE:
ACAMELLONADO DE MATERIAL A UN COSTADO. EQUIPO, MANO DE
OBRA.

TRAIO Y NIVELACION CON APARATOS: INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ESTACION TOTAL, NIVEL. INGENIERO TOPOGRAFO.
| CADENERQD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA
{CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TOPOGRAFICOS, INCLUYE:
DETERMINACION DE PUNTOS DE REFERENCIA, PUENTES, NIVELETAS,
[PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MANO DE OBRA Y|
| HERRAMIENTA MENOR.

—
!EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO,EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |
Y Il [A y B) DE 0.00 A 200 DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:
IJNCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO, AFINE DE PLANTILLA Y|
| TALUDES, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y|
|HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION,

iEXCAVhCION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |‘
|Y Il (A y B] DE Q.00 M A 2,00 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECC. INCLUYE:|
|MANO DE OBRA, EQUIPC MANUAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES,
COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y
HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO, FY=4,200
ka/cm2, DE CUALQUIER DIAMETRO, DEL #3 AL #8 [INCLUYE:
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO, TRASLAPES.
SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS,
ELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA.

FABRICACION ¥ COLOCACION DE CONCRETC HIDRAULICO DE
f'c=200 kg/fcm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,
COLADO, CURADO, DESPERDICIO., MANC DE OBRA, EQUIFO.
HERRAMIENTA, Y LIMPIETA.

|FABRJCACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE
|f'c=100 kg/cm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,
|COLM}O, CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
J:HERRAMIENTA, Y LIMPIEZA.

© HS|$EJ:\#A DE CONTROL DE ACCIONES (SICA])

L 2

Py

M3

MM3-KM

M2

M3

M3

KG

M3

M3

|
|
|
|
1

0.40

2.00

125.00

125.44

576.27

11.28

2.59

8.92|

52.00

139.99

2.979.43 |
|
|
|

2.249.92

| ESTIMADO

DIF.

$167.67 1

$887.50 | 400

$1.118.92 153.28 -2

$4.832.34 451.84 -35

$230.98 1.14

$16.452.51 249.45 32

$33.607.97 11.03

$5.827.29
|

259 |
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EMPRESA:  CONSTRUCTORA CADAMU, §.A. DE C.V

.ELECTRIFICACI(&N Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO FROFUNDO |CONTRAT CEA I’OI EST CS5-101-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE S
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE|

|PERIODO .08 -11 2019 AL 20 12 20]9

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. | 7

CLAVE CONCEPTO. | UND. CANT. FU TOTAL

CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN!
MURCS , INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, APUNTALADO, NIVELADO, |

CEA-112 : { 80|
DESMOLDANIE, CIMBRADO, DESCIMERADO, PLOMEADO, MANO. DF w2 &4 2008 P38
|OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |
| e e

CEA-113 ;SUM|N15TRO ¥ COLOCACION DE BANDA DE PYC, SIN QJILLOS DE 77, M 16.80 57304 $9.630.43!

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
CONSTRUCCION DE CHAFLAN CON PEDACERIA DE IABIQUE ASENIADO'
¥ PULIDO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3. DE 10 X 10 Cm,l

CEA-114 M 18.00 95.92 $1.726. 56

INCLUYE: MATERIALES, NIVELACION, MANO DE OBRA, EG)UIF‘O,I
|DESF’ERDICIO ¥ HERRAMIENTA.

e e e

—-
|CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, EN MUROS Y| |
CIMENTACION, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, ASENTADA CC}NI l

CEA-115 M3 51.66 1.929.95 $99.?01.22

MORTERO CEMENTO-ARENA 13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE|
|OBRA, HERRAM[ENTAYEQUIPO |
|APLANADO COMN MORTERQO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE| |
|ESPESOR, ACABADO TERMINADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE:

CEA-116 | MATERIALES, MANO DE OBRA, PLOMEO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,| M2 4410 179.99| $7.937.56

|[EQUIPO, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 m, DE ALTURA, REMATES, A
| CUALQUIER NIVEL. |

il e smoo = R R T R N e S

SUMIN!S!’RO E INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA ROSCADA DE FIERRO

|CEA-117  |GALVANIZADO DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, M 6.10 614.09 $3,745.95
| |

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL [VIGAS, IPR, IPS,
CP5, ETC.). INCLUYE: MATERIALES, MANC DE. HERRAMIENTA Y EQUIFPQ.
| | fom |

[CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN| |
|LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 m. INCLUYE: |

|CEA-118

KG 146.24 53.10 $7.765.34|

CEA-119 MATERIALES, HABILITADO, DESPERDICIOS, APUNTALADO, NIVE!ADO' M2 20,25 294.98 $5.973.35,

IDES!\«"K)LDP\I*IT]:. CIMBRADO, DESCIMBRADO, PLOMEADO, MANO DE|
|OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, |
EE o Mlmaname ; B R E—— R
[SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO, F‘r’=4,200|
kgfem2, DE CUALQUIER DIAMETRO. DEL #3 AL #8 INCLUYE: |

|CEA-120 MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO, TRASLAPES,  KG 39.44 28.55| $1.126.01
| |

SILLETAS, MANC DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREQS.|
|ELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10/ |
|CEA-121 m, CON CAMAL DE 100 mm, (4"], INCLUYE: MATERIALES, MANC DE  PIA. |
OBRA HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. l |

AT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.40

2,00 1,798.22 $3.596.44

CEA-122 m, CON CANAL DE 100 mm, (4"], INCLUYE: MATERIALES, MANO DE  PIA. 2.00 2,481.09| $4,962.18

OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. |

CEA-123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, KG

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 2300 01

|
30.72 128.99

COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 85 % DE 5U PVSM, PROCTOR,
CEA-124 EN CAPAS DE 20 cms, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, M3
INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, ACARREQS, MANO DE OBRA |

|
! - |
RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, |
| |
¥ HERRAMIENTA. |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

|
$38,497.23
T

$3.962.57 |

chii.sco

SUBPROGRAMA

ESTIMADO DIF.
23.18 -20.24

S S
168 0
18 0
50.44 1.22
4139 271
11.25 -5.15
176.16 -29.92 |
|
23.31 -3.06 |
11.65 27.79 |
|
.t
2 o
1 1
|
408.92 : 14.08
—_—
|

3472 -4
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istema

' i'&‘cws:én I:slumt del Si

SICA:

[EMPRESA: lCONSTRUC‘IORA CADAMU, 5.A. DE C.V
[ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE  POZO
|CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
ALIMENTACIGN PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE
CUERAMBARO MUNICIPIO DE AMATITAN ..IAI.ISCO

| =
CARGJ\ A C.AMION CON EQUIPO MECANICO, PRODUCTO DE LA
|EXCAVAC1ON DE MATERIAL TIPO | Y Il INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIFO MECAN!CO Y HERRAMIENTA

|ACARREQ A Tler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTC DE
|[EXCAVACION Y/O DEMOUCION, DE MATERIAL TIPC |y Il, EN CAMING
|DE TERRACERIA PLANO., EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN
[PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES.
[INCLUYE: ABUNDAMIENTO,

| .
|ACARREQ A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL
|[PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO

[l y Il, EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO. EN REVESTIDO LOMERIO M3-Ki
|SUAVE., Y EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADC. MEDIDO EN
|SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

Agua Jahsco

%CLAVE

CONCEPTO. UND.

|CEA-125 M3

CEA-126 M3

|CEA-127

'SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo.Fo. DE 4" x 3" DE
DIAM. {14.00 kg/pza), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2" Y DE 5/8" x 3, EMPAQUES DE PLOMO DE 3" Y
4", EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ACARREC A 20 m.

CEA-128 PIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA (4.00 kg/pza) DE
Fo.Fo. 3" DE DIAM. MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8"x 2
1/2", EMPAQUE DE PLOMO, EQUIFO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO,
|ACARRED A 20r|'|

| SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA (5.50 kg/pza) DE Fo.,
Fo. 4" DE DIAM. MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8" x 3",
EMPAQUE DE FLOMO, EQUIPO. HERRAMIENTA, DESPERDICIO,
| -ACARREO A 20 m.

| CEA-129 A

| CEA-130

ISUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO
| | COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE (200 PSI) DE 76 mm, (3"} DE DIAM|
|CEA-131 [3200 kg/pza) DE Fo.Fo. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA'
| |TORNILLO TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2™, EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO.|
i |HERRAMIENIA. DESPERDICIO, ACARREQ A 20 m. |

[ | |
| ISUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO IIPO|
|COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE (200 PSI} DE 102 mm. [47) DE DIAM
|[4?.G{} kafpza) DE Fo.Fo. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
iTDRNiLLO TORNILLOS DE 5/8" x 3", EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO,|

PLA.

|CEA-132 PIA.

|
|HERRAMIENTA. DESPERDICIO, ACARREO A 20 m.
! | |

| ;
| ISUMINISTRO E INSTALACION Y FPRUEBA DE TUBERIA DE FiERRD'
|CEA-133

|GALYANIZADO ROSCADA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO., INCLUYE: |
EMATERIALES. MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M

@ SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PERIODO:

PROFUNDO, CONTRATO:

az,z1|

311.08

.00

2.00|

ch%w“ CO

CEA-POZ-EST-C5-101-19 |
08-11-201% AL 20 12 2019 |

PU | TOTAL ESTIMADO | DIF.
_ e
15.52| $965.50| 81.48 | -19.47
1 1 |
| e | |
' |
15.74| $??9.l?; 81.48 | 19.47
|
l |
8.29| $2.578.60|
S e R e
|
2,856.41 $5.712.82| 1 1
51531 $1.030.62 3 -1
- i_
808.69| $808.69| 1 0
|
4,858.48| $4.858.48
| |
SIS ) T — I
| |
|
|
6.594.78 $6,594.78/
|
|
|
M |
|
1,195.37 9.91 -0.11

$11,?14.63|
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EMPRESA:  CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V

[ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POIO  PROFUNDO, CONTRMO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE__— — —

ALIMENTACION, PRIMERA ETAFA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE
CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

PERIODO:

CLAVE CONCEPTO UND. | CANT.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULASTIPO 1, DE 1.30 X 1,10 X 1.63 M,

DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL SIAPA. INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES, EXCAVACIONES, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO

PORRE DE F'C = 100 KG/CM2, MUROS DE BLOCK SOLIDO SECCION 11 X |
14 X 28 CM A TEZON, ASENTADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:4,

CEA-134 APLANADO INTERIOR TERMINADO FULIDO DE 1 CM DE ESPESOR, DALA CAJA

DE CORONA COMN ARMEX 15 x 30-4, LOSA DE CIMENTACION DE
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 1#3@30 CMSEN LECHO
SUPERIOR COM RECUBRIMIENTO DE 4 CMS, LOSA TAPA DE CONCRETO

DEF'C = 200 KG/CM2 ARMADA CON PARRILLA EN LECHO INFERIOR, DE|
ACUERDO TABLA ESPECIFICACION DE SIAPA, MATERIALES, MANGO DE

OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTR‘O E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1. 10'
CEA-135 m, CON CANAL DE 100 mm, (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE| FPZA.
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
|
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA, DE FIERRO|
CEA-136 FUNDIDO DE 50 X 50 cm, CON PESO, DE 97 kg, INCLUYE: MATERIALES,) PIA.
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO
|F—EJO DE (125 PSI) DE 746 MM (3") DE DIAM. (26.00 kg/pra) DE Fo. Fol
CEA-137  |INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2.| PIA.
EMPAGQUE DE PLOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO,|
ACARRED A 20 m. I
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) DE 102 mm, (4"] DE DIAM (40,00 kg/pza) DE FoFo.|
CEA-138  [INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLO TORNILLOS DE 5/8" x| PIA.
3", EMPAQUE DE PLOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO.
| ACARREQO A 20 m.

'LINEA DE ALMENTACION A LA RED DE DISTRIBUCIGN.

TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS: INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ESTACION TOTAL, NIVEL, INGENIERO TOPOGRAFO,
CADENERO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA |
CEA-139  |CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TOPOGRAFICOS, INCLUYE: M2 |
DETERMINACION DE PUNTOS DE REFERENCIA, PUENTES, NIVELETAS, |
PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MANO DE OBRA Y |
HERRAMIENTA MENOR. |

—

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO,EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |

Il {ROCA)] DE 000 A 2.00 DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE‘.!
CEA-140 INCLUYE: MANC DE CBRA, EQUIFO MECANICO, AFINE DE PLANTILLA Y| M3 |

TALUDES, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y

HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION.

2.00|

2.00|

2,00

1.00

1.00

94.18

69.22)

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO,EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO ||

Y Il {A y B] DE 0.00 A 200 DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:|
CEA-141 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPQ MECANICO, AFINE DE PLANTILLA Y| M3

TALUDES, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y

HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Jalisco

|cea-POz-EST- cs 101-19 SUBPROGRAMA
-as 11-2019 AL 20-12- 2019 4
PU | TOTAL ESTTMADO DIF
| |
|
18,456.07 | $36.912.14 2 0
! _— | S
1,798, 22. $3.596.44 2 0
; I
339583 $4.791.64 2 i 0
| |
3,403.57 | $3.403.57 1 0
| |
6.644.11 $6,644.11| 1 0
|
892 $840.09 | 342 59.98
S
| | ‘
398.91 $2?,512_55|
i |
|
52.00) $1 542.84| 2,399.20 -2,369.53

29.67
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Ay AguaJalisco

/ i::m‘nis!'én Estatal dal

EMPRESA: | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V

ELECTRIFICACIC}N Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO
|CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE
CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-142

ICEA- 143
|

CEA-144

|CEA-145

CEA-144

|CEA-]4?

CEA-148

CEA-149

CEA-150

CEA-151

CEA-152

CONCEPTO.

CAMA COM MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 85%
DE SU PVSk, PROCTCOR, CON EQUIPO LIGERD, EN UNA CAPA DE 10 cm,|
DE ESPESOR , PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIFO, ACARREOS,
MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA,

RELLENC EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, |
COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 85 % DE SU PVSM, PROCTOR. |
EN CAPAS DE 20 cms, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIFO. ACARREOS, MANO DE OBRAl
Y HERRAMIENTA, |

RELLENC EN TANJAS, CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE),
COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO, AL 85% DE SU PVSM, PROCTOR.|
EN CAPAS DE 20 cms, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, ACARREOS, MAND DE OBRA|
Y HERRAMIENTA. |

CARGA A CAMION CON EQUIPOQ MECANICO, PRODUCTO DE LA
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 11l [ROCA), INCLUYE: MANC DE OBRA,
EQUIPO MECANICO Y HERRAMIENTA,

ACARRED A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO IIl (ROCA), EN|
CAMING DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN
PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADC. MEDIDO EN SECCIONES.
INCLUYE: ABUNDAMIENTO. |

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES ¥/C DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO
Il [ROCA}, EN CAMINGC DE TERRACERIA PLANG, EN REVESTIDO
LOMERIO SUAVE, ¥ EN PAVIMENTADO LOMERID PRONUNCIADO,
MEDIDO EM SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

- - __'____*._ _|_ e o

' SUMINISTRD Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAHULICA ANG. RD/24 DE
13" DE DIAMETRO, NORMA NMX-E-145/1, LA.B, FABRICA, INCLUYE:
| MATERIALES, DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

[SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE|
|FIERRQ GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION
|[EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CMZ2) TUBERIA
CEDULA 40 ROSCADA DE 3" DE DIAMETIRO, INCLUYE: MATERIALES,|
IMANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

!suwmsmo Y COLOCACION DE CODOS DE FIERRO GALVANIZADO 90°
[POR 3" DE DIAMETRQ. INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA,
|HERRAMIENTA Y EQUIPO.

|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CODOS DE FIERRO GALVANIZADC 45°
'POR 3" DE DIAMETRD, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL EN FORMA DE "',
PARA LLEGADA AL TANQUE, CON TUBERIA DE Fo. Go., CEDULA 40, DE 3"
DE DIAMETRO, SIN BRIDAS. INCLUYETRAZO, CORIES, ROSCAS, DOS
CODOS DE 45°, FLETE, MANICBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 5.00 ML DE LONGITUD.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

620

SICA

i I =2z e T

M3

M3

M3

M3

M3-KM

M |

PIA. ‘

PLA.

PIA

PROF-UNDO,.CONTRATO: 'CEA-P?}-I.-EST-CHBI-'I? |

SUBPROGRAMA
B bl !
|PERIODO: ;03-]1-20]? AL 20-12-201% =
B ; -
CANT. U TOTAL | ESTIMADO DIF.
9.42| 39499, $3.720.81 24 7.02
| |
24.84 128.99 $3.4462.09 | 7.2 1%.44
! I
82.62| 394.64 $24,712.36| 14.77 47.85
49.22] 15.52 $1,074.29 14.77 54.45
|
6?,22_ 15.74 $1.089.52 14.77 | 54.45
|
434.54‘ 8.29| $4.016.84
IS .
155,911 69.71| $10.942.38 160,99
i
| |
26.50| 440.m| $11,660.00] 51.85 -25.35
| e =] -
| |
|
3.00 401.33| $1.203.99 7 -4
| i3
1.00 373.42 $373.42
|
1.00) 410539 $4.105.39 1 0
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|CEA-156 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLO TORNILLOS DE 5/8" x|

|CEA-157

|CEA-158

![—MPRES:\ CONSTRUCTORA CAI’JAMU S A.DEC.V

|ElECTRIF[CACI6N Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO PROFUNDO'CONTRAIO

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE|

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

|PERIODO:

Jalisco

iCEA POZ-EST-C5-101 19

CLAVE | CONCEPTO.
|SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE 76 MM (3") DE DIAM.
{6.00 kg/pza) DE Fo.Fo. PARA TUBERIA P.V.C. INCLUYE: MATERIALES,
|MANO DE OBRA, TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2", EMPAQUE DE PLOMO
EQUIPD HERRAMIENTA, ACARREQ A 20 m,

CEA-153

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT DE 746 MM (3" DE
CEA-154 |DIAMETRO, DE FIERRO FUNDIDO COMPLETAS, INCLUYE: MATERIALES, |
TORNILLOS DE 7 1/6" x 47, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR CLASE 125 DE|
SEA-155 CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, PINTURA EPOXICA DE 3"

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION (CHECK] (125)

PSI] PUESTA EN OBRA DE 76 mrm, {3") DE DIAM. (22,00 ka/pza) DE Fo.fo.

DE DIAMETRO ROSCADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

FZA.

| A

UND. J CANT.

Al 8.00

1.00

20.?]9.93' $20.719.93|

|
PIA.

2 142", EMPAGQUE DE PLOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, |

ACARREO A 20 m,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA |

INGLES, 90° X 3" DE DIAMETRC, NORMA NOM-013-CONAGUA-2000,

INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CARGA, PRUEBA HIDROSTATICA, |

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 3" DE DIAMETRO, BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-
12000, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CARGA. PRUEBA
|HIDROSTATICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC

HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES,

|CEA-159 ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA

HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA,

:SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRQO, INCLUYE: MATERIALES,

ICEA-MO ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE, LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA

|HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAFTADOR CAMPANA DE PVC
'HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, IINCLUYE: MATERIALES,

CEA-161 ANILLOS ANGER., CARGA, FLETE, LIMPIEIA, LUBRICACION, PRUEBA

HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c= 150
KG/em2, DE 35 x 30 x 30 cms, HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES,
VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

CEA-162

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PZA

PZA

PZA

PIA

100,

4.00

1.00

1.00

8.00

4,396.08 54.396.08‘
|
|

| ESTIMADO | DIF.

}___ B

259.29 $518.58

25929 $259.29

259.29 $1.037.16|

259.29 $259.29 |

259.29 $257.2% |

20.03 $720.24
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G@msrun Estatal del
Aguu Jalisco

EMPRESA ICONSTRUCTORA CADAMU 5.A.DEC.V

ELECTRIFICACION Y  EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE  POIO PROFEND(;-lCQ_NrRAT_o;

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE
CUERAMBAROQ, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO. UND.

TRAIO Y NIVELACION CON APARATOS: INCLUYE: SUMINISTRD DE
|MATERIALES, ESTACION TOTAL,  NIVEL, INGENIERO TOPOGRAFO,
CADENERQ, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CEA-163 |CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TOPOGRAFICOS, INCLUYE: m?
DETERMINACION DE PUNTOS DE REFERENCIA, PUENTES, NIVELETAS,
|PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MANO DE OBRA Y
|HERRAMIENTA MENOR.

|[EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANIE DE

|ESTRUCTURAS. EN MATERIAL TIPO | Y Il [A v B) DE 0.00 A 2.00 DE

|PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO

MECANICO, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, COLOCACION DE|

| [MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN|
SECCION.

|CEA-184

|[EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO,EN CEPAS, EN MATERIAL T!PO|
Il {ROCA] DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD, EN SECQO, INCLUYE:

|CEA-165 [ INCLUYE: MANG DE OBRA, EQUIPO MECANICO, AFINE DE PLANTILLA 'l" M3
l |TALUDES, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA ¥
| | HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION. |
|

| ! | .
CIMBRA COMUON CON DUELA DE MADERA, ACABADOD COMUN, EN|

lCEJ’\“éé MUROS INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, AFUNTALADO, NthLADO|
| DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADC, PLOMEADO, MANO DE
|OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA.

z

2.

4 1
FABRICACION ¥ COLOCACION DE COMNCREIQ HIDRAULICO DE
1'e=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,
COLADO, CURADO, DESPERDICIO, MANG DE OBRA, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y LIMPIELZA,

{CEA-167

CARGA A CAMION CON EQUIPC MECANICO, PRODUCTO DE LA
CEA-168 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO IIl [ROCA), INCLUYE: MANO DE OBRA, M3
EQUIFO MECANICC Y HERRAMIENTA,

ACARREO A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/Q DEMOLCION, DE MATERIAL TIPO IIl (ROCA], EN

CEA-16%  CAMINO DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN. M3, |
PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO., MEDIDO EN  SECCIONES.
INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

ACARREC A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MAIERIAL' |
PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE ROCA. EN
CEA-170 CAMING DE TERRACERIA PLAMO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN| M3-KM |
PAVIMENTADC LOMERIC FRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES.l |
INCLUYE: ABUNDAMIENTO. |
|

-

|
SUMINISTRD Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZIQ, FY=4,200| |
kg/em2. DE CUALQUIER DIAMEIRO. DEL #3 AL #8, INCLUYE: |
|CEA-171  |MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO, TRASLAPES,|  KG I
SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS,|
|ELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA,

| ]-suwmsmo Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 4" DE
iDIAMETRO ¥ 1" DE ANCHO Y 1/4'DE ESPESOR PARA SUJECION DE TUBD
DE Fo Go, INCLUYE: MATERIALES. MANC DE OBRA. HERRAMIENTA Y
[EQUIFO.

|CEA-172

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
~Nr 1) 0

g = o-:

|PERIODO:

CANT. FU

|

|

|

|

|
s - __|__
' |

|

|

1.50, 8,92|

0.14) 139.99

240 294.98]

|
u.ws‘ 2.724.47
|
!
|
|

0.32] 15.52

S| ——

0.32 8.29
2.24 829

28.55

" CEA-POZ-EST-C5-101-19
08-11-2019 AL 20-12-2019 ‘

| ESTIMADC DIF.

$2.043.35|

$4.97|

=

$2.65)

§18.57

$1.126.01

$592.86|

SUBPROGRAMA
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Jalisco

|EMPRESA.; CONSTRUCTORA CADAMVU, S.A. DE C. V

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POZO  PROFUNDO, |CONTRATO:  CEA-POZ-EST-CS-101-19 SUBPROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE| T
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES ¥ LA viLLA DE|fCRIODO:  08-11-2019 AL 20-12-2019 [ IR

CUERAMBARO MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO. | -

CLAVE CONCEPTO. UND. | CANT. FU | TOTAL ESTIMADO DIF.
I '

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA ESMALTE, EN HERRERIA, Mea.| [ | |

COMEX O SIMILAR, CALIDAD DEL COLOR Y CODIGO AUTORIZADOS| |

: [POR LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA, DOS MANOS, INCLUYE: MANO | :
CEAI73 DE OBRA, MATERIALES, FLETE, LLIADO, DESPERDICIO, UMPIEZA Y RETRO| M2 03 S R
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER|

| MIVEL.

| T ———
|CERCO PERIMETRAL EN FOZO PROFUNDO "EL RINCON".

[TRAZIO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
'CEA-174 EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, M2 32.00 8.588 $284.14 36| -4
CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | |

P e IS [T | S| SRS | | ~
' |

EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO | | |
Y1l {Ay B) DE 0.00 M A 2,00 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECO. INCLUYE: | | [

CEA-175  |MANO DE OBRA, EQUIPO MANUAL. AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, M3 11.70| 139.99 $l,63?.88| 105 1.2
COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y ! |

HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION. | | | |
| | | |
CARGA A CAMION CON EOUiPO MECANICO PRODUCIO DE LA | | I
CEA-176 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO | Y I, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3
EQUIPO MECANICO ¥ HERRAMIENTA.

11.70, 15.52 $181.58/

CONSTRUCCION DE MAMPOSIERIA DE PIEDRA BRAZA, CON

CEA-177 PARAMENTOS ROSTREADQS, ASENTADA Y PEGADA CON MORTERO M

CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANC DE OBRA, D38 877

(5]

11.80 1,929.95| $22,773.41
HERRAMIENTA.

EAMF‘I:ADO DE MAMPOSTERIA DE PIEDR’A BRAIA ASENTADA Y PEGADA
CEA-178 CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, M3
MANO DE OBR‘A HEPRAMIENW\

|
i
|
|
|
|
1180 1.929.95| $22.773. 41!
I

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETQO HIDRAULICO DE|
f'e=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,|
|COLADO, CURADO. DESPERDICIO, MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. |
e M A SR | : e e ==

|CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN| | |

|DALAS,  CASTILLOS Y  CERRAMIENTOS.  INCLUYE: MATERIALES, | |
CEA-180 | HABILITADO, APUNTALADO, NIVELADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO, — M2 5.%0 239.99 $1.41594 3.77 213

|DESCIMBRADO. PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIFO Y| |

|HERRAMIENTA. |

M3

|
i
I I S
|
|
[
CEA-179 :

2.10 2,724 .47 $5.721.39| 1.34 0.76 |

isUMlNlS‘RO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 2 1/2" DE| | |
|DIAMFTRO CEDULA 40, DE 2.00 m, DE ALTURA LIBRE, DE LOS CUALES |
(40] CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS ¥ FIJADOS EN EL IERRENO' |
|CEA-181 |CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 kg/fem2, EN TODO 5U| PIA. 19.00 304.09| $5.777.71
| |PERIMETRO EM UMW ESPESOR DE 7.5 cm. INCLUYE: ACCESORIOS,|
|EXCAVACION, RELLENO, CONCRETO, MATERIALES, DESF’ERDK]D.: l
|M!\NO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | | |
| | | |
| e e e e |
|

|SUM1N|5]RO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 3 DE| | | |
|DMMETRO CEDULA 40, DE 2.50 m, ALTURA LIBREDE LOS CUALES [40] |
|CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS Y FIIADOS EN EL TERRENO! | |
CEA-182 |CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 kg/cm2, EN TODO SUi PIA. | 2.00 380.11 $760.22
|PER[ME]RO EN UN ESPESOR DE 7.5 cm. INCLUYE: ACCESORIOS.
EXCAVACION, RELLENO, CONCRETO., MATERIALES, DESPERDICIO'
|MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | |
| |
| | |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA}{? DiE 27



Comisidn Estatal del

Aguu Jalisco

CONSTRUCTORA CADAMU 5 A DEC.V

ELECTRIFICAéIéN Y EQUII’AMIENTO ELECTROMECANICO D_E- POIO I"ROFUNDO CONTEA'{O

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LiNEA
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA
CUERAMBARO, MUNICIFIO DE AMATITAN, JALISCO.

ie Control

DE|

|PERIODO:

] ) st

'CEA POZ-EST- CS !01 19

|08-11-201% AL 20-12- ZIJW

CLAVE CONCEPTO. | UunD. | cant

|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE
CEA-183 IDIAMEFRO PARA. BARRA SUPERIOR E |INFERIOR O REFUERIO| M
| |HORIZONTAL,  INCLUYE:  ACCESORIOS, CORTE,  MATERIALES,

| | DESPERDICIC, MANQO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

| |SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE
|cEA-184 |55 X 55 mm, CALIBRE 10. INCLUYE: SOPORTERIA, ACCESORIOS, CORTE, M2
|MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y *

| |LIMPIEZA.

| [SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 CON 4
iCEA-‘ISS |PUAS @ 76 mm. INCLUYE: GRAPAS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIO, M

|MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.
|

146.40

161.30

219.90

| |
|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTOM DE 5.50 x 2.00m DE ALTURA,|

!CON TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2° DE DIAMETRD, CON MALLA|

CEA-186 |GALVANIZADA DE 55 x 55 mm, CALIBRE 10, INCLUYE: CANDADO.I PLA

iSOPOR’TES, ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE|
{OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., |

SN | - - -

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE 1.20 x 2.00 m, DE ALTURA,!
CON TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO, CON MALLA

CEA-187 |GALVANIZADA DE 55 x 55 mm, CALIBRE 10. INCLUYE: CANDADO,| PIA

|SOPORTES, ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIC, MANO DE
OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA,

1.00

1.00

6,422.9%

4,273.34

$32.308.39

$1.319.40

$6,422.99

$4.273.34

ACARREO A ler KILOMETRO EN CAMJON DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO Iy 11, EN CAMING
CEA-188 DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN| M3
PAVIMENTS LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDC EN  SECCIONES.
INCLUYE: ABUNDAMIENTO. |

ACARREO A KILOMEIROS SUBSECUENTES, EN CAMIGN DE MATERIAL
| PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE MATERIALTIPO
CEA-189 Iy Il EN CAMINO DE TERRACERIA PLANQ, EN REVESTIDO LOMERIC M3-K,
| SUAVE, ¥ EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN
| | SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
t t
| |CERCO PERIMETRAL EN TANGQUE PROYECTO.
bt : el
| |TRAZIO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
|CEA-190 iEJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: MATERIALES. M2
|CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MAND DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA.

fEXCAVAC!ON CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |

Y Il (A y B) DE 0.00 M A 2,00 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECO. INCLUYE:
CEA-191 /MANO DE OBRA. EQUIPFO MANUAL, AFINE DE FLANTILLA Y TALUDES. M3

COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y

HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION.

e |

CARGA A CAMION CON EQUIFO MECANICO, PRODUCTO DE LAi
CEA-192 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO | ¥ Il INCLUYE: MANO DE CBRA, M3
EQUIF’O MECANICO Y HERRAMIENTA. |

CONSTRUCCION DE  MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAIA, CON
CEA193 PARAMENTOS ROSIREADOS, ASENTADA Y PEGADA CON MORTERQ M3
i CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANC DE OBRA,

HERRAMIENTA

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

0624

M

32.00

11.70

|
.70/

|
n.au|

1574

8.92

139.97

15.52

1.929.95

$184.16

$484.57

$285.44
|

Jalisco

SUBPROGRAMA

4.2

94.2

140.1

1|

32 |

|
$1,63?.BB| 11.68 0.04
|
|
|

$181.58

$22.773.41

1L.66

11.66
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I:MPRI:SA: |CONSTRUCTORA CADAMU, 5 A, DE cv

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO PROFUNDO, CONTRATO:  CEA.POZ- EST-CS-101-19 SUBPROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE-
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES ¥ LA vilLa pg PERIODO:  08-11- 2019 AL ._2_0_.12 ZLl_ g

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

|CLAVE | CONCEPTO. | UND. CANT. PU TOTAL ‘ ESTIMADO DIF.

| IAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y PEGADA

|CEA-154 CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,| M3 11.80 1,929.95| $22,773.41 11.66 0.14
MANO DE OBRA, HERRAMIENIA |
e | il s L ! B I |
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETQ HIDRAULICO DE|
Cialog || €=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,!

M3 2.10| 2,724.47| $5.721.39 1.46 0.44

COLADO., CURADO, DESPERDICIO, MANOC DE OBRA, EQUIPO,| |

HERRAMIENTA Y LIMFIEIA. |
CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN'
DALAS, CASTILLOS Y  CERRAMIENTOS.  INCLUYE: MATER’!ALES,!
CEA-176 HABILITADO, APUNTALADO. NIVELADO, DESMOLDANIE, CiMBRADO,! M2 5.90 237.99 $1.41594 572 0.18
DESCIMBRADO, PLOMEADO. MANC DE OBRA, EQUIPOD Y
HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 2 1/2° DE| | |
DIAMETRO, CEDULA 40, DE 2.00 m, DE ALTURA LIBRE, DE LOS CUALES | |
{40) CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS ¥ FIIADOS EN EL TERRENQO| |
CEA-197 CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 kg/cm2, EN TODO SU| PIA, 19.00 304,09 $a777.71 |
PERIMETRO EN UN ESPESOR DE 7.5 cm. INCLUYE: ACCESORIOS,! | |
EXCAVACION, RELLEND, CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, |
MANO DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, |

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 3' DE|

DIAMETRO CEDULA 40, DE 2.50 m, ALTURA LIBREDE LOS CUALES {40)

CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS ¥ FIJADOS EN EL TERRENO |
CEA-198  CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 kg/fcm2, EN TODO SU  PIA. 2.00 380.11 $760.22

PERIMETRO EN UN ESPESOR DE 7.5 cm. INCLUYE: ACGCESORIOS,|

EXCAVACION, RELLENO, CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO,|

WMANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

|
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE | 5/8" DE| |
; DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR FE INFERIOR O REFUERIO| |
GEAHLDY HORIZONTAL.  INCLUYE:  ACCESORIOS,  CORTE,  MATERIALES, L L 2] 17602 i b 2

DESPERDICIO, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. |

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE:
55 X 55 mm, CALIBRE 10. INCLUYE: SOPORTERIA, ACCESORIOS, CORIE, |
MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA, Y|
LIMFIEZA.

CEA-200 M2 161,30/ 200.30 $32,308.39| 142.6 187 |

SUMINISTRO ¥ COLOCACICN DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 CON 4|
CEA-201 PUAS @ 76 mm. INCLUYE: GRAPAS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIO,| M 219.90 6.00 $1.319.40| 235.2 -15.3 |
MANO DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIELA, |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTON DE 5.50 x 2.00m DE ALTURA, | |
CON TURD GALVANIZADO DE 2 1/2° DE DIAMETRO, CON M!\LLAg
CEA-202 GALVANIZADA DE 55 x 55 mm, CALIBRE 10, INCLUYE: CANDADO, FPIA 1.00 6,422.99 $6,422.99) 1 0
SOPORTES, ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIC, MANO DE |
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, | |

|

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1,20 x 2.00 m, DE ALTURA, ‘

CON TUBOD GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO, CON MALLA

CEA-203 GALVANIZADA DE 55 x 55 mm, CALIBRE 10. INCLUYE: CANDADO| PIA 1.00 427334/ $4.273.34| 1 0
SOPQORTES, ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE ‘
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | |
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Cammén Estatal dol
Agua Jalisco

EMPRESA: |cousmuc70mcnnmu 5.A.DEC.V

ELECTRIFICACION Y  EQUIPAMIENTO Elgcrnomec.&mco DE POIO PROFUNDO,|COMTRATO: |CEA-POZ-EST-CS-101-19 ? SUBPROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE =

11-2019 AL 20-12-2019 .
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE 'CRIODO:  [08-11-20 PRy
CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. =

CLAVE CONCEPTO. | UND. CANT. PU | TOTAL | ESTIMADO DIF.

|ACARRED A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
|EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO |y I, EN CAMING
CEA204 | DE TERRACERIA PLANO, EN REVESIIDO LOMERIC SUAVE Y EN| M3 11.70| 15.74/ $184.16 11.sai
|PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES. | | |

INCLUYE: ABUNDAMIENTO. | | |
| | = = |

IAC.»\RREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL|
|PRODUCTD DE EXCAVACIONES /0O DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO

CEA-205 Iy ll, EN CAMING DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO| M3-KM 58,50/ 8.29/ $484.97|
|SUAVE. ¥ EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EM | |
SECCIOMNES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

|
|
| T, e S RS e R S TR el e e e

CERCO PERIMETRAL EN TANQUE EXISTENTE. - - N
TRAZIO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
CEA-206  |EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: MATERIALES.| M2 32.00

8.92/ $285'44. 21.04
!CLAVOS. HILOS, CALHIDRA, MANC DE OBRA, EGUIPO, HERRAMIENTA, |
|

EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO |

Y Il {A y B) DE0.00 M A 2.00 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECO. INCLUYE:
CEA-207  |MANO DE OBRA, EQUIFO MANUAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, M3 11.70, 139.99 $1.637.88| 7.7

COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA Y

iHERRAMiENIA. MEDIDO EN SECCION.

CARGA A CAMION CON EQUIPC MECANICO PROGUCTO DE LA|
CEA-208 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1Y I, INCLUYE: MANO DE OBRA| M3 11.70 15.52 $181.58 7.97
|EQUIPO MECANICO Y HERRAMIENTA.

—— ___ﬂ — .i_.. = 1 i
CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, CON
PARAMENTOS ROSTREADOS. ASENTADA Y PEGADA CON MORTERO

CEAZ09 | CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, AL e R 1

HERRAM!EN‘JA

IAMPEADC DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y PEGADA
|CEA-210 CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, M3 | 11.80 1,929.95 $22.773.41
MAND DE OBRA, HERRAMIENIA [

[FABRICACION Y COLOCACION DE CONCREIO HIDRAULICO DE
!f c=150 kg/fcm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,
COLADO, CURADO, DESPERDICIO. MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMEENTA Y LIMPIETA.

|CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADC COMUN, EN |
|[DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. INCLUYE: MATERIALES, '
CEA-212 HABILITADO, APUNTALADO, NIVELADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO, M2 ! 5.%0 23999 $1.41594 4
DESCIMBRADO, PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y | |
HERRAMIENTA, ‘
EE— " = M .| s
|

CEA211 M3 210 272447 $5.721.39| 1.39

ISUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 2 1/2° DE
DIAMETRO, CEDULA 40, DE 2.00 m, DE ALTURA LIBRE. DE LOS CUALES
|[40) CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS Y FIJADOS EN EL TERREND |

CEA-213  |CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 kg/cm2, EN TODO SU  PIA. 19.00 304.09 $5.777.71
PERIMETRC EN UM ESPESOR DE 7.5 cm. INCLUYE: ACCESORIOS,
l[XCAVAClON, RELLENG, CONCRETQ, MATERIALES, DESPERDICIO, |
MANQO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. |

0.04

10.96

373

-4.14
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|EMPRESA:

IELECTRIFICACION Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION,
ALIMENTACION, PRIMERA ETAFA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE|

CONSTRUCTORA CADAMU, 5.A. DEC.V

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-214

ZEA-215

CEA-216

CEA-217

CEA-218

CEA-219

CEA-220

CEA-221

CEA-222

CEA223

|CASETA DE CONTROLES TIPO

CONCEPTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSIE GALVANIZADO DE 3" DE
DIAMETRO CEDULA 40. DE 2.50 m. ALTURA LIBREDE LOS CUALES (40]
CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADDS Y FIJADOS EN EL TERRENO|
CON CONCREIO HIDRAULCO DE FC=100 kg/cm2, EN TODO SU
PERIMETRC EN UN ESPESOR DE 7.5 cm. INCLUYE: ACCESORIOS,
EXCAVACION, RELLENO, CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO,
MAND DF OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA ¥ LIMFIEZA. |

SUMINISTRG E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE|
DIAMEIRC  PARA BARRA SUPERIOR E INFERIOR O REFUERIO
HORIZONTAL, INCLUYE:  ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, |

DESPERDICIO, MAND DE OBRA, EQUIPC ¥ HERRAMIENTA ¥ LIMPIELA. |

SUMIMNISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE!
55 X 55 mm, CALIBRE 10, INCLUYE: SOFORTERIA, ACCESORIOS, CORTE,i
|MATERIALES, DESPERDICIO, MAND DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA, YI
LIMPIEZA,

sl

SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DE ALAMIRE DE PUAS CALIBRE 12 CON 4
PUAS @ 76 mm. INCLUYE: GRAPAS, CORTF, MATERIALES. DESPERDICIO, |
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LIMPIEZA. |

] S — — — — — — —_— .
|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTON DE 5.50 x 2.00m DE ALTURA,
CON TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2° DE DIAMETRO, CON MALLA|
|GALVANIZADA DE 55 x 55 mm, CAUBRE 10, INCLUYE: CANDADO,
SOPORTES, ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE

OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA. |

ISUM|N|51RO Y COLOCACION DE FUERTA DE 120 x 2.00 m, DE ALTURA,
CON TUBO GALVANIZADD DE 1 5/8' DE DIAMETRO, COM MALLA|
GALVANIZADA DE 55 x 55 mm, CALBRE 10. INCLUYE: CAND!\DO,l
SOPORTES, ACCESORIOS, CORTE, MATERIALES, DESPERDICIO. MAND DE
'oam EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

|ACARRED A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/O DEMOUCION, DE MATERIAL TIPC [ y Il, EN CAMING |
|DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y ENl
PAVIMENTIO  LOMERIO PROMUNCIADD, MEDIDO EN  SECCIOMES.
[INCLUYE: ABUNDAMIENTO. |

|ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL
|PRODUCTO DE EXCAVACIONES ¥/O DEMOLICIONES, DE MATERIALTIPO |
[y Il EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO, EN REVESIIDO LOMERIO|
SUAVE, Y EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN|
[SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

TRATO ¥ NIVELACION CON EQUIFO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO |
|EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
CLAVOS, HILOS, CALHIDRA, MAND DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, |

EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, EN CEPAS, EN MATERIAL TIPCH |
Yl (A y B) DE 0.00 M A 2.00 m, DE PROFUNDIDAD, EN SECO. INCLUYE:
IMANO DE OBRA, EQUIPO MANUAL, AFINE DE PLANTILLA ¥ TALUDES, |
CO[OCACION DE MAIERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA ‘f‘
HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION,

©  SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (5ICA|

SICA

UND.

PIA.

M2

PIA

PZA

M3

M3-KM

M3

PROFUNDO, CONTRATO!

TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
PERIODO:

CANT,

2.00

145,40

161.30

1.00/

1.00

11.70|

58.50|

|CEA-POZ-EST-C5-101-19
l08-11-2019 AL 20-12-201%

PU

38011

17602|

6,422 99

|
! 4,273 34|
| |

| 892

13999

SUBPROGRAMA

ESTIMADO
T |

$760.22,

$25.804.53

$32,308.39

$1.317.40

$6,422.9%

$4,273.34

$184.14

3484 97

$214.08

$559.94

98.8

§8.8

148.2

7.97

21.86

443

DIF.

47.8

62,5

7.7 |

3.73

214

-0.43
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Ccmj!isi an E;Etﬂsdt dal
Agua Jalisco

EMPRESA:  CONSTRUCTORA CADAMU, S.A.DEC.V

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POZO  PROFUNDO,|CONTRATO:  CEA-POZ-ESI-CS-101-19 | SUBPROGRAMA

|CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE[ S e '—

ALIMENTACIGN, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE|TER/ODO:  08-11-2019 AL 20-12-2019 B .
|CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. i .

. - -
lclave | CONCEPTO. UND. | CANT oo TOTAL | estimano DIF.
| |CARGA A CAMION CON EQUIPO MECANICO, PRODUCTO DE LA , | |
CEA-224 |EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1 Y I, INCLUYE: MANC DE OQBERA, M3 | 4.00 15.52 $42.08

| iEQU]PO MECANICC Y HERRAMIENTA.

| |ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y PEGADA
CEA-225 |CON MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES. EQUIPO,) M3 | 4.00 1.929.95 $7.719.80
|MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

1 — i

|CONSTRUCCION DE MURC A SOGA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE|
|TABIQUE ROJO RECOCIDC DE 7 x 14 x 28 cm, HASTA 300 m, DE| |

4.26 -0.26

|CEA-226 |ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTC-ARENA 1:5, INCLUYE: M2 | 34.80 363.36| $12,644.93| 19.75 15.05

MATERIALES, DESPERDICIOS, MANC DE  OBRA,  ANDAMICS,| |
iHERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREDS.

iCELOSiA DE BLOCK DE CEMENTO DE 20 x 20 cm.ASENTADO Y ! | |
JUNTEADO CON  MORTERO  CEMENTO-  ARENA 13, INCLUYE:|
iMATERIALES, DESPERDICIOS, MANO  DE  OBRA,  ANDAMIOS.
|HEREAMIENTA, EQUIPC ¥ ACARREOS. | |

EABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE|
|'e=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO,| | | |
CEA-228 {COLADO., CURADOQ. DESPERDICIO, MANO DE OBRA. EQUIFQ Y| M3 3.40 2.724.47 $9.263.20 1.55
iHERRAMIENTA. LIMPIEZA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CDRRECIA| |
|EJECUCICN DE LOS TRABAJOS, |
i |

M3 4.50 2.979.43 | $13,407 44| 3.36

CEaA-227

!FABRICACIDN Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE|
|#'c=200 kg/cm2, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, \"JBRADO,l
|(COLADO. CURADO, DESPERDRICIO. MANO DE OBRA, EQUIFO. |
iHERRAMIEMA. Y LIMFIEZA. | Bl

CEA-229

SUMINISTRO, COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE| | | |

REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE TEZONTLE Y/O TEPETATE, | | |

EN CAPAS NO MAYORES A 20 cms, COMPACTADO CON EQUIPO |

MANUAL AL 90% DE SU P.V.5.M. INCLUYE: MATERIALES PUESTO EN OBRA, .
[CEA230 o )\INISTRO E INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MEICLADO, ™2 L 37995 $6.421.83) L

TENDIDO Y COMPACTACION, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, | | |
- EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VOLUMEN | -

MEDIDO EN SECCION. | | |

- CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. INCLUYE: MATERIALES. | i |
ICEA-?S] [HABILITADO, APUNTALADO, NIVELADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO, M2 23.70/ 239,99 §5.687.76 21.31
|DESCIMBRADO, PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ! |
| | HERRAMIENTA.

i SRS WSS S S _’ O O VI 1 s e

CIMBRA COMUN CON DUELA DE MADERA. ACABADC COMUN. EN| | ;
|LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.£0 m. INCLUYE
CEA232 | MATERIALES, HABILITADO, DESPERDICIOS, APUNTALADO, NIVELADO,
| DESMOLDANTE. CIMBRADO, DESCIMBRADO. PLOMEADO. MANO DE|
|OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. |

M2 | .80 294.98 $2.890.80 10.56 | 3

[SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO, FY=4,200|
kgfcm2, DE CUALQUIER DIAMETRO, DEL #3 AL #8, INCLUYE:
IMATERIALES. CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO, TRASLAPES,  KG 194.00 28.55| $5.538.70, 298.67 -10
%SII.i.ETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. EQUIFO, ACARREOS, |
IELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA.

CEA-233

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADCO Y COLOCACION DE ACERO DE
REFUERIO FY= 4200 kgfcm?. DE 1/4" DE DIAMETRO [ALAMBRON).

| TRASLAPES, SILLETAS. MANC DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ‘

CEA-234 INCLUYE: MATERIALES, CORTES. DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOSIDO, KG 37.00| 32.49| $I,202.13| 48.78 -3
ACARREQS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA. | | |

- == MY, R — — — —— - 1 L S ——— ———— [ 1
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RYyE

Jalisco

_— . — =
EMPRESA: |CONSTRUCTORA CADAMU, 5.A. DE C.V |

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO, CONTRATO:  CEA-POZ-EST-CS-101-19 [ susprocrRAMA
|CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE T I ]
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES ¥ LA VILLA DE ' CRIODO:  08-11-2019 AL 20-12-2019 ; E

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO., .

CLAVE CONCEPTO. | UND. CANT. PU | TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE APLANADO DE 1.5 cm DE ESPESOR PROMEDIO EN
MURC CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, ACABADO |

CEA-235 APALILLADO FIND EN PLANTA BAJA. INCLUYE: ANDAMIO, SARFEQ, M2 17.20/ 163.83
MATERIALES, ACARREODS, DESPERDICIOS, MAND DE OBRA, PLOMEADO, l |
NIVELADO, REGLEADO, HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIOS. | ‘

$2.817.88 92.23 -75.03

CONSTRUCCION DE BOQUILLAS DE 17 cm, DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ‘ | |

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, INCLUYE: ACARREOS,
CEA-236  PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO., MATERIALES, DESPERDICIOS, M

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, EN CUALQUIER

| |
NIVEL. | | |
| I S S _ | | S | u— i _— ! | |

|

|

CONSTRUCCION DE APLANADOS ¥ EMBOQUILLADOS DE 4 cm, DE| ‘
|ESPESOR, CON MORTERO DE CEM-CAL-ARENA 1:3:12, ACABADO|
CEA-237 RUSTICO, INCLUYE: ACARREOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO,| M2 | 52.20| 295.43 $15.421.45 3an 19,09i
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y| ‘
ANDAMIOS, EN CUALGQUIER NIVEL. |

43.00 81.45 $3.502.35 12 3

|SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O |
| |CONTACTO, CON TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA ESMALTADA,i |
CEA-238 PARED DELGADA DE 1/2° DIAM. INCLUYE: CAJA REGISTRO DE 10X10.) SAL. | 7.00| 1L113.17 $7.792.19

| ACCESORIOS DE FIJACION, DESPERDICICS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y| |

HERRAMIENTA,

B IR N I S SR

|SUMINISTRC E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA TUBLLAR,| | |

|PERFILES ZT ¥ L TAMBOR DOBLE DE LAMINA N°18, PIR CUADRADO; F‘TR!

RECTANGULAR; REDONDOC LISO: SOLERAS: ANGULOS: SISAGRJ’\S;E |
CEA-239 INCLUYE: PERFILES; DESPATINES; CORTES; ATIEZADORES: SOLDADURA:| M2 3.40 3.609.87 $]2.2?3.56: 3.4 -0.2

PINTURA ANTICORROSIVO; DESPERDICIOS; FLETES; MATERIALES; EQUIPO;|

MANOQ DE OBRA; HERRAMIENTA; ACARRED DE LOS MATERIALES AL SITtO!

DE SU UTILZACION; LIMPIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |

[
SUMINISTRO ¥ APLCACION DE PINTURA VIMILICA MARCA COMEX
MOD. VINIMEX O SIMILAR, APLICACION A TRES MANOS EN INTERIORES
JEA-240 ¥ EXTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, APLICACION DE SELLADOR, M2 69.70 97.99 $6.829.50| 125.34 -55.64
ACRILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, | |
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA | |

S— — - ! . 4 4 — '__ — -
I

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA ESMALTE PARA HERRERIA MCC:I,I
COMEX, O SIMILAR, APLICACION A DOS MANOS DE FONDO Y DOS DE |
CEA-241 ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEIA DE| M2 4.70 84.57 $5664.62 7.18 -0.48
SUPERFICIE, PREFARACION DE LA SUPERFICIE, MAND DE OBRA, ‘
ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ’
= S =S =g PrrESrewis WSt [ — — + l + —
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2' DE | |
CEA-242 DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FLETES, ML 19.80 115.48 $2,286.50
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO ROJA, OE 12 x 40 x 1.5| |
CEA-243 cm, DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES,| M2 9.80 493.33 $4,834.63 10.79 -0.99
DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA, | ‘

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRQ ELECTRICO TIPO "IlI"

PREFABRICADO DE COMNCREIO CON TAPA DE 0.60 X 0.40 X 0.60 m,
CEA-244 CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICOS, INCLUYE: EXCAVACION,|  PIA 4.00 1,905.68 $7,622.?2‘ 2 2

RELLEMO, MATERIALE, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MAMIOBRAS,

MAND DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.

S : i ! | | - 1 _
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 Comision Estatal dal

. - Agua Jalisco

|[EMPRESA:  CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V

|ELECTRIFICACION Y  EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO DE POIO PROFUNDO, CONTRATO:

|CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
ALIMENTACION, PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES Y LA VILLA DE

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CONCEPTO.

ACARREC A ler KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE|

EXCAVACION Y/O DEMOLICION, DE MATERIAL TIPO |y II, EN CAMINO

CEA-245 DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO SUAVE, Y EN|
PAVIMENTO LOMERIO PRONUNCIADO, MEDIDO EN SECCIONES.
INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

CLAVE

'ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMION DE MATERIAL
|PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, DE MATERIAL TIPO
CEA-246 [l y Il EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO, EN REVESTIDO LOMERIO
SUAVE, Y EN PAVIMENTADO LOMERIO PRONUNCIADO. MEDIDO EN|
SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO. |

— TSR |
|

|SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPC DOSIFICADOR DE CLORO)
ELECTRONICO TIPO DIAFRAGMA PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL
13%. CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR 2.200t/hr, HASTA UNA|
PRESION DE 17.3 kg/fcm2, INCLUYE: MATERIALES ¥ MANC DE OBRA
!FARA INSTALACION ELECTRICA, PRUEBAS Y ARRANGQUE. MATERIAL
ELECTRICO. CABLE DE USC RUDO DE 2 POLOS N° 14, INTERUPTOR
| TERMOMAGNETICO DE 30 AMPERES CON CaAJA DE DOS POLOS,
iARRANCADOR MANUAL FGI CLASE 2510, CONTACTO DE PARED PARA
|INTERPERIE 127 VOLTS ATERRIZADO {MATERIAL PLASTICO), TUBERIA TIFO|
|CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE SIN COPLE DE 1/2" DE DIAMETRO.|
‘COPLE DE AJUSTE GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO. ABRAZIADERA
OMEGA DE 1/2" DE DIAMETRD, MONTAJE DE ACCSESORIOS
|ELECTRICOS SOBRE UN TABLON DE 40 X 40 cms. Y UN ESPESOR DE 24
|mm, ATORNILLADOS Y SITUADD A UN COSTADO DEL EQUIFQ
|CLORADOR. MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SOPORTADO EN UNA
TABLA DE 30 X 30 cms ¥ UN ESPESOR DE 24 mm, SUJETO A LA PARED
iCON MENSULAS.

|SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 1 KVA

MONOFASICO  440/220/110, INCLUYE: MATERIALES., GRUA, FLETES,
_LHERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.
.SUMINISTRO Y TRANSPORTACION DE HIPOCLORITC DE SODIO AL 13%.
| INCLUYE: MATERIALES, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

h oo — | =, =R SR |

XX SUMINISTRO DE COMPARADOR DE CLORO TIPO ALBERCA CON
!RANGO DE 0.2 A 3.0 mg/It. O SIMILAR. INCLUYE 1 it. DE ORTOTOLIDINA
[HIDROCLORURO] PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE & RESIDUAL,
MATERIALES, FLETES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

-
|SUMINISTRO E INSTALACION DE TANGUE DE POLIETILENG REFORIADO
|DE 200 ;. DE CAFACIDAD CON TAPON ROSCADO. INCLUYE:
MATERIALES, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CEA-POZ-EST-CS5-101-19 _i
08-11-201% AL 20-12-201% |

Ex101 iEXTRJ-_\}_ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 2 1/2" DE
DFAMETRO, CAL-18, DE 2.00 m. DE ALTURA LIBRE, DE LOS CUALES (40}
| CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS ¥ FIJADOS EN EL RODAPIE DE

PERIODO:
UND. CANT.
M3 4.00
M3-KM 20.00 ‘
+
|
PZA 1.00|
|
| |
| |
|
|
} |
PLA | 1.00
oo 250.00
PIA 1.00
|
PiA 1.00
. _ |l
PIA

CEA-EXT-02 | MAMPOSTERIA, CON CONCRETQ HIDRAULICO DE F C=200 kg/cm2,|
SECCION DE 20 cms x 20 cms, ESPESOR DE 40 cms. INCLUYE:
CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPG Y
HERRAMIENTA Y LIMPIELA.

- 1 P = =i

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA]

U630

FU TOTAL

SUBFROGRAMA
| ESTIMADO DIF.
|
15,?4i $62.96
| M S -
|
' i
8.29| $165.80 |
|
12,580.33 $1 2.530.33‘
|
|
t — —— — t
7.119.74 $7.119.74 1 n
. . |
9.6 $2.290.00 200 50
? |
54899 $548.99 1 0
! |
el - S
4,879.83| $4,879.83 1 0
301.47 $0.00 69
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EMPRESA:

Estatal del

A 'Ltc_t Jalisco

CONSTRUCTORA CADAMU, 5.A. DE C.V

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO  PROFUNDO, CONIRATO:
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE
ALIMENTACIC}N. PRIMERA ETAPA DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES ¥ LA VILLA DE

CUERAMBARO, MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-EXT-03

|CEA-EXT-04

CEA-EXT-09

CEA-EXT-10

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CEA-EXT-11

CEA-EXT-12

CONCEPTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO DE 3" DE
DIAMETRO, CAL-18, DE 2.50 m, DE ALTURA LIBRE, DE LOS CUALES {40)
CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS Y FIJADOS EN EL RODAPIE DE
MAMPOSTERIA, CON CONCRETO HIDRAULICO DE F C=200 kg/cm2,
SECCION DE 20 cms x 20 cms, ESPESOR DE 40 cms, INCLUYE:
CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE QBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

[SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PUNTAL, GALVANIZADO DE 2|
1/2" DE DIAMETRO, CAL-18, DE 2.50 m, DE ALTURA LIBRE, DE LOS CUALES|
[50] CENTIMETROS QUEDARAN EMPOTRADOS Y FIJADOS EN EL RODAPIE|

|DE MAMPOSTERIA, CON CONCRETO HIDRAULICO DE F C=200 kg/cm2.|

[SECCION DE 20 cms x 20 cms, ESPESOR DE 40 cms, INCLUYE:
ACCESORIOS, CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE|

|OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. |

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, CONFORMADA POR:|
CABLE ACERO P/RETENIDA 3/8° {14 M|, AISLADOR 3R (1 PIA). G|
GUARDACABO 3/8" (2 PLA], GRAPA PARALELA DE 3 TORNILLOS GP1 {25
PZAS], CRUCETA MUERTO CANAL (1 PZA), PERNO ANCLA 1 PA {1 PIA] Y|
PROTECTOR PARA RETENIDA (1 PIA), ABRATADERA 2AG éx51x170mm,
{1 PIa}, POSTE DE CONCRETO REFORIADO 9-450. INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANCO DE QBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFPARTARRAYO POLIMERICO |3.8KV
PO ALEA CON ENTREHIERRO AL AIRE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE APARTARRAYO POLIMERICO TIPO
OXIDO DE ZINC CLASE 12 APSILC12, INCLUYE: MATERIALES, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y MANCO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  JUNTA DE EXPANSION PRE-|
MOLDEADA DE FIBRA DE DE CELULOSA COMPRIMIDA E IMPREGNADA |
COM ASFALTOS ESPECIALES, ADITIVOS ¥ CONSERVADORESO, DE (17
2.54 cms DE ESPESOR ¥ 20 cms DE ANCHQ. INCLUYE: MATERIALES, |
DESPERDICIOS, RECORTES, EQUIPO, MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTA.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PERIODO:

CEA-FOZ-EST-CS-101-19
08-11-2019 AL 20-12-201%

361.36

6,147.03]
|
|

1,276.00

| |
| 1,354.75|

I I

| 269.67 |

PU TOTAL

i

Jalisco
SUBPROGRAMA |
ESTIMADO ‘ DIF.
| |
|
|
$0.00| 15
$0.00/ 8
|
$0.00 2
$0.00 ¥ |
$0.00 8
|
|
$0.00 16.8
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




