


SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN EDL CENTRO DE SALUD CON  
SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN , JALISCO

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-001/2016	ON	CENTRO DE SALUD	VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO	0 %

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
RECURSO ESTATAL	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN EDL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN , JALISCO	FINANCIERO: 0% FISICO: 0%	\$14,025,073.04	\$14,025,073.04

NOTAS: INFORMACIÓN A JULIO 2016