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SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDL CENTRO DE SALUD CON : J A LES CO ot e

SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION , JALISCO SRR
GOBIERNO DEL ESTADD AL A~
DATOS TECNICOS DE LA OBRA
CONTRATO ACCION TIPO DE UNIDAD MUNICIPIO AVANCE FISICO
GENERAL
S8J-OPD-001/2016 ON CENTRO DE SALUD VILLA 09%
PURIFICACION,
JALISCO
MONTOS CONTRATADOS
RECURSO ALCANCE DE LA OBRA AVANCES CONTRATADO ADEUDO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDL CENTRO
RECURSO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA 0%
e S5 pteslen b ek o E: g]/gé(_:lgoﬂ/o. 0% | $14,025,073.04 $14,025,073.04
. (=}
NOTAS: INFORMACION A JULIO 2016




