1PEJAL
’ OEL ESTADO DE JALISCO JALISCO | FQ‘%

ﬂ(‘llllk‘ K‘\O l”l}l & ’H.'A na

CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO No. IPEJAL-LP-PVI-001/2016

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 10 DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2017 DOS
MIL DIECISIETE Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL C.P. FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA COMO “EL IPEJAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
LA L.C.P. ANDREA LUZ MARIA CARRILLO JIMENEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRA COMO “LAS PARTES”, AMBOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y OBLIGACIONES,
QUIENES MANIFESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
DE OBRA NUMERO IPEJAL-LP-PVI-001/2016 A PRECIOS UNITARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS EN EL EDIFICIO DENOMINADO TORRE HIDALGO,
PROPIEDAD EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO DENOMINADA COMO “LA OBRA"”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la
contratacion y ejecucion de “LA OBRA”, por parte de “EL IPEJAL”, el Consejo Directivo de esta Institucion,
mediante acuerdo tomado en la Sesidn Ordinaria celebrada el dia 07 siete de octubre del afio 2016 dos
mil dieciséis autorizo el recurso en las partidas 6228, 6271 y 6292 del presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis para la realizacion de “LA OBRA” en el edificio denominado “Torre
Hidalgo” ubicado en Av. Hidalgo nimero 1435, en Guadalajara, Jalisco, propiedad del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco, y por lo tanto cuenta con recurso disponible acorde con el presupuesto
autorizado.

\ Que en virtud del proceso de licitacién publica No. IPEJAL-LP-PVI-001/2016, “EL IPEJAL” a través
de'su Comité de Obra Publica, emitio el Acta de Resolucién 003/2016 de fecha 23 veintitrés de noviembre
de 2016, conforme a lo previsto en los articulos 160, 161y 162 de la Ley de Obra Publica del Estado de
, de cuyo resultando uno se resuelve adjudicar el contrato a “EL CONTRATISTA” con un monto de
$9’918,902.82 (Nueve millones novecientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.),
incluye@do 1.V.A., con un periodo de ejecucién que inicia el 12 de diciembre de 2016 y termina el 10 de
junio de\2017, misma que cuenta con el registro ante el padrén de contratistas del Gobierno del Estado
de Jalisco,nimero 4089 cuatro mil ochenta y nueve.

ue en virtud de lo anterior, el 28 veintiocho de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, “EL
CONTRATISTA" y “EL IPEJAL” firmaron el contrato identificado bajo el nimero IPEJAL-LP-PVI-001/2016,
al cual en lo sucesivo y para los efectos del presente convenio se le referira como “EL CONTRATO
ORIGINAL”.
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4, En el contrato citado en el punto inmediato anterior de antecedentes del presente instrumento
legal, “EL IPEJAL” acordd con “EL CONTRATISTA” que éste ultimo lleve a cabo los trabajos relativos a
REALIZAR EL CAMBIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS EN EL EDIFICIO DENOMINADO
TORRE HIDALGO, PROPIEDAD EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, conforme a los
siguientes anexos correspondientes al proceso de licitacion publica IPEJAL-LP-PVI-001/2016, que forman
parte integrante de “EL CONTRATO ORIGINAL” y el presente convenio como si a la letra se insertasen:

Proyecto ejecutivo (Anexo a).

Documento de proposicion (Anexo b).

Catalogo de conceptos (Anexo c).

Programa de ejecucidn y Financiero de obra por conceptos en meses calendario, detallado en

semanas calendario (Anexo e).

5. Precios unitarios aprobados. El cilculo de los analisis de los costos por indirectos. El cdlculo de
financiamiento y el célculo de utilidad. (Anexo f).

6. Explosion de Insumos (Anexo g).

7. Normas de Seguridad (Anexo h)
Programa de utilizacion de maquinaria y equipo de construccién, detallado en semanas
calendario (Anexo i)

9. Programa de Adquisicion de materiales y equipo de instalacién permanente en importe en
meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario (Anexo j)

10. Programa de utilizacidn del personal encargado de la Direccidn, Supervision y Administracién de

los trabajos desglosado por categorias en importes en meses calendarios, detallado en semanas

calendario (Anexo k)

Pow N

5. Segln consta en el dictamen técnico de fecha 02 de junio de 2017, “EL CONTRATISTA” por
escrito de fecha 26 veintiséis de mayo de 2017 solicité a “EL IPEJAL” a través del Licenciado Salvador
Méndez Carrillo, Director de Promocion de Vivienda e Inmobiliaria, tanto una prérroga de 60 dias
adicionales a la fecha de terminacidn pactada en “EL CONTRATO ORIGINAL”, en virtud de las razones
expuestas en el escrito de referencia, entregando a la Direccion de Promocion de Vivienda e Inmobiliaria
e “EL IPEJAL” el programa de obra recalendarizado; asi como una autorizacion de incrementar un
onto adicional a “EL CONTRATO ORIGINAL”, a efecto de cubrir el pago correspondiente a los trabajos
{cionales por realizar.

“EL IPEJAL” a través de su Direccidon de Promocion de Vivienda e Inmobiliaria realizé el dictamen

técnigo correspondiente a la solicitud de “EL CONTRATISTA” aludida en el punto anterior, y concluy6 la
viabilidad técnica del otorgamiento de la prérroga solicitada por “EL CONTRATISTA”, asi como la .
ampliadjén a “EL CONTRATO ORIGINAL”, por un monto de $3°500,000.00 (Tres millones quinientos mil C
pesos 00/100 M.N.,), incluyendo el impuesto al valor agregado, para el cumplimiento cabal y total de \
los trabajos encomendados. Fundamentando su dictamen técnico en lo previsto por los articulos 73 y \
75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y la cldusula sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL".

7. Que mediante oficio 095/JCS0/2017 de fecha 05 de junio de 2017 dos mil diecisiete la Direccién
de Promocién de Vivienda e Inmobiliaria de “EL IPEJAL” solicité la elaboracidn del presente convenio
modificatorio relativo al plazo de ejecucion y monto de “EL CONTRATO ORIGINAL”, a efecto de cubrir el
pago correspondiente a los trabajos adicionales por realizar,”...en razén de la justificacién que efectud la

X \/ 2



X

IPEJAL
, OFL ESTADO DE JALISCO JALISCO |4

GOille H.\D ‘"ll! 1‘;1’& o0 ?\ /L

supervision de obra en su dictamen técnico, por un monto adicional de $3,500,000.00 (Tres millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.,), incluyendo el impuesto al valor agregado, representando el 35.29%
del monto de “EL CONTRATO ORIGINAL”, para quedar en un monto total de $13’418,902.82 (Trece
millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.)”

DECLARACIONES
DECLARA AMBAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1. Se reconocen reciprocamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
instrumento juridico por haberla acreditado en el referido contrato IPEJAL-LP-PVI-001/2016.

2. La celebracion del presente convenio modificatorio tiene fundamento en lo dispuesto por los articulos
73,74y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado que a la letra dicen:

“Articulo 73. Los entes publicos pueden modificar los contratos de obra publica mediante
convenios bajo su responsabilidad. Los convenios considerados conjunta o separadamente, no
deben rebasar el veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni implicar variaciones
substanciales al proyecto original ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
dela Ley.

“Articulo 74. Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varian el presupuesto
substancialmente, por variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos,.
puede celebrarse un convenio adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debe
autorizarse por el ente publico bajo su responsabilidad por el monto de origen o ampliacion. Las
modificaciones no deben afectar las caracteristicas del tipo de obra pactada en el contrato, ni
celebrarse para eludir el cumplimiento de la ley.

No debe aplicarse el porcentaje establecido en el pdrrafo anterior, cuando se trate de obr
publica referente al mantenimiento o restauracion de los inmuebles considerados como
patrimonio histdrico del Estado, en los que no sea posible determinar el catdlogo de conceptos,
las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecucion.

ente publico debe informar a la Contraloria de la modificacién, en un plazo no mayor de diez
hdbiles, contados a partir de la formalizacion del convenio respectivo.”

“Articulo 75. El ente publico pueden autorizar las prérrogas correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el contrato o en los convenios

adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte del contratista,
previo andlisis de la documentacion que éste presente.

La negativa de la autorizacion de prérrogas debe fundarse, motivarse y notificarse al
contratista.”

Asi como lo pactado por las partes en la clausula sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL".

-
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3. Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresion de sus voluntades en los términos y bajo las
siguientes:

CLAUSULAS:

I.- Por el presente Convenio las partes acuerdan la modificacion del contenido de las Clausulas Quinta,
Trigésima Sexta, Segunda, Tercera, Séptima y Décima Novena de “EL CONTRATO ORIGINAL" para
quedar como a continuacion se indica:

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar “LA OBRA” objeto de este contrato el dia 12 doce de
diciembre del 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 09 nueve de agosto del 2017 dos mil
diecisiete.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado,
aplicable al presente en virtud de lo dispuesto por el cuarto transitorio de la Ley de Obra Publica,
el atraso en la entrega del anticipo sera motivo de diferimiento, sin modificar el plazo para lo
cual “EL CONTRATISTA” deberd presentar solicitud de reprogramacion de inicio en base al citado
articulo, anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como también el
nuevo programa de obra, en un plazo maximo de 30 dias naturales a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de iniciacidn, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA

“EL IPEJAL” recibird las obras objeto de este contrato a mas tardar el dia 09 nueve de agosto de
2017 dos mil diecisiete, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segln lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de “LA OBRA”, las partes de los trabajos\
ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL IPEJAL”, en este caso
se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo “EL IPEJAL” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en
la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “EL IPEJAL” rescinda el contrato en los términos de la clausula trigésima
tdrcera, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “EL IPEJAL”, y liquidara el importe
los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el tribunal de lo administrativo en el estado declare rescindido el contrato,
en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL IPEJAL” |a fecha de terminacién que en
ningun caso sera posterior a la estipulada en la cldusula quinta

Al término de “LA OBRA” se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y
entregada “LA OBRA”. La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El importe de “LA OBRA” objeto de este contrato es por la cantidad de: $13'418,902.82 (Trece
millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.), incluyendo lo
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

TERCERA.- ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL IPEJAL” por concepto de anticipo de este convenio la cantidad
de $1°750,000.00 (Un millén setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido,
resultando como monto total por concepto de anticipo la cantidad de $6°709,451.41 (Seis
millones setecientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 41/100 M.N.), LV.A,,
incluido, que representa el 50% del importe total sefialado en la cldusula segunda de “EL
CONTRATO ORIGINAL”, misma que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados y se destinaran a la adquisicion de materiales y pago
de la mano de obra.

SEPTIMA.- FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- Previo a la entrega del anticipo y dentro de los 5 dias naturales siguientes a la
firma de este contrato “EL CONTRATISTA”, otorgara una fianza expedida por institucién
afianzadora autorizada a favor y a satisfaccién de “EL IPEJAL” , con la redaccién contenida en el
anexo que se les entregd durante el proceso de Licitacién Publica Nacional por el importe
equivalente al del monto del anticipo estipulado en la clausula tercera de este contrato, la cual
garantice la correcta inversion en la mano de obra y en la compra de los materiales de
construccion destinados para el inicio de “LA OBRA” objeto del presente contrato o devolucién
del anticipo, fianza que estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe
total del referido anticipo a satisfaccion de “EL IPEJAL”. En caso de no comprobar la correcta
aplicacion, la afianzadora entregara a “EL IPEJAL” el monto total o proporcional del anticipo no
amortizado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones \
y responsabilidades derivadas de este contrato, de las leyes o reglamentos aplicables “EL \
CONTRATISTA” se obliga a otorgar dentro de los 5 dias naturales a la firma de este contrato, una
ianza a favor y satisfaccién de “EL IPEJAL” por valor del 10% diez por ciento del importe total
“LAOBRA”, I.V.A. incluido. La fianza se tramitara a través de Institucion Afianzadora debiendd
qu&dar dicha fianza vigente hasta el término del contrato y recepcién de las obras a satisfaccion
de “EL IPEJAL”, y contener la redaccidn plasmada en el anexo que se entregé durante el proceso
de Ligjtacién Publica Nacional.

C) DE [VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- Para garantizar la calidad de “LA OBRA” y cubrir las

erogaciones que “EL IPEJAL” tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier )
irregularidad o anomalia que resulte de “LA OBRA” materia de este contrato, “EL b
CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL IPEJAL” una fianza que garantice tales conceptos por ‘
el importe del 10% diez por ciento del importe estipulado en la cldusula segunda de este Q
contrato, I.V.A. incluido, fianza que estara vigente por dos afios contado a partir del dia siguiente

a la fecha del acta de recepcién de “LA OBRA”, salvo que exista inconformidad de “EL IPEJAL”
en caso de vicios ocultos o defectos en la obra o de subsistencia de responsabilidades por parte
del contratista en cuyo caso la vigencia se prorrogara por el tiempo necesario para que “EL
CONTRATISTA” solvente la inconformidad y hasta que el finiquito se presente a satisfaccién de
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“EL IPEJAL”. Dicha fianza serd entregada a “EL IPEJAL” dentro de los 5 dias siguientes a la firma
del acta de entrega recepcién a entera satisfaccion del “EL IPEJAL”, y deberd contener la
redaccién plasmada en el anexo que se entregd durante el proceso de Licitacién Publica
Nacional.

D) DE PENAS CONVENCIONALES.- Para garantizar el cumplimiento del pago de las penas
convencionales sefialadas en las cldusulas trigésima primera y trigésima segunda (Pena por
incumplimiento en el tiempo y Pena por atraso en la entrega), la cual para efectos de la fianza
tendré una obligacion méxima de 5% por evento sobre el importe total del contrato (L.V.A.
incluido) hasta completar el 10% sobre el monto total del presente contrato, y deberd contener
la redaccion plasmada en el anexo que se entregd durante el proceso de Licitaciéon Publica
Nacional.

DECIMA NOVENA.- SEGUROS Y DANOS A TERCEROS

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de sus
trabajos se causen a “EL IPEJAL” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones ordenadas por el “EL IPEJAL” y/o por las violaciones a las leyes
y reglamentos aplicables, por casos fortuitos o responsabilidad civil objetiva, por tal motivo
debera contratarse seguro contra riesgos y dafios conforme a las siguientes coberturas y
condiciones:

1).- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:

“EL CONTRATISTA” deberé adquirir y a su propio costo contratar, a su nombre y nombrando a

“EL IPEJAL” como tercero y beneficiario preferente, “un seguro de responsabilidad civil
general” contra toda perdida, dafio personal o material que ocurra durante la vigencia del
presente contrato, para proteger a todo el personal de “EL IPEJAL” o cualquier otro tercero, asi

como a las propiedades de “EL IPEJAL” o cualquier otro tercero, contra cualquier contingencia \'\\

que pueda surgir durante la ejecucién de los trabajos hasta su terminacion y entrega. Dicha \
péliza de seguro de responsabilidad civil general debera ser entregada a “EL IPEJAL” en original
para su revisién, aprobacion y resguardo, la cual deberd incluir como minimo las siguientes \Qx

coberturas:

Cakertura basica de actividades e inmuebles.

Responsabilidad civil asumida (en su caso).

Instalaciones subterrdneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolicién, explosivos,
maquinas de trabajo, apuntalamiento y otras obras especiales.

Responsabilidad civil por contaminacion subita e imprevista del medio ambiente.
Contratistas independientes, cruzada entre sub-contratistas.

Contractual.

Dafios pok trabajos de demolicidn.

Daiio por las maquinas y equipo de trabajo.

Dafios a infraestructura y servicios.

Reclamaciones por dafios, restauracion, multas, limpieza del area, etc.

\
\1

La cobertura para este seguro no podra ser inferior a $13'418,902.82 (Trece millones
cuatrocientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.), incluyendo lo
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, por evento, y debera cubrir todo el plazo de
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ejecucion del contrato y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado los
trabajos.

El monto minimo del seguro de responsabilidad civil a presentar por “EL CONTRATISTA” y
cualquier exclusion o limitaciones en su cobertura, en ningun caso significaran liberacion de
responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “EL IPEJAL” o a terceros en exceso del citado monto
minimo, sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran
surgir siempre y cuando los dafios sean causados por “EL CONTRATISTA” subcontratistas o
afiliados.

En el caso de que el limite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que
resulte(n) deberén ser asignadas prioritariamente a “EL IPEJAL”. En caso de resultar insuficiente
esta cantidad. “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.
Toda péliza de seguros a presentar por “EL CONTRATISTA” deberd incluir la renuncia de los
aseguradores, a todos sus derechos de subrogacion contra “EL IPEJAL” y también una cldusula
especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentara reclamacion alguna
contra “EL IPEJAL”. Adicionalmente todo seguro de “EL CONTRATISTA” serd primario sin
derecho a contribucién de cualquier otro seguro.

Las pélizas deberan contener un endoso de no cancelacion que garantice la cobertura por todo
la vigencia que se contrate.

Las pélizas de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de
ejecucion de los trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado los
trabajos, la falta u omisién de contratar los seguros y el no mantener vigentes los mismos por
parte de “EL CONTRATISTA” se considerara incumplimiento del contrato y por lo tanto sera
causa de rescision del mismo, con todas las consecuencias y penas que ello implique.

2).- SEGURO DE CONSTRUCCION. \

“EL CONTRATISTA” debera asegurar los trabajos contratados por su propia cuenta y cargo,

contra cualquier riesgo incluyendo sin limitar cualquier perdida, dafio o destruccion (seguro de -
onstruccion contra todos los riesgos), a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta 15

(Guince) dias calendario después de que hubieren terminando de acuerdo al acta de recepcidn,

incluyendo pruebas y puesta en operacion en su caso. %

Dichoyseguro de construccién o pdliza de seguros de “obra civil en construccién” debera ser
entregado a “EL IPEJAL” en original para su revision, aprobacion y resguardo y sera contratado

con cualquier compafiia mexicana autorizada para asumir riesgos mediante el seguro incluyendo

como asegurado a “EL CONTRATISTA” asi como asegurados adicionales a “EL IPEJAL” y \
subcontratistas, contando con las siguientes coberturas minimas. c
Cobertura principal (todo riesgo de dafios materiales.) \
Terremoto, relampago, temblor, vientos, maremoto, erupcién volcénica, incendios, Ciclon,

huracédn e inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otro riesgo similar, robos con b
violencia, insurrecciones, huelgas, conmocién civil y otros riesgos comunmente cubiertos en )
proyectos similares.

Errores de disefio y mano de obra defectuosa
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Remocién de escombros, con un limite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del valor del
contrato.

Clausula de mantenimiento del contrato de construccion. En su caso, esta cobertura, deberd
incluirse para amparar los dafios causados directamente por “EL CONTRATISTA” en el curso de
la ejecucién de las operaciones llevadas a cabo con el propdsito de dar cumplimiento a sus
obligaciones derivadas de la cldusula de mantenimiento del contrato de construccion,
estableciendo que la vigencia de la cobertura serd igual al tiempo que duren los trabajos y hasta
15 dias calendario posteriores a la entrega de los mismos.

Toda poliza de seguro a presentar por “EL CONTRATISTA”, deberd incluir la renuncia de los
aseguradores, a todos sus derechos de subrogacion contra “EL IPEJAL” y también una cldusula
especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentara reclamacion alguna
contra “EL IPEJAL” . Adicionalmente todo seguro de “EL CONTRATISTA” serd primario, sin
derecho a contribuir de cualquier otro seguro.

Las pélizas deberén ser expedidas con pago anticipado y contener un endoso de no cancelacion
que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Las pélizas de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de
ejecucion de los trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado los
trabajos, la falta u omision de contrato de los seguros mencionados, y el no mantener vigentes
los mismos por parte de “EL CONTRATISTA”, se considerara incumplimiento del contratoy por
lo tanto sera causa de rescisién del mismo, con todas las consecuencias y penas que ello
implique.

El limite de responsabilidad de esta seguro debera ser igual al monto total del contrato, que es
de $13’418,902.82 (Trece millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100

M.N.), incluyendo lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, por evento y aparecer

como asegurados “EL CONTRATISTA” principal y/o subcontratistas y/o “EL IPEJAL” hasta por el
interés que a cada uno corresponda.

).- CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS:
seguro indicado en el inciso 1 de esta cldusula, deberan incluir una previsién para que en caso

Ninguna cldusula o disposicion de la(s) péliza(s) podra afectar el contenido minimo a que este
contrato se refiere.

El costo de las pdlizas de seguro, serd pagado directamente por “EL CONTRATISTA” a la
aseguradora.

“EL CONTRATISTA” presentara los recibos que demuestren el pago de las primas vigentes y
documentacion certificada en cuanto a la cobertura y valor de las pélizas.
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El hecho de que las pdlizas de seguros aqui referidas sean adquiridas, no releva a “EL
CONTRATISTA” parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades bajo este contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas pdlizas
son adecuadas para la indemnizacién a “EL IPEJAL” contra cualquier riesgo, por lo que serd
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” a su propio costo contratar todas las pdlizas de seguros
adicionales que considere necesarias o prudentes para la proteccion de “EL IPEJAL".

“EL CONTRATISTA” sera responsable de presentar en tiempo y forma cualquier reclamacion
ante sus aseguradores, totalmente documentados.

Todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, seran asumidos invariablemente por
“EL CONTRATISTA”.

Cualquier modificacién en los términos y condiciones de las poélizas de seguros contratados,
debera autorizarse por escrito previamente por “EL IPEJAL".

Si los seguros mencionados no son entregados a “EL IPEJAL” a mas tardar a la fecha de inicio de
los trabajos objeto del contrato, la residencia y/o supervisién en “LA OBRA” de “EL IPEJAL"
tendré la facultad de no permitirle a “EL CONTRATISTA” el inicio de los trabajos objeto del
contrato y ello no relevard a “EL CONTRATISTA” de su total responsabilidad en cuanto al
programa de obra pactado originalmente para la realizacién del objeto de contrato y no serd
causa de reclamacion alguna, modificacién del plazo de ejecucién o ampliacion a la fecha de
terminacion.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién de monto y/o plazo del contrato “EL
CONTRATISTA” deberd entregar la ampliaciéon de la cobertura de las pélizas de seguro
mencionadas, dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la celebracién de la
modificacién correspondiente, la cual deberd garantizar el monto y/o plazo originalmente
pactado mas la subsecuente modificacion de monto y/o plazo y hasta 15 (quince) dias calendario
después de la tltima vigencia pactada.

ARTES” acuerdan que el pago relativo a la ejecucion de los trabajos adicionales a los pactados
en “EL CONTRATO ORIGINAL” que dieron lugar a la formalizacién del presente convenio modificatorio,
queda supeditada a la autorizacion del incremento de la partida correspondiente, que en su caso,
apruebe el\Consejo Directivo de “EL IPEJAL".

lll. Las claubulas del referido contrato nimero IPEJAL-LP-PVI-001/2016 que no se mencionen en el
presente Convenio Modificatorio, seguiran surtiendo sus efectos legales como si a la letra se insertasen
en el presente convenio siendo aplicable para las partes, sin que se altere ninguna de las obligaciones
contraidas en el mismo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en duplicado
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el dia 10 diez de junio del 2017 dos mil diecisiete.
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DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS

\NUEL HIDALGO MORAN
OCION DE VIVIENDA E JEFE DE DISENOY\PROGRAMACION DE OBRA
MOBILIARIA DEL IPEJAL DY IPEJAL

La presente hoja de firmas corresponde al convenio modificatorio al contrato No. IPEJAL-LP-PVI-
001/2016 celebrado con fecha 10 diez de junio de 2017 dos mil diecisiete, entre “EL IPEJAL” vy la
empresa denominada “LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.”
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