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EXPEDIENTE

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION.

Contrato Amacueca relleno semadet: 01/2013

Acta administrativa que se formula para hacer constar la entrega recepcién fisica de la obra

. denominada “CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE
. AMACUECA”. Entre Ia

empresa denominada arquitectura CONSTRUCCION Y
ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. Y EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO.-

1. Lugar, hora y fecha: en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco, siendo la 10:00
diez horas del miércoles 02 de julio de 2014, en el sitio de obra se reinen por parte de
la empresa constructora el arquitecto José salvador Garcia Guzman, en su caracter de
representante legal de la citada constructora y por la otra el maestro Enrique Rojas
Diaz, Presidente Municipal, C. Roberto Meza Valdivia Director de Obras Publicas del
Municipio de Amacueca, Jalisco, a efecto de llevar a cabo la presente diligencia.----------

2. Diligencia: se levanta la presente acta administrativa de entrega recepcion fisica en
donde la empresa denominada ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. entrega al municipio de Amacueca, Jalisco los
trabajos realizados consistentes en la CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO
EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, de conformidad al proyecto previamente
elaborado, los trabajos se realizaron al amparo del contrato de obra Amacueca relleno
semadet 01/2013 con un importe de $4'625,825.03 (cuatro millones seiscientos
veinticinco mil ochocientos veinticinco pesos 03/100. Los trabajos fueron contratados
para iniciar con fecha 31 de octubre de octubre de 2013 y por motivos en la tardanza en
el deposito de los recursos se inicio formalmente los trabajos el dia lunes 26 de
noviembre de 2013 y terminar con fecha 02 de junio de 2014 con un plazo de ejecucion

de 182 dias naturales.

3. Observaciones.- ninguna.

4. Resumen del ejercicio.

Capitulo Monto Ejercido A cancelar
Contrato $4'625,825.03 $4°625,825.03 $0.00
Intereses $259.91 $0.00 $259.91
generados

Total $4'625,825.03 $4°625,825.03 $0.00

Nota: los importes incluyen el impuesto al valor agregado.-

5. Descripcién de los trabajos realizados:
Condiciones bajo las que se recibe la obra.- se recibe en términos del articulo 64 de la ley de

obras publicas y servicios relacionados con las mismas, esta obra es entregada por el

" || contratista al municipio de Amacueca, Jalisco quien la recibe fisicamente junto con los planos y
expediente correspondiente a la obra terminada. El presente acto de entrega recepcién se hace

en apego al a clausula trigésima sexta del contrato Amacueca relleno semadet: 01/2013 y el
municipio de Amacueca recibe la obra terminada haciéndose cargo de Ia admlnlstramon
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6. Vicios ocultos: para garantizar la obra ejecutada por defectos o vicios ocultos
derivados de la construccion de la misma, la empresa denominada arquitectura
construccién y arrendamiento s.a. de C.V. entrego al municipio de Amacueca, Jalisco
fianza numero 1482348, expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, misma que podra
hacerse efectiva parcial o totalmente durante su periodo de vigencia a solicitud del
municipio de Amacueca Jalisco en los casos donde se determine sean responsabilidad
de la empresa_cc sta_y no prevengan una inadecuada operacidn, conservacion y
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C.C.P. BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.
C.C.P. LAFRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ. CONTRALOR MUNICIPAL.

C.C.P. LIC LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA. SINDICO MUNICIPAL

C.C.P. LIC. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ. ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
C.C.P. LIC. JOSE LUIS ROBLES MARTINEZ.- SECRETARIO GENERAL

C.CP.
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