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FALLO

RESOLUCION DE ADJUDICACION

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del dia 14 (catorce) de Febrero de 2012, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 13 fraccién VIl y 25 fraccién VIl del Reglamento de la Ley de
Creacion del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, asi mismo, de
conformidad con el articulo 165y 166 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se emite la
presente RESOLUCION en base a lo siguiente:

ANTECEDENTES

l.- Que en el mes de octubre de 2009, la Region Sanitaria No. XIll tramitd la Requisicion de
Compray Asignacién Presupuestal No. 039, por un importe de $3'000,000 (Tres millones de pesos),
para lo que originalmente era la Rehabilitacion del Centro de Salud de Lazaro Cardenas,
accion que permitia que mientras se estuviera realizando la obra, el personal podria seguir
operando con normalidad. De tal suerte, en el mes de noviembre de 2009, la Regidn Sanitaria
numero Xlll invité a cotizar a tres empresas cuyos nombres son Vector Ingenieria y Arquitectura,
S. A.de C. V., Grupo Conacal, S. A. de C. V. y MIDESAN, S. A. de C. V.; derivando del cuadro
comparativo adjudicar a la empresa denominada Vector Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C.
V. por las razones que se determinan en el propio cuadro comparativo, por un importe de
$2'859,291.00 (Dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos
00/100M.N.), para lo que originalmente se proponia, trabajos de Rehabilitacién del Centro de
Salud de Lazaro Cardenas.

Una vez adjudicados los frabajos y en tanto se formaliza el contrato de obra, la
confratista inicia con los trabajos preliminares como la demolicién de plafones, detectdndose
que la boveda se encontraba dafada, inclusive, la vigueria estaba contaminada con polilig,
determinando que lo mds conveniente para el Centro de Salud, es mds bien de una sustitucion,
en lugar de rehabilitacion. Por lo que, al diagnosticar que éste centro de salud se sustituiria se
tomé la decision de reubicar temporalmente a la plaza Reyes Heroles.

De inmediato, la Region Sanitaria Xlll, realiza y da trémite a la Requisicion de Compra vy
Asignacion Presupuestal No. 049 del mes de Noviembre de 2009, como ampliacién vy
complemento ala No. 039 a fin dar suficiencia presupuestal.
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Para el ano siguiente, en enero del afo 2010, se solicita a la contratista que detenga los
trabajos en virtud de que el recurso se fue a economias por fin de ejercicio presupuestal,
quedando los tfrabajos al 60%; por lo anterior, se busca el recurso nuevamente y se inscribe en el
Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica 2010 (minuta).

I.- Ante el nuevo escenario de la necesidad de sustitucién del Centro de Salud y a efecto de
conocer un presupuesto que reflejara el costo de dicha accién, se realizé mecdnica de suelos,
encontrando en el comportamiento del subsuelo una capa de rrelleno y basurg,
desprendiendose que el costo total aproximado de la sustitucion es del orden de los siete
millones de pesos aproximadamente. i

lll.- En ese orden de ideas, las necesidades actuales orillaron a elaborar y obtener la
autorizacion sobre un plano  arquitéctonico propio de la Sustitucién aplicable al terreno
existente una vez realizadas las gestiones pertinentes se consiguié su autorizacidon hasta el mes
de agosto de 2011, fue entonces el punto de partida a efecto de elaborar el catdlogo de
conceptos que permitiera andlizar la factibilidad y conocer los alcances precisos, elementos
que se encomendaron a la misma contratista Vector Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V., los
cuales fueron presentados para aprobacién del Departamento de Obras, Conservacién y
Mantenimiento en el mes de Octubre de 2011.

CONSIDERANDO

l.- Que el objeto social del Organismo es prestar Servicios de Salud a la poblacién de esta
Entidad Federativa, en cumplimiento de lo dispuesto por las Ley General de Salud y la Ley
Estatal de Salud y para ello debe realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el
derecho a la proteccién de la salud de sus habitantes, asi como efectuar todas aquellas
acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestacion de los servicios desalud
en el Estado.

Il.- Que entre las facultades y atribuciones del Director General del Organismo, se encuentra la
que se desprende del articulo 10 fraccion XI de la Ley del Organismo Publico Descentralizado
“Servicios de Salud Jalisco", que es suscribir acuerdos o convenios con Organismos del sector
privado o social, en materia de la competencia de este Organismo; de la misma forma, la
Direccion General de Administracion de este Organismo tiene la facultad prevista en el articulo
13 fraccién Vil del Reglamento de la Ley de Creacién del Organismo, consistente en ejecutar las
obras que requiera el Organismo, de conformidad con la Ley de Obra Publica del Effado de
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Determinado, consistente en la "Sustitucion del Centro de Salud de Lazaro Cardenas" a la
empresa denominada “Vector Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V." por un importe de
$4'498,643.78 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos
78/100M.N.) incluido el importe del impuesto al valor agregado, en virtud de las consideraciones
expuestas, ademds de haber resultado solvente y con el costo evaluado mads bajo, en virtud de
haber reunido las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por este O.P.D.
Servicios de Salud Jalisco y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Nofifiquese y procédase a la formalizacidon del contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado.

Asi lo resolvié y firma el Director de Recursos Materiales~L.C.P. José Angel Orozco Garcia quien
firma con el apoyo del Mtro. Arq. Roberto Cortés Lopez, Jefe del Departamento de Obras,
Conservacion y Mantenimiento. /

L.C.P. JOSE ANGEL Of
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.
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JEFE DEL'DEPARTAMENTO DE OBRAS,
d\-.» CQNSERVACI(SN Y MANTENIMIENTO.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION No. $5J-DGA/OCM-13-012-2011, EMITIDA EL FECHA 14 DE FEBRERO DE 2012.



