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ANCHEZ N° OFICIO:
DEL DIA:14108/2080 "

JOSE ROBERTO CARRILLO §

T WESULTABODE LA Comision

Se realizo visita a la Presidencia Municipal de Tapalpa, donde nos reunimos con autoridades municipales a fin de encontrar una solucion a los
conflictos presentados por la negacion de acceso a las zonas de trabajo a personal de la empresa constructora que ejecuta la accion
denominada “Ampliacion y rehabilitacién del sistema de agua potable y redes de distribucién, en la cabecera municipal de Tapalpa”, al respecto,
ta Mira. Luz Elvira Manzano Ochoa, Presidente Municipal, coment6 que se tuvo dialogo con las personas inconformes y ya se tiene liberada ia
zona de la unidad deportiva y el area de la propiedad de Antonio Orozco, en donde ya se puede accesar a trabajar, respecto a la calle Zaragoza,
en la propiedad de la familia Preciado, también se tuvo dialogo por parte del Ing. Rafael Sanchez, Dir. Del Organismo operador, el inconforme
pidio que para poder permitir la continuacién de los trabajos en esa zona se balastre primero la calie que ya se intervino, ia C. Presidente ofrecid
su apoyo para que en cuanto tenga su magquina reparada dara instrucciones para que se balastre y empareje la calle.
Posteriormente los T.S., Residente Supervisor de obra, representante de la constructora y trabajador del organismo operador, acudieron al cruce
de la calle Zaragoza con la calle Manuel Preciado, donde se entrevistaron con el Sr. Jorge Preciado, quien anteriormente manifesté su
inconformidad por el estado del callejon Zaragoza después de la instalacion de la tuberia, que al estar en tan malas condiciones para transitary

) desarrollo de la obra, al continuar con las excavaciones, dejaria a todos los vecino sin acceso a sus viviendas, ademas de verse afectado
pezr:.unalmente por la cancelacién de eventos en su terraza a causa de los trabajos realizados, ante tal situacién los T.5. le explicaron la
procedencia de los recursos de la obra y la socializacién como requisito del programa. Le informaron que se convocd a la poblacion con el
objetivo de informar los trabajos a realizar, sin embargo a la reunion solamente llegaron ocho personas, como resultado de la asamblea se
integré un comité de ciudadanos en representacion de la poblacién y acto seguido los nombraron para su reconocimiento y que el Sr. Jorge
tuviera el conocimiento de a quién acudir en caso de mas inconformidades, ademas se le informd que se tiene el apoyo de la autoridad municipal
de que en cuanto se tenga disponible la maquinaria, se arreglarad la mencionada calle Zaragoza en la zona de las propiedades de los Preciado y
de no alcanzar a estar lista la maquina en lo que resta de administracion sera la constructora quien deje la calle como estaba, el Sr. Jorge pidio
que no contintien con los trabajos en el area hasta que sea reparada la calle para poder tener acceso a sus propiedades, por su parte se

comprometié a hab{ar con sus vecings para informarles de lo acordado.

Lo

4 Lic. José Roberlo Cafrillo Sanchez
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