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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE DBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JAUISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO."

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO -~
LOCALIDAD: GUADALAJARA, JALISCO -~ MUNICIPIO: GUADALAJARA, JALISCO o
EMPRESA EJECUTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DEC.V.
ASIGNACION No.
IMPORTE IVA INCLUIDO: $ 6,622,059.36
ESCALATORAS §
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS
VICIOS OCULTOS 17603 POR ¢ ¢ 662,205.94 < BXPEDIDA POR ZURICH
FIANZA DE ANTICIPO: 15378 ~ POR § 3 1,855,514.84 “EXPEDIDAPOR  ZURICH
ENDOSO DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR N/A POR § § - EXPEDIDAPOR -
EXTENSION DE FECHAS:
CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A 7 POR § $ - DIPEDIDAPOR -
rd

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 15377 POR § 1 662,205.94 EXPEDIDAPOR  ZURICH

e Fe
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 26/07/2018 P FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 26/09/2018
FECHA DE INICIO 26/07/2018 7 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA 02/10/2018
TERMINACION REAL: 02/10/2018

PENA CONVENCIONAL: -

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

PERIODO DE
No EST. IMPORTE PERIODO DE TRABAJO No EST. IMPORTE Pi;g);\(;gﬁ No EST. IMPORTE TRABAIO

1 $ 1,286,316.30 4 26 JULID 1B - 10 AGOSTO 18

ANTICIPO 3 1,655,514.89 7 03-0c1-18

2 [ 657,833.11 11 AGOSTO 18 - 30 AGOSTO 18

3 $ 2,926,168.69 © 31 AGDSTO 18 - 17 SEPTIEMERE 18

4 $ 96,22&_42 .# 18 SEPTIEMERE 18 - 02 OCTUBRE 18

TOTAL ESTIMADD $ 6,622,055.36 / SALDO POR CANCELAR & #
|IIMF’DRTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: 3 4,871,789.88 |IVA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES VA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRADRDINARIOS: $ 1,750,269 48 |1vA INCLUIDO

TOTAL EJERCIDO: $ 6,622,059.36 |IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DEC.V Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A: EL DIRECTOR DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADDS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL
CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO.
LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ¥ EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA
MISMA LEY EN VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HORAS
LUGAR Y FECHA; 02 DE OCTUBRE DEL 2018, UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO.

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS EMPRESA EJECUTORA!
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