MERECES ESTAR BIEN

=atyb . JALLISCO

GOBIERNO DL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA /

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.5.S.A. ZACOALCO DE TORRES, JALISCO." -

OBRA: AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.S.S.A. ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
7
LOCALIDAD: ZACOALCODE TORRES, JALISCO // MUNICIPIO: ZACOALCOQO DE TORRES, JALISCO /
EMPRESA EJECUTORA SDT CONSTRUCTORA S.A. DE GV,
ASIGNACION No. SSJ-OPD-LPNO0S/iE .~
IMPORTE IVA INCLUIDO: $ 3,855,959.87
ESCALATORAS $
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS
VICIOS OCULTOS N/A POR § EXPEDIDA POR
FIANZA DE ANTICIPO: 3502-05784-2 POR $ $ 963,989.97 /EXPEDIDA POR BKY-011-0012665 /
ENDOSO DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR N/A POR $ $ - EXPEDIDA POR -
EXTENSION DE FECHAS:
CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A POR $ $ - EXPEDIDAPOR -
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3502-05792-9  POR$ $ 385,555.99/ . EXPEDIDA POR BKY-011-0012669 i
p
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 04/09/2018 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL . 02/11/2018
FECHA DE INICIO 03/09/2018 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA  ~ 30/11/2018 ¢
TERMINACION REAL: 30/11/2018 -
PENA CONVENCIONAL: -

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

No EST. IMPORTE PERIODO DE TRABAIO No EST. IMPORTE "F-:RT;’A?:E No EST. IMPORTE PERIODO DE TRABAIO|
1 $ 511,001.15 / 03 SEP-18 ALO3 OCT2018 26N $ 169518581 4/11/18 AL 30/11/18
TOTAL ESTIMADO 2,306,186.96 SALDO POR CANCELAR ~ § 1,649,772.91
“EJ!PORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: $ 1,109,837.20 {IVA INCLUIDO
([tMPORTE EIERCIDG DE CONCEPTOS EXCEDENTES VA INCLUIDO
(IMPORTE EJERCID DE CONCEPTOS EXTRAGRDINARICS: $ 1,196,349.76 /{IvA INCLUIDO
R -
(frovaL ererciDo: $ 2,306,186,96 |IVA INCLUIDO
OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO
EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A: EL DIRECTOR DEL C.S.S.A. ZACOALCO
DE TORRES, JALISCO, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,

MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL
QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES,
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN
VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HORAS
LUGAR Y FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, C.5.5.A, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

-

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS EMPRESA EJECUTORA:
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SDT CONSTRUCTORA S.A. DEC.V,

ING. GERARDD GOW’ELMENDOZA .
JEFE DEL DEPTO. RAS, CONSERVACION Y 0. DEL OPD 55)_~

b
EL CORONA GUERRA ARQ. ADRIAN FUG?O DE LA TORRE MARTIN
sﬁcy\ "OBRA DEL OPD 551 ADMINISTRAGOR UNICO

e

ING. DANNY,




