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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

JEFATURA DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LA OBRA PUB,LICA
IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SON:

1) Vigilar que se cumplan las obligaciones pactadas en el contrato y en los anexos
técnicos que son partes integrantes del mismo, durante el proceso de ejecucidn
de la obra.

2) Verificar y controlar el cumplimiento de las especificaciones de calidad,
constatar y validar las cantidades o volimenes de obra, contenidos en las
estimaciones y finiquitos y la correcta aplicacion de los precios unitarios
pactados.

3) Establecer programas de seguimiento y del avance fisico y financiero de la obra
para evitar o atenuar desviaciones presupuestales o del tiempo de ejecucion.

4) Validar obra extraordinaria.

5) Informar a la jefatura de obras, conservacion y mantenimiento de OPD SERVICIOS
DE SALUD JALISCO sobre las modificaciones al proyecto o técnicas que afecten el
presupuesto de la obra,

6) Elaborar bitacoras, reportes y remitirlos a la Jefatura de Obras, Conservacion y
Mantenimiento de OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

EL OBJETIVO DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA'Y SUPERVISION IMPLEMENTADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL OPD SERVICIOS DE
SALUD JALISCO, ES:

Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto
ejecutivo, los procedimientos de construccion, especificaciones, normas, programa y
presupuesto del proyecto de la obra contratada, con la finalidad de proponer las
modificaciones y adecuaciones que procedan para garantizar que la obra se realice con
la calidad, tiempo y costo y seguridad proyectados.



