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IEIRE. L RRTARD A MERECES ESTAP uiEN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA OBRA
, AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.8.5.A. ZACOALCO DE TORRES,
OBRA: 3
ALISCO e

MUNICIPIO: ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
EMPRESA EJECUTORA: SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. -~
N° DE CONTRATO S$SJ-OPD-LPNO09/18 IMPORTE IVA INCLUIDO $ 3,855,959.87

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:

<
ANTICIPO FIANZA NUMERO BKY-011-0012665 / MONTO: $ 963,989.97
VICIOS OCULTOS FIANZA NUMERQ N/A /' MONTO: $ = =
CUMPLIMIENTO FIANZA NUMERO BKY-011-0012669 = MONTO: $ 385,595.99"
EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXIO, S.A. DE C.V./ y

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS,

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y
ACTO SEGUIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, ¥ ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A: EL|
DIRECTOR DEL C.S5.S.A. ZACOALCO DE TORRES, JAHSCQ,"‘RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE
RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA
ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS
220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y
FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HRS
P
FECHA'Y LUGAR: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, C.5.5.A. ZACOALCO DE TORRES, JALISCO -~

ENTREGAN

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Y

EMPRESA EJECUTORA
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