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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA OBRA

GOBIERNO DEL

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA II LAGOS DE MORENO, /

o

MUNICIPIO: VARIOS =

EMPRESA EJECUTORA: FACILITY SERVICES DEPOT S.A. DE C.v. -

IMPORTE IVA INCLUIDO $ 1,001,804.36-{

N© DE CONTRATO SS3-OPD-LPN011/2018 s

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:

250,451.09 "

ANTICIPO - FIANZA NUMERO BKY-0025-0012835 MONTO: §

CUMPLIMIENTO FIANZA NUMERO BKY-0025-0012830 MONTO: $ 100,1B0.43
VICIOS OCULTOS FIANZA NUMERO BKY-0025-0015825 MONTO:  $ 100,180.29
EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: . LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA|
MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA EMPRESA FACILITY SERVICES DEPOT S.A. DE C.V. A TRAVES DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERUACION Y MANTENIMIENTO QUIEN ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A LA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION]
EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA II LAGOS DE MORENO., QUIEN SE HARA CARGO A PARTIR DE ESTA FECHA DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
DE ESTA OBRA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA
EMPRESA CONTRATISTA, PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CONSTITUIDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA. LA PRESENTE ACTA SE|
LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS: NUMERO 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO, ASf COMO SU REGLAMENTO.

LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

7

HORA: 12:00 HRS

FECHA Y LUGAR: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, LAGOS DE MORENO, JALISCO.

ENTREGAN
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENII?IENTO EMPRESA EJECUTORA
I
ING. GERA;?GGJQZALQMEN DOZA
JEFE DEL DEFTO. DE:QQ CONSERVACION Y MANTTO. DEL OPD 55]
ARQ. OSCAR JAVIER 9,G‘UI;_A_R SALVADOR C. RAMSES ELIUTH FERNANDEZ FRANCO
SUPERVISOR DE %\‘OBRA DEL“:DP‘IZ\) S8) REPRESENTANTE LEGAL
~
Xy RECJEE!
DR. BENIA mce §CDMTORRES
DIRECTOR DE LA REG, ON }j I LAGOS DE MORENQ, JALISCO.
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