JALISCO 5. BIENESTAR
GOBILENG DAL EsTano LA L MERECES ESTAR BIEN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MA TERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE-OBRAS, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS TRABAIOS CONSISTENTES EN:MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IT LAGOS DE MORENQ, _~

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA II LAGOS DE MOREND, .~
LOCALIDAD: VARIOS ‘ MUNICIPIO: VARIOS
EMPRESA EJECUTORA FACILITY SERVICES DEPOT S.A, DE C.V.

ASIGNACION No. SS1-OPD-LPN011/2018

IMPORTE IVA INCLUIDO: $ 1,001,804.36 _~

ESCALATORAS ¢

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS

s -
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS -
1PO: KY- -001 ; :
FIANZA DE ANTICIPO BKY-D025-0012835 POR § $ 250,451,089 EXPEDIDA POR MEXICO, §.A. DE C.V,
. : ’ BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS -
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0025-0012830 POR % $ 100,180.43 EXPEDIDA POR MEXICO, S.A. DE C.V.
ENDOSO DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR N/A POR EXPEDIDAPOR -
EXTENSION DE FECHAS:
CUMPLIMIENTO DE C.A, N/A POR § p EXPEDIDAPOR -
BKY- 001 29 . BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
VICIOS OCULTOS 0025-0015825 POR § $ 100,180.29 EXPEDIDA POR MEMIED, S SEEY,
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 04/09/2018 FECHA DE TERMIND CONTRACTUAL 02/11/2018
FECHA DE INICIO 04/03/2018 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA - 02/11/2018
TERMINACION REAL: 02/11/2018

PENA CONVENCIONAL: =

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS,
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

PERIODC DE PERIODO DE
No EST. IMPORTE PERIODO DE T| No EST, R ST, IMPORTE

o E DI RABAJO o IMPORTE TRABAIS No E iy
E-001 $  330,419.19 4 SEP- 27 SEP 2018

£-002 $ 269,477.28° 28 SEP- 150CT 2018

E-003 - FINIQUITO $ _ 401,906.45 16 OCT- 02 NOV 2018 -

TOTAL ESTIMADO 1,001,802.92 SALDO POR CANCELAR § 144 |7
|[MPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES; $ 1,001,802.92 |1vA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES IVA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRACRDINARIOS: VA INCLUIDO

TOTAL EJERCIDO; $ 1,001,802.92 {1VA INCLUIDO

OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: 105 ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO -
SEGUIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A LA: ADMINISTRACION DE LA REGION SANITARIA II LAGOS DE
MORENO, JALISCO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBTERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE

LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO
POR LOS ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y
FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HRS
LUGAR Y FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, LAGOS DE MOREND, JALISCO.
—
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