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DIRECCION GENERAL DE ADMINIS TRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
OBRA CONTRATADA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

(/OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA V TAMAZULA, JALISCO
CENTRO DE SALUD: ' QUITUPAN, VISTA HERMOSA Y SAN JOSE DEL TULE MUNICIPIO: QUITUPAN, TAMAZULA Y PIHUAMO
EMPRESA EJECUTORA: CONSTRULUB S.A. DE C.V.
Q” DE CONTRATO SSJ-OPD-LPN014/2018 MONTO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO: B $1,044,541.41
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:
(" ANTICIPO - BKY-0043-0014955 : MONTO: $ : 261,135.35 w
CUMPLIMIENTO BKY-0043-0014958 MONTO: s 104,454.14
VICIOS OCULTOS - BKY-0043-0015904 MONTO: s 104,454,14
\_[EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL, FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. i
/i ] i -
EZC;\#‘RE%NIUO Gy 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO SEGUN 3 '
Biciisiel s FECHA DE TERMINO SEGUN DIFERIMIENTO:
_\‘FECHA DE TERMINO REAL: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018 : : )

CABE SENALAR QUE EL MONTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SALUD ARRIBA SENALADA, ES DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1
(LISTADO DE CENTROS DE SALUD CON MONTO A EJECUTAR) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SIENDO ESTE POR LA CANTIDAD DE & 2'044, 54141

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS, GENERADAS CONFORME A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

N° DE ESTIMACION; IMPORTE AMORTIZACION PERIODO DE EJECUCION
ANTICIPO : : B 261,135.35 : e
No.01 2 $ 1,039,410.88 $ 25985270 ) 04 DE SEPT. AL 02 DE NOV, DEL 2018
No.02 s k& $ . 4,421.77 $ 1.282.65 g 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOV. DEL 2018
TOTAL ESTIMADQ: $ : 1',[)43,832.65 : $ 261,135.35 :

SALDO POR CANCELAR

" IMPORTE EJERCIDG DE CONCEPTOS ORIGINALES: $ 918,416.01 IVA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES: $ 126,124.12 IVA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDG DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:! VA INCLUIDO

TOTALEIERCIDD: == = 3 1,044,540.13 TVA INCLUIDO

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION:

LOS ASISTENTES PROCEDEN A RECORRER LA OBRA MENCIONADA, Y POSTERIORMENTE DE CONSTATAR SU TERMINAC[(')N, LA EMPRESA EJECUTORA LE HACE ENTREGA DE
DICHOS TRABAJOS A LOS REPRESENTANTES DE LA JEFATURA DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTTO, DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, RESERVANDOSE ESTE ULTIMO EL
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES
EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS 0 DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA PARA LO CUAL QUEDARA
VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DURANTE 1 ANO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA ENTREGA RECEPCI{')N, POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER
RECLAMACION ALGUNA CON RESPECTO AL SALDO NO EJECUTADO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DiA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 221 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS ARTICULOS 54 Y 56 DE SU REGLAMENTO.

POR LA JEFATURA DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTTO. DEL OPD "SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

ING. JOSE GUADALUPE ROJAS MENDOZA
SUPEFVISOR DE OBRA 3EL OPD S52
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ING. GERARDO GOR Z MENDOZA
JEFE DEL DEPTO.E OBRAS, CONSERVACION Y MANTTO, DEL OPD SS1

STRULUB S.A, DE C.V.

Dr, Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro
Guadalajara, Jalisco C.P. 44100 Tel. (33)30305000



