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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR COMDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS UNIDADES REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA"

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS UNIDADES REGION SANITARIA VI PUERTO VALLARTA

LOCALIDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO MUNICIPIO: LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA Y TOMATLAN, JALISCO
EMPRESA EJECUTORA M3 CREACION S. DER.L. DEC.V.

ASIGNACION No. $8J-OPD-LPN017/2018

IMPORTE IVA INCLUIDO: % 1,040,163.06

ESCALATORAS: % S

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS

VICIOS OCULTOS 3580-01403-6  PORS $ 104,010.43  EXPEDIDA POR ASERTA AFIANZADORA, S.A. DE C.V,
FIANZA DE ANTICIPO: 3580-01311-6 POR$ $ 260,040.77 EXPEDIDA POR ASERTA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
ENDOSD DE FIANZA DE

CUMPLIMIENTO. POR NfA POR § $ - EXPEDIDA'POR -

EXTENSION DE FECHAS:

CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A POR $ $ 2 EXPEDIDA POR -

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3580-01312-3 POR$ $ 104,016.31  EXPEDIDA POR ASERTA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 31/08/2018 FECHA DE TERMINO CONTRACTUA 29/10/2018

FECHA DE INICIO 31/08/2018 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA 29/10/2018

TERMINACION REAL: 29/10/2018

PENA CONVENCIONAL: .

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANGCS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

PERIODO DE PERTODO DE
& PERIOD ) .
No EST IMPORTE 0DO DETRABAIO | No EST IMPORTE il No EST IMPORTE S
1 $ 733,793.35 31 AG0'3 - 04 OCT18 2 3 306,310.99. 650CT18-280CT'$8

TOTAL ESTIMADO 1,040,104.38 SALDO POR CANCELAR  § 56.68
[[rPoRTE EsERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: s 306,513.48 | IVA INCLUIOO
[[PoRTE ExERCIDO DE CONCEPTOS ExCEDENTES R 123,803.30 | v INCLUIDO

[MPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: s 609,787.60 | IVA INCLUIDO

IMPORTE ESCALATORIA 1A INCLUIDD

TOTAL EJERCIDO: $ 1,040,104.38 |1vA InCLUIDD

OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y
ACTO SEGUIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA M3 CREACION S. DE R.L, DE C,V. Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A: EL
DIRECTOR DE REGION SANITARIA VIIL RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OERA
FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL
CONTRATISTA MANIFIESTA NO TEMER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA
CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO PCR LOS ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JAUSCO ¥ EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HORAS
LUGAR Y FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2018, LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA Y TOMATLAN, JALISCO

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
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