WMIERECES ESTAR BIEN

CGODBIFERNG DDEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
*SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (TERCERA ETAPA)"

0BRA: SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (TERCERA ETAPA)
LOCALIDAD: GUADALAJARA JALISCO MUNICIPIO: GUADALAJARA JALISCO
EMPRESA EJECUTORA SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ASIGNACION No. 8SJ-OPD-CI006/2017

IMPORTE IVAINCLUIDO: 4,990,493.56

ESCALATORAS $

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS

VICIOS OCULTOS 2011890 POR § $ 496,193.13 EXPEDIDAPOR  LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
FIANZA DE ANTICIPO: 1903399-0000 POR $ $ 1,247,623.39 EXPEDIDAPOR  LIBERTY FIANZAS S.A. DEC.V.
ENDOSO DE FIANZA DE

CUMPLIMIENTO POR N/A POR $ $ - EXPEDIDAPOR -

EXTENSION DE FECHAS: i

CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A POR $ $ - EXPEDIDAPOR -

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1903398-0000 POR § $ 499,049.36 EXPEDIDAPOR  LIBERTY FIANZAS S.A. DEC.V.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 28/12/2017 FECHA DE TERMING CONTRACTUAL 28/03/2018

FECHA DE INICIO 19/10/2018 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA 28/11/2018

TERMINACION REAL: 28/11/2018

PENA CONVENCIONAL: B

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANDS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

PERIODO DE PERIODO DE
No EST. IMPORTE PERIODO DE TRABAIQ No EST. IMPORTE TRABAJO No EST. IMPORTE TRABAID
IANTICIPO $ 1,247,623,40 18 do octubre de 2018
1 $ 281,041.08 18 AL 24 DE OCTUBRE 2018
2 $ 334,067.81 26 AL 30 DE OCTUBRE 2018
3 $ 253,247.50 30 OCTUBRE AL 02 NOVIEWBRE 2018
4 $ 735,116.15 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2013
5 $ 2,110,835.32 .09 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018
TOTAL ESTIMADO s 4,961,931.26 SALDO POR CANCELAR ~ § 28,562.30
EIMPDRTE BIERCIDG DE CONCEPTOS DRIGINALES: VA INCLUIDO
ﬂlMPDRTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES IVA INCLUIDO
!ﬂPDRTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: $ - |va ncLuioo
frora esercico; s 4,961,931,26 [1vA INQLUIDO
OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL OPD,
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A: ING: SERGIO PLASENCIA HERNANDEZ, JEFE DE RECURSOS
MATERIALES DE LA REGION SANITARIA No. 13, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDkRA
|VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTQ. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS
ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON
EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HORAS
LUGAR Y FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018, CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS EMPRESA EJECUTORA:

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
/ﬁ

ING. MARIA ELIZAS|
JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS,

G. RAUL SANCHEZ BOBADILLA
SUPERV! DE LA OBRA DEL OPD 551




