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GOMIERND BEL ESTATY

3 Bag

| 26/10/2020

04/11/2020

[ ssmic-os2a/2020F

A¥| Terminada

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR A5 STO

1] Subdirector de Serviclos a Munlclplos

JOSE LUIS PLATA MEJIA STOj:| P

ERFORADOR

[STATUS;iDliclo.CBRiprGhada

FECHA |

{ vﬁllln!IA)‘s EM\J
i s

UNICIPIG| Chapala § 109.00 [ Chapala_$ 196.00 ] Chapala $ 109.00 [ sin Huspeda]e *$(0.00) - “IVA §{0.00)
27/10/2020 3 i(1)] 0.00 |GASQLINA:] 0.00 [NUSTEXGESHOSPH]
ACTIVIDAD: INIGIA TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACION AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO. GEA-PERF-004/2020
Chapala $ 109.00 [ Chapala § 196.00 [ Chapala $ 109.00 | Sin Hospedaje. *$(0.00) - “IVA $(0.00)
28/10/2020 ] 0.00 [GASOLINAL] 0.00 [[JUSEEXQE;HOSR: ]
D!| CONTINUA TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACION AL SITIO DE OBRA GONVENIO NO. GEA-PERF-004/2020
! Chapala § 109.00 I Chapala $ 196.00 I Chapala $ 109.00 I Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
29/10/2020 [: 3] 0.00 [SASOLINAZ] 0.00 [USTEXCELHOSE
7[.CONTINUA TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACION AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO, CEA-PERF-004/2020
i| Chapala § 108.00 R | Chapala_§ 196.00 | Chapala § 109.00 [ Sin Hospeda]e. *$(0.00) - “IVA $(0.00)
30/10/2020 | 0.00 [GASOLINA' ] 0.00 [-0US;EXCEZHOSE:] :
[ INICIA INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORACION AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO. CEA-PERF-004/2020
)| Chapala § 109.00 [ Chapala § 196.00 [ Chapala § 109.00 [ Sin Hospedaje. *§{0.00) - **IVA §(0.00)
31/10/2020 0.00 [GASOUINAI[0.00  [WUSIEXE SFi
i CONTINUA INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORACION AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO. CEA-PERF-004/2020
Chapala $ 109.00 [ Chapala 5195 00 [Chapala_§ 109.00 “[Sin Hospedae. *§{0.00) - *IVA §{0.00)
01/11/2020 ;] 0.00 [GASQLINAL] 0.00 [HUSEEXE -
CONTINUA INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORAGION AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO. GEA-PERF-004/2020
Chapala $ 109.00 [ chapala § 196.00 [ chapala § 109.00 | Sin Hospeda]e. *$(0.00) - *'IVA $(0.00)
02/11/2020 0.00 [GASOLINA: ] 0.00 [USZEXCELHOSR:]
(0| CONTINUA INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORAGION AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO. CEA-PERF-004/2020
;[ Chapala § 109.00 [ Chapala_$§ 196.00 [ chapala § 109.00 [ Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
03/11/2020 .| 0.00 [GASOLINA;] 0.00 VJUSHEXOE]EHOSES] .
AGTIVIDAD:| CONTINUA INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORACION AL SITIO DE OBRA GONVENIO NO. GEA-PERF-004/2020
MUNICIFIO] Chapala § 109,00 | Sin Comida. §0.00 [Sin Cena. § 0.00 | Sin Hospedajo. *$(0.00) - “IVA §(0.00)
04/11/2020 - 0.00 |GASOLINA:] 0.00 JUSFEX i
ACTIVIDAD!| TRASLADO A OFICINAS CEA PARA TRAMITE DE VIATICOS GONVENIO NO. CEA-PERF-004/2020
(). daje Comprobado por el (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gaslos Dlversas,
MISION': TiClR g [EOMEROE
5| 27710/2020 3,421.00 | 3,421.00 / Cil. / KmA.
| 7:00 Hrs. 000 | 000 /
9 i:| 0.00 0.00 0.00 Km. / 0.00 Km.
04/11/2020 0.00 0.00 000 |$0.00
i 12:00 Hrs. 0.00 0.00 000 |$0.00
Servicio sin cobr{ 1" GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020
0.00 Hrs.

,.m FEEaY.

R

REcCIBI LA CANTIDAD DE $ ( TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESDS 00/100 MN.)
P s

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE.GINEE' DIFE FIABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

"‘_,_-‘u.-u‘\"

e

CARGO CONTABLE $3,421.00
MENOS ANTICIPO $3,421.00
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S
COMISIONADO A AUTORIZA COMP! ACION COMISION
JOSE LUIS PLATA MEJIA EDGAR SAID LOPHY SALDIVAR
PERFORADOR de Serviflos a

N

REVISA COMPROBACION GOMISION

VO. BO. COMPROBACION COMISION

JORGE ALBERTO PEREZ URERA ylo LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  JUAN MANUEL GARCIA DIAZ ylo JAVIER REYES VIRGEN

Jefe de Tesorerla Cajero

Subdlreclor de Finanzas  Jefe de Disclplina Flnanclera

(1). Nola. Solo se suman los Gaslos Diversos Aulorizades por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.
)
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CEA

N*de Oficlo: SSM/C-0824/2020
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LE el ety

"'r'.“ Comlsion Ectatal del
‘:‘55"' i’l\giul Selisao N EXO 3 Q(‘L

27 OCTUBRE 2020.- INICIA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE‘PERFORACION FAlLTNE; 2000 PROPIEDAD DE LA CEA AL SITIOvDE OBRA
LOCALIDAD AJIJIC, MUNICIPIO CHAPALA, JALISCO. CONVENIO NO. CEA-PERF-004/2020.

28 OCTUBRE 2020.- APOYO AL AYUNTAMIENTO DE CHAPALA CON EL NIVELADO DEL TERRENO DONDE SE LLEVARA A CABO LA
PERFORACION.

29 OCTUBRE 2020.- TRASLADO DE LA TUBERIA DE PERFORACION, DRILLERS, AMPLIADORES Y HERRAMIENTAS DE PERFORACION.
30 OCTUBRE 2020.- NIVELACION DE LA PERFORADORA Y SE LEVANTA LA TORRE,

31 OCTUBRE 2020.- SE CONSTRUYE EL CANAL DE RETORNO DEL FLUIDO DE PERFORACION.

01 NOVIEMBRE 2020.- APOYO AL AYUNTAMIENTO DE CHAPALA, EN LA CONSTRUCCION DE LAS DOS FOSAS PARA CONTENER EL FLUIDO
DE PERFORACION.

02 NOVIEMBRE 2020.- MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE LODOS.

03 NOVIEMBRE 2020.- MANTENIMIENTO A LAS POLEAS Y CRUCETAS DE LA PERFORADORA.

04 NOVIEMBRE 2020.- TRASLADO OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRAMITE DE VIATICOS.
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