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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-048-2018 933001

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
048-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
, CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES
DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 2".

l. LUGAR, HORA Y FECHA- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE
PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726,
COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 2 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS
ACEVES MAR ER DE DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR’S Y POR PARTE DE
LA EMPRESA, EL ARQ. EN SU CARACTER
DE ADMINIST CO, PAR (] =\ o]/ V——

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 2.

ESTIMADO
CONCEPTO UNIDAD A FECHA

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA.
(COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 2

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE
LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y ML 1525.54
RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE :
OBRA Y TODO LO NECESARIQO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA M3 86.83
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y ’
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O

DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. Mz SR
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 'ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 385.25
MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: M3/KM 3852.5

ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS,

OPERACION Y MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN . 12
VOLUMENES ADICIONALES.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE M2 1220.43
LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $403,381.80 (CUATROCIENTOS
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
)/I}?LOR AGREGADO.
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EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $403,381.80
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

" PERI
NUMERO DE Loy wEERORO IMPORIE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
.............. J AL, £
MONTO ESTIMACION 1
TOTAL

CONTRATADO
$403,381.80

TRAMITE DE PAGO

FINIQUITO EN 17-05-18 15-08-18 $403,381.80

I i

| | ESTIMACION DEL | A ESTIMACIONES
I

I

‘OTAL EJERCIDO.- $403,381.80 |
POR CANCELAR.- H 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE). -

IMPORTE DEL CONTRATO $403,381.80
IMPORTE DEL CONVENIO $ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $403,381.80
ACUMULADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION $ 403,381.80
ACUMULADO A LA FECHA $403,381.80
SALDO POR CANCELAR b 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION b 0.00

L

q
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00

q

3

!

AMORTIZACION ESTIMACION FINAL b 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR b 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, LA EMPRESA | =N\ TREGO A LA COMISION ESTATAL DEL 1
AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02616-2 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
f /; FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
! IF

! L
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DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 29
DE JUNIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA [ -\ _OS TERMINOS
DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUEDANDO
PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE §$ 403,381.80
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTC QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL 2 DE JULIO DEL 2018. -

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
DE JALISCO CIURSA, SA. DEC.V.

\j
v fy
/ 7l |
bt

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR’S

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

(

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-048-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA I C YO 1
OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (COLECTOR), EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 2.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




