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S8 Direccion de Operacion de Plantas de Tratamiento

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO'Y EXT!NCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATC NUMERO
CEA-AL-AD-026-2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-AL-AD-026-2018, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA PERSONA FiSICA I,
CUYD OBJETO ES LA INSTALACION DE CASETA DE DESINFECCION EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO
DE JALISCO, ========

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCC, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL LUNES 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPE:‘?AQJON DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA CITA EN AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA
MODERNA, SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EL BIOL LIS ACEVES MARTINEZ, EN SU
CARACIER DE DIRECTOR DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL BIOL.
ERNESTO MARTIN GONZALEZ FADILLA, EN SU CARACTER DE JEFE DE POTABILIZACION Y SUPERVISOR DE

LA OBRA: POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PERSONA FisiCA I, ~/RA 1
LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

2. DILIGENCIA- SE LEVANTA LA PRESENTE ACIA ALMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACICNES POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, DEL CONTRATO DE CBRA PUBLICA EN BASE A
PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADC NUMERO CEA-AL-AD-026-2018, DENOMINADO INSTALACION
DE CASETA DE DESINFECCION EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCC, CON UN IMPORTE

CONTRACTUAL DE § 212,403.13 (DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 13/100 M.N.), [ V.A.
INCLUIDO

LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA PERSONA FfSiCAW COMQ 4
CONSTA EN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION C 8. LOS
TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 01 DE JUNIO Y TERMINAR CON FECHA 30 DE
JULIO DE 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES.

3-ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES
DEFINITIVAS, QUE SE RELACICNAN A CONTINUACION:

Monto Total | | NUMERODE | FECH " — PERIODO [ MPORTES | PENAS
Contratado: (ESTIMACION | "= DEL AL | ESTIMADOS | CONVENCIONALES
ANTICIFO __S000_ et e 1

$212403.13 .0 | 270918 | 04 06 1§ 040718 | FRE e
02 27-02-18 05-07-18 300718 | s1c231095 T ————
Total: ) = “ .
$212,403.13 g -
L TOTAL EJERCIDO - | §212462.36 e
| SALDOPORCANCELAR | 8077  j——r S

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ).
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4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- SE CONSTRUYERON CUATRO CASETAS DE CLORACION,
CONSISTENTE, EN PLANTILLA DE CONCRETC DE 10 CM DE ESPESOR, MURO APLANADO DE 1.5 CM DE
ESPESOR, CELOCIA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CM DE ESFESOR, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL, NSTALACION DE TABLERO LE ALUMBRADO CON DOS INTERUPTORES TERMO MAGNETICOS,
COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MONOFASICO SENCILLO, CAJA CHALUPA, INSTALACION DE
LUMINARIA ¥ PUERTA DE HERRERIA TUBULAR, COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y

EXTERIORES;

5.- VICIOS OCULTOS.- EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 1
RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA PERSONA FISICA ENTREGA EN
ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUME - BERTY S.A DE

C.V POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRATUALES Y LA LEGISLA CION
APLICABLE QUEDANDO COMO FECHA PROBLABLE PARA SU CANCELACION EL 24 DE AGOSTO DE 2017, --—---

6.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y
EXTENCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN REFERENCIA, A LOS TERMINOS DEL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 168, 170 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO
EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ
CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO
ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA PERSONA
FISICA I 0/ POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES, DEJANDO
SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL
SATISFACCION,

—_

7.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA DE SU INICIO.

8.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO. -

POR LA COMISICN ESTATAL DE AGUA POR EL CONTRATISTA

ACEVES MART!
DIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO ‘\

TES TIG\Q

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACION Y SUPERVISOR DE LA OBRA.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




