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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-AD-008-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-RP-AD-008-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y LA PERSONA FISICA EL ARQ. PPAR#A
LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE OBRA DE DEMASIAS Y
CONTROL PARA COLECTOR EN CALLE MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN,

JALISCO Y TRABAJOS DE PROTECCION EN LINEA DE DEMASIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE OCOTLAN, JALISCO” =========

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NUMERO 1726,
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 01 DE JUNIO DE
2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL ING. RICARDO
MARTINEZ CRUZ, SUPERVISOR DE OBRA Y EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN
SU CARACTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA PERSONA FISICA EL- 1

I - R A LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA, ——-romemrmme-
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ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “CONSTRUCCION DE OBRA DE DEMASIAS Y CONTROL
PARA COLECTOR EN CALLE MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO
Y TRABAJOS DE PROTECCION EN LINEA DE DEMASIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
OCOTLAN, JALISCO™".

Estimado a

Concepto Unidad Foibha

CONSTRUCCION DE OBRA DE DEMASIAS Y CONTROL PARA COLECTOR EN CALLE
MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO Y TRABAJOS DE
PROTECCION EN LINEA DE DEMASIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN,
JALISCO.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMEA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 6" HR 20
DE DIAMETRO Y 50 H.P.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMEBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 4" HR 20
DE DIAMETRO

DESAZOLVE DE LINEA DE 14" CON VACTOR. HR 8

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN M3 504.69
AGUA N ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. :

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN, M3 504.69

ACARREOQO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE M3 50469
PAVIMENTADO.

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o0., MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE M3 KM 3028.14
PAVIMENTADO,

REPARACION Y CONEXION DE TUBERIA DE 14" A POZO DE VISITA, INCLUYE: TUBO
ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 14", ENCOFRADC CON MEZCLA SECA CEMENTO-ARENA
EN PROPORCION 1.4 MEZCLADA CON RETROEXCAVADORA, ACARREQ HASTA 20.00 MTS PZA 1
CON RETROEXCAVADORA DE LA MEZCLA AL SITIO DE LA EXCAVACION, ACOMODO LE LA 4
MEZCLA POR MEDIOS MANUALES EN ZONA CON AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, :

EQUIPQ Y HERRAMIENTA.
’/ Jex % / 7 \

Paginalde 4 ( \

-




0uu0u2
wuen s GOBIERNO DEL ESTADO DE v B
& AGUA ~ JALISCO JALIGLY &8
¢ JALISCO  COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
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REPARACION Y CONEXION DE TUBERIA DE 24" A POZO DE VISITA, INCLUYE: FRONTERA
PARA CONTENSION DEL MATERIAL CON PIEDRA BRAZA ACOMODADA POR MEDIOS
MANUALES PARA ENCOFRAR TUBO, RELLENO CON MEZCLA SECA CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1.4 MEZCLADA CON RETROEXCAVADORA, ACARREO HASTA 20.00 MTS CON PZA 1
RETROEXCAVADORA DE LA MEZCLA AL SITIO DE LA EXCAVACION, ACOMODO DE LA
MEZCLA FOR MEDIOS MANUALES EN ZONA CON AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 3.50 M. DE PROFUNDIDAD. PZA 1
RELLENO CON BALASTRE INCLUYE: TRASPALEO, COMPACTACION POR BANDEO, M3 494.37
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. i
RELLENO CCN MEZCLA EN SECO CEMENTO-ARENA DE TRITURACION EN PORPORCION
1:10, INCLUYE: MEZCLADO CON RETROEXCAVADORA, ACARREO CON
RETROEXCAVADORA DE LA MEZCLA HASTA 20.00 MTS PARA VERTIR EN SITIO DE LA M3 4.2
REPARACION, ACOMODO DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL TIPO "I" PARA SELLADO DEL TALUD INTERIOR
DEL RiO PARA REDUCIR LA FILTRACION DE AGUA AL AREA DE LA REPARACION, INCLUYE

ACOMODO DEL MATERIAL CON EXCAVADORA, REGALIAS, CARGA CON M3 14
RETROEXCAVADORA Y ACARREO DE 5 KM DEL MATERIAL TIPO "I" AL SITIO DE LA

REPARACION.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACION E PZA F
INSTALACION.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $335,796.51 (TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES DE $335,796.51
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO
DE MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 8 DE MAYO DE
2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DE 2018, LO
CUAL ARROJA 10 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO LA
ESTIMACION 1 FINIQUITO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO.

NUMERO DE R IMPORTE DE LAS
ESTIMACION FECHA ESTIMACIONES | DEDUCCIONES
DEL AL
CONTRATADD ANTICIPO . ; : $ 0.00 & )
$ 335,796.51 /, |
7 25-05-18 | 08-05-18 | 17-0518 | § 335,796.51 7 /
TOTAL éJEﬁEI’Do 3 335,796.51 7 ¢
SALDO POR $ 0.00 7
CANCELAR
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LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SE ANEXA CUERPO DE CADA DE LA ESTIMACION, DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS. ------------ -

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE). -

IMPORTE DEL CONTRATO $ 335,796.51
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 335,796.51
ACUMULADO ANTERIOR $ 335,796.51
ESTA ESTIMACION $ 335,796.51
ACUMULADO A LA FECHA $ 335,796.51
SALDO POR CANCELAR $ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL
CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS
OCULTOS 3967-01270-5, EXPEDIDA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE.C.V.PARA GARANTIZAR
POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2018, DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION
APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU
PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE
UNA INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR
CONDUCTO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, EL JORGE ENRIQUE AMARAL DI EL
ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA EN SU CARACTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS,
LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, LOS
RMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,/
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QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA
CON UN MONTO DE $335,796.51 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) Y LA ENTREGA DE PLANOS DE OBRA TERMINADA.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO 01 DE JUNIO DE 2018, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN
DUPLICADO LOS ASISTENTES.

Xll.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO

7y -
Y 4
fﬁ’jf b .’ué ( L

Yy
ING. RICARDO MARTI Z CRUZ
RESIDENTE SUPERVI?OB DE OBRA

ARQ. LUIS FERNANDO hﬂ:‘R VALENCIA
JEFE DE CONTRO DE OBRAS

]
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‘C INSTRUCCIGN DE OBRA DE DEMASIAS Y CONTROL PARA COLECTOR CALLE MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
'OCOTLAN, JALISCO Y TRABAJOS DE PROTECCION EN LINEA DE DEMASIAS'EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO',
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




