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T SRR COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-006-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-006-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA I - A R~ LA
EJECUCION DE LA “ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO “EL
MIRTO", INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE EL MIRTO - LA JOYA Y RED DE
DISTRIBUCION EN SANTA MARIA LA JOYA Y EL MIRTO, SEGUNDA ETAPA DE DOS, PARA
LAS LOCALIDADES DE CHALPICOTE, LA ZAPOTERA, AGUA CALIENTE Y SANTA MARIA
LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NUMERO 1726,
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 10 DE
OCTUBRE DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL ING.
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA Y ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARACTER DE JEFE DE
CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE EMPRESA
EL I =N SU CARACTER DE 4
ERADO GENERAL Y I =\ S/ CARACTER DE
SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. —--mmeeemeer 1

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- "ELECTRIFICAC_ION Y EQUIPAMIENTO DE POZO
PROFUNDO "EL MIRTO", INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE EL MIRTO - LA JOYA
Y RED DE DISTRIBUCION EN SANTA MARIA LA JOYA Y EL MIRTO, SEGUNDA ETAPA DE
DOS, FARA LAS LOCALIDADES DE CHALPICOTE, LA ZAPOTERA, AGUA CALIENTE Y
SANTA MARIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”

ESTIMADO
CONCEPTO UNIDAD A FECHA

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZ0 PROFUNDO "EL MIRTO", INCLUYE LINEA DE
CONDUCCION, TANQUE EL MIRTO - LA JOYA Y RED DE DISTRIBUCION EN SANTA MARIA LA JOYA Y EL
MIRTO, SEGUNDA ETAPA DE DOS, PARA LAS LOCALIDADES DE CHALPICOTE, LA ZAPOTERA, AGUA
CALIENTE Y SANTA MARIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO

SEGUNDA ETAPA

LINEA CONDUCCION BOMBEO (AGUA CALIENTE)

RUPTURA Y DEMOLICION DE.......

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. M3 6.85 s
TRAZO Y CORTE C/CORTALCORA DE DISCQO EN; PAVIMENTO ASFALTICO ML 22.}!}4/

CONSTRUCCION DE...

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESOR. M2 6.85 / \

\

|
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 '1'5843 |
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 301.75

s
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. EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B....

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO. EN ZONA B HASTA 2.C0 MTS, DE PROFUNDIDAD. M3

290.99

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.....

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTQ ROCA, EN SECO EN

ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3

44 .47

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ...

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

3018

RELLENO EN ZANJAS.......
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Ma

27.01

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO M3

255,58

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE

INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. CON COPLE DE 100 MM. DE DIAMETRO. . M

502.92

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....

'INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES JE FIERRO FUNDIDO. ) | KG

64.6

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO....

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 80° X 4" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PZA.
HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERIA EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA S5U COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y
ACARREQOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PZA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTAY LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PZA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTAY LA MANO DE OBRA
| NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

| SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" X
3" DE DIAMETRO, INCLJYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PZA
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PZA.
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERLA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO. FQ. DE 2" DE DIAMETRO ,CON ORIFICIO AL
CENTRO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION CE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO PZA
CON LA T'_UBER|A. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO CLOBO DE 1" DE DIAMETRO,

| PARA 150 LB/PULGZ, INCLUYE' CARGA FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, CESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA PZA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTAY LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1 00 X 0.90 M. CAJA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). PZA, 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE....
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE PZA 2
97 KG. '
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.....
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADQO DE F'C= 150 KG/CM2. W3 0.51
CIMERA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ...
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES. M2 1.44
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA.
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG M 502.92
RD/32.5 DE 4" DE CIAMETRO. i
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN
OBRA......
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA KG 48
DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO.
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA......
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE e 12
DIAMETRO
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM, (4" A 12"} DE

; KG 36
DIAMETRO.
SUMINISTRO DE TORNILLOS......
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRO. FZA 1
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 76 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO. PZA.
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 102 MM. {( 4" ) DE DIAMETRO. FZA.
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MM. { 4" ) DE DIAMETRO. FZA.
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS....
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 102 MM. ( 4") DE DIAMETRO. FZA.
SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI1J0 DE( 125 PSI ) PUESTA EN OBRA.
SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE{ 125 PS| ) PUESTA EN OBRA DE 76 MM. ( PZA
3" ) DE DIAMETRO. g
SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI )
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPOXICA.
SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI )
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA FZA.
DE 1" DE DIAMETRD ROSCADA.
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4" FZA.

DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO.

ACARREO 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
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ACARREO 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO M3 17.46
PRONUNCIADO PAVIMENTADO ;

ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING PLANG
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO....

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO. LOMERIO M3 KM 611.01
PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ. EN CAMINO PLANG
TFRRACFRIAS, | OMFRIO SUAVE REVESTING, | OMERIC PRONUNCIADO PAVIMENTADQ

LINEA CONDUCCION GRAVEDAD AGUA CALIENTE

RUPTURA Y DEMOLICION DE.......

M3. 272.37

M3.KM 8087.52

RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO, M2 1182.3
l RUPTURA ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 10.8
RUPTURA ¥ DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, M3 | 214
TRAZQO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO ML 36
| TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO ML 30.92

| CONSTRUCCION DE..

| CONS RUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. M2 1182.3

. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/ICARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR M2 10.8

| CONS™RUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10 CM. ESPESOR Mz 9.28
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. Mz 674,15

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/IZANJAS, EN SECO, EN ZONA B....

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 | 614.51

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIDESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN SECO.....

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.....

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS....
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 4319 5 -"-/- .:I
RELLENO EN ZANJAS...... /*"
e = e — == 7 rd
s ; s
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL DE BANCO M3 568.37 ﬂ/
/ %
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE / Ve '|
{ \
[ - |
INSTALACION DE TUBERIA DE P V. C. CON COPLE DE 38 MM. DE DIAMETRO M 16.76 '
INSTALACION DE TUBERIA DE P V. C. CON COPLE DE 50 MM. DE DIAMETRQ M 307.36
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INSTALACION DE TUBERIA DE P. V., C. CON COPLE DE 60 MM. DE DIAMETRO

276.17

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V, C. CON COPLE DE 75 MM. DE DIAMETRO

540.04

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO.

KG.

27

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 2" DE DIAMETRO.
INCLUYE. ANILLOS ANGER, CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMFLETA EJECUCION.

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 3" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2 1/2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION. SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA'Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PZA

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 5" X
2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2
1/2" X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2" X
11/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2"
DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGEL, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREUS LOCALES, BAJADU A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

PLA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGEL, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA'Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMFLETA EJECUCION

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2"
DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGEL, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA EN FORMA DE "Z" DE 2" DIAMETRO GCN ACERO SOLDAELE
AL CARBON CEDULA 40, DE 3.65 MAS. DE LONGITUD ROSCADA EN UN EXTREMO, CON TRES
DEFLEXICNES, DOS A 60° Y UNA A 90° , INCLLYE: PINTURA ANT CORROSIVA, COLOCACION, ACARREDS
LOCALES, MANQ DE OBRA ¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES.....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.

CAJA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....
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| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M, CON CANAL DE 100 MM, (4").

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE....

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DZ 50 X 50 CM. CON PESO DE
97 KG.

PZA

INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: COLOCACION DE COPLES

INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: COLOCACION DE COPLES
DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 100 KG/CM2,

M3

FABRICAGION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADOC DE F'C- 150 KG/CM2

M3

16.13

| CIMBRA DE MADERA PARA ACAEADOS NO APARENTES EN ...

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.

M2

31237

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZO

KG

689

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA.

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG
RD/32.5 DE 1 1/2"DE DIAMETRO

16.76

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L A B. FABRICA TUBQ HID. ANG
RD/32.5 DE 2" DE DIAMETRO.

307.36

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 LA B. FABRICA TUBO HID. ANG
RD/32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO,

27617

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC. NORMA NMX-E-145/1 P.A FABRICA TUBO HID. ANG
RD/I32 5 DE 3" DE DIAMETRO.

540.04

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI )
cugRPo DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPODICA.

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI ) ’
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INDXIDABLE PINTURA EPODICA
DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA.

PZA

SUMINISTRO DE TUBERiA_Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
| CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIFO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

| SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TUBERIA CEDULA
40 ROSCADA DE 2" DE DIAMETRO.

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/ICM2) COPLE
REFORZADO DE 2" DE DIAMETRO.

PZA

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRQ MALEAELE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) COPLE
REFORZADOQ DE 2 1/2" DE DIAMETRO

PZA

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) Y GRIEGA DE 2
1/2" DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA
DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO.

KG

by

SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDD, EN OBRA.....

SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 51 MM. A 76 MM (2" A 3") DE
DIAMETRO

KG

z'_f: /

SUMINISTRO DE TORNILLOS......

| SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 64 MM (5/8" X 2 1/2")

24
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DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-C1-006-2018
| SUMINISTRC DE EMPAQUES DE PLOMO.....
SUMINISTRC DE EMPAQUES DE PLONO DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRO. PZA 2
SUMINISTRC DE EMPAQUES DE PLONO DE 64 MM, ( 2 1/2") DE DIAMETRO PZA. 1
SUMINISTRC DE EMPAQUES DE PLOMO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. PZA, 2
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
SUMINISTRQO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 64 MS. (2 1/2") CE DIAMETRO, PZA. 1
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS....
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO, PZA. 2
| ACARREQ 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
| DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
ACARREOQ 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMIND...
ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO PLANO M3 §44.51
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIC PRONUNCIADO PAVIMENTADO. k '
ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEO, EN CAMINO....
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO....
ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1C., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO PLANO M3 KM | 15362.81
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVZSTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. i -
LINEA CONDUCCION GRAVEDAD CHAL PICOTE-LA ZAPOTERA
RUPTURA Y DEMOLICION DE.......
RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. M2 995.62
RUFTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 11.98
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN; PAVIMENTO HIDRAULICO ML 113.3
CONSTRUCCION DE...
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOQ JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 995.62
CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10 CM. ESPESOR. M2 22,5
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 596.16
EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B....
EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B FASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 586.14
EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIDESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN SECO.... F
7
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO..... //[
PLANTILLA AFISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.... .’/
M3 41.0

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

RELLENO EN ZANJAS.......
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COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-006-2018
[ RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO [ M3 | 508.1

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C.CON COPLE DE 50 MM, DE DIAMETRO. M 57.7
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COP_LEE DE 60 MM. DE DIAMETRO M. 937.92
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, KG 90.8
INSTALACIGN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTOD....
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. PzA | 2

| SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 2 1/2" DE
| DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER. CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

| MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PZA, 4
| PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2 1/2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER. CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION.,
PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2
1/2" X 2" DE DIAMETRQ, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PZA, 2
PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2"
DE DIAME 1RO, INULUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PZA. 1
PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 2" DE DIAMETRO ,CON ORIFICIO AL
CENTRO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO PZA. Z 3
CON LA TCI)JBERIA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIFO GLORO DE 1" DE DIAMETRO,
PARA 150 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA PZA. 2
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OZRA
NECESARIA PARA SU CCMPLETA EJECUCION.

| PZA. 24

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 100 X 0.90 M CAJA 2

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 8 DE 120 X 0.90 M CAJA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4") PZA. 2/

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM. (4") PZA. (2

| SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE....

| s
[ SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM_CON PESODE | _PZA 4 [
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97 KG.
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.....
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETOQ VIBRADO Y CURADQ DE F'C= 100 KG/CM2. M3 1.59
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2. M3 7.52
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ...
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES. M2 145.7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 291.4
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA.
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L A.B, FABRICATUBO HID. ANG M 577
RD/32.5 DE 2" DE DIAMETRO. :
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 LA B, FABRICA TUBO HID. ANG £ 4708
RD/32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. :
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN
OBRA......
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMDADES), EN CBRA KG 52
DE 101 MM. A 303 MS. (4" A 12") DE DIAMETRO.
SUMINISTRO DE TORNILLOS......
SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X €4 MM. (5/8" X 21/2"). PZA. 36
SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM, X 76 MS. (5/8" X 3") PZA. 40
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 51 MM. (2°) DE DIAMETRO. PZA. 4
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 64 MM. (2 1/2') DE DIAMETRO. PZA. 4
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 102 MM. (47) DE DIAMETRO, PZA. 3
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO, PZA. 1
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MM. (4”) DE DIAMETRO. PZA. 2
SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126
GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA EPOXICA.
SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 PZA
GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA. i
SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.
SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSl) PUESTA EN OBRA DE 102 MM. Bk
(4") DE DIAMETRO. ;
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4" PZA. 4

DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO.
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ACARREO 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

ACARREOQ 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO

TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. M5,

586.14

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEQ, EN CAMINO....

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO....

ACARREOQ KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO PLANO

TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LCMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO L

14653.7

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO. ELECTRIFICACION, SUBESTACION Y
EQUIPO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACION LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN ALTA TENSION 23 KV ( TRES
FASES , 1000 M. L.) DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO POR C. F. E. INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0. INCLUYE: KG
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. :

842.43

SUMINISTRO E INSTALAGION DE ESTRUCTURA RD 3N, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA

Y MANO DE CBRA. Rk

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 3N EN POSTE DE CONCRETD, INCLUYE:

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. i

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, FERFORAGIUN, EQUIFO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA G

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA
MANO DE OBRA. '

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RPA, INCLUYE: POSTE 9-450. MATERIALES, EQUIFO, P7A
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA :

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION
ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO REVISADO Y APROBADQ POR C.F E, INCLUYE: UN POSTE DE
CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA 3CF3B, UNA ESTRUCTURA RD-30, UNA ESTRUCTURA T8-30,
MATERIAL, EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ MANCG DE OBRA.

LOTE

ESTRUCTURA AD3N, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA

PARA SU COMPLETA EJECUCION, PeA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA PZ
Y MANO DE OBRA.

PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES, APROBACIONES, UNIDAD
VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA PROY
ANTE C.F.E. PARA CONEXION.

MURETE DE MEDIGION, DE 1.50 X 2.00 M, CON MURO DE TABIQUE ROJO 7X14X28 DE 28 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, DALAS, CASTILLOS, APLANADO
POR AMBAS CARAS Y EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

PROY

SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B, 30 KVA DE CAPACIDAD, 23
KW/440-254 V, UN POSTE DE CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA RSA, MATERIALES, EQUIPD, CONEX
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION SUBESTACION-EQUIPO DE MEDICION-ARRANCADOR
INCLUYE: ACOMETIDA DE 30 KVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASI COMO
BASES PARA MEDICION DE ACUERDO A NORMAS DE C F.E

SUB-
ESTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA, 440 V, 3 FASES, 15 HP, CON
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO ¥ VOLTIMETRO INTEGRADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, FZA
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS, 100 AMPERES, 440
VOLTS. EN GABINETE NEMA 3R FAL, INCLUYE: MATERIALES, ECQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE FZA.
QBRA.

| SUNMINISTRO E INSTALACGION DE 5151 EMA DE 1IERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
| SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 M, CON SOLDADURA CADWELD FZA.
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 50 X

60 CM, INCLUYE: NATERIALES, MANC DE OBRA ¥ HERRAMIENTA NECESARIA FZA

CONCRETO F'C=100 KG/CM2 , EN ENCOFRADO CE TUBERIAS. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, M
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COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-006-2018

[ SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
| OBRA NECESARIA.
INSTALACION ELECTRICA DEL ARRANCADOR A MOTOR DE LA BOMBA PARA UNA LONGITUD TOTAL DE LOTE 1
43.00 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE ARRANQUE Y JGO
PARO DEL EQUIPO DE BOMBEO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS....
INSTALACION DE BOMEA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.00 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL
DE 66.00 M, DE COLUMNA DE AGUA EN 440 VOLTS., CON UNA EFICIENCIA BOMBA-MOTOR MINIMA DEL PZA {
56 %. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU :
COMPLETA EJECUCION.
INSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEOQ DE 4" DE DIAMETRO, DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, CON ML 674
ROSCA, INCLUYE: COPLES REFORZADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. :
I INSTALACION DE CODO SOPORTE SANITARIO REFORZADAS DE 4' DE @ DE ACERO AL CARBON PARA
SOPORTE DE COLUMNA DE SUCCION, INCLUYE: CODO 90° DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4" DE PZA 1
DIAMETRO.
INSTALACION DE POLIDUCTO PARED GRUESA DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ML 68
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3X8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ML 874
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. '
TREN DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO. KG. 203.8
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO....
| INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM. (3"} DE DIAMETRO. PZA, 1
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. PZA. 3
INSTALACION DE VALVULAS CHECK......
INSTALACION DE VALVULAS CHECK DE 102 MM, (4") DE DIAMETRO PZA, 1

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO..

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS 1/2" PZA 5
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS 1" PZA.
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TRES ROSCAS 1/2" PZA. 1

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....
S /
1 # /
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2. Ma. 143 } /
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN | /\/
OBRA..... =
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNCIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDACES), EN OBRA K "fs ,//
DE 101 MM. A 303 MM. /4" A 12") DE DIAMETRO. G /s e
SUMINISTRO DE TORNILLOS...... K_/| )
SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM X 64 MM. (5/8" X 2 1/2") PZA 16
~
./J
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SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 18 MM. X 76 MM. (5/8" X 3"). PZA. 112

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO PZA. 4

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MS (4") DE DIAMETRO. PZA 14

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE {250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS
| ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPODICA.

| SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE (250 PSI) CUERPO DE HIERRQO GRIS
| ATM ATZ26 GRADO B FLO TADUR UE ACERD INOXIDABLE PIN TURA EPUDICA UE 1" UE DIAME 1RO PLA. 1
| ROSCADA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGC FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 76 MM S5R 1
{3") DE DIAMETRO. 3
SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 102 MM pza | 3
(4") DE DIAMETRO. -
SUMINISTRO DE VALVULA DE NO RETORNO { CHECK ) ( 125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 102 MM. (4"} DE
DIAMETRO, e i
SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO HELICE COMPLETOS L.A.B. FABRICA.. CUERPO FABRICADO EN
FIERO FUNDIDO CON EXTREMOS BRIDADOS

SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO HELICE COMPLETOS L.A.B. FABRICA.. CUERPO FABRICADO EN PZA i
FIERO FUNDIDO CON EXTREMOS BRIDADOS DE 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 {10.5 KG/CM2)

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (105 KG/CM2) COPLE PZA 1
REFORZADO DE 1/4" DE DIAMETRO. o
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRQC MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TEE DE 1/2" DE PZA, 1
DIAMETRO. |
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) [
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10,5 KG/CM2) REDUCCION PZA 1
| BUSHING DE 13X6 35 MM, DE DIAMETRO.
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR [NMEF!_SION EN CALIENTE TIFO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPE HASTA 4" DE PZa. 6
LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. _ |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE "COLA DE COCHINO DE 1/4" ROSCADA EN SUS EXTREMOS. [ PzA. 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2° DE DIAM. (200 p7A )
LB/PULG*2 W.0.G). | '

"SUMINISTRO E INSTALAGION DE MANGMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA 2% DE DIAMETRO ¥ B i
UN RANGO DE PRESION DE 0-14 KG/CM2 |

MACHUELEADO DE 1" DE DIAMETRO AL CENTRO DEL CARRETE LARGO DE FO FO. DE 4" DE DIAMETRO. PZA 2

EQUIPO DE DESINFECCION

| EQUIPD DE DESINFEGCION... [ 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO ELECTRONICO TIPO DIAFRAGMA ' //
PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR HASTA 3.40 LT/HORA, /
UNA PRESION DE 7.0 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION | ,./
ELECTRICA, PRUEBAS Y ARRANQUE. MATERIAL ELECTRICO, CABLE DE USO RUDO DE 2 POLOS NO 14, ‘ 74
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 30 AMPERES CON CAJA DE DOS POLOS, ARRANCADOR
MANUAL FGI CLASE 2510, CONTACTO DE PARED PARA INTEMPERIE 127 VOLTS ATERRIZADO PIEZA {
(MATERIAL PLASTICO). TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE SIN COPLE D= 1/2" DE
DIAMETRO, COPLE DE AJUSTE GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, ABRAZADERA OMEGA DE 1/2" DE {
DIAMETRO, MONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS SOBRE UN TABLON DE 40 X 40 CMS Y UN r
ESPESOR DE 24 MM, ATORNILLADOS Y SITUADO A UN COSTADO DEL EQUIPO CLORADC, MONTAJE DE k_/
TRANSFORMADOR, SCPORTADO EN UNA TABLA DE 30 X 30 CMS Y UN ESPESOR DE 24 MM SUJETO A
LA PARED CON MENSULAS Y TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 1 KVA MONOFASICO 440/220/110 PIEZA, 1
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SUMINISTRO ¥ TRANSPORTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

KG.

250

INCLUYE 1 LT. DE ORTOTOLIDINA (HIDROCLORATO) PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE O
RESIDUAL.

SUMINISTRO DE COMPARADOR DE CLORO TIPO ALBERCA CON RANGO DE 0.2 A 3.0 MGILT. O SIMILAR,

PIEZA

SUMINISTRO DE TANQUE DE POLIETILENO REFORZADO DE 200 LT. DE CAPACIDAD CON TAPON
ROSCADO.

PIEZA

LINCA CONDUCCION BOMBEO (COL. EL MIRTO)

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

M3

295.53

LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO,

M2

295.53

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B....

EXCAVACION EN ROCA FlJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 200 MAS. DE PROFUNDIDAD

M3

285.53

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. EN SECO EN
ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,

M2

10

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS....

| PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTOQ DE BANCO.

M3

29.55

| RELLENO EN ZANJAS.......

L

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO

M3

263.73

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE

INSTALACION DE TUBERIA DE P, V, C. CON COPLEE DE 75 MM, DE DIAMZTRO

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....

492.55

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO

INSTALACION DE VALYULAS DE SECCIONAMIENTO....

KG

32

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 78 MM. (3") DE DIAMETRO,

PZA

INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, RUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 3" DE DIAMETRO,

PZA

INCLUYE: ANILLOS ANGEL, CARGA, FLETE AL LUGAR D= LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, >RUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, RUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO. LA HERRAMIENTAY LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 3" DE DIAMETRQO,

PZA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEEA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 2" DE DIAMETRO ,CON ORIFICIO AL
CENTRO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO
CON LA TCE)JBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO GLOBO DE 1" DE DIAMETRQ,
PARA 150 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.

CAJA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MS. (4").

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE....

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE
97 KG.

PZA.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2.

M3

0.32

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ...

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.

M2

1.08

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA.

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG
RD/32.5 DE 3" DE DIAMETRO.

492.55

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN
OBRA......

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA
DE 51 MM. A 76 MS. (2" A 3") DE DIAMETRO.

KG

32

SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA....

SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 51 MS. A 76 MM. (2" A 3") DE
DIAMETRO.

KG

6

SUMINISTRO DE TORNILLOS......

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 18 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2").

PZA,

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
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SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. (3") DE CIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS....

SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 76 MM.
(3") DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSl)
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A1268 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPOXICA.

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PS)
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADC B FLOTADCR DE ACERQ INOXIDABLE PINTURA EPOXICA
DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA.,

PZA,

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERS[ON EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4"
DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO.

PZA.

ACARREO 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREC 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADO

M3.

10

ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREC 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

M3.

285.53

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEQ, EN CAMINO....

ACARREC KM. SUBSECUENTES AL 10, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADOQ.

M3.KM

249.98

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....

ACARREC KM. SUBSECUENTES AL 10, DE ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO PLANO
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

M3.KM

TANQUE SUPERFICIAL CAP. 50 M3 (COL. EL NMIRTO)

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN
VEGETAL TIPO......

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO PIPROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN
VEGETAL TIPO MONTES DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES

HA

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

M3

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

M2

EXCAVACION A MANO, PIDESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN,
EXCEPTO ROCA, EN SECO....

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIDESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN SECO....

EXCAVACION EN ROCA FlJA, P/IDESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD

M3

255.66
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RELLENO EN ZANJAS....

INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: COLOCACION DE COPLES

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.....

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2, M3 3.02

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=200 KG/CM2. M3 18.81

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ...

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES. M2 3.18

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA

HASTA 3.60 M. M2 4%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION PREMOLDEADA C/ESPESOR DE 2.54 CMS....

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION PREMOLDEADA C/ESPESOR DE 2.54 CMS DE 20

CMS. DE PERALTE. ML 18.8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERD DE REFUERZC. KG 579.72

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON ....

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 M3 79.42

APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.....

APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. M2 43

ESCALERA INTERIOR

VENTILAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4") PZA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CI/TAPA DE....

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE

134 KG. PZA L

ESCALERA EXTERIOR

ACARREO 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ EN
CAMINO....

ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.... L

ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINOG PLANO

TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO M. s

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE....

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO KG 29.3
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INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO....

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM (3") DE DIAMETRO

PZA

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES.....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.

CAJA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE....

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESQ DE
97 KG.

PZA

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNCIDO,(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN
OBRA......

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA
DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO.

KG

12

SUMINISTRO DE TORNILLOS......

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 18 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2").

PZA

24

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGOQ FIJO DE( 125 PS5l ) PUESTA EN CBRA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE( 125 PS| ) PUESTA EN OBRA DE 76 MM. (
3" ) DE DIAMETRO.

PZA.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO 3", CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN
UN EXTREMO. INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE
A DOS MANOS FLETE. MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA, DE 1.85 ML DE LONGITUD.

PZA

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL EN FORMA DE "L", PARA DEMASIAS EN TANQUE,
CON TUBERIA DE FO. GO., CEDULA 40, DE 3" DE DIAMETRO, . INCLUYE:TRAZQO, CORTES, PINTURA
ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, UN CODO CE 90°, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 2.00X3.00 ML DE LONGITUD.

PZA

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE LLEGADA EN FORMA DE "Z",(DEFLEXIONES DE
65° EN DOS EXTREMOS) CON TUBERIA DE ACERO 3", CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN
EXTREMO.DE 5.00 METROS ,INCLUYE: TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PZA

CERCO PERIMETRAL (TANQUE SUPERFICIAL COL. EL MIRTO)

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

M2

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN,
EXCEPTO ROCA , EN SECO....
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MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO- M3 12.42
ARENA 1:3. g

ZAMPEADO DE PIEDRA......

ZAMPEADO DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, M3 18.62

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 582

CIMBRA DE MADERA PARA ACAEADOS NO APARENTES EN.....

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, Mz. 6.21

POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA......

POSTE GALVANIZADO 2.00 M, ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC.

ACCESORIOS ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. 25 8
POSTE GALVANIZADO 2,50 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC. ACCESORIOS, PZA 2
AS| COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO

TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HOR ZONTAL. M 77.6
MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERIA. M2, 81.48
REPISONES, POSTES, PRECOLADOS Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE

OBRA...

ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM, INCLUYE: COLOCACION. M. 116.4

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA CAL. 10, 55X55, DE 1.20 X 2.00M DE
ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA, MANOC DE OBRA Y TODO LO PZA 1
| NECESARIO FARA SU COMPLETA EJECUCION.

| RED DE DISTRIBUCION (COL. EL MIRTO)

RUPTURA Y DEMOLICION DE.......

RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. M2 152.99
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. M3 15.83
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO ML 527.78

CONSTRUCCION DE...

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOC EN SECQ. M2 152.99
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESCR. M2 158.33
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 622.62 ] 4
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 889?5: ll/.:
| EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B.... Il,n"lf
| EXCAVACION EN ROCA FIJA. P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUND DAD M3 Bzgdil/

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.....

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.... l \
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PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANGO M3 44.48
RELLENO EN ZANJAS.......
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3
RELLENGC EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO M3 574.96
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. G. CON COPLE
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C, CON COPLE DE 50 MM. DE DIAMETRO. M 1617.45
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO KG 3z
INSTALAGION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO....
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. pza 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PZA 1
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVG HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PZA 4
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRQO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PZA 15
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARRLCOS LOCALLCS, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACIGN, PZA 2
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACICN, PZA
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACICN, PZA
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTOC CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 2" DE DIAMETRO ,CON ORIFICIO AL
CENTRO DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO PZA
CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO GLOBO DE 1" DE DIAMETRO,
PARA 150 LB/PULGZ, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARRECS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA PZA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE FO. GO., CEDULA 40, DE 2" DE
DIAMETRO, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE-TRAZO, CORTES, ROSCAS, FLETE, MANIOBRAS PZA 1 N
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 1.00 ML DE LONGITUD.
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AV E- TN YA

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES.....

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO | DE .70 X 0.70M CAJA 2

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPQ 2 DE 1.00 X 0.9C M CAJA 1

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 12 DE 1.40 X 1.10 M. CAJA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....

SUMINISTRO E NSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"} PZA 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10M. CON CANAL DE 100 MM. (4"), PZA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAWARCOS SENCILLOS DE 1.80 M. CON CANAL DE 100 MM, 4") PZA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS DOBLES DE 1.80 M. CON CANAL DE 100 MM. (4") PZA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ITAPA DE....

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE

97 KG. PZ& g

! INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: COLOCACION DE COPLES

\ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.....

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2 M3 0.78

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTESEN ...

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA.

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2VC, NORMA NMX-E-145/1 LA B. FABRICA TUBO HID. ANG

RD/32.5 DE 2" DE DIAMETRO. M 1617.45

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FERRO FUNDIDO,(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA

D= 51 MM. A 76 MM, (2" A 3") DE DIAMETRO. to %

SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA.....

SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO. EN OBRA DE 51 MM. A 76 MM (2" A 3") DE

DAMETRO. KG 55

SUMINISTRO DE TORNILLOS......

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"}. PZA BB.

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... ,".

]
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRO, PZA 13 |

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO J 7\
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& ALLA JALISCO JL AN

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS....

SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRQ.

PZA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE( 125 PSI ) PUESTA EN OBRA.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA YASTAGO FIJO DE( 125 PSI| ) PUESTA EN OBRA DE 51 MM. (
2" ) DE DIAMETRO.

PZA.

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI )
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPOXICA.

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI )
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A128 GRADO B FLOTADOR DE ACEROD INOXIDABLE PINTURA EPOXICA
DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA.

PZA.

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

ACARREO 1ER. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREC 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

M3.

622.62

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO....

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....

ACARREC KM, SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO PLANO
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADC PAVIMENTADO.

M3 KM

15567.96

TOMAS DOMICILIARIAS (COL. EL MIRTQ)

RUPTURA Y DEMOLICION DE.......

RUPTURA 'Y DEMOLICION DE EMPEDRADO.

M2

24.2

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO.

M3

TRAZO Y CORTE C/CORTALCORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO

ML

276

CONSTRUCCION DE...

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO.

M2

24.2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESOR.

M2

75.9 /

CARCGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

M3.

0/

LIMPIEZA'Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

M2.

11;5.9

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B....

-

EXCAVACION EN ROCA FlJA, P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

M3.

92.95
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EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.....

PLANTILLA APISONADA Al 85% PROCTOR EN ZANJAS ...

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTQO DE BANCO. M3 9.3

| RELLENO EN ZANJAS.......

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO M3, 83.64

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO. PARA 12.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIQ,
INCLUYE: CONECTORES. ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2'@, TAPON DE 1/2" @ MATERIALES, PZa 19
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE
EXCAVACIONES ¥ RELLENCS.(CON EL METODO TRADICIONAL A CIELO ABIERTQ)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 10.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIQ,
INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADCOR DE COMPRESION DE 1/2'@, TAPCN DE 1/2'@ MATERIALES, MANO PZA 1"
DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES,
2" DE DIAMETRO CON SALIDA ROSCADA DE 112", INCLUYE EMPAQUE, TORNILLOS CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA PZA 30
SU INSTALACION, LA HERRAMIEMTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

ACARREQ 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

ACARREC 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMING PLANO M3 92.95
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, : :

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINOC....

ACARREC KM. SUBSECUENTES AL 10, DE ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMING PLANO
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIQ PRONUNCIADO PAVIMENTADO

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

M3.KM 2323.75

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 30, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO CE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 30 EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE:

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA RZA 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 2
MANO DE OBRA.
ESTRUCTURA AD30, INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
3

PARA SU COMPLETA EJECUCION PEA 5

ESTRUCTURA V83N, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PZA 2
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA ELECTRIFICACION DE CASETA DE | |
CONTROL Y CASETA DE CLORACION, COMPRENDE DESDE LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR 7 I
TIPO SECD DE 440-220-127V, CABLEADO DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION 1F-2H+TF, LOTE 1 / /
INSTALACION DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA CONTACTOS, ILUMINACION Y LINEA DE /
| CLOBACION, ! /
FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERQ 4" CEDULA 40. GRADO B, CON BRIDAS EN LOS / J//'

DOS MANDS FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 0.30 ML DE LONGITUD. / 2
FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO 4" CEDULA 40, GRADO B, CON BRIDAS EN LDS ! / |
EXTREMCS, INCLUYE: TRAZD, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A PZA [

DOS MANDS FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA, [ /

EXTREMCS. INCLUYE TRAZD, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A PZA 4

DE 0.60 ML DE LONGITUD o

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPEGIAL CONEXION EN FORMA DE "Z" (DEFLEXIONES DE 45°
EN DOS EXTREMQS) CON TURFRIA DE ACFRO 4" GFEDUIA 40. GRADO B, CON RRIDAS EN LOS PZA 2
EXTREMOS.DE 3.15 METROS INCLUYE.TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA
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ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTAY LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL "GARZA" ( CON TRES DEFLEXIONES DE 90° EN SU
DESARROLLO) CON TUBERIA DE ACERO 3", CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO.CON
UNA LONGITUD DE 6.75 METROS INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA PZA 1
ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA
MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA MEDIDOR 1/2". INCLUYE: 4 CODOS GALY 90° DE 1/2", 2
NIPLE GALVANIZADO DE 50CM X 1/2", 4 NIPLE GALVANIZADO 10CM X 1/2", 2 VALVULA COMPUERTA DE
1/2" ROSCABLE, UN NUDO GALVANIZADO DE 1/2", TAPON MACHO, T GALVANIZADA DE 1/2", VALVULA PzZA 30
NARIZ DE 1/2", CINTA TLEFON DE 3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PRECIO EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600, INCLUYE: SUMINISTRO DE PZA 16
MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- EN LA LEGITIMACION HOJA 3
DE LA HOJA 1 DE 34 DEL CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS UN MONTO DE $5’°590,686.19 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.

CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2018 SE CELEBRO UN CONVENIO DE INCREMENTO DE
MONTO POR LA CANTIDAD DE $ 335,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE REAL DE LOS TRABAJOS SEGUN LAS ESTIMACIONES ES DE $5'908,071.83
(CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CANCELANDO LA CANTIDAD DE $17,614.36 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE
PESOS 36/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LAS CLAUSULAS 3.- (CGC 1.1 s) y 6.-
(CGC 1.1 AA) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE MERITO, SE SENALA
COMO FECHA DE INICIO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 Y COMO FECHA DE
TERMINACION EL DiA 25 DE JULIO DE 2018 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS
NATURALES.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON 5 ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: --—

NUMERO T
DE FEeii PERIODO lMPcl)_I}\TSE DE DEDUCCIONES |
ESTIMACIO
MONTO N DEL AL ESTIMACIONES
CONTRATADO: = : - ,
$5'590,686.19 ANTIIRG $1,677,205.86 y
MONTO 01 22-03-2018 | 26-02-18 20-03-18 $1,016,448.29 -/
CONVENIO ’ 7
$ 335,000.00 i e e .-
TOTAL 02 11-04-2018 | 21-03-18 11-04-18 $ 996,793.25 fx
$ 5,925,686.19 | \/ .
03 23-04-2018 ‘ 12-04-18 18-04-18 $ 540,110.92
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04 14-05-2018 19-04-18 11-05-18 $1,285,836.36

05
09-06-

FINIQUITO | 0g.10-2018 | 12-05-18 $ 391,677.15
EN TRAMITE 2018
TOTAL EJERCIDO $5'008,071.83
SALDO POR
CANCELAR T30

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CANCELANDO LA CANTIDAD DE $17,614.36 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE
PESOS 36/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA COMO SE
EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS
APROBADOS.
VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION 5 FINIQUITO (EN TRAMITE). (DATOS GENERALES DE LA
CARATULA DE ESTIMACION)

IMPORTE DEL CONTRATO $ 5,590,686.19
IMPORTE DEL CONVENIO $ 335,000.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 5,925,686.19
ACUMULADO ANTERIOR $ 5,484,555.46
ESTA ESTIMACION $ 423,516.37
ACUMULADO A LA FECHA $ 5,908,071.83
SALDO POR EJERCER (CANCELAR) $17,614.36
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 1,677,205.86
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 1,645,366.64
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 31,839.22
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $ 1,677,205.86
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION EL CUAL /
CONSTA EN EL ACTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA /
SIMPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE
EN FIANZA NO 1947681 EXPEDIDA POR AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, SI,A.
PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION/DE
LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLI
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE
LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
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ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES.

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR
CONDUCTO DE LA GERENCIA DE OBRAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 168 Y 170 DE SU REGLAMENTO. QUEDANDO
PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 05 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON
UN MONTO DE $391,677.15 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS 15/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,.—-----—--—--

XL-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018-----—-

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.

AN

W\
ING. ARTURO ENR E(MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

|/

>
7

ARQ/LUIS FERNAN

//‘ JEFE 9’0

(\_/’

b

#HORNER VALENGIA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "ELECTRIFICACION Y
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO “EL MIRTO", INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE EL MIRTO - LA JOYA Y RED DE
DISTRIBUCION EN SANTA MARIA LA JOYA Y EL MIRTO, SEGUNDA ETAPA DE DOS, PARA LAS LOCALIDADES DE CHALPICOTE,
LA ZAPOTERA, AGUA CALIENTE Y SANTA MARIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO", BAJO EL CONTRATO NO CEA-
ZR-CI-006-2018 ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA _ 1
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




