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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO

CEA-RP-CI-036-2018 “00nnry
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-036-2018. SUSCRITO EN coy
LA EMPRESA: CuYo

OBJETO FUE R = DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA,
SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA
LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA
BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO

2.0 = e e e—— — L

LUGAR, HORA Y FECHA.- EN EL SITIO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OPERACle DE PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE
BRASILIA NUMERO 2970, COL. COLOMOS PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO,
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 15 DE JUNIO DE 2018.

PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA,
ACEVES MAR ARTE DE

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA
LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

I, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA
FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA
HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA,
PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO,
JALISCO. TRAMO 2",

Estimado a

Concepto Unidad Fecha

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS
LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA
MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL
TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 2

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADD
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRQ DEL
MATERIAL EXTRAIDO SECO 0 LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODQ LO
NECESARID PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 12", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADD
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DEL
MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSCO AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCICN.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O
DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 826.4
MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O CESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO M3/KM 8264
DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACION Y H 35
MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES
ADICIONALES.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:.CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEQ, FUERA DE LA M2
OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 2652.38

ML 3339.12

M3 230.95

M3 826.394

4187.4
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $1'510,968.61 (UN MILLON
QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $1°510,968.61 (UN MILLON
QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018
Y COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE MAYO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

(1§
NUMERO DE PERIODO {  IMPORTE DE LAS
ESTIMACION | "peL | ESTIMACIONES PENAS CONVENCIONALES
MONTO : ESTIMACION 1 16-04-18 | $862,119.45
L T ESTIMACION 2 i
$1,510,968.61 FINIQUITO EN 01-05-18 | 30-05-18 ; $648,849.16
Frli s B TRAMITE S Y i
TOTAL EJERCIDO.- _ ... $1,510,968.61
SALDO POR CANCELAR.-- | $ 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL 3
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (EN TRAMITE). -

IMPORTE DEL CONTRATO $1,510,968.61
IMPORTE DEL CONVENIO $ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $1,510,968.61 |
ACUMULADO ANTERIOR $862,119.45
ESTA ESTIMACION $ 648,849.16
ACUMULADO A LA FECHA $1,510,968.61 |
SALDO POR CANCELAR $ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION IIl Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULT

HUBIESE INCURRIDO, LA EMPRESA 1
ENTREGO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA
ANZA DE NUMERO 2227090 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. PARA CONTADOS A PARTIR DE LA
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CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 11 DE
JUNIO DEL 2018 , PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

X.- MAN]FESTACIGN DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA 1
I -\ O TERMINOS D

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2
FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE $648,849.16 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR LA EMPRESA
DE JALISCO PERLA MATERIALES ELECTRICOS Y
PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL
FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-CI-036-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO Y LA EMPRESA I, - O OBJETO FUE
REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS
LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA
PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO,
JALISCO. TRAMO 2..
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




