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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RE-CI-066-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RE-CI-066-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL
CONSULTOR: [ CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO
TOPOBATIMETRICO DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, CCL. COLOMOS PROVIDENCIA,
MUNICIPIC DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ————-

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL ALEJANDRO
PARGA RAMIREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL CONSULTOR,
EL S =\ SU CARACTER DE

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN,
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”,

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN, TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO
RECOPILACION DE INFORMAGION EXISTENTE RELATIVA A ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE
LOTE 1
LA LAGUNA
RECOPILACION DE INFORMAGCION EN CATASTROS MUNICIPALES E IDENTIFICACION DE LOTE 1
PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE PREDIOS COLINDANTES CON LA LAGUNA
LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMETRICO DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN LOTE 1
ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE AGUAS MAXIMAS ORDINARIAS
INFORME 1
(NAMO).
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA FEDERAL EN AREAS NO CONSTRUIDAS LOTE 1
LOCALIZACION DE BANCOS DE NIVEL ALREDEDOR DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN LOTE 1
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA FEDERAL EN AREAS CONSTRUIDAS LOTE 1
ELABORACION DE PLANOS DE LA DELIMITACION DE ZONA FEDERAL DE LA LAGUNA DE
- LOTE 1
CAJITITLAN
LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y ELABORACION DE PLANOS LOTE 1
ELABORACION DEL INFORME FINAL LOTE 1

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE ESTIPULO PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2,375,343.61 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL V
AGREGADO
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EL MONTQ TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $2,375,343.61 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018 Y COMO FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2018, LO CUAL ARROJA 60 DIAS NATURALES DE
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.. DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERODE  PERIODO . IMPORTEDELAS = °ENAS
ESTIMACION DEL AL . ESTIMACIONES CONVENCIONALES
ESTIMACION 1 EN” o 5 ; ' '
MONTO I B ko Bl ol e e
TOTAL ~ ESTIMACION 2 j
CONTRATADO = FINIQUITO EN (1-06-2018 30-06-2018 $811,813.31
$2,375,343 61 TRAM } !
' _ TOTAL EJERCIDO - | $2,375,343.61
SALDO POR CANCELAR .- 5 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMNPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIL.
RAIZE-‘;QI'EES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO
EX ;

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO

TMPORTE DEL CONTRATO $2 375.343.67 |
TMPORTEDELCONVENIO $0.00
[MPORTE DE LA ASIGNACION $2375434.61
~ACUMULADO ANTERIOR ' $1563.530.30
ESTA ESTIMACION '—— $811.813.31
“ACUMULADO A LA FECHA —$2375,34361 |
"SALDO POR CANCELAR _ $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
~AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL _ — SO0 |
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00 |
| FALTANTE POR AMORTIZAR — $0.00
LOS MONTOS INCLUYEN EL TMPUESTO AL VALOR AGREGADO. - -2
N
IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS ARTICULOS 48 &2
FRACCION IIl Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR DEFECTOS, \ €57
VICIOS OCULTOS Y ALQUIER P IDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR: \(-'- ,

ENTREGO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1003-05416-0 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO
ASERTA ANTES AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR
POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA
CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE
LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON
LAS CONCICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE~SE

DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. -
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.-SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA CCMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, I -
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO
PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LA CANTIDAD DE $2,375,343.61 (DOS MILLONES

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.), INCLLYENDO
EL 'MPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO

/

LIC. URIEL/ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARIO TECNICO
'| ]
{

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUNERQ CEA-RP-CI-066-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGJA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,

, CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DE LA LAGUNA DE CAJITI T DE 1
ZUNIGA, JALISCO™.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




