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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-047-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-037-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL CONTRATISTA: ING. [N CUYO OBJETO FUE REALIZAR
“TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA.
(COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO
1!!' ———————————

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN EL SITIO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OPERACION DE PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE
FRANCIA NUMERO 1726, COL. MODERNA DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS
DEL 06 DE JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS
ACEVES MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OPARACION DE PTAR’S Y POR PARTE

DEL CONTRATISTA, ING. m EN SU CARACTER DE PERSONA
FISICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 1°.

CONCEPTO UNIDAD ESTMADG

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA.
(COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 1

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 6", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE
LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y
RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 8", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE
LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y
RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ML 72

ML 199.62

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10" CON EQUIPO HIDRCNEUMATICO CON FUNCIONES DE
LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y
RETIRQ DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSQ POR LA SUPERVISION. INCLUYE. EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,

ML 778.59

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M3 60.99

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O

DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. W 0

IACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTQ DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 431.96
MANIOBRAS.

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: M3KM 4319.6
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS,
OPEBACION Y MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN
3 VOLUMENES ADICIONALES.

000001

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANQ Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEQ, FUERA
DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 890.33

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $301,283.03 (TRESCIENTOS UN
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MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $301,283.03 (TRESCIENTOS

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS

' | NUMERODE | PERIODO | IMPORTE DE LAS PENAS
' | ESTIMACION DEL 5 AL | ESTIMACIONES CONVENCIONALES
o, | o =S e O e :
; TOTAL | | FINIQUTOEN | 17-05-2018 = 15-06-2018 $301,283.03
CONTRATADO TRAMITE | ;

$301,283.03

TOTAL EJERCIDO. $301,283.03 | . |

SALDO POR CANCELA

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (EN TRAMITE). -

IMPORTE DEL CONTRATO $301,283.03
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $301,283.03
ACUMULADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION $301,283.03
ACUMULADO A LA FECHA $301,283.03

SALDO POR CANCELAR $ 0.00
ANTICIPQO DE LA ASIGNACION $ 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00
[
;
:

AMORTIZACION ESTIMACION FINAL

b 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA b 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR b 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, LA CONTRATISTA, ING. {IE . =\ TREGO A LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 21986069-0000 DE
AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. PARA CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION
DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018 ,
PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
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SEAN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA, ING.

I N LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

JALISCO QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE

$301,283.03 (TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADC EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 06 DE JULIO DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR LA CONTRATISTA
DE JALISCO

/

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
DlRECTOR DE OPERACION PTAR’S

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERQO CEA-RP-CI-047-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA
I

-
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SEGUNDA ETAPA. (COLECTOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO. TRAMO 1
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




