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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
TAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA
CUYO OBJETO FUE REALIZAR "TRABAJOS DE
DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA
BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA
YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO,
JALISCO. TRAMO 4”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726, COL.
MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 15 DE JUNIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS ACEVES
MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S Y POR PARTE DEL CONTRATISTA
EL.C

. C. U, = s
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. ------------

Ill. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA
LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA
LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA
FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 4.".

Estimado a

Unidad Fecha

Concepto

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS
LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA LA
MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL
TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 4

DESAZOLVE ¥ LIMPIEZA DE TUBERIA DE 8", CON EQUIPD HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADC
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DEL
MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO. MAND DE OBRA Y TODO
L0 NECESARIO PARA SU EJECUCION.

96.88

DESAZCLVE ¥ LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10°. CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADO
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DEL
MATERIAL EXTRAIDD SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE, EQUIPO, MAND DE OBRAY TODO
LO NECESARIC PARA SU EJECUCION.

ML 8703.35

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 168", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADO
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION ¥ RETIRO DEL
MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERNISION. INCLUYE: EQUIPO, MANC DE OBRAY TODO
LO NECESARID PARA SU EJECUCION,

ML 61.613

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL INCLUYE
EXTRACCION ¥ RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE O3RA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIEMTA Y
TODO LC NECESARIO PARA SU EJECUCION

M3 253.62

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O

DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE; ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS M2

968.5

ACARREQ EN CAMION DE VOLTED AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y
MANICBRAS,

M3 968.5

ACARREQ EN CAMION DE VOLTED A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL
PROOUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL. EQUIPO ¥ MANIQBRAS.

MIEM 9685

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRC TIPQ BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR :
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADCR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACION
¥ MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES
ADICIONALES

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MANO ¥ RETIRC EN CAMION DE VOLTEQ, FUERA DE LA

M2 6202.781

OBRA DEL MATERIAL PRODUCTQ DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA 'Y HERRAMIENTA

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE ESTIPULO PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2'109,918.68 (DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $2°109,918.67 (DOS MILLONES CIENTO
NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.INCLUYENDQ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ.
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL 02 DE ABRIL DEL 2018 Y COMO FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, LO CUAL ARROJA 60 DIAS NATURALES DE
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE PERIODO IMPORTE DE LAS PENAS
ESTIMACION DEL | AL ESTIMACIONES CONVENCIONALES
e DR LA Eb
TRAMITE DE 02-04-18 30-04-2018 $1,409,625.92
MONTO . PAGO ! !
ToraL SR | SR | .. _ e
| $2'109,918.68 oo, | 010518 | 31:052018 $700,292.74
| PAGO |
| . S TOTAL EJERCIDO.- $2'109,918.67
ey = SALDO POR CANCELAR.- $ 0.01 _ CIRTM———

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Vil. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO

EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACIONES FINALES DATOS DE LA ESTIMACION 1Y 2 FINIQUITO. (EN TRAMITE). -——
IMPORTE DEL CONTRATO $2'109,918.68
IMPORTE DEL CONVENIO $ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $2'109,918.68
ACUMULADO ANTERIOR $1,409,625.92
ESTA ESTIMACION FINIQUITO $700,292.74
ACUMULADO A LA FECHA $2'109,918.68
SALDO POR CANCELAR $ 0.01
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SALDO A CANCELAR.- CON RELACION AL IMPORTE CONTRATADO MENOS EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES, RESULTA UN SALDO DE $0.01 (01/100 M. N.).

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS ARTICULOS 48
FRACCION Ill Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, EL CONTRATISTA

ENTREGO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 2228137 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., PARA GARANTIZAR POR
12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL
FUE CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA
TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESFPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA Lli iiiSiilE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA i
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUEDANDO

PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1Y 2 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR UN MONTO
DE $2'109,918.67 (DOS MILLONES CIENTQ NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.),,.----------

eyt

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR EL CONTRATISTA
JALISCO EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE,
S.A.DEC.V.

o

BIOL, LUIS ACEVES MARTINEZ
DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL AGTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITQ DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-CI-
035.2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL cONTRATISTA I, L C 1
OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA
COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA
{EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 4”.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




