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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RE-CI-067-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RE-CI-067-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL CONSULTOR: I CUY O OB.ETO FUE |
REALIZAR “ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DEL RIO PITILLAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO”.

. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO Y POR PARTE DEL

CONSULTOR LA “ 1
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LA

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DEL RiO PITILLAL EN PUERTO
VALLARTA, JALISCO"

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

ESTUDIO TOPO BATIMETRICO DEL RIO PITILLAL EN PUERTO
VALLARTA, JALISCO

RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE Y VISITAS A LA ZONA DE

bestuiions INFORME 1
LEVANTAMIENTO TOPO BATIMETRICO LOTE 1
ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE AGUAS MAXIMAS T— 5
ORDINARIAS (NAMO). _

ESTUDIO HIDRAULICO INFORME 1
DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL LOTE 1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOJONERAS DE MONUMENTOS A CADA 300 M — 5
EN AMBOS LADOS DEL RIO

ELABORACION DEL INFORME FINAL - LOTE 1

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2,459,050.45 (DOS MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $2,459,050.45 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ‘J !

MERITO, SE ESTIPULO COMOQ FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018 Y
COMC FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2018 LO CUAL
ARROJA 60 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRAC TUAL.
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VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

! NUMEROC DE PERIODO IMPORTE DE LAS .
| OBERE ] Shieows | rwecommoows |
S EST[?Q%?TN; EN' 02052018 @ 31-05-2018 $1,628,244.07
TOTAL . ey I
L CONTRATAGS: || | ESTIMACION 2 . .
| . FINIQUTOEN | 01-06-2018 | 30-06-2018 $$830,806.38

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIl. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO

IMPORTE DEL CONTRATO $2,459,050.45
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $2,459,050.45 |
ACUMULADO ANTERIOR $1,628,244.07
ESTA ESTIMACION $830,806.38
ACUMULADO A LA FECHA $2,459,050.45
SALDO POR CANCELAR $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00 [V}
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00 e}
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00 €N
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. e

gt

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR:

B ENTREGO A LA COMISION ESTATAL "
02964-4 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA
GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIOCDO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE
SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.-SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,

EN LOS TERMINOS DEL ARTICU
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
POR LA CANTIDAD DE $2,459,050.45 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONSULTOR

DE JALISCO SERVICIOS TOPOGRAFICOS
ESPECIALIZADOS, S.A. DEC.V,,

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARID TECNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-067-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,
—

CUYO ORJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DEL RIO PITILLAL EN 1 m
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PUERTO VALLARTA, JALISCO”.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




