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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-022-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-022-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL CONSULTOR I CUYO OBJETO FUE REALIZAR “DICTAMEN DEL1
EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA
“REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO NORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO EN LA
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”. mE==

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SECRETARIA
TECNICA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970,
COL. COLOMOS PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 121:00
HORAS DEL 21 DE JUNIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL

ALEJANDRO PARGA RAMIREZ, SECRET DEL CONSULTOR, s 1
EL. C. EN SU CARACTER DE

RADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA-------—---===--—--

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES
TECNICA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA “REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO
NORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”.

CONCEPTO UNIDAD ":‘:
DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONGMICA, AMBIENTAL Y é-\
LEGAL DE LA “REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO NORTE DE PUERTO VALLARTA =
JALISCO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO -
FACTIBILIDAD TECNICA INFORME el
FACTIBILIDAD AMBIENTAL Y LEGAL INFORME s
ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD TECNICA INFORME
ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD AMBIENTAL INFORME
ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD ECONOMICA INFORME
DICTAMEN FINAL INFORME
IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MER|TO, SE 3

ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2'967,532.46 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $2'967,532.46 (DOS
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 2 DE MAYO DE 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 2 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL ARROJA
32 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.. 73
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-022-2018

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
EQTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE IMPORTE DE LAS PENAS
_ESTIMACION ESTIMACIONES CONVENCIONALES
ANTICIPO $0.00
TOTAL ESTIMACION 1 02-05-18 27-05-18 $2 728,936.89
Cs gf;{s ? g :2 S e e i e seiel 1
232, FINIQUITO EN
THAMITE B 28-05-18 02-06-18 $238,595.57
 $2'916,406.

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO.

IMPORTE DEL CONTRATO $2,967,532.46
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $2,967,532.46
ACUMULADO ANTERIOR $2,728,936.89 ol
ESTA ESTIMACION $238,595 57 =
ACUMULADO A LAFECHA $2,967,532.46 o
SALDO POR CANCELAR $0.00 o
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00 {""
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00 =4
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00 By
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
3

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HuBIESE INCURRIDO, EL cONsSULTOR [N -\ TREGO A LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 2222742 DE AFIANZADORA SOFIMEX,
S.A. PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE
SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
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X.- MAN,IFESTACIC'JN DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL EN 1
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.------—--

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 21 DE JUNIO DE 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONSULTOR
DE JALISCO FIDI OPERACIONES, S.A.DE C.V.
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LIC. URIEL AL‘F—.JANDRO ARGA RAMIREZ : 1
SECRETARIO TECNICO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-022-2018,SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR [NEEEG—
BN CU'YO OBJETO FUE REALIZAR “DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y LEGAL

DE LA “REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO NORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO".
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




