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DIRECCION DE UNIDAD
EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO
CEA-UEAS-RP-AD-040-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-040-2018 SUSCRITO
ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA |G
I P/ RA LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DENOMINADOS: “ACTUALIZACION DE
DOCUMENTOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-
ARCEDIANO” EN LA MODALIDAD DE APP” mes ===

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, SITA EN AVENIDA BRASILIA NUMERO 2970, COLONIA
COLOMOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 01 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

1l. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO EL C. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, SUPERVISOR RESIDENTE, POR PARTE DE LA
empresA [ ittt ——
COMO CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE
DILIGENCIA.

1. DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS.
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO “SISTEMA DE
BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO"” EN LA MODALIDAD DE APP.

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
01.00.00 |Actualizacion de Viabilidad Juridica Viabilidad 1.00 190,777.97 190,777.97
02.00.00 |Actualizacion de la Viabilidad Econdmica - Financiera | Viabilidad 1.00 459,278.88| 459,278.88
03.00.00 |Actualizacion del Estudio Costo - Beneficio Estudio 1.00 948,750.00| 948,750.00
04.00.00 |Actualizacion del Analisis de las Finanzas del Estado | Viabilidad 1.00 170,500.00f 170,500.00
05.00.00 |Actualizacion del Estudio de Convenciencia Estudio 1.00 392,975.00|] 392,975.00
06.00.00 |Actualizacion Documentos de Concurso Bases 1.00 901,917.47 901,917.47
07.00.00 Analisis de las propuestas de FONADIN, para Bases - - 1.00 343.841.88 343,841.88
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08.00.00 é‘; %‘3;;;‘2;‘::2259 BAEROnaa F Informe 1.00 387,130.75| 387,130.75
09.00.00 :;ifjgi:j:ﬂﬂg”;g’;de YROIER DY sl | 48 111526.64|  111,526.64
10.00.00 |Informe Final de los Servicios Informe 1.00 56,824.06 56,824.06
SUB-TOTAL | 3,963,522.65
LV.A 634,163.62
TOTAL 4,597,686.27

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE MERITO, SE ESTIPULO PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $4°597,686.27 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M. N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES DE $4'597,686.27 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.
N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 Y SE SENALO
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DiA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LO CUAL
ARROJA 90 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON 03
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE
ESTIMACION MBNTO
01 $3'877,448.57
02 $617,240.18
03 FINIQUITO $102,997.46
TOTAL ,
EJERCIDO $4'597,686.21
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO._/,_._
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SALDO A CANCELAR: SE CANCELA LA CANTIDAD DE $ 0.06 (06/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. (DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION). -

IMPORTE DEL CONTRATO $ 4'597,686.27
IMPORTE DEL CONVENIO S 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $4°597,686.27
ACUMULADO ANTERIOR $ 4°494,688.75
ESTA ESTIMACION 03 FINIQUITO $ 102,997.46
ACUMULADO A LA FECHA $4°'597,686.21
SALDO POR EJERCER $ 0.06
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. VICIOS OCULTOS.- EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD
DE “EL PRESTADOR” DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CEA-UEAS-RP-AD-
040/2018, PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL PROVEEDOR PRESENTA
FIANZA NUMERO 18A37858 DE FIANZAS DORAMA, S.A. LA CUAL PERMANECERA VIGENTE
DURANTE, DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS BIENES, O CUALQUIER PARTE DE
ELLOS SEGUN EL CASO, HAYAN SIDO ENTREGADQS Y ACEPTADOS EN EL PUNTO FINAL DE DESTINO
INDICADO.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO,
LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE REFERENCIA, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI
A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES
QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON LA KAQE\\PTACION DEL CONTRATISTA I 1
|
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I 04N POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERAEL 1
CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES, DEJANDO
SUBSISTENTE LA GARANTIA DE LOS BIENES SENALADA EN EL PUNTO NUEVE DE ESTA MISMA ACTA.-

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.

XIl.-NOMBRE, CARGC Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA EMPRESA FABRICA DE CONEXIONES
JALISCO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.

2

R - A I
IDENTE 1

REPRESENTANTE LEGAL

i) \ ]
_LNGWIIT!?‘@WLASCENUA SUPERINTENDENTE
DIRECTOR LA UEAS

VALIDA FORMATO Y
FUNDAMENTACION LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE DERECHOS ¥
OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERD CEA-UEAS-RP-AD-040-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCC Y LA EMPRESA

PARA LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DENOMINADOS: “"ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA
ESTRUCTURACION DEL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANG” EN LA MODALIDAD DE APP”
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




