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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-050-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
050-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA

_s A DE C.V. CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN
EL COLECTOR LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA”.

l. LUGAR, HORA Y FECHA- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE
PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726,
COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 02 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS

DIRE DE PTAR'S Y POR PARTE DE LA EMPRESA,
EL C. EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL,
PARA LLEVAR A CABO LA S A

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR LA
HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA.".

ESTIMADO
CONCEPTO UNIDAD A FECHA

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 60", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADO
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DEL ML 240.35
MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO )
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA M3 24.46
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y ’
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O

DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. e 368
ACARRED EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 256.8
MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEG A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIVERO (5), DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO | M3/KM 2568

DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.
BOMBEOQ DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACION Y

MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES " L
ADICIONALES.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA M2 680.7
OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, S
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $ 351,997.15 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N..), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $ 351,997.15 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N..), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
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MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL s

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE PERIODO . IMPORTEDELAS

. ESTIMACION DEL AL ESTMACIONES | PENAS CONVENCIONALES |

oy e e s 2. . |

TOTAL | FINIQUITOEN 17-05-18 15-06:18 $351,997.15
CONTRATADO i_TRAMITE DE PAGO :

Sitisers, | LIBNEEREPRGD L sl : g W e —

i - |

TOTALEJERCIDO.- $35199745 " |

CANCELAR.- $ 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN ELI

AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE). -----

IMPORTE DEL CONTRATO $ 351,997.15
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 351,997.15
ACUMULADO ANTERIOR ! $0.00
ESTA ESTIMACION $ 351,997.15
ACUMULADO A LA FECHA $ 351,997.15
SALDO POR CANCELAR $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION 5 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA b 0.00

AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR 5 0.00 3
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

q

g

b
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00

g

q

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LO
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PAR
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QU
1 HUBIESE INCURRIDO, LA EMPRESA ENTREGO A LA COMISION ESTATAL DE
AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE N % E AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V,
GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 29
DE JUNIO DEL 2018 , PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA EN LOS 1
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$351,997.15 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100
(//fl:l/) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREDADO.
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Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL 2 DE JULIO DE 2018. et

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
DE JALISCO

SECING, S.A.DE C

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
D!RECTOR DE OPERACION'DE PTAR’S

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-050-2018, SUSCRITO ENTRE LA CCMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA NN Y O
OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA" —-———-e—
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




