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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-049-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
= ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA 1
S.A DE C.V, CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN
EL COLECTOR EL GUAYABO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE
PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726,
COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL 2 DE
JULIO DE 2018

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS
ACEVES MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR’S Y POR PARTE DE
LA EMPRESA,

. =L C. _ EN SU CARACTER DE 1
APODERADO GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. :

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR EL
GUAYABO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA.".

ESTIMADO
CONCEPTO UNIDAD A FECHA

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR EL GUAYABO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 60", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADO
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DEL i 325.54
MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO :
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADG POR LA M3 16.36
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y TODO .
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O

DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. M2 2658
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 268.9
MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL PRODUCTO

DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL M3/KM 2689

MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

BOMBEQ DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACION Y MANIOBRAS H 18
DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES ADICIONALES.
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA M2 651.08
OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA z

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $342,024.50 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $342,024.50 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
MO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
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ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

NUMERO DE
ESTIMACION

ESTIMACION 1
FINIQUITO EN :
TRAMITE DE PAGQO

MONTO
TOTAL
CONTRATADO
$342,024.50

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES

5342,024.50 ;

~ $342,024. 50

$ 000

Vil.
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE).

IMPORTE DEL CONTRATO $ 342,024.50
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 342,024.50
ACUMULADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION $ 342,024.50
ACUMULADO A LA FECHA $ 342,024.50
SALDD POR CANCELAR $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

1 HUBIESE INCURRIDO, LA EMPRESA

AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02619-5 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V
GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 29
PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE

DE JUNIO DEL 2018 ,

ENTREGO A LA COMISION ESTATAL DE

SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA EN LOS 1

TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE

$342,024.50 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.),
7 yzLUYENDo EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
l i

PAGINA 2 DE 3



-1

) Comision ESTATAL DAL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO s 3

. (/ AGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
4

TR T [
JRALIOWLS

£

™

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-049-2018

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL 2 DE JULIO DE 2018. -—

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
DE JALISCO SECING,S.A.DEC.V.— /

/]

BIOL. LUIS ACEVES MARTiNEZ
DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR’S

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-049-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA I /Y O 1
OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR EL GUAYABO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA” s-mes-emeee =
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




