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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-039-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-039-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL CONTRATISTA — CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE !
DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA
BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA

YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE}, EN ZAPOTLANEJO,
JALISCO. TRAMO 1”.= = = Smmm——

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIC}N DE OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE
FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 17:00
HORAS DEL 15 DE JUNIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS
ACEVES MARTINE R DE DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S Y POR PARTE
DEL CONTRATISTA EL. C. I N
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE
DILIGENCIA.

lIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE -
LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA
LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA
FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1.”.

Estimado a

Concepto Unidad Fecha

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS
LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA
MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL
TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1

DESAZOLVE ¥ LIMPIEZA DE TUBERIA DE 8", CON EQUIPO HIDRONMEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADO
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION ¥ RETIRO DEL
MATERIAL EXTRAIDO SECC O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPD, MANO DE OBRA ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O PDZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION ¥ RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADD POR LA
SUPERVISION LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD ¥ HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O
DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

ACARREC EN CAMION DE VOLTEC AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 135.8
MANIOBRAS.

ACARRED EN CAMION DE VOLTED A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: M3KM 1358 003
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIFO ¥ MANIOBRAS,

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE &' DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACION
¥ MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES
ADICIONALES

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA
OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 84402

M3 28

M3 13E8

Mz 589.59

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $197,202.99 (CIENTO NOVENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. --

EL MONTO TOTAL
EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $197,202.99 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.--—------=--------
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MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL 02 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS

_ESTIMACIONES DEFINITIVAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

IIIIIIIIIIIIIIIII I!GLIMERO DE PERIODO IMPORTE DE LAS
ke ESTIMACION DEL i ESTIMAGIONES PENAS CONVENCIONALES
TOTAL ESTIMACION 1 EN e
CONTRATADO | | TRAMITE DE PAGO 02:06-18 302018 | $197,202.99
§197,20299 |
: TOTAL EJERCIDO.- s197,20299 | "
Vo g ooty ool SALDO POR CANCELAR.- | $ 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIl. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO. (EN TRAMITE). ----

IMPORTE DEL CONTRATO $197,202.99
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $197,202.99
ACUMULADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION $197,202.99
ACUMULADO A LA FECHA $197,202.99
SALDO POR CANCELAR $ 0.01
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SALDO A CANCELAR.- CON RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS EL IMPORTE DE LA
ESTIMACION, RESULTA UN SALDO DE $0.00 (00/100 M. N.).

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION 11l Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONTRATISTA NTREGO A LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERQC 2228 AFIANZADORA SOFIMEX,
S.A., PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2018, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE
SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA

OR UN MONTO DE $197,202.99 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.), .----
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Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONTRATISTA
DE JALISCO CONTRUHELT, S.A. DEC.V.

BlOL.‘IILLHS. ACEVES MARTINEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

DIRECTOR DE OPERACION DE PLANTAS
DE TRATAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-CI-
0392018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CoNTRATISTA I YO OBJETO FUE REALIZAR |
“TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FE - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADIA, LA
HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FE Y SANTA MARIA (EL TACUACHE),
EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1", e R e e
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




