COMISION ESTATAL DEL DC .

Comision Estatal del Agua vt DT
/ Direccion de Operacion de Plantas de Tratamiento T
PAA L OC ACTA ADVINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION -

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO

CEA-AL-AD-027-2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-AL-AD-027-2018, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA PERSONA Fisic A
CUYO OBJETO ES LA REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE
JALISCO. ms===m=smsssosmsssssssssmsssssssssssszszassssss

1. LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDQ LAS 14:00 HORAS DEL LUNES 23 DE JULIO
2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA, CITA EN AV. FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA EL BICL. LUIS ACEVES MARTINEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL BIOL. ERNESTC MARTIN GONZALEZ
PADILLAEN SU-CARACTER DE JEFE DE POTABILIZACION Y SUPERVISOR DE LA OBRA; POR PARTE DEL

CONTRATISTA EL _F‘AR’A LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE. 1

2.- DILIGENCIA- SE LEVANIA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DF
DERECHOS Y OBLIGACIONES PCR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOQ, DEL CCNTRATO CE OBRA PUBLICA EN BASE A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-AL-AD-027-2018, CUYO OBJETO FUE LA
“REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO” CON
UN IMPORTE CONTRACTUAL DE $ 299,676.95 ((DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS €5/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
Los TrasaJos FUErRCN ENTRFGADOS POR FL (GGG CC//C CONSTA EN 1
ACTA ACMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018. LOS TRABAJOS FUERON

CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 01 DE JUNIO Y TERMINAR CON FECHA 30 DE JULIO DE 2018, CON

UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES.

3.-ESTIMACIONES.- DURANTE FL FJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERO UNA SOLA ESTIMACION DEFINITIVA,
QUE SE RELACIONA £ CCNTINUACION:

Morto Total NUMERODE .., | PERODO |  IMPORTES | PENAS
Centratado: ESTIMACIAN "=~ TDEL AL | ESTIMADOS | CONVENCIONALES
$20,67695 | |  of 240748 | 010648 | 200748 | $20067685 |
it e e AN p——|
$299,676.95 S S T
- __TOTAL EJERCIDO.- | §299,676.95
__SAIDOPORCANGELAR | §000 ———e— |
NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC). &
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4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- SE REPUSIERON 20 EQUIPCS DOSIFICADORES DE
CLORO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR 2.2 | l/h
Y ROMPER UNA PRESION DE HASTA 17.1 KG/CM?, PARA APLICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO, INCLUYE,
BIDON DE 20 LTS DE CAPACIDAD PARA ALMACENAR HIPOCLORITQ DE SODIO AL 13 %,

5.- VICIOS OCULTOS. - EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA PERSONA FISICA I /-4 CE 1
ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 1985255-0000, DE AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE QUEDANDO COMO FECHA PROBABLE PARA su
—CANCELACION EL-21DE-JULIO DE-2019 = e

6.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITC Y
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN REFERENCIA, A LOS TERMINOS DEL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 168, 170 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO
EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ
CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO
ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON LA ACEPTACION DEL CONTRATFSTAM 1
WDAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A EL
TA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES, DEJANDO
SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL
SATISFACCION.

7.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

8.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

POR LA COMISION ESTATAL DE AGUA POR EL CONTRATISTA

UIS ACEVES MARTI
DIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
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ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACION Y SURERVISOR DE LA OBRA. JA Ll b Lo .
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




