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INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PEDRO HERNANDEZ.LOPEZ ~ N° OFICIO: SVM/C-0075 /2021
DEL DIA: 29/09/2021 AL DIA: 29/09/2021

RESUL.TADO DE LA COMISION*

San Pedro Itzican, municipio de Poncltlan Jalisco, 29 de septiembre de 2021

En la localidad de San Pedro Itzican, en la delegacion municipal encontragos al sefior Dario Loza Baltazar, delegado municipal con quien
comentamos el objeto de nuestra visita, respondiendo que estaba enteradiﬁ‘de ésta, asi como de que la reunidn seria en la PTAR de la localidad a
las 10:00 am.

En las instalaciones de la PTAR de la localidad esperamos a guienes asistirian, comenzando a llegar el delegado municipal, el regidor saliente

v

Jaime Gonzalez Gonzalez y el nuevo regidor sr. Plutarco Cruz Tolentino, el comisariado de bienes comunales sr. Justino Loza Baltazar, los
integrantes del comité de contraloria social sr. Apolonio Torres Manuel presidente, Maria del Rosario Montes Montes Tesorera, Manuel Lopez
Gutierrez inspeccion y vigilancia y Ofelia Orsino Lopez vocal. Por La empresa constructora José Manuel Medina, Rafael de la Torre y Antonio
Hernandez, por la CEAJ se presentaron el Ing. Carlos Vicente Aguirre Packzca Director General, Ing. Ernesto Marroquin Alvarez Director Técnico
y el Oceandlogo J. Trinidad Martinez Sahagtn Director de Saneamiento y Operacién de Plantas de Tratamiento, el Ing. Giancarlo Garcia Garcia
supervisor residente, integrandose en el recorrido el Ing. Julio Robies de Leon jefe de alcantarillado del interior del estado y el que suscribe.
Después de los saludos y presentaciones se revisaron los planos del proyecto original presentado por el Ing. Giancarlo, determinandose hacer
el recorrido por el trazo del proyecto original y del trazo nuevo realizado por el topégrafo Fabian Martinez iniciando en el pozo de visita #2 del
colector existente antes de su ingreso al terreno de la PTAR. Aqui comentod el Oceandlogo Trinidad Martinez que, en el primer predio a cruzar
con el nuevo trazo, se construira el nuevo carcamo de bombeo, por lo que el Ing. Marroquin le pregunto al regidor Jaime Gonzalez si ya se tenia
tramitada la donacién de dicho predio, 2 lo que el regidor le contesté que no habria ningin problema, ya que al igual que a todos los propietarios
de los predios a cruzar se les solicito el permiso para ello y que incluso ya habian firmado aceptando esto y que en este caso en cuanto se
tuviera el dato de las dimensiones del predio requerido se tramitaria con el propietario su donacién 6 comodato, ya que los predios son bienes
comunales, ademas de estar en zona federal, de lo cual estan consientes los adjudicatarios, observandole un servidor que esto quedara
asentado en acta de asamblea del comisariado de bienes comunales.

Se continud el recorrido por el trazo del colector del proyecto original ubicando las estaciones y puntos de apeyo del traze de! topégralo Fabian
Martinez, y comentando sobre la trayectoria las desviaciones requeridas para librar la zona de rocas grandes. Asi se continud el recorrido hasta
salir al entronque de la calle 20 de noviembre y Malecon, donde el Ing. Carlos Vicente comento que hasta aqui se terminaria el recorrido, a lo cual
insisti al Ing. Marroquin continuar un poco para ver la terraceria conocida como Malecon para identificar la trayectoria original y nueva del
colector por los patios traseros de las viviendas. Caminamos 50 meros mas hasta el punto mencionado comentandole al ing. Marroquin cual
seria la trayectoria original y nueva del colector. Ante esto el Oceanélogo Trinidad Martinez sefialé que el nuevo trazo del colector seria por la
terraceria Malecdn, que ya no se cruzarian predios y tampoco las casas que se pretendian cruzar demoliendo parte de sus construcciones,
complementando el Ing. Julio Robles en un dibujo a mano, al momento, con un corte de la estructura de un malecon y dentro de esta, la
ubicaciéon de los pozos de visita y de |a tuberia del colector.

Con lo anterior se dio por terminado el recorrido y se regreso a las instalaciones de la PTAR, donde el Ing. Marroquin le comenté a los
integrantes de la constructora, que en cuanto se termine el levantamiento con los cambios comentados en el recorrido, se los haran llegar para

que se proyecten las nuevas cotas de arrastre y pen S~

e * OBSERVACIONES:

pendientes de la tuberia del colector. Asi mismo se menciond durante el recorrido que los trabajos se iniciarian del registro #2 hacia aguas arriba
hasta donde alcance el presupuesto de esta primera etapa.

Cabe mencionar que no se presentd ninguna persona del H. Ayurltamienta de Poncitlan.

Terminado lo anterior nos retiramos del lugar.

Se cumplié con la comision

FECHA ¥ HORA OE IMPRESION: Sep 20 2021 1:27PM N°de Oficn:  SVM/C-00757 20%t Pagina 273

ﬂ’ji
me
h 5




L

-

i Jalisco

Q) Sz ANEXO 3
INFORME DE ACT_[\I’IDADES‘:r POR EL C:

PEDRO HERNANDEZ LOPEZ  N° OFICIO: SVM/ C-0075 / 2021
COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

T : Q?
“d Zuc/fvf? D

SERNO MUNICIPAL DE
ngCITLAN. JAL. 2018 - 2071

/

4

FECHA ¥ HORA DE MPRESION: Sap 20 2021 4509\ N da Ofcio. SVM/C-0075/2021

CEA




	00000001
	00000002
	00000003

