ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATC No. CEA-PCOI-FED-CI-045-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-FED-CI-045-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA AS| EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE
CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO

LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV, FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 146:30 HORAS DEL 15 DE ENERO DE 2021.

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. MARIA DE FATIMA
CHAVEZ AGUILAR, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL
<. I /O'/'N'STRADCR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO
TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES
MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 1,393,210.05 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 250,000.00 ANTICIPO | $ 417,963.02
MONTO TOTAL $ 1,643,210.05

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,643,210.05 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 05/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.

V.

PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS. /

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 ‘ PRORROGA TERM. /
CONTRATO TERMINO 30-DIC-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20 \
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 23-DIC-20
[ (DIAS) PER. ORIGINAL | 150 DIAS | | (DIAS) PER. REAL 143 DiAS |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 143 (CIENTO CUARENTA Y TRES) DIAS NATURALES.

/]




ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-045-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
ANTICIPO 21636620000  |$  417,96302|  LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
c O%m\%”‘c’g‘é% AL 21636630000  |$ 139,321.01 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
Eggggg'ﬁgg% 2163663-0000 $ 164,321.01 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
DE VICIOS OCULTOS 2199178-0000 $  141,864.68|  LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR

DE LA FECHA DE RECEPCION (12 DE ENERO DE 2021) HASTA EL DiA 11 DE ENERO DE 2022.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 139,383.00 03-ago-20 - 27-ago-20 | $ 41,814.90
E-02 (DOS) $ 212,002.21 . 28-ago-20 = 15-5ep-20 $ 63,600.67
E-03 (TRES) = | .8 258,303.35 16-sep-20 07-0ci-20 $ 77.491.00
E-04 (CUATRO) $ 336,638.90 08-oct-20 05-nov-20 $ 100,991.66
E-05 (CINCO) $ 393,164.74 06-nov-20 04-dic-20 $ 117,949.43
E-06 (SEIS) $ 53,658.07 05-dic-20 18-dlic-20 $ 16,115.36
E-07 (SIETE) FN| $ 25,496.50 19-dic-20 23-dic-20 $

TOTAL, EJERCIDO: | § 1,418,646.78 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 417,963.02
SALDO POR CANCELAR | § 22456327 | | SALDO POR REINTEGRAR | -$ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,418,646.78 (UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $224,563.27 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL

QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.).
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-045-20

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERC DOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CCNVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-07 F (SIETE) FINIQUITO POR UN MONTO DE $25,496.50
(VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ANTECEDENTES. "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA PARCIAL EL DiA 23 DE DICIEMBRE DE 2020; ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 12 DE ENERO DE 2021, DF CONFORMIDAD DEL ARTICULO 44
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164,
165, 166 Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DE LA ING.
MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN
REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168,169, 170Y 171 DE SU REGLAMENTQ, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,
SALVO: /
- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN,
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADQ®
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY [;)E
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE\A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJQOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.
QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE FINIQUITO.

Jalisco




ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-045-20

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA
EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA" POR "“EL CONTRATISTA"

i i
f '/ /’J?r” .aj"f/f/f
|_.'_-'éf\*/ > .
|NGym1A DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
/_/;'_F,_...-—-——‘ ‘_—‘“‘-.__

TESTIGOS

POR “LA CEA"

ING=HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE CNAGRA MARTINEZ
= SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-045-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" ARG
URBANIZADORA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LiNEA
DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS ¥
CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

| [
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Jdlisco

CONTRATIST A&G URBANIZADORA, S.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-045-20
"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,
EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO.."
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
A EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO S 650,167.96
ELECTRIFICACION, SUBESTACION Y EQUIPO DE CONTROL, SUMINISTRO E

Al INSTALACION LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN ALTA TENSION 23 KV {

’ TRES FASES , 160 M. L.) DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO PORC.F. E,

INCLUYE:

ELAT CAB SUMINISTRO E THSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE 422.27
;r'l'l'P '] 0 ALUMINIO TIPO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, K& 465 & 112.20 £52,173.00 42.73 :
bR HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA,
ELAT EST SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N,
|;1[-."I.-v\x . INCLUYE: MATERIALES, EQLHPC, HERRAMIEMTA Y MANG DE FEA 1 4 456009 54, 560.0% 4 -3
L o OBRA,
ELAT EST SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TD 3N EN
i l:i ),_]“' POSTE DE CONCRETO, TNCLUYE: MATERIALES, EQULPO, PEA 1 % 4, 748.37 44 745437 1 0

- HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA.
ELAT EST SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 3N ER
T,‘; 'i-‘-'-_.. POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PZA ¥ % 3455329 43.455.29 1 0

S HERRAMLENTA ¥ MANO DE DBRA,
ELAT POS SUMINISTRO € INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-11-
,',,"_' II \ EP-E) 700, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACLON, PEA 2 4 905176 L£18,103.54
L ¥ I

EQUIPD, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA,

ELAT RET SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLLYE:

17 8 s  2.701.74 54034
RSA MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE DBRA, i) 2% 2799 S
SUMINISTRO E INGTALACION [ ESTRUCTURA DE
Ea7 £rr ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, DE
ST ACUERDD AL PROYECTO REVISADO ¥ APROBADO POR C,F.E
GG  DEUERDO SLIRGYECTO REVISADO Y APROBADD PORC.RE.  Lovre 1 5 24,962.92  524,962.92
= LUYE: UN POSTE DE CONCRETO 11-700, UMA ESTRUCTURA
W 3CF3B, UNA ESTRUCTURA RD-30, UNA ESTRUCTURA TS-30
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
AT g SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF38,
_;:_F___‘E“ INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE P2, 1 4 7,706.75 $7,708.75 2 -1
Sl QOBRA.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS,
ELAT PRO GESTIONES, APROBACIONES, UNIDAD VERIFICADDRA DE oz s
; § 663.¢ $56,663.68 o
TRA LIE  INSTALACIONES ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y s i e e a
PAGC DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION,
MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2,00 m, CON MURO DE
cLar mur TABIQUE ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE:
= et (e 2l “TMEN CIEn = MAMPOSTER AL ) ) ) o
i EXCAVACION, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, DALAS, — £y 15800 40 RIEA2AD
(coxo0g CASTILLOS, APLANADO POR AMBAS CARAS Y
EASEY EMBOQUILLADDS, MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPG ¥
HERRAMIENTA MECESARIA.
Elar  SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANICO 1
. TR 3 B, 30 KA DE CAPACIDAD, 23 KV/440-254 V, UN FOSTE
TOKVAZ 3 ? By i ) SR : CONEX 5 85,822.03  $B85,822.03 1 0
;E:m“ K DE CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA RSA, MATERIALES, W L et 7

EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA.

CONEX[OM ELECTRICA EN BAJA TENSION SUBESTACION-

FQUIPO DE MEDICION-ARRANCADOR TNCLUYE: ACOMETIDA

DE 30 KVA, MATERIALES, EQUIPD, HERRAMIENTA Y MANC DE  SUB-EST 1§ 2554061 £75,540.61 1 0
QBRA, AST COMO BASES PARA MEDICION DE ACUERDOA

NORMAS DE C.F.E

ELAT CON
BT 5-A 30

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSLIOL
REDUCIDA, 440 ¥, 3 FASES, 15 HP, CON INTERRUPTF
TERMOMAGNETICG ¥ VOLTIME {
MATERIALES, EQUIPD, HERRAMIENTA Y MAMNC

ELAT ARK
RED 440
15

PZ A I % 42,984.23

542,984,223 1

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)




CONTRATIS

Comisdn Estatal del

Agua Jalisco

A&G URBANIZADORA, §.A. DE C.V.

SIC Sistema de Control
A de Aceic

CONTRATO:

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTQ DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA:
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,
EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION

JALISCQ."
CLAVE

ELAT INT
T 3X50
220

ELAT SIS
TIE 12X2

ELAT REG
PRE
505060

CONC 100
ENC

ELAT INS
ELE A-B
43

ELAT ELE
NTV ARR
PAR

A2

BOMB
3.5L-
145.17M4-
440Y

ACER COL
£40 2.5

FOFR ABR
S0P 2.5

ELAT POL
PAR GRU
1

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO UND

SUMINISTRG E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3 POLOS, 50 AMPERES, 220 VOLTS, EN
GABINETE NEMA 3R FAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA,

PZA

SUMINISTRO E [NSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE
DE CONDUCTOR DE COBRE DESMUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG
Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 2.05 m, CON
SOLDADURA CADWELD, INCLUYE: MATERLALES,
HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA,

PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICD
FREFABRICADC DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 60 em, INCLUYE:
MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA,

PZA,

CONCRETO F'C=100 KG/CM2., EN ENCOFRADD DE TUBERIAS,
INCLUYE: FABRICACION DEL COMNCRETO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA,

M3

INSTALACION ELECTRICA DEL ARRANCADOR A MOTOR DE LA

BOMBA PARA UNA LONGITUD TOTAL DE 43.00 m LOTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL
CONTROL AUTOMATICO DE ARRANGUE Y PARC DEL EQUIPD
DE BOMBEQ, INCLUYE MATERIALES, EQUIPD, HERRAMIENTA Y
MANG DE OBRA.

EQUIPO DE BOMBEG

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA
UM GASTO DE 3.50 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL BOF
145,17 m. DE COLUMNA DE AGUA EN 440 WwOLTS., CON UNA
EFICTENCTA BOMBA-MOTOR MINIMA DEL 49 %, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

JGO

PZA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAQLUMNA DE BOMBEQ DE 2
1/2" DE DIAMETRO, DE ACERQ AL CARBON, CEDULA 40, CON
ROSCA, INCLUYE: COPLES REFORZADOS, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANDO DE QBRA.

SUMINISTRO DE COBO SOPORTE SANITARIO REFORZADAS DE
Z 1/2" DE © DE ACERO AL CARBON PARA SOPORTE DF
COLUMMA DE SUCCION, INCLUYE: CODO 90° DE ACERO Al
CARBON CED. 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIGUCTC PARED GRUESA
DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANG DE OBRA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION.

ﬂ{

CANT PU
1§ 5107.00
2 % 3,14651
3§ 3,189.72

30 4§ 2,793.65
15 1,949.03
1% 813441

5
1 % 77,378.93

119 5 £35.38

1_5--3,992.00

‘-

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-045-20
03-08-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

TOTAL ESTIMADO DIF.

$5,107.00 1 4]

%6,293.02

£9.569.16

$83,809.50

51,945.03
58,134,411 0

£0.00
£77.378.93 1 o

)

$75,387.84 118.4 0.25

$3,992.00 1 0

$3,112 80
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ACCIONES

CONTRATIST A&G URBANIZADORA, S.A.DEC.V, CONTRATO:

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA:
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,

EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIFIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION
JALISCO.."

CLAVE CONCEPTO UND CANT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO
ELAT CAB SUMERGIBLE 3x8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
SUM 3X8 HERRAMIEMTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCTON,
B TREN DE DESCARGA $

ML 130

SUMINISTRD E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA DE Fo.
Fo., DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,

FOFQ BRT  _ ey 5 T e o ” ’
COLOCACION DE TORMILLOS ¥ EMPAQUES, SUMINISTRG Y PEA 1 5

ROS 25 AOLICACION DE SELLADOR, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO

CON LA TUBERF‘.A, EL EQUIPD, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. DE 452 X 2
FOFO 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR D["_U\
iy OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE P
oxss  TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON :

SX25 | A TUBERIA, EL EQUIPO, | A HERRAMIENTA Y LA MANQ DE

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE Fo, Fo.,

2 1/2" DE DIAMETRO X 500 mm DE LONGITUD, INCLUYE:
FOFG CAR CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, .
LAR 2.5 MANTOBRRAS LOCALES, COLOCACTON DE TORNILLOS Y PZA -

EMPAQUES, PRUEEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 2 1/2" x 2"
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
FOFC TEE OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE
2.5X2 TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDRGSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANG DE
OBRA NECESARLA PARA SU COMPLETA EIECUCIGON.

PZA 1 %

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo.
VASTAGO SALIENTE DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

:‘?JF\?S”;'E MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y~ PZA 15
. EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fa.
VASTAGO SALIENTE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA,
roro val FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ‘
cOvs s LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA PZA 15

HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fa,
DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
FOFO VAL DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION
CH 2.5 DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUERA HIDROSTATICA JUNTO
CON LA TUBERIA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION

CONMCRETO F'C=100 KG/CM2,, EN CIMENTACION, INCLUYE
CONC 100 FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATER
CIM COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
MANDO DE OBRA NECESARTA.

0.5 3%

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PU

216.84

505.69

749.06

1,355.12

1,293.69

3,465.17

3,490.14

B817.87

2,486.47

Jalisco
CEA-POZ-FED-CI-045-20
03-08-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

TOTAL ESTIMADO DIF,

$28,189.20 132.1 =24

90766.59

£505.69 1 0
$1,498.12 2 0
51,355.12 1 0
$1,203.60 1 0
4346517 1 0
$3,490.14 1 0

%817.87 1 | (4]

$1,118.91 0.5
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. Jalisco
CONTRATIST ARG URBANIZADORA, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-D45-20
"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,
EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JAUSCO."
CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,
— CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN

% DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: CIMBRADC, . o .

COM 8 o . - s i o M2 24 325 S651.2( - o
e CDE’:‘R DESCIMBRADQ, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE ] 2550 BIL2019 0-1
LA P

DBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO DE TORNILLO 5/8 X 2 1/2", INCLUYE: TUERCAS Y
RONDANAS PLANAS Y DE PRESION, CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANTOBRAS LOTALES, LA PZA 52 ¢ 41.05 32,134.60 48 4
HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2 1/2" DE

PLOM EMP DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

ACER TOR
5/6-2 12

BTN o5 0.8 SRS BO p
2.5 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES ¥ LA MANO DE OBRA £ 83 ¥9:85 i366:80°8 2
NECESARIA.
SUMINISTRO DE EMPAGUE DE NEQPREND DE 2 172" OF
NEOP EMP DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA .
. ' : ' g 44.33 588,66 :
2.5 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES ¥ LA MANG DE OBRA R ¢34 g HB00:5 3
NECESARIA.
bLom £ip SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE BIAMETRO,
O EME ICLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,  PZA 2 5 75.54 $151.08 1 1

)
€ MANICBRAS LOCALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE

1" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA

OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,

LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU PZA L i 50.87 %50.87 1 4]
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA

TUBERIA, EL EQUIPG, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA

NECESARIA PARA 5U COMPLETA EIECUCION.

FOGO TEE
1

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE
172" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
. OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES,
LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, 5U PZA i % 18.78 $18.78 1 0
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
MECESARLA PARA SU COMPLETA EJECUCLON,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo,Go. DE
1" DE DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE
FOGO NIP AL LUGAR DE LA OBRA, DI."SC}“_\RGA, MANIOBRAS ¥ ACARREQS
1%3 LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PZA 2
SELLADOR, SU INSTALACTON, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO
COM LA TUBERIA, EL EQUIPD, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

e

50.87 $101.74 1 1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo,Go. DE

1/2" DE DIAMETRO X 2" DE LONGTTUD, INCLUYE: CARGA,
FOEO NIP FI_.ETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARG{'«, FMNI(‘Z);;RF:‘:‘- Y .
149532 ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y AP {(,f\(_'l\.’.“rl"l PZA 1% 16.09 516,09 1 a
' DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA

JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

FABRICACION E INSTALACIGON DE CARRETE LARGQ DE ACERC
ACER CAR 2 172", CEDULA 40, GRADG B, CON BRIDAS EN LOS
2.5X1.55 EXTREMOS. INCLUYE!TRAZQ, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PZA.
BR FLETE, MANTOBRAS LOCALES, EQUIPCG, HERRAMIENTA Y LA

MAND DE OBRA NECESARIA, DE 1.558 ML DE LONGITUD.,

$1,519.28 1 0

g

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICAY
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o Jalisco
CONTRATIST ARG URBANIZADORA, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-045-20
“ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,
EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO.."
CLAVE CONCEPTOD UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

FABRICACION F TNSTALACION DF CARRETE LARGO DE ACERD

2 12", CEDULA 40, GRADRO B, CON BRIDAS EN LOS

EXTREMOS, INCLUYE. TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PZA 15 182323 $1,843.23 1 Q
FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ LA

MAND DE OBRA NECESARIA, DE 1.85 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE REDUCCION
BUSHING DE Fo. Go,, DE 3/4" X 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
CARGA,; FLETE AL LUGAR DE LA DOBRA, DESCARGA;
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPLEZA, SUMINISTRO Y

FOGO
RED B 3/4- PZA 1. % 19:82 21982 1 o

APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACLON, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA &L
COMPLETA BEJIECUCION,

142

SUMINISTRE, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE Fo, Go.
DE 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES,
LIMFIEZA, SUMINISTRO ¥ AP HTACION DE SELLADOR, 5U PZA : T 19.82 5£19.82
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA

TUBERIA, EL EQUIPD, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DF OBRA

MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

Fieaa

CAOpP 1/4

SUMINISTRO, IMSTALACION ¥ PRUEBA DE COLA DE COCHING
DE 1/4" DE DIAMETRO, ROSCADA EN LOS EXTREMOS,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA,

FOGD COL MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTROY

COCH 154 APLICACICON DE SELLADODR, SU INSTALACTON, PRUEBA
HIDRGSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFG, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA T s 140.49 414049 1 [+

SUMINISTRO, TNSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE
BROMNCE TIPQ GLORO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125
LBAPULGE, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA GBRA,

BRON WAL DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS LOCALES, LIMPIEZA,

GL1-125  SUMINISTRQO Y APLICACION DE SELLADDR, SU INSTALACION,
PRUERA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUILPC,
LA HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARLA PARA SU
COMPLETA EIECUCTION.

PZA, 2 169.52 %339.04 2 0

SUMINISTRO, [MSTALACION ¥ PRUEBA DE VALVULA DE

BROMNCE TIPO GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 125

LB/PULGZ, TNCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA,

DESCARGA, MANIDBRAS ¥ ACARRECS LGCALES, LIMPIEZA, s + o o .
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLAROR, SU INSTALACION, pan 2 s e £175:06 2 ( o =i
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTD CON LA TUBERIA, EL EQUIPD, -

LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA 5U

COMPLETA EIECUCION, /

BROMN VAL

GL 172

| I

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMETRO /
BOURDON CON CARATULA DE 2 172" DE DIAMETRO ¥ UN '
RANGO DE PRESION DE 0,00 A 14.00 kg/cm2, INCLUYE:
EOME CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MAN 2 1/2 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PZA 14 1,070.71 $1,070.71 1 0
014 APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACLION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFD, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE OBRA NECESARIA PAS
COMPLETA EIECUCION,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) /
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CONTRATIST ARG URBANIZADORA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-045-20

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,

EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO.."

CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINTSTRO E TNSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y

EXPULSION DE AIRE DE 1" (150 PSI), INCLUYE: CARGA, FLETE
VAAL AL LUGAR DE LA DBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
AD/EX COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA PEA i s 3480273 $3,404.73 1 o
150 1 HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, CALIBRACION, EL

EQUIPG, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA

PARA SU COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE FLUIOQ
ELECTROMAGNETICO DE 2 1/2" BE DIAMETRO, CON CUERPO
DE ACERO AL CARBON, CON BRIDAS TIPQ ANSI/ASME B 16.5
CLASE 150 LB, RECUBRIMIENTO INTERMO DE ELASTOMERO EL
GRADO DE PROTECCION DEL ELEMENTO BRIMARIC DEBERA
SER AL MENOS IP&7, CON OPCION IPS8. LA ALTMENTACION
POR CORRIENTE ELECTRICA ALTERNA 115/ 220 VAC 60 HZ.
EL TRANSMISOR DEBERA CONTAR CON DOS SALIDAS DE
PULS0S CONFIGURABLE COMO ACTINA O PASIVA CAPACIDAD
PARA COMUNICACION MODULAR CON LAS OPCIONES:
MODBLUS RTU, HART, PROFIBUS PA/DP, EL DISPLAY DEBERA
PRESENTAR LOS VALORES DE FLUIO INSTANTAMEQ,
PRECISION: £ 0.25% DE LA LECTURA EECTUADA. EL VALOR
DE LA PRECISION INCLUYE LOS EFECTOS DE COMBINADOS DE
LIMEALIDAD, HISTERESIS, BANDA MUERTA Y REPETIBILIDAD,
RANGEABILIDAD: 100:1 CONSERVANDO LA PRECISION DE LA
LECTURA DE £ 0.25% (0.5 10 M/S) ¥+ 1% (0.1 — 0.5 M/5).
INCLUYE: MINIMO 1S METROS DE CABLE DE 3 HILOS 3 X
L.5MM CALIBRE 18 CON MALLA (BLINDADQO) POR CADA UNO
DE LOS CAUDALIMETROS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
COBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

EQME
MED EM 2
142

PZA. 1 5 54,930.18 564,930.18 1 0

(= EQUIPC DE DESINFECCION EN POZO PROFUNDO NUEVO. S - 36408.59

SUMINISTRO E INSTALACION DE EGQUIPD DOSIFICADOR DE
CLGRO ELECTRf)i‘JIC(’J TIPO DIAFRAGMA PARA HIPCCLORITO
DE SO0DIC AL 13%,, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR
HASTA 3.40 LT/HORA, LINA PRESI(')N DE 7.0 KG/Cm2,
INCLUYE: MATERTALES Y MANC DE OBRA PARA INSTALACION
ELECTRICA, PRUEBAS Y ARRANQUE, MATERIAL ELECTRICA,
CABLE DE USQ RUDO DE 2 POLOS MO 14, INTERRURFTOR
TERMO MAGMETICO DE 30 AMPERES CON CAlA DE DOS
POLOS, ARRANCADOR MANUAL FGI CLASE 2510, CONTACTO
DE PARED PARA INTEMPERIE 127 VOLTS ATERRIZADOD

CEQD C1 (MATERTAL F‘LAS'T']CD.‘-, TUBER[A TIPO CONDUTT PIEZA 1 5 12,389.63 $12,389.62 1 a
GALVANIZADOD DE AJUSTE SIN COPLE DFE 1/2" E DIAMETRO,
COPLE DE AJUSTE GALVANIZADOD DE 1/2" DE DIAMETRQ,
ABRAZADERA OMEGA DE 1/2" DE DIAMETRO, MONTAJE DE
ACCESORIOS LI_IiCT'R.ICDS SOBRE UN TABLON DE 40 ¥ 40 CMS
Y U ESPESOR DE 24 MM, ATORNILLADOS ¥ SITUADO A UN
COSTADO DEL EQUIFO CLORADOR, MONTAIE DE
TRANSFORMADOR, SOPORTADO EN UNA TABLA DE 30 X 20
CMSY UN ESPESOR DE 24 MM SUIETO A LA PARED CON
MENSULAS Y TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA
EIECUCTION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 1 KVA

i1 R Rl ks : 5,962.06  $15,962.0
DEOD 1D onarASICO 440/220/110 et Speidy | ielage
dpadiepie S Lo S P -
oEop 1o SUMINISTRO Y TRANSPORTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO | o s A
AL 13% !
AL ik
R » L s

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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CONTRATIS] CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-045-20

03-08-2020 al 30-12-2020

ARG URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA:
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,

EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de efiéro de 2021
JALISCO.."
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO  DIF.
SUMINISTRO DE COMPARADOR DE CLORO TIPO ALBERCA CON
RANGO DE 0.2 A 3.0 MG/LT. O SIMILAR, INCLUYE 1 LT. DE : :
) 3 s / ; PIEZA t 4 el 53,121.9¢
DEOD 13 py0oTOLIDINA (HIDROCLORUR®) PARA DETERMINACION DE - e e 0
CLORD LIBRE & RESIDUAL.

g SUMINISTRO DE TANQUE DE POLIETILENG REFORZADO DE

DEGO 14 o : i : zA L 1,498.8 51,498 0

JEBU 1% 500 LT, DE CAPACIDAD CON TAPON ROSCADO. R L3 Rt hifeoal

o CASETA DE CONTROLES TIPO EN POZO PROFUNDO NUEVO. $ - 13359468

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJD, M2, 24 12.77 $306.48 13.63  10.37

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
1060 02 CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO M3, 4 s 17482 $699 28 5.07 -1.07
HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD.
400103  ZAMPEADO DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, M3 45 2.37.64 59,310.56 3.98 0.02
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE
4020 01 ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE M2 35 5 35870 $12,482.76 26.14  8.66
14 CMS. DE ESPESUR.
y CELOSIA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CMS. DE ESPESOR
4025 01 12 6 5 65,32 $1,634.47 4. 0.28
92501 5 NTEADO CON MORTERG CEMENTO-ARENA 1:3. y e 1233 AR AR
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADC
A :_Jf'\:|_1F+_1_rJ_<__A?1r{,]l\:_;_:}i:f DO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO o S B - ¢
= N Bl Ol O W
soyms  TOPREACION Y CELARD DE CONCRETOMIBRADOYEURIBE .y, 4.5 % 300563  $13,525.34 231 2.19
DE F'C= 200 KG/CM2
: RELLENO APISONADO Y CCMPACTADO DE PISOS CON , : .

4071 01 : § 4685 7,017 82 32.51

VUL TEZONTLE O TEFETATE. 3 14 sl i L 15.61
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN e L -

4080 02 a2, s 31657 $7,502. :

UBUUZ  pALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. 2 e RIRS S02.71 4012 640
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADDS NO APARENTES EN . } .

4080 04 : S AR : s M2, 8 ¢ 12,36 53,257.13 8. i

WBO 04 | 5oAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. e B B Zat-A R RR

1090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG 194 & 31,13 $6,039.22 238.05 ., oo

[ x N I A CTO - ER EELIERT E /4"
v0s0 02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" 55 e s o BibiasEE e
DE RTAMETRO (ALAMBRON)
. APLANADO CON MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1,5 CM. . ] :

4100 02 ; 2 s 204.92 3,524 62 28. -
VUL BE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES ¥ MANG DE OBRA. ' ot R 803862 2843 yhud
. EMBOQUILLADO COMN MORTERO CEMENTO-ARENA, INCLUYE; . o ——

1100 06 - : ' qL, .74 3,084.82 33.41  9.59

HUUEE  WATERIALES ¥ MANO DF OBRA. e e i1 ¥3.084.50 33 .# /

APLANADO RUSTICO C/MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA (
410007 1:3/12 DE 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANG M2 52 § 25633  s513,390,43 30.88  21.32
DE OBRA.
SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO €/ TUBERIA CONDUIT

6010 06  DE LAMINA MEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2" SAL 7 $ 146135  $10,229.45 7 0
DIAM,
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA

700101 ESTRUCTURAL, PERFILES 7. TY L TAMBOR DOBLE DE LAMINA 142 3.4 § 2,50762 $8,525.91 3.54 -0.14
No. 18,

o SUMINISTRQ Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN .

1004 SCAETS M2 72.4 55051.16 65.02  4.68

OO U1 |NTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). ! 78 W 9

A | “-' w:_sl.; RO ¥ COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN . % i, R 5

1z iaY <1,
SUMINISTRT E INSTALACION DE TUBD CONDUIT PVC PESADO

SLEC TUB DE 2" DE DIAME “LUYE: EQUIPO, H AMIENT FAANC o

ELEC TUB. DE 2" DE DIAMETRO, INCLLYE: EQUIPO, HERRAMIENTAMANG ) - —_— —

PVC P2 DE OBRA Y TORO LO NECESARIO PARA SU COMPLEIA

EIECUCION. 3
SUMINISTRO Y COLOCACION OF TEJA DE BARRD ROJA, T

12x40x 1.5 2m, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIP@, HERRAMIENTA | _ ) . e -
1A RAN ot _ s M2 8 5 467.00 44,576,

TEIARAN ¢ A MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU GOMPLETA 9.8 tor 0 o

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

EIECUCION,
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CONTRATIST

- Comn Estatal del - 8

‘Agua Jalisco

AZG URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA:

LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,
EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION

JALISCO.."

CLAVE

1005 01

1080 02

4000 02

4001 U3

4030 02

4080 02

4120 01

4120 05

4120 0%

4120 07

3122 06

TCERC
POR &

CERC PUE
2

1000 02

100005

1000 21

1001 04

1001 10

1004 01

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO TIPO
"TTTY PREFABRICADO DE CONCRETO CON TAPA DE 0,60 X 0.40
X 0.60 M CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICOS, INCLUYE:
EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE
TUBERIAS, MANTOBRAS, MAND DE OBRA, EQUIFO,
HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

CERCO PERIMETRAL TIPO EN POZO PROFUNDO NUEVO,
LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO,

EXCAVACION A MAND P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUMN, EXCEPTO RGUA , EN SECO
HASTA 2,00 MTS, DE PROFUNDIDAD.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADDS,
JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3,

ZAMPEADD DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO
DE F'C= 150 KG/CM2.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
DALAS, CASTILLOS ¥ CERRAMIENTOS.

POSTE GALVANIZADD 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE
DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC. ACCESORIOS, AS1 COMOD
EXC. RELLENO ¥ CONCRETQ, CON TODOS LOS MATERIALES Y
MANG DE QOBRA.

POSTE GALVANIZADO 2,50 M, ALTURA LIERE, 3" DE
DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC. ACCESORIOS, ASI COMO
EXC. RELLENG ¥ CONCRETO, CON TODOS LOS MATERIALES ¥
MAND DE GBERA.
TUBC GALVANIZADG DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA
SUPERIOR, INFERIOR O REF, HORIZONTAL, CON TQDOS LOS
MATERLALES Y MANO DE QBRA,
MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM, CALIBRE
10,5 INCLUYE SOPORTERIA, CON TODOS LOS MATERIALES ¥
MANC DE ORRA,
ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM,
INCLUYE; COLOCACION, CON TODOS LOS MATERIALES Y
MANG DE OBRA,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTON DE MALLA
GALVANIZADA CAL. 10, 55x55, DE 6,00 x 2.00m DE ALTURA,
INCLUYE; ACCESDRIOS, SOPORTES, CANDADO,
HERRAMIENTA, EQUIPG, MAND DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA
GALVANIZALA CAL, 10, 55x55, DE 1,20 x 2.00m DE ALTURA,
TNCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CANDADO,
HERRAMIENTA, MAND DE QBRA Y TODRO LO NECESARIQ PARA
5U COMPLETA EIECUCION

LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO NUEVO A RED DE

DISTRIBUCION EXISTENTE.

RUPTURA ¥ RDEMOLICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO

RUPTURA ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO
HIDRAULICO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO JUNTEADD
C/MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO
FC= 200 KG/CM2: 10 €M, ESPESOR

CARGA A CAMION DE MATERLAL PROZUCTO DE EXCAVACION.

UND CANT
PZA 4
M2, 32
M3 12
M3 12
M3, 12
M3 2.1
M2, 5.9
PEA. 19
PZA. 2
438 147
M2, 161
M. 220
PZA 1
PZA 2
M2 YR
M3 0.2
ML 3.6

Irs

s

PU

2,292.1

A

G

754

27.74

byd

1.99

307.13

10

9,586

3,380

37

58

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-045-20
03-08-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

TOTAL

ESTIMADO

459,168.72 2

143895.51

5408,

42,045:

55,927,

£9 BR5.2

549,540,

§2,269,5

T
58,586

£3,380.5

146208.82

54

39

F 7B

a1

a7

LEN)
by

58

85.3

12.54

3 11.87

12.54

2.01

5.74

21

71.7

142.4

235.2

1

545.77 0.6

£91.23 0.11

$118.04 3.7

$1,282.26 3

540710 1

4$2,204,

-
85

DIF.

-0.07

~0.,74

0.09

74.9

18.9

-15.3
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CONTRATIST A&G URBANIZADORA, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-045-20

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,

EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO.."

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

1805 01 LIMPIEZA Y TRAZD EN EL AREA DE TRABAID. M2 221 %

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B
HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,
EXCAVATION CON EQUIPD PARA ZANIAS EN CUALGUIER
1100 02 MATERIAL EXCERTO ROCA, BN SECO EN ZONABDEOAGDD M3, 177
MTS, DE PROFUNDIDALD,
: PLAMTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANIAS CON . i e R Tt
113002 4 ! i M3, 15 % 412.95 56,380.08 15.3 0.15
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO,
RELLEMG EM ZAMIAS ANOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO OE . . : 4 105.94
11310 3 ] 108.04 %14,907 .36 32.04
(i e SN A EXCAVACION. M 138 3 i 07.36 3
RELLEMNG EN ZANIJAS COMPACTADD AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

r

77 £2,819.11 200.52 20.24

1020 D2 M3 44 35 414,03 S18,279.42

i

54,48 59.671.71 247.28 ;0 &

1131 D5 M3, 50

r

124,85 $6,201.30 118.68 £9.01

RELLENC EN ZANIAS COMPACTADO AL 90%: PROCTOR, CON =

1131 06 e 33 5 46851  $15,517.05 80.35
YIS106 4 ATERIAL DE BANCO. b 2 47.23

s INSTALACION DE TUBERIADE B, V. C. CON COPLE DE 75 MM,
2040 02A 4. 368
: DE DIAMETRO,
FABRICACION ¥ COLADD DF CONCRFTD VIBRADO Y CURADD

DE FE= 200 K&/CM2Z.

r3
3
o
]

£33,765.45 364.2 3.74

4030 04

(=]
=3

¢ BOOSAEI £330.62 0.11 0

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, L.A.B.

2005 - . ey .
golotl FABRICA, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 3" DE DIAMETRO.

M. 368 s 64,76 523,827,799 364.2 3.74
SUMINISTRO E INSTALACLON DE CODO BE PVC HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, 904 X 23" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

PYCL COD MANIOBRASY ACARREDQS LOTALES, BAJADD A LA ZANIA,

GOA 3T LIMPIEZA, LUBRICATION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROQSTATICA JUNTO COM LA TUBERIA, EL EQUIPD, LA
MERRAMIENTA Y LA MAND OF OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PR 15 153,47 5194:47 1 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICD,
SISTEMA Th L A5P % 3" DE DIAMETRE, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

PVCT COD MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJADRD A LA ZANIA,

5% 3 LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECULTON

PZ& h 8. 125,81 $125:81 1 0

SUMINISTRO E INSTALACLON DE CODO DE PVC HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, 220 X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE! ANILLOS
AMGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

PVCI COD MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJADG A LA ZAN]A,

2ZX3 LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUFBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, b QUIPD, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUTIOM,

PZA 1 % 125.81 512581

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA
HERMETICIDAD DE COPLE DE REPARACION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE:
L ANILLOS ANGER, CTARGA, FLETE AL LUGAR DE kA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADD A LA PZA 1 % 95.31 $98.31
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTG CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
MERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION,

A

vE o E il

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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Jalisco
CONTRATIST ARG URBANIZADORA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-045-20
"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,
EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO.."
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADD DIF.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICOD
SISTEMA INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA.
PVCT TEE MANIOBRAS Y ACARREOQS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA, " - y f
X3 LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PR ity @ AL g
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPD, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARLIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
ACARRED ter. KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTED EN
o400 63 CAMING PLANG BRECHA, LOMERID SUAVE TERRACERIAS, M3, 141 S 20.97 $2,955.76
LOMERIO PRGHUNCIADD REVESTIDO, f‘tf.}N'i'ANUSQ
FAVIMENTADO.
ACARREO ler, KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
ago1 0 DESCARGA A WOLTED EM CAMING PLANO REVESTIOO Y M3 58 ¢ 26.97 %1,570.73
LOMERIO SUAVE PAVIMENTADOD
ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 1c., MATERIAL PRUDUCTO
DE EXCAVACTION EXCEPTO RGCA EN CAMIOM VOLTED, EN
oSG0z 03 CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, M3 KM 423 % 812 $3,433:.59
LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, f*']Of'JT'AﬂOSO
PAVIMENTADO,
ACARRED KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION
9003 01 VOLTEQ, EN CAMIND PLANO REVESTIDO ¥ LOMERIO SUAVE ~ M3.KM 175 § 9.36 51,625.38
PAVIMENTADO
EXT-01 EXT-01 $ - 0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE COMNCRETO PC-13-
EXTAS 600 CON PROTOCOLO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 8 e )
001 HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA | 2R % B.083.83 PERE
St CORRECTA EIECUCION
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA VGLADRA DE
EXTRAS REMATE "VR3N" NORMA CFE MATERILES CON PROTOCOLD
U;:Z - LAPEM, INCLUYE: MATERIALES, EQUTPQ, HERRAMIENTA, MANG PZA & 5,926.35 s0.00 3
- DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA S CORRECTA
EIECUCION,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ANCLAIE DE AT
EXTRAS "AD3G" NORMAS CFE. MATERIALES CON PROTOCOLOS.
UD3I ) INCLUYE: MATERIALES, EQUIPD, HERRAMIENTA, MAND DE PZ & b 8,694 79 w000
OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCTON.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RETENIDA ESTACA ANCLA
EXTRAS REA CON POSTE DE CONCRETO DE 7 MTS. NORMA CFE
- MATERIALES CON PROTOCOLO. INCLUYE: MATERIALES, PZA 5 6,002.59 $0.00
EQUIPG, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO LO
NECESARID PARA SU CORRECTA EIECUCION,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO
PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X B0 X 65 cm, CFE-
EXTRAS RBTBEY, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ = p S . R
oos FANG DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA s i 2,777.38 $0.00 2
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y
TODAO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EIECUCION.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO
EXTRAS SEMIAISLADRD CALIBRE 1/0 CON AISLAMIENTO PARA 23 KV
L};;‘I' - MORMA CFE MATERIALES COMN PROTOCLO LAPEM. INCLUYE: FL H3.B5 50.00 605.7
" MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAND DE QOBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
cxrnne  SUMINISTRO A CFE DE MEDIDOR TRIFASICO CFE MODELO KL-
d(l? = ZE MARCA LANDIS PARA SU INSTALACION POR CFE EM EL PZ4 18,850.21 s000 1

CONTRATO DE ENERGIA NORMA CFE

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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CONTRATO:

"ELETRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE FECHA DE OBRA:

LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACION PRIMERA DE DOS ETAPAS,

. ‘-
Jalisco
CEA-POZ-FED-CI-045-20
03-08-2020 al 30-12-2020

EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO.."
CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXTRAS
008

EXTRAS
no9

EXT-02

EXT-001

EXT-002

EXT-003

EXT-00D4

EXT-Q05

EXT-006

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

LS /

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEQ XLP-
600V, CAL 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIFO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EIECUCION.

SUMINISTRG DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD RD-1% DE 32
mm, INCLUYE: MATERIALES, EQUIFD, HERRAMIEMNTA, MANO
DE QBRA Y TODO LD NECESARIO PARA SL CORRECTA
FIECUCION,

EXT-02
SISTEMA DE TIERRAS FISICAS TIPD NEUTRO CORRIDO PARA
INTERCONECTAR EQUIPOS DESDE EL MURETE DE MEDICION,
EQUIPOS DE CONTROL EN CASETA Y BOMBA SUMERGIBELE.
INCLUYE 160 MTS DE CABLE DE COBRE CAL 2 AWG. &
VARILLAS COOPER WELD. DE 5/8 X 3.05 MTS. CONECTADAS
CON SOLDARURA CADWELD N 90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA ESTACA ANCLA
REA CON POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. NORMA CFE
MALERIALES CON PROTOCOLD.
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DOBLE TIPO RDA,
TNCLUYE: MATERTALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
ORRA,
SUMINISTRO Y COLCOCACION DE RETENIDA VOLADA ESTACA
FIPO RVE. NORMA CFE: INLCUYE POSTE DE CONCRETO DE 9
MTS, ¥ MATERIALES NECESARIG Y MANG DE OBRA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTHO E TNSTALACION [3F SISTEMA DE TIERRAS 3K
PARA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS CCF-3C A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDRD SEMIDURD CAL. 2 AWG Y 3
[TRES VARILLAS) VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m,
CON SOLDADURA CADWELD, INCLUYE:; MATERIALES,
HERHAMIENTAS ¥ MAND DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS K PARA

BAJANTE DE HILO DE GUARDA (NEUTRO CORRIDO) A BASE DE
COMDLUCTOR DE COBRE DESNUDG SEMIDURO CAL. 2 AWG Y |
(UNA VARILLAS) VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m,
CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE; MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANG DE OBRA

SUMINISTRO ¥ COLCOCACION DE RETENIDA VOLADA ESTACA
TIPO RVE. NORMA CFE! INLCUYE POSTE DE CONCRETO DE 7
MTS, Y MATERIALES NECESARIO Y MANG DE OBRA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

MURETE DE MEDICION, DE 1.10°X 2.00 m, CON MURO DE
TABIQUE ROJO 7X14X28 DE 28 cm DBE ESPESOR, INCLUYE:
EXCAVACION, CIMENTACION DE MAMPOSTERLA, DALAS,
CASTILLOS, APLANADO POR AMBAS CARAS Y
EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO Y
RERRAMIENTA NECESARIA

\

- i
/

/

ML

ML

PLA

PZA

PZA

A

PZA

e

4

64.76 50.00 454.05
31,61 £0.00 397.35
. 0

14,323.65 $0.00 1
6,303.99 $0,00 1
2,887.04 50,00 2
6,392.93 50.00 1
3,186.82 50,00 1
1,934.44 40,00 3
5,644.07 40.00 1
13,10t.09 $0.00 1




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




