ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-046-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DELOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINACO CEA-CON-FED-CI-0446-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE
IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO

I.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE
2020.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" LA ING. EDUARDO
R NTE

BARAJAS LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL C.

1 N 5:CRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTA.
COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL

CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 126807422 | % ANTICIPO 30%
CONVENIO - ANTICIPO [$  380,422.27
MONTO TOTAL $  1,268,074.22

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,268,074.22 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y
CUATRO PESOS 22/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 PRORROGA TERM. |
CONTRATO TERMINO 30-DIC-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 04-NOV-20
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 150 DIAS | | (DIAS) PER. REAL | 94DiAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 94 (NOVENTA Y CUATRO) DIAS NATURALES. —
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-044-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZ A NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DORAMA, INSTITUCION DE

DE ANTICIPO 20A34592 $ 380.422.27 GARANTIAS. S.A.
CUMPLIMIENTO 20A34578 $ 126,807.42 DORAMA, INSTITUCION DE

CONTRATO ORIGINAL GARANTIAS, S.A.

DORAMA, |N§T1TUCION DE
GARANTIAS, S.A.

DE VICIOS OCULTOS 20A66118 $ 126,807.37

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (13 DE NOVIEMBRE DE 2020) HASTA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANGS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION | FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 290,777.64 03-0g020 | - | 03sep20 | $ 87,233.29
E-02 (DOS) 3 885,862.22 O4sep20 | - | 03oct20 | $ 265,758.67
E-03 (TRES) N 91,433.83 O4-oct20 | - | 03nov20 | 27,430.31

TOTAL, EJERCIDO: | $ 1,268,073.69 TOTAL, AMORTIZADO: | § 380,422.27
SALDO POR CANCELAR | $ 053 | | SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,268,073.69(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA
Y TRES PESOS 69/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR
CANCELAR DE $0.53 (CERO PESOS 53/100 M.N.).

Vil. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA™.

VIIl. OBSERVACIONES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-046-20

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-03 F (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE $ 652,636.02
(NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA — RECEPCION. EL DIiA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA ~ RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO "EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES,

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING.
EDUARDO BARAJAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN
LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170Y 171 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE 3
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHQOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRAT

POR “LA CEA" PO

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
TESTIGOS
POR “LA CEA" /P “LA/CEA"
| . |
ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN J
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINI

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARP,"' HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONIRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-046-20 SUSCRITO E}NITRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA
LOCALIDAD DELTASAJALEN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS
DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.
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Jalisco
CONTRATIST SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.." FECHA DE IMPRESION B de diciembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
I.- REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION BOMBEO HRRBHEY
1304 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3, 196 11.05 52,165,306 481.67 285.71
1005401 LIMPIEZA Y TRAZO EN ELL AREA DE TRABAIC, M2 475 10.38 £4,933.30 472.51 2.76
EXCAVACION EN ROCA FITA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B i 2 n
J20 a2 ! ; 5 ! M3 53 L86,347. F
RIS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, i e S 20.14

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIAS EN CUALQUIER
110002 MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA BDE O A 6.00 M3 127 101.15 512,832.90 58.13  68.74
MTS. DE PROFUNDIDAD.
5 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS CON ; ; o
1130 01 M3, ; 167 18 $1,514.65 9.
L MATERIAL PROQUCTO DE EXCAVACION, ! ol SR AR50 o5
ony  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS CON ;
13002 : M3 4 203.93  $9,130.41 17.33  -3.74
3 MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, y * e poan
RELLEND EN ZANIAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON ; i
. s e M3, 116 S9.85 $17,951.76 51.87  64.
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. Sy RER " pe

RELLEND EM ZANIAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON %
MATEZRIAL DE BANCO, 14.07
INSTALACION DE TUBERIA OF P, V, €. CON COPLE DE 50 MM, i 193.78

20400 i 2517 520,687.12 .
2040 01 DE DIAMETRO. 14 824 211 (3,687 630.08

213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES E FIERRO FUNDIDO. KG 50 11,21 £555.50 61.9 -11.9

2160 03 :jliT;-!E-A{;»ITr;JE_?]rK;ALvuw_w DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM. 5 4555 T 5
SUMINISTRG E [INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICD,
SISTEMA INGLES, 909 X 2" DE BIAMETRO, INCLUYE; ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

PYCt MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA,

COD 90X2 LIMFIEZA, LUBRICACION, SU TNSTALATION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIRD, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANG DE OBRA NECESARLA PARA S
COMPLETA EJECUCION 3

113105

1131 06

M3, 174 287.98  550,075.84 187.96

e
P
I=
5]
o
LA
(W)

S270.460 1 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICO,
SISTEMA [INGLES, 4579 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
Pyl MANIQBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADC A LA ZANIA, — . . 5
COD 45X2 LIMPIEZA, LUBRICACION, SU ]I‘-.IST;‘;LA-:EOl“J, PRUERA RE I BB sl T d o
HIDROGTATICA JUNTO COM LA TUBERLA, EL EQUIFD, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DF OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECULION

SUMINISTRO E INSTALACION DE COt BV HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, 220 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE L& OBRA, DESCARGA,
MANIOBERAS Y ACARREDS LOCALES, BAIADO A LA ZANJA,

2 LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TURERTA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA FARA SU
COMPLETA EJECUCION,

PEA 20 105.16 $2,103.20 14 6

SUMINISTRO E INSTALACION DE COFLE DE REPARACION DE
PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DTAMETRO,

INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR [3E LA
PUCT COP OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACAZREQS LOCALES, BAJADD 57 A /_D 447063 2 1
REP-2 A LA ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, / & TR
FRUEBA HIDROSTATICA JUNTG CON LA TUBERIA, EL EQUIFO, 7
LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARLA PARA SU /

COMPLETA EJECUCION

| 2 II_-!,:-.-‘""
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CONTRATIST SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, §.A. DE C.V. CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL

MUNICIPIC DE SAN SEBASTIAN DEL GESTE, JALISCO.."

CLAVE

PYCL ADA
2

P EXT
Cc2

PYCE
COD 45x%2

BRON
val GL 1-
125

FORD TAP
CIE 2
C/ORE 1"

2240 01
2243 01

2244 01

2280 06

CONCEPTO UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARLIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION.

PZA

SUMIMISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE
PVE HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRED,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANTOBRAS ¥ ACARREOS LODCALES, BAJADO
A LA ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACTION,
PRUEBA HIDROSTATICA JTUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPG,
LA HERRAMIENTA ¥ LA MANMG DE QBRA MECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION,

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULIZO,
SISTEMA INGLES, 457 X 2" DE DIAMETRO, THCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAIADO A LA ZANIA,
LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPD, LA
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJIECUCTON,

PZA

SUMINTISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE

1" DE DIAMETRO X 4" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE

AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PZA
SELLADOR, SU [NSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO

CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE

UBRA NECESARTA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRD, THSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE
TIPOQ GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULGZ,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MAMIOBRAS ¥ ACARREOQS LOCALES, LIMPIEZA SUMINISTRO Y
APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERLA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIFENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCTON.

S

SUMINISTRO E [NSTALACION DE TAPA CLEGA DE Fo. Fo. DE 2"

DE DIAMETRO ,CON ORIFICIQ AL CENTRO DE 1" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBEAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y pZa
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTG CON LA TUBERIA,

EL EQUIPD, LA HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARIA

PARA SU COMPLETA EIECUCION.

CAJAS PARA CPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES

TIPG 1 DE 0,70 % 0.70 M, LA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS
DE 0.90 M, CON CANAL DE 100 MM, (4", i
SUMINISTRO £ INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRG .

FUNDIDC DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 27 KG.

INSTALACION ¥ PRUEBA DE TUBERIA DF FIERRG

GALVANIZADO, INCLUYE COLQCACION DE COPLES DE 51 MM, [,
(2°) DE DIAME

1ETRO.
SISTEMA DE CONTROL D ACHONES (sica)

FECHA DE IMPRESION

CANT

1

a

2

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-D46-20
03-08-2020 al 30-12-2020

8 de diciembre de 2020

PU TOTAL ESTIMARO  DIF.
143.22 5143.22 3 =2
186,19 s7/44.76 F -3

145.95 %290.10

133.12 5798.72 6 4]
583.61 41 750,63 3 4]
429.29  $1,21817 5 -2
AB5.26 $25,926.30 5 0
54,219.20 5 0
415,%61.70 5 o

A ;
© 57,681.54 234,52 194,26
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Jalisco
CONTRATISI SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.." FECHA DE IMPRESION B de diciembre de 2020
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO  DIF.
. FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADODE s e
4030 02 ; M3, 5,366.32  $5.527.31 1. -0.24
1l gty 1 5,366.32  45,527,31 1.27 0
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NG APARENTES EN . ; e 0l
4080 0 2 2. : 437.9  $1,497.62 6.37 -3
By S ! 3.4 7.9 $1497.62 6.3 a5
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E- o
BOOS 09 145/1 LAB. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2 DE M. 824 12.47 $26,750,73 630.08 '
DIAMETRO,
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRG FUNDIDO,
801501 (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA DE 51 MM, A 76 MM, KG, 50 64.23  %3,211,50 52,82  -2.82
(2" A 3") DE DIAMETRO,
& SUMTHNISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDILRC, TN = gt o %
8016 0 : ' - KG, 57.63  $4,328.3
DIEDL - BRA DE 51 MM, A 76 MM, (2" A 3"} DE DIAMETRO e o Sa SRR
SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MK X 654 MM, (5/8° % 2 » oo _
eoieor 3 MINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 54 MM, (5/8' X 2 _— i G A t2
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE FLOMO DE 51 MM { 2" § DE ; i
gotg oy SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 51 MM. ( 2"} DI p_— 5 24 R §
DIAMETRO,
SUMINISTRO IPAQUES DE NE NO DE 51 MM, { 2" ) DE : i
Y i:lT}HJI:llfTF{(; DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. (2" ) DE % T <6594 17 _
DIAMETRD,
5 SUMINISTRO OF EMPAQUES DE NEOPRENG DE 51 MM, (2" J DE : i
802001 : PZA, 06 $HE.24
el DIAMETRO. ] 4 22.0 o
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM, { 27 ) e sy i
021 ! opza, 32.78 5802.65
B s P7 6 133,75 02.6
SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
b COMBINADA MIXTA DE (125PSI ) CUERPO DE HIERRD GRIS — iz
BOZG O 3 . x ZA, 2, 120,69 Sf,362. 3 0
FEOUL T ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INGYIDABLE PEh - et HyA 0
PINTURA FPOXICA DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA
- SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE s e
803501 el sy i e ¥ : ZA. 495.35  £2,990,70
BUIS0L 425 pS1) PUESTA EN OBRA DE 51 MM, [ 2° ) BE DIAMETRO, it 2 Bk At 2 9
SUMINISTRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO [(HIERRD .
AALEABLE) CEDULA 40 POR [NMERSION EN CALIENTE TIPO ’
goea 0p  MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO . i ki il s i

STANDARD CLASE 150 (10,5 KG/UM2) TUBERIA CEDULA 40
ROSCADA DE 2" DE DIAME RGO,

ACARREQ ler. Kd. MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION - 3
EXCEPTO ROCA EMN CAMION VOLTEQ, DESCARGA & VOLTEC EN

G0N0 02 - b : M3, 5.7 0.8 $3117.66 240. 235,

& CAMING DE PLANG TERRACERIAS, LOMERIC) SUAVE ) 4088 % e =
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO
ACARREO ler, KM, DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,

: . DESCARGA A MOLTEO EN CAMING DE PLANO TERRACERIAS, e VE )

s601 02 M3 23.96  54,559.83 : -50.4

s LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO 3R ‘= VIR S

PAVIMENTADO
ACARRED KM. SUBSFCUENTES AL 1o, MATERTAL PRUDUCTO [ 5

gl EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, EN CAMING

9602 02 N bt 20y 43K 6 7.46 5421.27 1445.73 1389.

Bl DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, R = 5 & 3 ﬁ3b9 £
LOMERIO PRONUNCIADG PAVIMENTADO
ACARREQ KM, SUBSECUENTES AL 10, DE ROCA EN CAMION B

900302 VOLTEQD, EN CAMING DE PLANG TERRACERIAS, LOMERIO MIKM #E# FA9 $16,636.93 1444.26 -
SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADD,

IL.- RED DE DISTRIBUCION BERBBEY

100501 LTMPTEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO, M2, 317 1038 $3,790.67 287.12 29,9
“KCAVACTON EN ROCA F1A, P/ ZANIAS, EN SECG. EN ZONA B . sy, i

130 03 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA o SEE ey e

HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,

oy EXCAVACION EN ROCA FIIA, PARA DESPLANTE DE s i /
070 02 SRS b M3, 442 85 18,187,385 4.92 36.15 |
e ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, + i are N & '

EXCAVACION CON EQUIPD PARA ZANIAS FN CUALQUIER 1/

£ ¥

1100 62 MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B GE 0 A6.00 M3, 67 101,45 5673356 11038 .. A
MTS. DE PROFUNDIDAD. el
PLANTILLA APISONADA AL 85%, PROCTOR EN ZANIAS CON ) ; i 7 |

30 0 . e M3 ; 57.18 5742.28 ',
TS0 H ATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. ‘ 4 1B . = .

= PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANIAS CON ; : ;
1130 02 43, 30393 §3,145.68 13. -3.2 \
13002 L aTERIAL PRODUCTO DE BANCO b 10 i LR R Clry

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) : N aphi 7 PAGINA:3 DE 10
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CONTRATIST SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, 5.A. DE C.V.

"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCICN, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.."

CLAVE  CONCEPTO

RELLENOD EN ZANIAS COMPACTADD AL 50% PROCTOR, COMN
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

RELLENOD EN ZANIAS COMPACTADD AL 90%: PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO,

INSTALACION DE TUBERTA DE P. V. C. CON COPLE DE 50 MM,
DE DIAMETRO.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCICNAMIENTO DE 51 M.
(2"} DE DIAMETRO

SUMINISTRO E TNSTALACION DE CORO DE PVC HIBRAULICQO,
SISTEMA INGLES, 200 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: AMILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAIADD A LA ZANIA
LIMPIEZA, LUBRICACTON, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRBAMIENTA Y LA MAND DE OBRA MECESARLA PARA SU
COMPLETA EJECUCTON,

1131 05

1131 06
2040 01
2130 01

2160 03

PV
COD 90x2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODRO DE PVC HIDRALULICO,
SISTEMA INGLES, 459 X 2" DF DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
AMGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA,

2 LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CQN LA TUBERIA, EL EQUIPC, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE DERA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACLON DF CODO DE PVC HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, 220 X 2" DE DIAMETRD, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANTOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJALD A LA ZATIA,
LIMPIEZA, LUBRICACION, SU TNSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARLA PARA SU
COMPLETA EJECUCTON,

BPVCE
COR23%2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO
SISTEMA IMGLES DE 2" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS

MGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOQS LOCALES, BAJADG A LA ZAMIA,
LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIRD, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANQ [DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PYCL TEE
22

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULTCO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJADD A LA
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, FRUEEA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARLA PARA 5U
COMPLETA EIECUCTON.

PVCT ADA
C2

SUMINISTRO E INSTALACION DOE TAPON CAMPANA DE PV
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 27 DE DIAMETRO, INCLUYLE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA,
DESCARGA, MANICBRAS v ACARREDS LOCALES, BAJADRD A LA
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACTON, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARLA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

PVCT TAR
c2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU
M3, 56 154.85
M3 145 287.98
M, 514 25.11
KG. 39 1E:F
PZA. 4 214.07
PLA 3 353
PZa 5 145.05
PZA 17 1(35.16
PEA 2 176.57
PZA 4 143.22
FEA 2 175.38

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-20
03-08-2020 al 30-12-2020

8 de diciembre de 2020

TOTAL ESTIMADO  DIF.
s Y =

$6,611.21 114.66 g 1o

$41,843.49 76.44  68.86

%$12,497.50 513.64 O

5433.29 31.78 7.22
5856.28 4 O
5405.90 3 a
$725.25 B 4]
§1,787.72 12 5
5353.14 2 o]
$572.88 § -1
S350.72 2 Q

08 pscinaaneio
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: : Jalisco
CONTRATIS] SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-20
FECHA DE DBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.." FECHA DE IMPRESION 8 de diclembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUMINISTRO E INSTALACTON DE EXTREMIDAD CAMPANA DE
PVYC HIDRAULICO, SISTEMA TNGLES, 2" DE DIAMETRO,
IMCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
WL EXT ./ ; G ; & -0 £ B
PVCL E QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO P7A 5 186.19 4530.95 6 -1

B2 A LA ZANIA, LIMPLIEZA, LUBRICACZION, SU INSTALACTION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPQ,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA St
COMPLETA EJIECUCION.

SUMINISTRG E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE
PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA

PVCTEXNT  OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAIADD

g2 A LA ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERLA, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE QBRA MECESARIA PARA SU
COMPLETA EIECUCION.

PZA 5 186.19 $930.95

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE Fo.Go. DE

450« 2 " DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE

LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES,

LIMPIEZA, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR, SU PZA 2 203.31 £406.62 4 n
[HSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA

TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA FMAND DE OBRA

MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

FOGD
COD 45X2

SUMMISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE Fo.Go, DFE

2" DE DIAMETRO, TINCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA

QOBERA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES,

LIMBIEZA, SUMINISTRD ¥ APLTCACION DE SELLADOR, SU PZA 3 153596 546188
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA

TUBERTA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA

MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FoGO

Copd

-
v
—

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE
2" DE DIAMETRO X 1.00 m DE LONGITUD, ROSCADO SUS
EXTREMOS, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERLA, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA Y LA MAMNO DE OBRA MECESARLA FARA SU
COMPLETA EJECUCION.

N b = 1 o \ =
324002 ?i:«j_c; if;?ggfp{fgﬁ DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES CAIA 3 501679 $11,833.58 2
CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
TIPO 9 DE 1.20 % 0.90 M,

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS iy :
224301 or gagm, CON CANAL DF 100 MM. (4"]. R 2 LA R
faaa ne  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS . o ;. -
243303 be 3 40 M. CON CAMAL DE 100 MM, 4. RER, . LArhA el
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Cf TAPA DE FIERRG
FUNDIDO DE 50 X 50 CM, CON PESO DE 97 KG.
INSTALACION ¥ PRUEBA DE TUBERIA CE FIERRQ
2280 06 GALVANIZADO, TNCLUYE COLQCACION DE COPLES DE S1 MM M 63 66.68  $4,184.59 62.76
{2") DE RIAMETRO.
5565 Ffﬁéfal.lcs%cig?c*;‘;@.,'\DU DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADODE il i 5.366:32  $4.615.04 2.87
CIMERA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES ENM
CIMENTACIONES
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NiX-E-
005 09  145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBQ HID. ANG R/ 32,5 DE 2" DE M, 514 32,47  %16,677.89 513.64
DIAMETRO,
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRG FUNDGIDO, . ,
CLUYENDO EXTREMIDADES), EN OERA DE 51 MM. A 76 MM,  KG 39 64.23  52,504.57 31.78 222 \

IR
2n1.80

pza 1 493.1 $493.10 1

2240 09 CALA 1 7,883.02 57,883.02 1

2234 01 PEA. 3 3,072.34  $12,289.356 3

4080 01 M2, 2.9 437.9 %1,261.15 6.22

BO15 O (E
(2" A 3" DE DIAMETRO. |
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) N Ul ,') PAGINA:S DE 10 \\\
R S R ' A



CONTRATIST

"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL

i ..‘.Z'st_(n‘;::! del’

ua Jalisc

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL QESTE, JALISCO."

CLAVE

2016 01

B018 01

8015 01

82001

B021 01
8035 01

BOGE Of

2000 ¢

9001 o2

9002 02

2003 02

III.-

1004 41
1005 31
1020 02

1010 02

1130 01

113002

TEMA
LOM PAD
12 L12

CONCEPTO

SUMINISTRO DE EXTREMIDADRES DE FIERROC FUNDIDO, EN
OBRA DE 51 MM, A 76 MM, (27 A 3") DE DIAMETRO
SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM X 64 MM, (5/8" X 2
Lra")

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOME DE 51 MM, ( 2") DE
DIAMETRO.

SUMINTSTRO DE EMPAQUES DE NEQPREMD DE 51 MM, { 2" ) DE

DIAMETROC.

SUMINISTRO DF JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM_ | 27
DE DIAMETRO.

SUMINISTRO DE VALVUILAS DE COMPUERTA VASTAGT FLIO DE
{125 PS1) PUESTA EN QBRA DES1 MM, ( 2" ) DE DIAMETRO
SUMINISTRO. DE TUBERIA DF FIERRD GALVANIZADO (HIERRO
MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIRPD
STANDARD CLASE 150 (10,5 KG/CM2) TUBERIA CEDULA 40
ROSCADA DE 2" DE DIAMETRO.

ACARRESD 1er KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTED EN
CAMIND DE PLAND TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.
ACARREC ler, KM, BE ROCA EN CAMION DE VOLTEQD,
DESCARGA A VOLTED £N CAMIND DE PLANO TERRACERIAS,
LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO
PAVIMENTADO.

ACARRED KM, SUBSECUENTES AL 1o, MATERIAL PRUDUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEDS, EN CAMING
DE PLAMO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERID PRONUNCIADOG PAVIMENTADO,

ACARREQ KM, SURSECUENTES AL 10, DE ROCA EN CAMIGN
VOLTEQ, EM CAMING DE PLAND TERRACERIAS, LOMERIO
SUAVE REVESTIDG, LOMERID PROMNUNCIADO PAVIMENTADO,

TOMAS DOMICILIARIAS
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN.

LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAID.
EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B
HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNBIDAD,

EXCAVACLION A MANO PARA ZANIAS EN CUALQUIER MATERTAL
EXCEPTO RQCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
PLANTILLA APTSONADRA AL BS% PROCTOR EN ZANIAS COH
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

PLAMTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EM ZANIAS CON
MATERIAL PRODUCTC DE BANCO,

RELLENG EMN £ANIAS AACTADD AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVATION:

RELLENG EN ZANIAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA
PARA AGUA POTABLE, CON TUBERTA DE POLIETILENG BE ALTA
DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 12.00 MTS, DE
LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: CORMECTORES, MATERIALES,
MANGD DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA
EIECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
RELLEMOS (COMN EL METOLO TRADICIONAL A CIELD ABIERTC)

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M3

M3. KM

M3 KE

A

CANT

32

60

10

63

27

155

37

HE¥

26

78

19

28

2.3

L6

28

19

5

I8

20;

287.9

1,138

763

B&

A6

e

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-20

03-08-2020 al 30-12-2020

8 de diciembre de 2020

TOTAL

$110.30

5401.34

55,981 40

s274.90

513,501.14
$53,290.87
£287.74

$804.45
5843919

$5,542.08

389,53

i

75,690,20

Vg
ex [
G;‘ R

ESTIMADC

56

14

¢ 62.76

110,35

3 73.57

662.12

441.41

46.2

126.5
46.2

42.35

3.45

17.94

26.91

15

DIF.

10

-G

106.67

81.77

1148.8

28.16
-49
-27.6

14.45

-1.9

9.86

~B.3%

-10
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Jalisco

CONTRATIST SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIER(A, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-20

FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.." FECHA JE IMPRESION 8 de diciembre de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTROD E INSTALACIGN DE TOMA DOMICILIARIA LARGA
FARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA CE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 10.00 MTS. DE
LONGITUD PROMEDIO, ITNCLUYE: CONZCTORES, MATERIALES,
MAND DE GBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA
EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

TOMA
DOM PADL
172 L1G

PZA 5 1,110.97 5555485 5 a

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARTA LARGA

FARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILEND DE ALTA
TOAA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 6.00 MTS, BF
DOM PAD  LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, PZA 5 1,050,13 55,250,485
by 28 [ MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA

EIECUCTON, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y

RELLENQS. (CON EL METODO TRADRICIONAL A CTELO ABIERT)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA
PARA AGUA POTARIE CON TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA
TOMA QE'N;_:_‘l.DAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 3.00 MT3. I,‘t.
BOM PAD LOMGITUD PROMEDICO, THCLUYE: COMECTORES, MATERIALES,
2o MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA
M EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES, RELLENGS,
ABRAZADERAS, CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA Y LLAVE DE
BANQUETA. (CON EL METODO TRADICIONAL A CIELG ABIERTO)

PZA 5 1,009.55  %5,047.75

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION

DE PVC HIDRAULTCO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRC CON

SALIDA ROSCADA DE 1/2", INCLUYE: EMPAGUE, TORNILLOS,

CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS P2A 19
Y ACARREDS LOTALES, BAJADO A LA ZANIA LIMPIEZA, SU

INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA

MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION 3

PVCT ABR

2X%0.5

M
o
et
e |

%4,409.33 20 =1

SUMINISTRO E INSTALATION DE ABRAZADERA DE Fa. Fo. DE 27
CON RGSCA DE 1/2", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
FOIFO OBRA, DESCARGA, MAMIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
ABR 2-R COLOCACTON DE TORNILLOS ¥ EMPAQUE, PRUEBA FEZA i 430.12 $440./2 1 0
0.5 HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARLA PARA SU
COMPLETA EJECUCTON
ACARREQ ler. KiM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A MOLTED EN CAMING DE PLANG TERRACERIAS, r o T
M3 2 23.96 5623.92 46.2
LOMERLID SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PROMUNCIALD " ’ e ‘ 20.16
PAVIMENTADQO,
ACARREC KM. SUBSECUENTES AL 1o, DE ROCA EN CAMION =

302 VOLTED, EN CAMING DE PLANO TERRACERIAS, LOMERID MIKM 78 8.49 SHG3I.14 277.2 199.08
SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADD PAVIMENTADO,

9001 02

IV.- TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA CAP. 50 M3 HRBY RS
DESHMONTE, DESENRAICE, DESYERBE ¥ LIMPIA DE TERREND \
v e P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO - i g 2 -
1002 03 - s w S HA, 25,415.07 $584.55 0.051
aa MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O ! ¢ O ¥ 3 0.028
PASTIZALES. / "
/ 1 /
100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3, 42 11.05 §461.56 88.41 | T 1
: A
100501 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DF TRABAIO M2, 98 10,38 ®1,017.34 100 s399 S |
R =i
O R R TR _ _ N L s
o700y EXCAVACION EN ROCA FLIA, PARA DESPLANTE DF g s AR R ehER TR TR |

ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ‘
EXCAVACION EN ROCA FLIA, PARA DESPLANTE DF

1070 04 ESTRUCTURAS, EN SECO DE 2.01 A 4.00 MTS. DE M3, 43 465,26 $20,099.:3 8.44 34.76
PROFUNDIDAD |

SISTEMA DE CONTRCL DE ACCIONES (SICA) : ey 1 4 PAGINA:7 DE 10 |
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Jalisco
CONTRATIS] SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERiA, S.A, DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.." FECHA DE IMPRESION 8 de diclembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
EXCAVACION EM CORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMINGS EN -
1120 01 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA DESPERDICIANDO EL M3 17 £9.16 51,195.08 324.49 307.21
MATERIAL,
AON E 3 “ONS Bie 2 AINOS E
1120 02 EXCAVACION EN CORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMINDS EN M3, 69 40406 $27,928.63

ROCA FlIa, DESPERDICTANDO EL MATERILAL.

TERRAPLEN COMPACTADC AL 85% PROCTOR CON MATERIAL _
2z M3. 56 G56.14 G54 A3E
L2101 e 5pUETO DE EXCAVACION. BAS  HEENRaE

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADD AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACTON.
INSTALACION ¥ PRUEBA OF TUBERIA DE FIERRO
2280 0B GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES DE 76 MM. M 6.1 396,71 $2,419.03 5.8 0.3
(3"} DE DIAMETRO.
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO _ L
2287 18 : R PZA 3 356,22 41,068.66
448218 o VANIZADO DEDOS ROSCAS 3" _ 2 = 1968566
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADD - } .
303 i 13, : 40369 $5,922.42 1.
1 S ——————— M3 1.7 3,4D3.69  $5,922.42 1.74 0
FABRICACION ¥ COLADO DF CONCRETO VIBRADO Y CURADO

4030 M3, v  BEB.3E SR 2.05 . -4,
40750 04 DE F'C= 200 KG/CM2. M3 i3 2,668.3 £18,812.08 11,1 4.05

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN Fes -
‘ & s 045 56
4080 01 CIMENTACIONES. 112, 2.2 437.9 594586 22,74 20.58

1131 05 M3. 26 154 85 %3,984.29

; CIMBERA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN " .
4080 O - M2 D12 5 43, .
A0BG 04| Goas cON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M, au S

SUMINISTRO ¥ COLCCACTION DE JUNTA DE EXPANSION

ADES 07 PREMOLDEADA C/ESPESOR DE 2.54 CMS DE 20 CM5. DE ML, ¥z 76.28 $884.85 12.2 -0.6
PERALTE.
4090 31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERC DE REFUERZO. K. 358 31.52  511,290.78% 363.52 -5.31

ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANG
4130 03  DE OBRA CHAFLAN CON PERACERIA DE TABIQUE ASENTARO Y M. i3 125.56 &1,607.17
PULIDG C/MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3, DE 10 X 10 CM5.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,

é z ¥ et g Lo g e LOC G0 32 : _3.
1000025 UNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. . RHY SRS S -
AD . TERG CEMENTO-ARE 13 PE 1.5 CM, - 5

Atop g APLANADO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3 DE £.5CM. DE 31 19295  $6.028.96:32 coifa
ESPESOR,

4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. KG, 259 51.8  $13,426.56 256 3.2

414006 SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9" M. 12 250.19  52,902.20 12.2 -0.6
SUMINIS ' “ION DE ACERQ EST IGAS -

090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ ESTRUCTURAL (VIGAS, | i SEHE  SAEsE.46 T0DEs

L.P.R, LP.S,, CPS, ETC.}. 35.08

_ SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS . i
1243 01 ; PZA. 1,843,84  %3,687.68 2
223301 5e o0 M. CON CANAL DE 100 MM. {4"). 2 L2 3 0
SUMINISTRO E [MSTALACION DE CONTRAMARCQS SENCILLOS
43 R S * pzA. 1,534.67  $1,534.62 1
224302 5r {0 M. CON CANAL DE 100 MM, 4", 1 153462 §1i5 0
SUMINISTRO £ INSTALACION DE MARCOS Cf TAPA DE FIERRD

FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 134 KG.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Cf TAPA DE FIERRO
FUNDIDG DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.

ACARREQ 1er. KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTEOD EN =
3000 02 3 ! A3, ) 4 o . -91.8
BONR CAMING DE PLANDO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE M 42 20.86 $571:32 133,37

REVESTIDO, LOMERIO PROMUNCIADO PAVIMENTADO,

ACARREQ ler, KM, DF ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,

DESCARGA A VOLTED EN CAMING DE PLANG TERRACERIAS, _ e = i
g 02 % ¥ 3 A 5 3. 23,946 %5,004.29 - 184.2
900102 | GMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO i 292 23,96 300829 F00

PAVIMENTADO.

INETALACTION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM,

2244 02 PZA. 1 3,704.19 $3,704.19 0 1

7244 03 PZA. 2 2,863.86  $5,727.72 3 =1

216003 1 , 1 214.07 5214.07 1 o
218003 (5 DE DIAMETRO. 7 B
, INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 76 Mi / .
2160 05 > 1 12, 5232.02 1 0
216005 54 bE DIAMETRO. 2R :
BRICAC E RE RADO ¥ CURAD o o
40300,  FABRICACION Y COLADG DE CONCRETO VIBRADO Y CURA ad  SAEAEN  SBERE

F'C= 150 KG/CM2.
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CONTRATIST

"CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL

N e
- @ Agua Jalisco

Extotold

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, 5.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.."

CLAVE

2240 01

8015 M

BO18 01

801% 01

8019 03

803501

8035 03

8068 15

FOGO
CAR

2X2.00 1R

FOGO
CAR
3X2.00 1B

FOGO
CAR
2X2.00 1B

ALCER '2"
224,00

LBR

N.=

1045 01

1060 02

4000 02

4001 02

4030 02

4080 02

4120 01

CONCEPTO

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
TIPO 1 DE Q.70 % 0.70 M.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRD FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN O3RA DE 51 MM, A 76 MM,
(2" A 3") DE DIAMETRO.

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM, X 64 MM, (5/8" % 2
1/2").

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMG DE 51 MM, { 2" ) DE
DIAMETRG.

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 76 MM, [ 3" ) DE
DTAMETRO.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGD FLIO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 51 MM, { 2" ) DE DIAMETRO.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE
{125 PST) PUESTA EN OBRA DE 76 MM, ( 3" ) DE DIAMETRO,

SUMINISTRO DE PTIEZAS ESPECIALES DE FIERRD GALVANIZADO
(HIERRQ MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE
TIPC STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) CODOS DE 90¢ POR
2" DE DIAMETRO.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE
Fo.Go., CEDULA 40, DE 2" DE DIAMETRO, ROSCADO EN UN
EXTREMQ. INCLUYE:TRAZO, CORTES, ROSCAS, FLETE,
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE
OBRA MECESARIA, DE 2.00 ML DE LOKGITUD

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE
Fo.Go., CEDULA 40, DE 3" DE DIAMETRO, BRIDADO EN UN
EXTREMO. INCLUYE:TRAZOQ, CORTES, ROSCAS,; FLETE,
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE
OBRA NECESARIA, DE 2,00 ML DE LONGITUD

FABRICACLION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE
Fo.Go., CEDULA 40, DE 2" DE DIAMETRO, BRIDADG EN UN
EXTREMO. [NCLUYE:TRAZQ, CORTES, ROSCAS, FLETE,
MANTIOBRAS LOCALES, EQUIPG, HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA, DE 2.00 ML DE LONGITUD

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE LLEGADA
EN FORMA DE "Z",(DEFLEXIONES DE 65° EN DOS EXTREMOS)
CON TUBERIA DE ACERO 2", CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO
En UN EXTREMO.DE 4,00 METROS , INCLUYE:TRAZO, CORTE,
SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA
DE ESMALTE,FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CERCO PERIMETRAL EN TANQUE SUPERFICIAL (Santa
Maria)

LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO,

EXCAVACION A MAND P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO
HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADCOS,
JUNTEADGS CON MORTERCO CEMENTO-ARENA 1:3

ZAMPEADO DE PIEDRA. MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

FABRICACION ¥ COLADRQO DE COMCRETO VIBRADQ ¥ CURADODE
F'C= 150 KG/CM2.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
DALAS, CASTILLOS ¥ CERRAMIENTOS

POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE
DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC.
RELLENG ¥ CONCRETO.

SISTEMA DE CONTRCL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Control
de Acciones

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT
CAJA 2
KG. 2
PZA. 20
PZA. 3
PZA. 2
PZA&. 1
PZA, 1
PZA i
PZA 2
PZA 2
PZA 1
PLA ; b
M2, 16
M3, 6.2
M3. 12
M3. 12
M3. 0.8
2. 2.9
FZA. 8

‘%

PU

Jd__li__s &0

CEA-CON-FED-CI-046-20

03-08-2020 al 30-12-2020

8 de diciembre de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF,

5,185.26° %10,370.52 2

654,23

16.54
61,22
98,45

1,495,35

2,166.76

789.58

29R:5%

1,046.53

4,347.38

5128.46 43.8

5330.80 16
518366 2
$196.90. 2

$1,49535 1

52,166.76:1

%236,

018

51,579.16 3

$1,891.°4 4

51,046.53

$94,620.23

10.38

148.1

$166.08 16

5919.70 6.4

2,305.05 428,619.50 12.8

1,075.88  $24,532.53 1.82

5,366.32

456.75
214,11

54,454,045 1.8

51,338,218 4.5

$9,712.88 Q

1L

-41.8

-17
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CONTRATIST SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
“CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL
MUNICIFIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO..” FECHA DE IMPRESION 8 de diciembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETRO
4120 05 CEDULA 40, INC, ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y PZA. 2 1,921.23  $3,842.46 16 -14
CONCRETQ.
TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA 3 :
1120 0¢ S Byl 6.64  $7,499.26 78. A
H2008 o iorpioR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. f . 9664 PLASS N 201D 1.2
MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE _ i
3120 07 M2, 81 120.22  $9,695.74 77. ;
12007 4p 5 INCLUYE SOPORTERIA, 1202y SAEEINILE 208
. ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM, . . -
22 @ i e - M. 11 5.67 $623.42
412208 1ye UvE: COLOCACION. 9 2 ¥ 2420 10.05
SUMIMISTRQ ¥ COLOCACION DE PUERTA DE MALLA
CERC GALVANIZADA CAL. 10, 55x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA - oysas
; ; ; 331633 5263
PUE 1.2 INCLUYE: ACCESORIDS, SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA  ° x HELG33 832635 o
¥ MAND DE OBRA

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:10 DE 10



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




