ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DEC.V.
CONTRATO NO. CEA-REH-FED-CI-067-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUM. CEA-REH-FED-CI-067-20, SUSCRITO ENTRE: LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE:
CONSTRUCTORA CEICO, $.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA,
PARA LA OBRA O SERVICIO: “AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE
DISTRIBUCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS)." DEL PROGRAMA:
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APAUR)

V.

LUGAR, HORA Y FECHA LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA,

GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL LUNES, 11 DE ENERO DE 2021

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. INES DEL CARMEN CHAVEZ

LOPEZ [RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” ING.

I / OMINISTRADOR GENERAL UNICO) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE
DE “LA CEA” ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION) Y ING. JUAN
JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.].

MONTO ORIGINAL $4,920,911.13 % ANTICIPO 30%
CONVENIO(S) $ 0.00 ANTICIPO $1,476,273.34
MONTO REAL $4,920,911.13

MONTO REAL ASIGNADO $ 4,920,911.13 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
ONCE 13/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO FECHA 09-NOV.-20 | | PRORROGAI(S) TERMINO
CONTRATO TERMINO FECHA 15-DIC.-20
DIFERIDO INICIO FECHA REAL INICIO FECHA 09-NOV.-20
DIFERIDO TERMINO FECHA REAL TERMINO FECHA 15-DIC.-20
| ORIGINAL PERIODO (DIAS) | 37DIAS | |REAL PERIODO (DIAS) 37 DiAS
1RA SUSPENSION INICIO FE. 2DA SUSPENSION INICIO FE.
IRA SUSPENSION TERMINO FE. 2DA SUSPENSION TERMINO FE.
1RA. SUSPENSION (DiAS) 0 DIAS 2DA. SUSPENSION [DIAS) 0 DiAS
PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL MARTES, 15 DE DIC| DE
2020, EQUIVALENTE A 37 (TREINTA Y SIETE DiAS) NATURALES. ,
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" ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-REH-FED-CI-047-20

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZIA

NO. FIANZA

EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO

2188114-0000

LIBERTY FIANZAS, S.A, DE C.V.

CUMPLIMIENTO

2188115-0000

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS

2207253-0000

LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR
DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCION (LUNES, 28 DE DICIEMBRE DE 2020) HASTA EL DiA LUNES, 27 DE

DICIEMBRE DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME
A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS
CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO [L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $706,371.30 09-NOV.-20 - 23-NOV.-20 $211,911.39
E-02 (DOS) $313,165.71 24-NOV.-20 - 28-NOV.-20 $93,949.71
E-03 (TRES) $1,875,554.78 29-NOV.-20 -  04-DIC.-20 $562,666.43
E-04 (CUATRO) $1,636,740.55 05-DIC.-20 -  10-DIC.-20 $491,022.17
E-05 (CINCO) $377,922.58 11-DIC.-20 -  15-DIC.-20 $116,723.44
E-06 (SEIS) $ 0.00 - $ 0.00
E-07 (SIETE) $ 0.00 - $ 0.00
E-08 (OCHO) $ 0.00 - $ 0.00
E-09 (NUEVE) $ 0.00 - $ 0.00
E-10 (DIEZ) $ 0.00 - $ 0.00
E-11 (ONCE) $ 0.00 . $ 0.00
E-12 (DOCE) $ 0.00 - S 0.00
E-13 (TRECE) $ 0.00 - $ 0.00
E-14 (CATORCE) $ 0.00 - $ 0.00
E-15 (QUINCE) $ 0.00 2 $ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $4,909,754.92 | | TOTAL, AMORTIZADO: $1,476,273.34

| POR CANCELAR: |

$11,156.21| | POR AMORTIZAR: |

S 0.00]

SE EJERCIO UN TOTAL DE $ 4,909,754.92 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO 92/100 M.N.) ASi PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE $ 11,156.21 (ON
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 21/100 M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMO

0.00 (00/100 M.N.J

MIL
IZAR: S
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCTORA CEICO, S.A.DEC.V.
CONTRATO NO. CEA-REH-FED-CI-067-20

OBSERVAC|ONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCION, NO SE PRESENTARON
PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 04 (CUATRO) Y 05F (CINCO) FINIQUITO.

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA LUNES, 28 DE DICIEMBRE DE 2020 “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
ARTICULOS 144, 165Y 166 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO LA CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO EN
MENCION Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. [NES DEL

CARMEN CHAVEZ LOPEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A

LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS Y LOS ARTICULOS 168, 149, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA

PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION,

SALVO LOS SIGUIENTES:

1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL
AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

2, SIHAY ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA"” PLASMADO EN EL APARTADO
DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DARAN
POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL
QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

3. QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE
ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA, MISMA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A
LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA
DIGITAL DE LA CEA",
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" ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-REH-FED-CI-067-20

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA LUNES, 11 DE ENERO DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO
LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA” POR “EL CONTRATISTA"

B
‘{ i
ING. INES DEL CARMEN fHAVEZ LOPEZ ING. " ” 1
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
TESTIGOS
POR “LA CEA”
NG, .HECW CHAIRES MUNOZ ING.\J\U:I\li Jo AGRA MARTINEZ
""" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMI CION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO.
CEA-REH-FED-CI-067-20, SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: “AMPLIACION Y
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA
(PRIMERA ETAPA DE DOS).” UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS
DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO
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Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Judrez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

‘Lugar: ZAPOPAN , JALISCO A 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Fiado: CONSTRUCTORA CEICO, S.A.DEC.V.
Ramo [ Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros
- y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 49/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA; 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DOMICILIO DEL FIADO: BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN NO. 2340 INT. 1, COL. BOSQUES DEL BOULEVARD, C.P. 44899, GUADALAJARA, JALISCO,

MEXICO
. BENEFICIARIO:LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DOMICILIO DEL BENEFICIARIC: AV, FRANCIA NO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 441390

FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN BOULEVARD MARCELINO GARCIA
BARRAGAN NO, 2340 INT, 1, COL. BOSQUES DEL BOULEVARD, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44893, R.F.C. CCE030124TIA, LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-REH-FED-CI-067-20, DE FECHA 06 DE
NOVIEMBRE DE 2020 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS), CELEBRADO CON LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR LA CANTIDAD DE: $4,909,754.92
{CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, CELEBRADO CON EL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA COMISICN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A
FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO Y ESTARA VIGENTE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA FORMAL D= EXPEDICION DEL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION FiSICA DE LA OBRA'CORRESPONDIENTE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO NUMERQ CEA-REH-FED-CI-067-20
Y EN LA LEGISLACION APLICABLE. LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD Y ES INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN AL CONTRATISTA,

B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA
OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN
LOS TERMINGS SERALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA

LINEA DE VALIDACION: XdXC98M
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Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juarez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

I Lugar: ZAPOPAN , JALISCO A 15 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fianza No.2207253-0000
H

| Fiado: CONSTRUCTORA CEICO, S.AA.DEC.V.

i Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD | Monto:  $480,975.49

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 49/100 M.N.

i —
GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTiCQLOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARA CANCELADA CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL
ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DESPUES DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, ESTE PRESENTARA A
LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO EN LA QUE SENALE
SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, INCISO B), SEGUNDO PARRAFO,
DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

|
i
E
i

C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTIA, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y
NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADOC, LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO
MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE
ESTA POLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FACCION Il Y ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA
SE HAYA SUBCONTRATADQ CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
LA HACIENDA PUBLICA;

E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDOC EN EL
ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO
283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA;

Y F).- LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
JALISCO, POR LO TANTO LA AFIANZADORA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. FIN DE TEXTO.

Es obligacién del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la pagina www.libertyfianzas.com, en caso de que la fianza no se encuenire regisirada en el sistema de Liberly Fianzas,
deberé infarmarle al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LINEA DE VALIDACION: XdXC98M
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Autorizado Bajo el Oficio No. 366-111-0978/14 de la SHCP
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Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juérez, Cuauhtémac, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesidn de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales
son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., esté a su disposicion el "Aviso de Privacidad”, en la pagina web www.libertyfianzas.com

En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, que entr6 en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se
encuentran disponibles en la pagina www libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.,
comprender y conocer su contenido.

Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas v las Disposiciones de la Circular Unica
de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQOS Y DE FIANZAS.
ARTICULOS

OBLIGACIONES GENERALES
Acreditada Solvencia 16 y 18.
SUSCRIPCION

Medios Electrénicos 214

Operacion de Fianzas especializadas
Fianza original 166

Informe de autoridad 293
INCUMPLIMIENTO

Orden y excusion 178

Supletoriedad de la Ley 183
Prérrogas o esperas 179
Reclamacién 279 al 283
Caducidad/prescripcién 174 y 175
Subrogacion 177

CIRCULAR UNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.
Titulo 19, De la operacion de las fianzas especializadas, Capitulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.
Titulo 19. De la operacién de las fianzas especializadas, Capitulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicacién de la normatividad
en lérminos de los articulos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningdn
mamento desconoceran el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

o
4






EMPRESA:
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1005 01
11000 01
100002
1000 03
11001 02

CEA-2000

1001 04
1001 08

|EDC|4C|1

110002

1101 02
1130 02
113105

113104

204001

2040018

204001
2040 02
204003
216003

218005
i
1216004

216006
|

216007

ontrol

:CONSTRUCTORA CEICO, 5.A. DEC.V.

|CEA-REH-FED-CI-067-20

| CONTRATO: | SUBPROGRAMA ‘
ONTRATO: |CEA-REH-F 03720 |
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN| e ) |
LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). [ .
— s =i s . ,
CONCEPTO. | uno CANT. | PU | TOTAL ESTIMADO DIF. ‘
AMPLIACION Y REHABILTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y|
REDES DE DFSTRlﬂUCTON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALFA 0.00] $4,242.164.77
(PRIMERA ETAPA DE DOS). ‘ _
RED DE DISTRIBUCION, ZONA MUY ALTA, ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y 000! S ‘
IONA BAJA I
| N | B . i N | i
|LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 ame) 13.81 $39.167.78) 309723 26104
~ RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. M2 25121 25.04 $629030] 24149 2163.69
_RUPTURA Y DEMOLICION ADOQUIN DE PIEDRA. M2 174299 32,00, $55775.68|  1893.15 | 150,16
'RUPTURA Y DEMOLICION BANQUETA DE CONCRETO. M2 aan 40.69 $10,054.91 24711 | o]
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. ™2 | 25101 1m.qgi_ 34019360 24149 | 2163.69
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACABADO APARENIE |IGUAL AL |
M2 5000 320,01 16,000.50 :
EXISTENTE ¥ CON CALIDAD SUPERIOR EN MANO DE OBRA Y MATERIAL | $ | |
| I . . | | o I I | |
CONSTRUCCION DE  PAVIMENTO  ADOQUINADO  JUNTEADO . _ , |
| 5 7 & 1893, 404
CIMORTERG CEMENTO AREA 13 m2 | _2300 00 34500 $7950000 167315 40885
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150
- A 42, 24 4
KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. M2 bepd S ) $42.085.2 el 0
|CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 706.51 18.99 $13416.620 309723 239072
|
—— i —
EXCAVACION CON EQUIPQO PARA IANJAS EN MATERIAL COMUN, EN ‘
| 4 ; - . ~72.12
ISECO, EN ZONA B DEO A 6.00 MIS DE FROFUNDIDAD, M3 J 208342 4152 $88.651.52 215 2 |
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN EN ZONA B DE 0 _
M3 642,52 435.00 27949620 421.48 220.84
|A 600 MTS. DE PROFUNDIDAD. i i M - $ |
PLANT|LLA AFISONADA AL 85% PROCTOR EN IANJRS COMN MATERIAL D[ M3 | 202.\,“ 374.97 $75.860.18 24817 | 45.86
[BANCO e B - ! i
'RELLENO EN ZANJAS CON MATERlﬂL PRODUCTO DE EXCAV.'\C|ON
3 | 14,704,
|COMPACTADO AL 90% PROCTOR. M3 2 1033Ii 103.03, i A
: s s S | |
'RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL' o SviE i sasel weal e
'DE BANCO. | i
__|DEBA o ] .
'INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE INTEGRAL DE SO MM.| b5 25.09| " |
DE DIAM[TRO ' ) ‘ B ._'
/INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE INTEGRAL DE 75 MM, - N— - S (— —— ‘
DE DIAM[TRO | i B | - | | -
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE INTEGRAL DE 64 MM.| - _— — S - i
~ DEDIAMETRO . | g I
|
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE INTEGRAL DE 100 MM. | I i SEE P
DE DIAMETRO | _ ; ! . | i
——— . = .
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE INTEGRAL DE 150 MM.| " s . $22.059.00 085 | o
 DE DIAMEIRO o } 5 I | - |
[ INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM. {2') DE| PIA 12.00 ”9.66; $1,435.92 3 9|
DIAMETRO. | e | -
|N51AL.’\C|ON DE VALVULAS DE SECC|ONAM|ENTO DE 76 MM. (37 Dt PIA 27.00 209.26. $5.650.02 13 14
| DIAMEIRO. B
!lNSTﬁLAClON DE VALVULAS DE SECC|ON»\M|ENTO DE &4 MM, (2 ”2} PIA .00 156.49 $938.94| 1 5
|OE DIAMEIRO. i | s | &
ilNSTﬁLAC|ON DE WALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. (47] DE PIA 500 26621 $1.831.05 4 |
‘D|AMETRO - . 1 1
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 152 MM. [6] DE PIA 300 565.37 $1.696.1 ]|
| DIAMETRO. ) ) B o B i
\CAIAS PARA OPERACION DE VALVULAS, COMPLETAS INC. MATERIAL, 2?.00| 000001 $270,00027]

224001

224009

MAND DE OBRA Y CONTRAMARCOS DE ACERD, TIPO | DE0.70x 0.70 M. |

CAJAS PARA DPERACION DE VALVULAS, COMPLETAS INC., MATERIAL,
MANO DE OBRA Y CONTRAMARCOS DE ACERQ, TIPC 9 DE 1.20 x 0.90|

PAGINA:
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|EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, $.A. DE C.V.
}E}NIRATO: CEA-REH-FED-CI-067-20 SUBPROGRAMA
|AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN[——— i — -
|LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). [PERIODD:  [07-11-20207:A115:12-2020 | EEREE B
CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. | RU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/f TAPA DE FIERRO FUNDIDO :
44 01 | | 5. |
#2480 DE 50 x 50 CM. CON PESO DE 97 KG. |, A% 3?'00i 7'485'09i SRR 26| B
| ! [ | ]
,, |INSTALACION ¥ PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRG GALVANIZADO, INCLUYE| _
228008 |0l OCACION DE COPLES DE 76 MM. [) DE DIAMETRO. ME 21250 8% $a0ran
o | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=| | | I T
I 1
|4030 L e sy 3 309 247802 $7.657.08 308 001
] — o _
’ SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/] |
800507 | A B. FABRICA, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2" DE DIAMETRO. M ‘ T660 Ze8) $20.547.87|
' SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 | .
18005 11 ; |
¢ LA.B. FABRICA, TUBO HID, ANG RD/32.5 DE 3" DE DIAMEIRO. | ML 2'806'001 b7 e 2088
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC. NORMA NMX-E-145/1
| - .
Rt L.AB. FABRICA, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. | Mt ks 3?'03i e L | l
. ISUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC. NORMA NMX-E-145/] : .
800512 | A B. FABRICA, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 4' DE DIAMETRO. ML 2.197.00 Hes #157,8750% 19l Lt
| ) SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/]
[BOOS13 | ) B.FABRICA, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 6" DE DIAMETRO. ML 408.50 161.73 $66.066.71) 408.5 0
VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO (125 PSI} PUESTA EN OBRA | - ]
803501 oRelm iy FIA 1200 183200 32198400 3 9
[VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIIO (125 PSI) PUESTA EN OBRA| [
WIGE S e DG, PIA 600 2249.56 $13,497.36| 1 5
VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA -
803503 DE 76 MM, { 3" ) DE DIAMETRO. PIA . 27.00 2.592.00. $49 984.00 13 14
| Al LT e . | b | - Bl .
[VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA | : '
7 .
8035 04 |DE 76 MM, { 4° ) DE DIAMETRO. PIA 5.00 3.571.00! $17,855.00 4| 1
VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIIO {125 PSI) PUESTA EN OBRA
NG 1 i F
sl N e e Sl PA | 300 502099 $15.062.97 2 1
! Lt EIRM:: - . ! - | |
| SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO '
1806806 | (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ML 219.50 227.00 $49,826.50,
STANDARD CLASE 150 {10.5 KG/CM2] DE 2" DE DIAMETRO. | |
|ACARREO ler. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. | | |
. |PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLIED, DESCARGA Al '
0003 yOLTED EN CAMING PLAND BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, = i &y AT SRRs Hper
|LOMERIO PRONUNCIADO, REVESTIDO, MONTAROSO, PAVIMENTADO.
|ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1°, DE MATERIALES PETREOS, ARENA, i
; GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEQ, -
900203 DESCARGA A VOLTEQ EN CAMING PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, M3/KM 6.358.59| 2.8 $56019.18 1238892 ~6030.33
| TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO, REVESTIDO, MONTAROSQ.| | '
PAVIMENTADQ, [
'PARTIDA2 |CAJA ROMPEDORA DE PRESION 2 - i D 0.00 5184,219.34
100401 |CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 6.37| 18.99 $120_9?!
XCAVACION COM EQUIPO PARA N - : |
llopoy  FXCAVACION CON EQUIPO ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN o | - — —

SECO, EN ZONA B DE O A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Jalisco

PAGINA2 DE 13



Juh
EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, 5.A. DE C.V. ) - T
o o . ) B}
CONTRATO: | CEA-REH-FED-CI-067-20 . SUBPROGRAMA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN—— —~ i
LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). |PERIODO:  [09-11-2020 AL 15-12-2020 | s
CLAVE CONCEFTO. UND. CANT. PU l TOTAL ESTIMADO DIF.
|
ACARREQ ler. KM. DE MATERIALES PEIREOS, ARENA, GRAVA, MAT. |
- PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE YOLTEQ, DESCARGA A
00003 51160 EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, Mo | bl 1302 i
LOMERIO PRONUNCIADO, REVESTIDD, MONTARDOSO, PAVIMENTADO, |
| | B b S 1 st =
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1°, DE MATERIALES PETREOS, ARENA, '
|GRAVA, MAT, PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEC, |
1900203 | DESCARGA A VOLTEO EN CAMING PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE,| M3/KM 57.50 881 $506.58)
f TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO, REVESTIDO, MONTAROSO,
PAVIMENTADO,
e | | N S
407001 | PEDACERIA DE TABIQUE, JUNTEDA CON MORTERO CEM-ARENA 135 M3 | 045 1,150.00 $517.50
= = O | _
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=| ;
0004 | | M3 045  2.549.99 $1,147.50 045 0
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 60 M. DE ALTURA, |
402001 1}/, \TEADO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14cm DE ESPESOR | 12 2 32000 128100
_____ == - | .
4030 04 !Fabrlr_‘acmn y colade de cencreto wbrc:do y CUI"GdO DE F'C= 200 M3 | 0146 2.549.99 $408.00 014 ol
[xGICM2. |
MAD
410001 APLANADO CON MORTERD CEMENTO-AREMA ]5 DE Iﬁ CM DE M2 10.91 ]8825 $2,053.8|! 10.9 001
ESPESOR. : |
4030 04 Fabrlcocmn y colado de concreto vibrado y curado DE FC 200 M3 0.51| 2.549.99] $1.300.49| 0.51 ol
KG/CM2. : .
409001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO. k6 | 9600 26,52 $2.54592] 9602 002
213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO. KG | 103726 751 $?,?89,82! 67| 420.26
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, tEXCLUYENDO |
801501 ExTREMIDADES), EN OBRA DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3') DE DIAMETRO. | K& R ne A ‘ 27 Aeie
! SUMlMSTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FlERRO FUNDIDO, EEXCLUYENDO : |
1801502 | EXTREMIDADES]. EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12) DE| KG 472.50 4508 $21,300.30 420 525
| ;D|AMETRO. i |
5 NO DE 203 MM. { 8 | , ' |
s01an0s  SUMINITRO DE EMPAGUES DE NEOPRENO DE 203 (8 0E o | 5 — o
, DIAMETRO.
- — B | . .
; SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 152 MM. { 6' | DE| | :
go200s DM S PA | 1600 7417 $1.186.72 12 4
__ [CIAMEL S — e il | :
sp004 |SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MM. { 4" ] DE| o S _— & |
| DIAMETRO. | | |
o . | o o ,
s0200s |SUMINISTRO DE EMPAGUES DE NEOPRENO DE 76 MM. { 3 ) DE o, as00] - ", i o
| DIAMETRO.
; __ |DiAmERO. BN S |
s0s00p | SUMINISIRO DE EMPAQUES DE NEGPRENO DE 64 MM. 2 1/2'] DE o, _— - — 5 -
DIAMETRO. , i
| ISUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. { 2° ) DE l
leozoor | e PIA | 39.00 19.46 $758.94 7 30
= e — — ——r - 1
ISUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION DE AIRE CUERPO ; f !
802402 | DEHIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE {|  PZA 900 126461 $11.381.49 3 6
125 P51 | PINTURA EPOXICA DE 2" DE DIAMETRO ROSCADA.
|
SUMINISTRO DE VALVULA DE NO RETORNO { CHECK | { 125 PSI ) PUESTA| *
803604 ([ OheA DF 102 MM () DE DIAMETRO, PIA 100 4876, os‘ $4,876.06
'SUMINISTRO DE VALYULA DE NO RETORNO { CHECK ) { 125 FS1 | PUESTA| | '
803603 2o OF 76 MM (3 ) DE DIAMETRO. | | 300 3,?5|.92i $11.855. ?5‘
SUM|N|STRO DE Va\LVULA DE NO RETORNO { CHECK] | ]25 PS1 ] PUESIA I
iaoaa 02 | OBRA DE 63 MM, {2 172"} DE DIAMETRO., PZA | 1.00 2,85?.54‘ $2.857. 54|

©  SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, §.A. DE C.V.

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCICN, EN—

CONTRATO:

PFRlODO

LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS).

CLAVE CONCEPTO. UND. CANT.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS
2175 CERRADOS, EN AGUA POTABLE, TIPO PR_DPELA. DE 2 1/2" DE DIAMETRO,
01 A/8039 PARA UNA PRESION DE 150 P5I. CARRETE DE ACERO BRIDADO. PARA| PIA
O1A GASTO INSTANTANEC Y TOTALIZADO, INCLUYE: EL EQUIFQC, l.A‘
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA ‘

EJECUCION.

|80as5 02 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUI:R1.A VASIAGO FIIO DE[ 125 PSI ]

PU[SIA EN CBRA DF 63 MM (2 1727) DF DIAMETRO,

Fim

|SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES DE B' DE

CEA 1062 |DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE:  PIA
COPLES. PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMENICIDAD DE|

EXTREMIDAD CAMPANA DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES DE 6" DE|
CEA 1083 DIAMETRO BAJD LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: P7A ‘

|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA, MANO|

|D[ OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
|

SUMINISTRO E INSTALACION GUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES DE 4" DE

CEA 1082  DIAMETRO BAIQ LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA
COPLES, FRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

[SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
|EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICC, SISTEMA INGLES DE 3" DE

CEA 1081 |DIAMETRO BAJD LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: PIA
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
|DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMENCIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPAMNA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2°

|CEA 1079 | DE DIAMETREC BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:| PZA
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE
CEA 1080 DIAMETRD BAJO LA NORMA NOM-013FCONAGUA-2000, INCLUYE: PIA
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION, |
|
|

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE| |
|{CODO Dt PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, %0° X 6" DE DIAMETRO)|

lBAJO LA NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES.] FPIA
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA

lY TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

|
|[PVCICOD
190X6

& SISTEMA DE CONTEOL DE ACCjONES (SICA)
Girall

17.00

21.00

2.00

4.00|

CEA REH-FED-CI- 06? 20
09 1] -2020 AL 15-12- 2020

1488607

2,249.56

720.01

32399

179.01/

3100

74499

560,01

SUBPROGRAMA

ES'IIMADO

$14,88507 |

$2.249.56 |

$720.01

$5.183.84

$3.043.07

§9.221.26

$4.510.21

$489.98

$2.240.04

32

DIF.
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Jalisco
EMPRESA:  CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V. -
CONIRATO:  CEA-REH-FED-CI-067-20 SUBPROGRAMA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN| T e f
LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). |PERIODO: 09112020 AL 15122020 1l 8
CLAVE CONCEFTO. UND. CANT. U TOTAL ESTIMADO | OIF.
|

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE | |
CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 4" DE DIAMETRO | |
CFA 0984 |BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: COPLES, PIA | 3.00| 277.98| $833.94 2 1
FRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA | | |
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, |

: SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |

| CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 3° DE DIAMETRO |

|PYCICOD |BAJO LA NORMA NOM-O13-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, | PIA 21.00!

POX3N |FRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPD, LA ' |
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU | ‘
COMPLETA EJECUCION.

259.99 $5.459.79| 8 13

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 2 1/2" DE|
CEAQ982 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:| FIA

COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA, MANO |

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

200 210.00 $420.00

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|

CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 2" DE DIAMETRO
CEAQ983  BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: CARGA, PRUEBA|  PZA

|HIDROSTATICA EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO

|LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

5.00 180.00 $900.00

| |
| |
|
‘ ‘
|
|
|
S [ S— NE—— |
!SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |
|CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRO
CEAQ975  |BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PIA | 3.00| 443.99| $1.331.97 1 2
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBR‘A |
|Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
|I’\«"CI coo ‘CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 3" DE DIAMETRO| . y
4553 BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,| PIA 3.00 479.99 $1,439.97
|PRUEBA HIDROSTATIC A, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA |
|Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARAMTICE LA HERMETICIDAD DE| |
CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 2 1/2" DE | |

CEAQ977  DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: FIA | 2.{)0| 294.99 $58%.98|
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND | |
|DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, | |

R T R S— A | 1 — " S —

'SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
|CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 2" DE Dla\METRO
BAJO LA NORMA NOMOI3-CONAGUA-2000, INCLUYE COPLES,| . i
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA| ' ,
|HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU| -
|COMPLETA EJECUCION.

CFA 0978 94.63 $567.78| 1 5

I R N

‘ SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE!
| CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 3" DE DIAMETRO
CEAQ974  BAIO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PIA 10.00 238.01 $2,380.10
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANDO DE OBRA
|Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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- Corision Estatal del

Aguu Ju!xsco

EMPRESA:  CONSTRUCTORA CEICO, §.A. DE C.V.
|CONTRATO:

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, ENI

LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). |PERIODO:

CONCEPTO. UND.

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CODO DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA INGLES, 22° X 2 1/2" DE
DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA 2.00
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO|

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA D971 103.66

. |
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |
CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2" DE DIAMETROi | |
(BAJO LA NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLESi PZA 5.00 124.99|
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA' ‘

“r’ TCDO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA Q973

|
|
i !SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
level ke e |REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 6" x 3" DE
e IDIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:  PIA 2.00
- |COPLES. PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANG
|DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

431,02

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
REDUCCION ESPIGA DE PYC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 3" DE|
DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE:| PZA 1.00
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQ. LA HERRAMIENTA, MANO |
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

CEA 1652 161.73)

| SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
|REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE3"x 2
| e g -013- £ |
[CEA 185 .II2 DE. DIAMETRO BAJD LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, PIA 100/
| INCLUYE: COPLES. PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA |
(HERRAMIENTA, MANCO DE OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU |

COMPLETA EJECUCION,

214.99

| O
SUMINISTRC E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE!
REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2" DE|
DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE:| PZA
| COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO|
| DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CEA 1650 5.00| 177.72

[SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
|CRUZ DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRC |
[BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: COPLES, PIA 1.00
|\PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
¥ TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION,

FVCI CRU
| 3X3

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE | |
DE PYC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 8" x 6" DE DIAMETRO BAJOD LA| |
NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA| PIA 1.00]
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO|

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PVCITEE

BXE 1,270.01

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
|DE PV¥C HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE &" x &' DE DIAMETRO BAJO LA |
NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: COPLES, PRUEBA  PIA 1.00 256.00
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE QBRA Y TODC
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PVCI TEE
£X6

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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TOTAL

$207 .32

$624.95|

$862.04 1

$161.73| [

$214.99|

$554.01 1

$1.270.01 1

$954.00
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e
Control

Jalisco
EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, 5.A. DE C.V. )
CONTRATO: | CEA-REH-FED-CI-067-20 SUBPROGRAMA '
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN| - e '
LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). PERIODG: 09 1:2020 AL 15-12-2020 - s

|CLAVE | CONCEPTO. | unD. CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE |

DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 3" DE DIAMETRO BAJO LA | | |
iy NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE: COPLES, PRUEBA| PIA | 1.00 998.00 $998.00 1 0
! HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO| |
| LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

|PVCI TEE

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 4" DE DIAMETRO BAJO LA |

CEA 1459 | NORMA NOM-OI3-CONAGUA-2000, INLCUYE: COPLES, PRUEBA  PIA 1.00 549.99 $549.99|
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO |
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

|SUMINISTRO E INSTALACION GIUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE |
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2 1/2" DE DIAMETRO BAJOI |
CEA 1248 iLA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA| FPIA | 1.00/ 467 9% $467 .99 1 8]
|HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO| |
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

} e T SR ! TR - N £ S S | | I -
| | |
iSUMiNlSIRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE! |
|DE PYC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2" DE DIAMETRO BAJO LA|
CEA 126% 'NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA' FZA 1.00 223.04| $223.04 1 0
-HIDROSTATIC.‘\ EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TC]DOI | |
||_0 NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | |

) S — I 1 L

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE | [ !

DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRO BAJO LA |
CEA 1270 'NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000. INLCUYE: COPLES, PRUEBA' PIA 21.00 244.00/ $5.124.00 9

HIDROSTATICA, EL EQUIPQ. LA HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO |

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

|
i

'SUMINISTRO E INSTALACION QIUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE

DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2" x 2 1/2" DE DIAMETRO | | |
CEA 1245 |BAJO LA NORMA NOM-013-COMNAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,| PIA 1.CIOi 334,99 $334.97

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA |

|Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

| |
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE|
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2" x 2° DE DIAMETRO BAJO LA| : |
NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, FPRUEBA |

. o1l ol
'HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, |27 L 23401 $2540
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA |
EJECUCION. | ;

CEA 1267

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

TAPONM CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 8" DE

DIAMETRD BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA 1.00
COFPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO/

|DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMFLETA EJECUCION.

[PvCiTAP C

g 404.42 $404.42

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |

IM’ON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, & DE| | |

|DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:] PIA 2.00 397.00 $7%4.00
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO,
|DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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EMPRESA: ICONSTRUCTORA CEICO, §.A. DEC.V.

CONTRATO: |CEA REH-FED-CI- D&? 20 SUBPROGRAMA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN "~ P o E D o
/LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). PERFODO <109 " 2020 AL ]5 ]2 2020 ] . :

|cLAVE | CONCEPTO. UND. CANT. FU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE ‘

TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA INGLES, 4" DE| | |
DIAMETRD BAJD LA NORMA NOM-D13-COMAGUA-2000, INCLUYE:| PIA 2.00 ‘269.99i $539.98|
COPLES. PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO |

DE OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

|PVCITAP C
4

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|

!TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE!
iCEA]EZB |DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:  PIA 13.00 150,00 $1.950.00| 3 &
| |COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EGUIPC, LA HERRAMIENTA, MANO | |
| |DE QBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5L COMPLETA EJECUCION, |

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TAFON CAMFPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2" DE|

CEA 1221 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:| PZA 2.00 144.00 $288.00
COFLES. PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENT A, MANO'
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ET.'\PON CAMPANA DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES. 2" DE
|DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
Al | )
CRAT22Z | - pLEs, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFO, LA 2 200 L yiarsa
'HERRAMIENTA, MANC DE CBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

| COMPLEIA EJECUCION.

|
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE| }
|

SUMENISTHO E INSTALACION DE PIEZAS ESF’[CIALES DE PYC Adapmdor

genmgzr OO 2 100 157.01 $157.01 | ol
| [CSmm | | I e
2 SUMINISTROC E iNS?ALC|ON DE P|EIAS [.‘JP[(_JAL[S DE FoGo, TEE DE 37 DEu |
805618 RS PIA 200 1,430.00 $286000
SUMINISTRO E INSTALCION DE P|[IA§ ESPECIALES DE FoGo, CODC DF I i
305648 000 3 Dt DIAMETRO. PTA 100 93439 $934.39|
X SUMINISTRO E INSTALCION DE PIEZAS ESP[(JAL[S DE FoGo, COPLE I
803606 |orrORIADO DE 2" DE DIAMEIRO, Fdih L shed s
PARTIDA3  TOMAS DOMICILIARIAS _ | | _ 0.00 $563,745.92
1000 01 ;RUPTURA‘I’ D{MO'ICION DE EMPEDRADO . I A2 | 31515 25.04 $7.891.36
| 1000 02 .RU?]U.R%.Y...DEMQ.L'C‘ON DE_ ADCQUIN DE PiEDR-ﬁ“ ) | M2 | 148,64 32.00 $4 756 48
:IUQG 03 N RUPTURA Y DEMOLICION D_F_B:"-_\NQ_UFT.A_DE CONCRETO. M2 16583 40,69 $6 ?4? 6?
.TUU] 02 _CONS]RUCC'ON EF FMP_EDRADO EN SECO, M2 | 3151 5_ 160.00 £.§0_424 DO_
100104 CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE PIEDRA L om2 | 148.64 345.00 $51.280.80
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANGUETA DE CONCRETO F'C= 150 -
1001 07 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR 7 145.83 27601 $45.770.74
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, w3 129.89 18.99 $2.466.41

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN =
1
10002 ,SECOEN?_ONABDEOA2GOM DE PROF. M3 436,35 41.59 §18.147.80

.EXCAVAC!ON EM ROCA FIIA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN IONA B, HASTA %
102002 |200MTS DE PROFUNDIDAD, M3 107.0% 390.00 $42.545.10
P TILLA AP ADA A FROCTOR EN AN A
1130 02 L,I::PégL APISONADA AL 85% OC 3] AN S CON MATERIAL DE M3 | 3636 17497 $13.633.91

RELLENG EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION|
COMPACTADD AL 90% PROCTOR.

113105 M3 355.82 103.03' $36.660.13

O MPACTADO AL 85% P :
13104 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCIOR, CON MATERIAL 0 - A

|DEBANCO.
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EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, §.A, DE C.V.

i Estatal del

Ag uu_‘JahS.'cq '

LA CABECERA MUNICIFAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS).

2002 03

s5iC

CEA 1461

CEA 1460

'PARTIDA 4

CEA-0214

CEA-0245

jEDO-iCH

19002 03

CEA-0132

| CONCEPTO.
ACARRED ler. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT,
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A 0

|IVOLTEQ EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS,
|LOMERIO PRONUNCIADQ, REVESTIDO, MONTAROSO, PAVIMENTADO.

ACARRED KM. SUBSECUENTES AL 1°, DE MATERIALES PETREOS, ARENA,
GRAVA, MAT, PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLIEOQ,
DESCARGA A VOLTED EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, M3/KM
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO, REVESTIDO, MONTANOSO,
PAVIMENTADO.

|
SUMINISTRO E  INSTALACION DE ABRAIADERA DE BRONCE
MULTIDIAMETRC REFORIADA CON VALVULA DE INSERCION INTEGRAL
COM TORNILLERIA DE ACERD INCXIDABLE CON EMPAGUE NITRILO.

PIA

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
[TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
iPOLIEIILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 400 MTS.
|DE LONGITUD PROMEDIO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA- 1995,
|INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
iTODO LO NECESARIO PARA SU COMFPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR
| APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

PZA

iSUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
|TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMEIRO, PARA 3.00 MTS.
| DE LONGITUD PROMEDIO BAIO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995.
[ INCLUYE: COMECTORES, ADAPTADORES, MANO DE OBRA, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

PIA

[REPOSICION DE ASFALTO "________ﬁ____
:CORTE C/CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE|

|{CONCRETO O ASFALTO DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE|
|OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,i
|DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, Y TODO LO|
|NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

ML

: - |
| |
iDEMOLlC[ON DE CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS.E
IINCLUYE: ACARREQ DEL MAITERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU
IPOSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

?CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
ACARRED KM. SUBSECUENTES AL 1°, DE MATERIALES PETREOS, ARENA,
GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTED, |
DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE,|
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO, REVESTIDO, MONMI:IOSO,;
PAVIMENTADO. |

M2

M3

M3EM

CONFORMACION ¥ COMPACTACION MECAMICA DEL TERREMO)
|NATURAL AL 90% DE SU PV.SM, CON UM ESPRESOR DE 20 CMS.
[INCLUYE: ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD|
|OPTIMA,

M2
~

i el

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

|conmaro:
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN

UND.

PERIODO:

l09-11-2020 AL 15-12-2020 |

. PU
S S {
129.89) 15.99 $2,076.94
|
| o
i
1.168.97| 881 $10,298.63
|
21300 20503 $43.671.39|
= |
=8 — i
|
| |
i 1300 72501 $81.926.13
|
10000, 55601 $55.601.00
| 000 59027707
!
. 511.20 3497 $17.876.66|
| |
i .
i
15300 2250, $3,442.50
_ I [ — | =
|0.?1J‘r 18.99| $203.38|
i |
{ i |
' 96.39 881/ $849.20
151,50 2548 $3.860.22)
|

Jalis

313

277

CO

| CEA-REH-FED-CI-067-20  SUBPROGRAMA

DIF.

2342

669

-2.21

4471
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.C rrision Estui‘;u{ é_lci

gua Jalisco

|EMPRESA: ICONSTRUCTORA CEICO, 5.A. DEC.V.

CONTRATO: _CEA-REH-FED-CI-OST-ZD
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN 09-11-2020 AL 15-12-2020

|LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). {PERIODO:
| =

CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. : PU TOTAL

|

!CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.50 CM DE ESPESOR CON
MEICLA ASFALTICA EN FRIO CON AGREGADC DE 3/4" A FINOS
ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE:
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.00|

| L/M2, BARRIDO DE SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREQCS. MANO DE|

| OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA. ‘

CEA-D165

EXT [ExT 01 ] . o000

SUMUNISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 60/40, EN CAPAS

| NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR
DE SU P.V.SM., INCLUYE: ACARREQS, DESPERDICIO, LIMPIEZA,|
MATERIALES. AGUA. MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEICLADO DE|
|MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y|
| DESPERDICIOS,

M3 418.40

151.50 422.74 $64,04511

13

Jalisco

SUBPROGRAMA

ESTIMADO DIF.

|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE
|1/2" DE GRAVA A FINOS, DE 8 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS.
| 2!DESPERI:JICE(.‘}S, LIMPIEZA, COMPATACION, RIEGO DE LUGA O
i [IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 A RAZON DE 1.6 LT/ M2, MANO DE|

M2 |

|OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| |
|

|

|

| 488.84

|EJECUCION.,

DEMOCLICION A MARRO Y CUNA DE CAJA DE VALVULAS DESDE 1.50 X |
1,50 ¥ 1.20 MAXIMO. DE MURO DE TABIQUE, LOSA TAPA DE CONCRETO
REFORZADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIFO . MANDO DE OBRA,
|RETIRQ DEL MATERIAL HASTA SITIO DE CARGA PARA SU POSTERIOR
éREIIEO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA |
| DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ‘
|
|

PZA 1,067 .42

|
[SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO CED.30 DE 6|
|COMO CAMISA PARA TUBERIA DE PVC, EN CRUCE DE CANALES Y/O ;
7|ARROYOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREC| ML 907.35
|DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO |
|LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUON. |
| o :
ABRIR PASO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL EN MURO
DE LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK EN CAJA DE VALVULAS EXISTENTE
CON MEDIDAS DE 40 x 40 CMS, PARA PASO DE LA NUEVA TUBERIA DE
|PYC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. CARGA Y ACARREO DE
|MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y
|TODO LO NECESARIO PARA SU COORECTA EJECUCION.

PIA 25619

$0.00|

- = - 1

RECIBIR TUBERIA DE PVC DE 2" HASTA 6" EN CAJA DE VAL\-"ULASI l
IEXISTEN'IE. CON CEMENTO-ARENA DE RIO (1:4) , INCLUYE: MATERIAL,i
léiMANO DE QBRA, CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL AL SITIO DE 5U|
|UTILIZACION, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU;

COORECTA EJECUCION,

PZA 128.47 |

‘

RETIRO DE VALVULAS Y DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo QUE ESTEN EN
MAL ESTADO EN CRUCERQS ¥ EN CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES, CON
RECUPERACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANC DE QBRA
CALIFICADA, CARGA Y ACARREQ DE LAS PIEIAS A LUGAR DONDE
INDIQUE SUPERVISION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

PIA | 79.33

B
I

17
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Jalisco

'EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, 5.A. DE C.V.

CONTRATO: | CEA-REH-FED-CI-067-20
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN| _ e
LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). RERICDG: |_°_9 H1-2020 Al 15-12:2020

SUBPROGRAMA

ESTIMADO | DIF.

CLAVE | CONCEPTO. UND. CANT.

[

|

|REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SERIE !
25 [6"] DE DIAMETRO HASTA 2.00 MTS. INCLUYE:CARGA. FLETE AL LUGAR | I
|

|

125

|
|B!DE LA OBRA, DESCARGA, MAMIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAIADOD PIA | 230.61| $0.00/

|A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES,
|PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
‘LA MANO DE OBRA NECESARIA FARA S5U COMPLETA EJECUCION.

|

|REPARACION DE LINEA MUNICIPAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 (8") |
|DE DIAMETRO. INCLUYE:CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
|DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TANJA,
|LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE |

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, |

ML 22073 $0.00 68.91

REPARACION DE LINEA MUNICIPAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 []()"]I | |
DE DIAMETRO. INCLUYE:CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,| |
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, |
LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, |
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

324.11 $0.00|

- e = e

| REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON COPLE DE REPARACION |
| DE BRONCE DE 1/2", PARA MANGUERA DE POLIETILENO RD-9 DE ALTA
| DENSIDAD DE 1/2° DE DIAMETRO DE HASTA & MTS [LARGA). INCLUYE:
2 CORTES, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
| MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IAMNJA, LIMPIELA,
| |LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBA
|HIDROSTATICA, EL EQUIPD, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
|NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA 20785 $0.00| 1

|
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 50 MM (27 DE!
23 DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ¥ TODOi PZA
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
|
|

SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 63 MM (2 1/2°] DE
24 DIAMETRO. INCLUYE: MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ. Y TODO  PIA
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

|
241.40| $0.00 12

ISUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMFPLETAS DE 75 MM (3" DE
25|DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO|  FIA 278.38 $0.00 49

ELO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

| |

T b SRR e = = | R - S 1 S E—

!SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 100 MM (4] DE|

26| DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO|  PZA | 368.51 $0.00 29
|LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

ISUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMFLETAS DE 150 MM (é") DE |
27 DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO  PZA | 605.99| $0.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., |
B —er 13 m— ; e e S [ | P | | I
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 Comnision Estatal del

Aguadalisco

[EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, §.A. DE C.V.

|CONTRATO:  CEA-REH-FED-CI-067-20 | sUBPROGRAMA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN_ : = -
LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAPA DE DOS). [PERIODO: | {0RH1Ed0a0. AL TABA252040 | —
CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL | ESTIMADO DIF.
f S . i - S S - {
COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2° DE|
28 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-D13-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA | 2299 $000 &

COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO%

|
|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE ‘
DE OBRA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU COMPLETA EJECUCION, | !

|

SUMINISTRC E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DEE | |
|COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2" | |
2‘?iDE DIAMETRO BAJC LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:, PIA 98.90@ $0.00| 7
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO |

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE |
30 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA ‘

| 132,53 $o.oo§ 13
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFD, LA HERRAMIENTA, MANOg
|DE OBRA ¥ TODOC LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, | |
|

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|

{COPLE DE REPARACICN DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE|
31|DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA 199.59 30.00 10| |

COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANC |

DE QBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
|COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, &" DE!

32| DIAMETRC BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:| PIA | 31294 30.00 10
éCOPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
éDE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
{CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRO
33|BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PIA 400.09 1000 4
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA | |
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

|CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 11° X 4" DE DIAMETRO)|
34/BAJO LA NORMA NOMO13-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES.| PIA

|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | |

SUMINISTRC E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
| 400,09 $0.00| 5

[

[SUMINISIRO E INSTALACION GUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

|CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 11° X 3" DE DIAMETRC
35BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES. PIA

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

30.00 T

it119
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‘EMPRESA: | CONSTRUCTORA CEICO, 5.A. DE C.V.

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA FOTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION, EN.E’:'R!ODO'

SICA

LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (PRIMERA ETAFA DE DOS).

36 BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

CLAVE

[EXT

| 37
38

|

[ExT

39

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

CONCEPTO.

CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 11° X 2" DE DIAMETRO|

INCLUYE:

|Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

| DE LONGITUD PROMEDIO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995,
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE A PIE DE
|MACHUELO Y/O BANQUETA, CONECTORES, MANO DE OBRA. EQUIFO,
|HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLEIA

X1 02

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

COPLES, |

TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE|
POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' DE DIAMETRO, PARA 6.00 MTS. |

INCLUYE: CONEXION A

EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
|TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
|POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2° DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS.

DE LONGITUD PROMEDIO BAJO LA NORMA NOM-DD?-CONAGUA—!?‘?S,E
INCLUYE: COMEXION A INFRAESTRUCTURA EXISTEMTE A PIE DE

|MACHUELO Y/O BANQUETA, CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
|HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU  COMPLETA

|EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES ¥ RELLENOS.

EXT 03

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS)
CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: CARGA A MANO Y RETIRO EN

CAMION DE VOLTEQ, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE

LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTA.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

UND.

FPLA

PLA

PZA

[CONTRATO: | CEA-REH-FED-CI-067-20
09-11-2020 AL 15-12-2020

PU TOTAL

12499/

521.58

400.77

_ T §

Jalisco
SUBPROGRAMA
ESTIMADO DIF.
|
$0.00 3
so00 |
i |
|
$0.00 163
| |
|
|
! .
$0.00 I50| |
| |
;
|
B339.54

$0.00,
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Datos Generales
Fianza Asticipe, No. Fianza:218811
Anticipo:30%: Monte:$1,476,2

M.

Control de Acciones

4-0000 Monto:$l, 474

Estimaciones 5§ Monto:$3,412,318.85

% Partiapatlén ' Fé_él:'_las_ 3
Envia Recibe
No. Monto Cta. No, Gen
‘Estimacion Periodo Amortizado Monta a Pagar Fed Est Mun Otros Bancaria Cheq de Elab.. ChequeCheque Enirega
: | Ect Cheque a d_e Chegue
T I MDA Firmas Firmas
; 09-11- I 04- : i
Estimacion 2020 al : g : Y., 18-12- 18-12- 18-12- 18-12-
1 33-11- $182,E:82.23. 5491,415.2245 550 _:0 28524213:3600:12 3020 2020 2020 2020
i : 20?0
CASPA VI SO | WOSrOURPOURRN .. 0. SODR. SOITR.. | DMRND, | SN : '
. 24-11- - i g ! ﬁ
‘Estimacién 2020 al M- f— it _ 124-12- 24-12-724-12-24-12-
i 5a11- $80,991,13: $21.?,866.15:45 550 i _235.24213 3785 .;(2}20 5020 2020 2020 2020
2020 S j Silkss s '
29-11- f:?g-
Estimacion 2020 al S Gl i L i 30—12— :30-12- 30-12-430-12-
3 04-12- £485,057.27 $1,304,804.06 45 550 4] 28524213 3814 .:11520.2{)20 5020 2020 2020
2020 :
. 05-12- ! P
fEotimacion 202021 5423,004.97 $1.138,663.4645 S50 0 28524213 Ui |
2020 : i
11-12- 05
- 2020 al — : i
Finiquite 5 15-12- i $100,623.83 $253,569.9645 55 0 0 .:285242131 01
; 2020 ! o
s1, :;?__2,649 43 $3 412 318 35
Avance Fisico {Programado vs Apreciade) Avance del: 100% al:dan 5 20212
Lalde Fiercido Financiero de la Accidn $4,909,754.93 95.77%
Canvenios Adicionales del Contrato: §
Penalizaciones:
Wy ! 2 2 i
obras.ceajalisco.gob.mx/Control/DetConsultar.php?idaccion=3228 11



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




