ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRA, 5.A. DEC.V,
CONTRATO NO. CEA-CON-FED-CI-040-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUM. CEA-CON-FED-CI-040-20, SUSCRITO ENTRE: LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE:
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., “"EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO
ASI EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA
POTABLE CON TUBERIA 2, 2Y, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS,
TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO.” DEL PROGRAMA:
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APAUR)

LUGAR, HORA Y FECHA LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA,

GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL LUNES, 18 DE ENERO DE 2021

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ

(RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE “EL cONTRATISTA" | 1

VARGAS [PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA,

POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHA!

ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

RES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION] Y

MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

MONTO ORIGINAL $7,042,593.15 % ANTICIPO 30%
CONVENIO(S) $ 1,400,000.00 ANTICIPO $2,112,777.95
MONTO REAL $8,442,593.15

MONTO REAL ASIGNADO $ 8,442,593.15 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 15/100 M_.N.} Y UN ANTICIPO DEL 30%

PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO FECHA 03-AGO.-20 | | PRORROGA(S) TERMINO

CONTRATO TERMINO FECHA 30-DIC.-20

DIFERIDO INICIO FECHA REAL INICIO FECHA 03-AGO.-20

DIFERIDO TERMINQ FECHA REAL TERMINO FECHA 30-DIC.-20

ORIGINAL PERIODO (DIAS) | 150DiAS | | REAL PERIODO (DIAS) 150 DiAS |

1RA SUSPENSION INICIO FE, 2DA SUSPENSION INICIO FE.

1RA SUSPENSION TERMINO FE. 2D A SUSPENSION TERMINO FE.

1RA. SUSPENSION (DIAS) 0 DIAS 2DA. SUSPENSION (DIAS) 0 DIAS
PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2020 AL MIERCOLES, 30 DE DICJEfABRE DE
2020, EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCUENTA DIAS) NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-FED-CI-040-20

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 20A34537 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO 20A34539 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS 21A05015 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR
DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCION (LUNES, 11 DE ENERO DE 2021) HASTA EL DiA LUNES, 10 DE ENERO DE
2022

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME
A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS
CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $257,829.36 03-AGO.-20 -  02-SEP.-20 $77,348.81
E-02 (DOS) $ 956,337.08 03-SEP.-20 - 02-OCT.-20 $286,901.13
E-03 (TRES) $2,456,499.83 03-OCT.-20 - 01-NOV.-20 $736,949.95
E-04 (CUATRO) $2,845,174.58 02-NOV.-20 - 01-DIC.-20 $ 853,552.97
E-05 (CINCO) $526,704.14 02-DIC.-20 -  18-DIC.-20 $ 158,025.09
E-06 (SEIS) $1,354,355.78 19-DIC.-20 24-DIC.-20 $ 0.00
E-07 (SIETE) $45,590.15 25-DIC.-20 30-DIC.-20 S 0.00
E-08 (OCHO) $ 0.00 s $ 0.00
E-09 (NUEVE) $ 0.00 - S 0.00
E-10 (DIEZ) $ 0.00 - $ 0.00
E-11 (ONCE) $ 0.00 - $ 0.00
E-12 (DOCE) $ 0.00 - $ 0.00
E-13 (TRECE) $ 0.00 - S 0.00
E-14 (CATORCE) $ 0.00 < $ 0.00
E-15 (QUINCE) $ 0.00 = $ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $8,442,492.93| |TOTAL, AMORTIZADO: $2,112,777.95

| POR CANCELAR: | $ 100.22] [POR AMORTIZAR: | $ 0.00]

SE EJERCIO UN TOTAL DE $ 8,442,492.93 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATRQCIENTOS NOVENTA Y DOS 93/100 M.N.) ASi PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE $ 100.22
(CIEN 22/100 M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, PO RTIZAR: § 0.00 (00/100 M.N.}

3 |

_ PAGINA: 2 DE 4
Vit 4
CEA-ACT-FINQ-BRAUv 4

T



Vil

VIIl.

XI.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRA, 5.A. DEC.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-FED-C|-040-20

OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCION, NO SE PRESENTARON
PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 06 (SEIS) Y 07F (SIETE) FINIQUITO.

DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DIA LUNES, 11 DE ENERO DE 2021 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
ARTICULOS 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO LA CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO EN
MENCION Y DONDE MANIFESTO "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. EDUARDO
BARAJAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE
FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y LOS ARTICULOS 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA
PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION,
SALVO LOS SIGUIENTES:

1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL
AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

2. SIHAY ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA” PLASMADO EN EL APARTADO
DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DARAN
POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL
QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

3. QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE
ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA, MISMA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO,

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A
LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA
DIGITAL DE “LA CEA",

-

/.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EI?fE/\/ENTO SIEN
LAS 11:00 HORAS DEL DA LUNES, 18 DE ENERO DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE AC;VA EN DUPLICADO
LOS ASISTENTES. /
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DEC.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-FED-CI-040-20

POR “LA CEA" EL CONTRATISTA"

— f

ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

TESTIGOS

POR “LA CEA" EA”

e = 2 F 11l 1 7
ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN thﬂ RA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMIN|STRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO.
CEA-CON-FED-CI-040-20, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "CONSTRUCCION DEL
NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2';, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS
DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO." UNA VEZ LEIDO
POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE
O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO
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EMPRESA:

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONIRATO!
&6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERICDO:

|ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE

100501
100001

110002

102002
1131 05
1131 08
800511

800512

8049 02

8007 01 A

204001 B
2040 02
2060 01
206101
206201

2042 04

206402

2064 02

204005

801501

801502

801601

801602

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA)

]
CONCEPTO.

UND.

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA FPOTABLE|
CON TUBERIA 2, 2%, 3, 4, & Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291|
TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA|
MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO.

'CIRCUITO EL REY - | - |
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2

RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO, M2
EXCAVACION CON EQUIPO PARA LANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEFTCG ROCA EN SECO EN JONA B DE 0O A 400 MIS. DE M3,
PROFUNDIDAD.

EXCAVACION EN ROCA FLUA. P/ ZAN.AS, EN SECO. EN ZONA B, CON
PROFUNDIDAD DEO A 2 MIS :
RELLENG EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION. =
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL -
DE BANCO. '
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC ANG RD/32.5 DE 3' DE| ML
' DIAMETRO. ’
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC ANG RD/32.5 DE 4" DE| L
| DIAMETRO. | bk
SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NDRMA ASTM A-53 ACERD AL ML
CARBON EREMOS BISELADOS 61 DE CIAMETRQ ESPESCR S16mm | 0
TUBERIA HID. ANG DE 250 MM DE DIAMETRO CLASE 7 - oML
INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC ANG M
RO/32.5 DE 3" DE DIAMETRO. | e
| INSTALACION, JUNTEO ¥ PRUEBA DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC ANG| ML
|RD/32.5 DE 47 DE DIAMETRO. '
INSTALACION DE TUBERIA DE ACERQ SQLDADA DE &' DE DIAMETRO Y M
15.16 MM, DE ESPESOR, ‘ '
IPRUEBA HIDROSIATICA DE TUBERIA DE ACERQ DE 6" DE DIAMETRO. M.

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE
DE ARENA EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.

LIMPIELA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORROF
|DE ARENA INTERIOR A GRADD COMERZIAL.

N CHORRO|
ACERO, CO CHDI\RO‘ o,

M2,
! o |
|PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO SUP, INT.

|CON  PRIMARIO EPOXICO CATALIZADT Y ACABADO EPOXICO M2,
CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA. 4

|IPROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERD SUP. EXT. |
CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y ACABADO EPOXICO| M2, |
CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, EJECUTADO EN QOBRA.

I = i
INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC ANG |

R(/32.5 DE 107 DE DIAMETRO. il
|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, [EXCLUYENDO G
EXTREMIDADES|, EN OBRA DE 51 MM. A 76 MM, (2" A 3'| DE DIAMETRO,

|
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, [EXCLUYENDO
EXTREMIDADES], EN OBRA DE 101 MM, A 303 MM, (4" A 12" DE KG
DIAMETRO, |
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 51 KG
PR A 76 MM, (2" A 3| DE DIAMETRO.
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRD FUNDIDO, EN OBRA DE 101 G

M. A 303 MM. (4" A 127) DE DIAMETRO.

CANT.

£43.80,
9606

17413

17413

171.09|

171.09,
]

19507

191.89|
!

343.60|

SR
19507
|91.39!—

343.soi
343.60/

16!.‘?!‘

16191

18.00

| cEA-CON-FED-CI-040-20
[ 03-08-2020 AL 30-12-2020

0.00

982
2941

47.33|

38212

118.92|

257.79|

50.13|

79.40/

542.54
|
|

31784

25.96|

34.51|
402.08]
18.44/

168.19|

168.19

179.88

179.88|

Ja.iisco

SUBPROGRAMA

TOTAL ESTIMADO ‘ DIF.
56,071,200.99 ‘
$849.272.27 . .
$6.322.12 413.99 229.8)
$2,825.12 204,01 | -107.95 |
$8.241.34 235.16 -61.035
$66.538.56 425,28 -251.15
$20.345.43 228,77 | -57.685
$44,105.29 425.28 -254.19
| ==
$9.973.93 338.22 14315
$15.23607 163.6 2829
| - —
$186,416.74 424,66 -81.06
Sssss 0] 2667
$5.064.02 338.22 -143.15
$6,622.12 163.6 | 78.29
$138.154.69 42466 | B1.06
| —
$4.404.70 424,44 -81.06
$27.232.13 224,65 | 62.73709
$27.231.64
$29.124.37
$29.124.37 224,65 6274
$3.540.12 10 2667
$5.184.94 7532 | 10.68
|
$989164 w7y 4437
SN
4 /36 0
3 S 1 | =
/
60| /128 56

/
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Qamision Estatal del
Agua Jalisco

|EMPRESA: iARRENDAMIENTO ¥ DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 21/2, 3, 4,
4 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE CONCEPTO.

SICA

II.'I.
vty

PZA,

PZA

PZA

PZA

PZA

80180 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 14 MM. X 64 MM, [5/8" X 2 1/27).

801802 |SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 76 MM. [5/8"X 3).

soo001 | SUMINISIRO DE EMPAGUES DE NEOPRENO DE 51 MM. 2 ° ) DE
|DiAMETRO.

802003 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE MEQPREND DE 74 MM. (3" ] DE
DIAMETRO.

—_— 'SUMINISTRO DE EMPAGUES DE NEOPRENO DE 102 MM. | 4 | DE
DIAMETRO.

8021 03 SUMINISTRD DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 76 MM, | 3" |DE

> DIAMEIRO.

aopi 04 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 102 MM, ( 4 | DE
DIAMETRO.

803503 SUMINISTRD DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE [ 125 PSI |

| PUESTA EN OBRA DE 76 MM. ( 3' )DE DIAMETRO.

8035 04 SUMINISTRD DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE [ 125 PSI ]I

PUESTA EN OBRA DE 102 MM, [ 4" |DE DIAMETRC.

ISUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION DE AIRE CUERPO
8024 01 DE HIERRO GRIS ASTM A128 GRADO B FLOTADOR ACERC INOXIDABLE [
| 125 PSI ) PINTURA EPOXICA, DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA.

A — I

ISUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS
ICERRADOS, EN AGUA POTABLE. TIPO ELECTROMAGNETICO,
|[ENERGIZADO POR MEDIO DE BATERIAS, DE 3" DE DIAMETRO, PARA UNA
EQME MEDiPREsrdN MAXIMA DE TRABAJO DE 20 Kg./cm2. CUERPO DE ACERO
ELEC [INOXIDABLE. PARA UN RANGO DE FLUJO MINIMO DE 0.75 LS. ¥
|MAXIMO DE 50 L/S, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE-10 A 50°C,
IGASTO INSTANTANEQ Y TOTAUZADO, INCLUYE: EL EQUIPO, LA
|HERRAMIENTA, MANGC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO

CEA-0973  BAJD LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES.
FRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA
¥ 1000 LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

B —

!SUMENISIHO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
!CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 457 X 2" DE DIAMETRO
{BAJD LA NORMA  NOM-013-COMAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,
|PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL EQUIFD, LA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO FARA SU|
COMPLETA EJECUCION.

CEA-D978

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 2" DE DIAMETRC
|CEA-D982  BAJO LA NODRMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: CARGA, PRUEBA

HIDROSTATICA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO
! LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ISUMINISTRO E INSTALACION GQUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
| DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRO BAJO LA |

CEA-1270 NORMA NOM-0I13-CONAGUA-2000, INLCUYE: COP |
|HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE
LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PZA

P

~

A

PIA

PZA

PIA

— S —

Contre

6.00
3.00
400
1,00

1.00

1.00|

2.00

1.00]

1.00

176.35

251.07

2,033.71

2,556.48

1,148,246

52,960.78

94.52

118.45

03-08-2020 AL 30-12-2020

4 CONTRATO: }CEJ\-CON—FED-CI-O-{DJO

PAGINA:2 DE 28

SUBPROGRAMA
TOTAL ESTIMADO DIF.
$435.12 12 16
R s
$20.69 | o
$185.82 13| 7
$262.32 13| 7
$529.05| 3| o
$1.004.28, 4 0
{ i —t
$2.033.71
§2.556.48| 2 8
SLMB.%‘ 1 0
$52,960.78 2 q
$189.04, 8| )
|
|
$12335| 3 3
$118.45 1] 0
|
$384.29| 5 -4
) |



EMPRESA' ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS S.A.DEC. V

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO:
&Y B PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETA?AS PERIODO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE CONCEFTO,

'SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 4" DE DIAMETRO BAJO LA
|CEA-1273  |[NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE:
|HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO

|LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

COPLES,

PRUEBA

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE & x 6" DE DIAMETRO BAJO LA
CEA-1274 MNORMA  NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
|HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
|LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

COPLES,

PRUEBA

iSUMINlSTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

|CEUZ DE P¥C HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x

3" DE DIAMETRO

;:‘? SRy BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,
FPRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE QBRA
| ¥ TOLO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIUN,

—— R — _ —
|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3' DE

CEA-1973 |DIAMEIRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:

|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA|

HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

\EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2"
PVWCIRED C DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
X2 | COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC: CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
| |HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

| COMPLETA EJECUCION.

1

[SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
{REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 3"
FYCIRED C |DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
4X3 |COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC COM LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
{HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

{COMPLETA EJECUCION,

iSLhN"Hn\IISTPO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

REDUCCEON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 10" x|

?S’g REDC | ¢ DE DIAMEIRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:|
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
|DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, ]

403002 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=
150 KG/CM2 PARA ATRAQUES. _

29400z CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS. MEDIDAS INTERIORES, TIPO 2
DE 1.00X 090 M.

spiogs  |CAIAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES, TIPO 9|

= DE 1.20 x0.90 M.

224303 SUMlNlS[RO E INSTALACION DE CONTR"\M!\RCOS SENCILLOS DE 1.40 M. '
CON CANAL DE 100 MM. (4").
| e |

a0l |SUMINISTROE INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90 M.

CON CANAL DE 100 MM. (4],

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PZA

PZA

PZA

PZA

PIA

PZA

CANT.

1.00]

1.00]

4.00)

1.00

2.00|

ol

|CEA-CON-FED-CI-040-20

03-08-2020 _AL 30-12-2020

634.48|

82026/

70279

144.45

141.71

213.45

1,350.10

9.35|

505297

5.529.11

TOTAL

$634.48

$702.79|

$657.80

$283.42

$213.45

$1,350.10

$1,982.20|

$2,5?6.98!
$11.058.22|
$7.358.47

$3.624.08

Jalisco
SU_BPkDGRAMA
ESTIMADO DIF,
1 0
|
I 0
& -2
3 y
1 0
76102 | -549.02 |
2 0
| 0
1| 1
2 0

$3,363.64
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EMFPRESA:
| il i

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 21/2, 3, 4,,
6 Y B PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:

| ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

Sistema «

de Acciones

4 CONTRATD:  CEA-CON-FED-CI-040-20

03-08-2020 AL 30-12-2020

PU
2.489.37
17591

10.39|

13.01

6.59

25,051.70
0.00

29.41|

25.48

140.09

11892

950.28

90776

17591
294.51

10,39

13.01

Jalisco
SUBPROGRAMA
TOTAL | ESTIMADO DIF.
$10.757.48 3 ]
$16897.91 24445 14839
$63.17 225012 218.932
foe —wme s 5
$79.10 235,16 229.08 |
$200.34 42528 394,88
$50,10340 2 0
$0.00 |
$21990. a4 216
$352.92| 12.46 046 |
$764.40 24 5
$1.260.81 267.48 -758.48
$1.070.28 7.89 1
$4,751 40 14 9
$4.538,80i 1 -4
$211092 1557 357
$1.767 08 3.84 2.14
$32.73 14,95 -11.8
' |
$40.9Bi 14.25 11.8
! | ——il
|
$103.79 14.95 o0&
$1,105,476.59 | V
31000599 173021 7112/
2703191 995.44 | 763

CLAVE CONCEPTO. UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRC f’UND|DOI
224403 5 5px 50 CM. CON PESO DE 55 KG, R e
1100102 CONSIRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. M2 9606
1004 D CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3. &£08|
ACARREO ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
Q000 05 ROCA EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLIED EN CAMING TONA| M3-EM 608.
URBANA TRANSITO NORMAL. |
lACﬁREEO KM, SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL FRUDUCTO DE
900201 | EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMING ZONA| M3-KM 3040/
|URBANA TRANSITO NORMAL.
5/C —IC!\JA REDUCTORA DE PRESION DE1.20M X 125 M PZA _ 7_00.:.
A1 |TOMASDOMICLARIAS ' i R |
100003 |RUPTURA ¥ DEMOLICION DE BANGLUETA D_E CQNC_RETO. M2, 600/ 36'65.
100001 |RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. M2 12.00
l1RAZO Y CORIE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
|
100021y iprauico. Mk 000
101002 EXCAVACION A MANO PARA TANIAS EN CUALQUIEE MATERIAL M3 9.00
> EXCEP1O ROCA . EN SECO, HASTA 2.00 MIS. DE PROFUNDIDAD. : :
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL 1
3105 pRODUCTO DE EXCAVACION. M 2
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DE 1/2° DE DIAMETRO, PARA 6.00 MTS,
DE LONGITUD PROMEDIO ¥ BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA- :
CEAD757 |1 008 |NCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, | 500|
CONEXION A RED EXISIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUC|ON. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
RELLENOS.
| - _
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DE 1/2 DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS.
DE LONGITUD PROMEDIO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995.
|CEAQ7S6 | JvE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, @ - i
| CONEXION A RED EXISTENTE Y [ODO LO NECESARIQO PARA SU
fCOMPl.ETA EJF_CUCK—:)N, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
|RELLENDS.
100102 | CONSTRUCCIGN DE EMPEDRADO EN SECO. M2 1200
: TA 1O F'C= 15 ] ] .
100107 PAVIMENIO O BANGUEIA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. 8 CM/| 1) sk
ESPESOR
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3, 3.15
' ACARREO ler, KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
900005  ROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLTED EN CAMING ZONA M3-KM 315
|URBANA TRANSITC NORMAL.
g — T —=— 1
|
|ACARREO kM. SUBSECUENTES AL 1o, MAIERIAL PRUDUCTO DE '
900201 |EXCAVACION EXCEPIO ROCA EN CAMION VOLTED, EN CAMINO DE| M3-XM 1575/
| PLANC REVESTIDO ¥ LOMERIO SUAVE PAVIMENTADC, |
® |CIRCUITO EL REY - II - - ]
100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 101894
100001 RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. 919,14

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA)
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EMPRESA:

|ARRENDAMIENTO ‘f DESARROLLO DE OBRAS, §.A, DE C \.r

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO: |

& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS'PERIODD

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL,

110002

1020 02
1131 05
1131 04
8005 171
|8005 12
2040018

204002

801501

801502

anlani
801602

201801
8018 02

801803

lgo2001
|

8020 03

BOZ0 04

8020 05

8021 01

802103

8021 04

8021 05

8024 01

|803503

803504

CONCEPTO

FXCAVAC!ON CON EQUIPO PARA LANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
|[EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA B DE O A 400 MTS. DE
|PROFUNDIDAD.

[EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECC, EN ZONA B, CON
IPROFUNDIDAD DED A 2 MTS

RELLENO EN TANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL
f’f\ODUCI’O DE EXCAVACION

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO Al 90% F‘ROCTDR’ CON MMERIAL
DE BANCO.

SUMINISTRG DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, LAB. FABRICA. TUBO.
HID. ANG RD/32.5 DE 3' DE DIAMEIRO.

SUMINISTRG DE TUBERIA HIDRAULICA DF PVC, L.A. B FABRICA. TUBO
HID ANG RD.I’BZ 5 DE 4" DE DIAMETRO.

INSTALAC[ON DE TUBERIA DE P. V. C CON COFLE DE 75 KMM. DE

DIAMETRO,

INSTALACION DE TUBERIA DE P, \." CTC?JN_COF’LE DE 100 MM. DE
DIAMETRO

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA DE 51 MM, A 76 MM. (2" A 3| DE DIAMETIRO.
SUMIN!‘.TRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,(EXCLUYENDO
|EXTREMIDADES), EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12 DE
DMMETRO

ISUMENIS‘JRO Dt EXTE‘EMFDADES DE FIERRO FUNDIDO EN OBRA DE SI
MM A ?6 MM, (2" A 3") DE DIAMETRO.

SUMINlSIRO DE EXTREMIDADES DE FIFRRO FUND!DO !:N OBRA DE IO]
[MM. A 303 MM. (4" A 12") DE DIAMETRO.
| =
iSUMINESIRO DETORNMILLOS DE 16 MM, X 64 MM, [5/8" X 2 1/2"),

|SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 76 MM. (5/8' X 3).

ISUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM. X 89 MM, (3/4'% 3 1/2"),

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENC DE 51 MM. ( 2" ) DE

DIAMETRO.

‘SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. | 3 | DE
DIAMEIRO. |

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOFPRENC DE 102 MM. | 4" ) DFi
DIAMETRO.

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENCG DE 152 MM. { &' ) DE
DIAMETRO.
el S e R S : =]
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM, [ 2" ) DE
DIAMETRO,
SUMINISTRD DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 76 MM. | 3" ) DE
DIAMETRO.

ISUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 102 MM, [ 4" | DE
| DIAMETRO.

(SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 152 MM, { &' | DE
DIAMETRO,
| = =
[SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION DE AIRE CUERPO
ID[ HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INDXIDABLE |
1125 PSI | PINTURA EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA.

SUMIN[SIRO DE VALVLILAS DE COMPUERTA VASTAGD FIJO DE [I?E F’SI]
PUESTA FN OBR»\ DE 76 MM, | 3") DE DIAMETRO. |

SUMINISFRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAG:} FLIO DE [r?.‘: PSIJI
PUESTA EN OBRA DE 102 MM. | 4" ] DE DIAMETRO.

' SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

UND.

M3.

M3.

e

M3.

M3

ML,

ML,

ML,

FAL.

KG

KG

KG

PZA

PZA

PZA,

99483

—

|
42535 |

“|cEA-CON-FED-CI-040-20

382.12]

118.92

| 03-08-2 2020 AL 30-12-2020

2t

Jdllsc

257.79

2,151.19/

225.57

5113

79.40

215119

P ooy,
L

103.00

61.00

32.00

102.00!

40.00,

1600]
32.00 i

2.00|
—
8.00|

2.00!
|

2429

34.51

58.80

== =f

15.54|

19.74]

|
26.50

20.69/
3097

-13.72|

1.14826

20337) |

|
2.556.48

$47.470.76

$144,252.75
$Tl 8;; |
$109.909.80
$109.990.34

$17.910.26

$52.252.41

$7,784.42

$6,209.87

$3.353.78

$1,835.52

$5.997.40

$621.60

S1E8%

$848.00
$41.38
$247.74
387 .44
$191.24
$125.57

$352.70

$251.07

$1.114.68

$1.148.24

$4.067.42|

Q
SUBPROGRAMA
ESTIMADO | DIF.
778.59 274,384
830.79 -400:944
744.44 230,384
830.79 -404.436
272197 -570.78
178.1 4747
2705,59 5544
178.1 4747 |
S |
11531 1231
|
102,32 4132 |
|
? 23 |
|
|
| |
4| 34
T
i
32 0
|
3| -l
| ]
19 | i
4]
5 -3
8 -4
3 P
1 0
3 0
o
|
I
I 0
R A S / -
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LA

SICA Sistema de Control b SEsE
de Acciones JGI‘{S"’“\

[EMPRESA: ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V.

_ i T, — o
| CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONRATO: | GEA-CON-FED-CI-040-20 | AUBFROGRAMA

6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO; 03-08-2020 AL 30-12-2020 .
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL | e — s

———— === = — & == =L

(CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. | PU | TOTAL ESTIMADO | DIF.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS |
| CERRADDS, EN  AGUA POTABLE. TIPO ELECIRDMAGNETICO.I
ENERGIZADO POR MEDIO DE BATERIAS, DE 3" DE DIAMETRO, PARA UNA | ‘
|PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 20 Kg./cm2. CUERPQ DE ACERO| |
|
|

e e = = O — | U | T
| | | | |
|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |
ICOD{I} DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO |

CEA-0973 |BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,| PLA 1.00 94.5?| §94.52| ]
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA '
Y 1QDO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

|
EESC“"§MED||NQX|DABLE, PARA UN RANGO DE FLUJO MINIMO DE 075 LJS. Y| PIA 100 52.960.78 $52.960.78] 1l
| |MAXIMO DE 50 /S, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE -10 A 50°C.| | | |
GASTO INSTANTANEO Y TOTALIZADO, INCLUYE: EL EQUIPO, LA| | |
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU | | | | |
COMPLETA EJECUCION. ' | | | |
| | | | | |
|
|

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 3" DE DIAMETRO
CEA-0974  BAID LA NOEMA NOM-DI3-COMNAGUA-2000, INCLUYE: COPLES. PIA 500 154,39 §771.95 5
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LQ NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

| |SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE | |
CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 3" DE DIAMETRO | |

CEA-0%79 !BAJO LA NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES. PIA | 6.00? 33641 3$2.018.44| 7
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA | | | | |
|'Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | | | | |

|
—— M — T
lSUMINiSTRD E INSTALACION QUE GARANIICE LA HERMETICIDAD DE| | ‘ |
CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, %0 X 3" DE DIAMETRO| | | |
CEA-0983 IBAJO LA NORMA NOM-D13-CONAGUA-2000, INCLUYE: COF‘LL‘S.I PIA | 2‘00! 28|.5|| $563.0'2| 3

PRUEBA HIDROSTATICA JUNTG CON LA TUBERIA. EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA, MANC DE CBRA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

| iSUMiNISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE

| |DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2° DE DIAMETRO BAJO LA

|CEA-1269 |NORMA NOM-OI3-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA  PIA 1,00 38593 $385.93 2
|HIDROSTATICA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO | | |
[LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, i | |

|
ISUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE ‘IEE| [ |
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRO BAJO LA | | |
CEA-1270 | NORMA NOMDO13-CONAGUA2000, INLCUYE: COPLES, PRUEBA| PZA 9,00 384.29 $3.458.61 12
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO/
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

—_ [ — S I | | . — i [
|
|

| ISUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
;DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 4" DE DIAMETRO BAJO LA | |
[NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE: COPLES. PRUEBA  PIA | 1.00 50,07 $650.07 | il
[HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANG DE OBRA Y TODO |
|LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

|PYCITEE
4X3
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EMPRESA:  ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OQRAS 5. A DE c. V

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO!

6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODOC:
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE CONCEPTO. UND. CANT.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CRUZ DE PVC HIDRAULICC SISTEMA INGLES DE 3" x 2" DE DIAMETRO

CEA-1044  BAIO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: COPLES, PIA 1.00

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA |
Y TODO 1.O NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ISUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANITICE LA HERMETICIDAD DE
|CRUZ DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 4" DE DIAMETRC

CEA-1454  BAIO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PIA | 100

IPRUEBA HIDROSTATIC A, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA

|Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

[SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
|TAFON CAMPANA DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE|

|CEA-12?_3 |IDIAMETRO  BAJO LA NORMA NOM-DIZ-CONAGUA-2000, INCLUYE: PZA 400
|

| |COPIES PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO |
DE QERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

' |

| | :
ISUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|

| ||APON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE|

:CEA-CONvFED-CLMOQU
03-08-2020 AL 30-12-2020

ICEA‘Méé |DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-O13-CONAGUA-2000. INCLUYE: PIA : i.00|

|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
|DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
| | RS e R e [ |
i SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE| |
' |REDUCCION CAMPANA DE PYC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2°
Cialigy |DE DIAMETRO GAIO LA NORMA NOM-OI3-CONAGUA-2000, INCLUYE: . |
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
IHERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU |
|COMPLETA EJECUCION, |

iSUM!NISTRO E INSTALACION QUE GARANITICE LA HERMETICIDAD DE

|pvCIRED C© iREDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA, INGLES DE 4" x 2

2 |COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQO, LA HERRAMIENTA, MANO

'DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

DE DIAMEIRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:  PIA | 1.00|

PU

#48.61 |

I,fJIS.II|

164,45

313.28|

et N

| |SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |
|RERDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 3"

| |DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: |

CEA-1183 | PIA 1.00

| iCOI"‘LES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA |
|HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 10DC LO NECESARIO PARA SU

|COMPLETA EJECUCION, |

| | 1
213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO. KG 298.00

| FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADQO DE F'C=

4030 02 T M3. 1.33

150 KGK,‘M? PAR:\ ATRP\OUFS

[CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MED!DAS INTERIORES, TIPO 2

224002 CAJA 1.00

DE 1.00 x 0.90 M.
CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 12

2240 12 s CAJA 1DO|

DE 1.40% 1.10 M,

224302 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOSDE 1,10 M PIA
z CON CANAL DE 100 MM. (4"},

2243 07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS DOBLES DE 1.80 M PIA
= ) CON CANAL DE 100 MM. (47} )

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) _ 301

5052.91|
55291 1|
— |
‘?,2]6.0?i

Jalisco
| SUBPROGRAMA
| |
—————
TOTAL | ESTIMADO | DIF
! |
$648.61 0|
|
|
|
$1.015.11 I ol
|
$657.80/ 6 2
$313.28 i ol
|
§747.44) 6 2
|
$238.13| 1 0
|
|
|
|
If |
| |
1248.1CI| 1 0
|
‘ |
 $2.766.30] 25693 4107
$6.735.53| 071 | 0.623
SEEBY 1 | 0
| | —
$9.21602| il 0
_ . -
$1,441.27 ! 0
! |
$2.523.35| ' 0
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EMPRESA:

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA FOTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4,
&Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAFASiPERlODO:

:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, §.A. DEC V.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE
224403
!_mm 02
1004 01
i
9000 05
|

|
200201

8.1

1000 01

1000 21

1100 02

1131 05

CEA-0757

CEA-0756

100102

1001 07

1004 01

2000 05

002 01
|

100501
1000 M

UND. PU
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO i
DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG. FE | e 2“"89'3:_
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. w2 o904 17591
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3, e 10.39|
|ACARREO ler, KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO | .
[ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA M3-KM | 11,64 1301
URBANA TRANSITO NORMAL, |
|ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRUDUCIO DE | |
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMING 1ONA| M3.KM 58.20| 6.59
|URBANA TRANSITO NORMAL.
|CAJA REDUCTORA DE PRESION DE 1.20 MX 1.25 M | PA | 200 2508170
| TOMAS DOMICILIARIAS I 000
100003 RUPTURA Y DEMOLICION DE BANGUETA DE CONCRETO, M0 3ses
'RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. | M2 5580, 29.41
TRAIO Y CORIE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTOl ik —_— -
HIDRAULICO.
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL|
EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA B DE O A 600 MIS. DE M3, 52,20 47.33
PROFUNDIDAD, _l
RELLENQ EN ZANJAS COMPACIADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL
|PRODUCTO DE EXCAVACION. | h2Ey ”8'?2|
L Ny —
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE | |
TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE |
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRD, PARA £.00 MTS. | |
|DE LONGITUD PROMEDIO ¥ BAJO LA NORMA NOMOOD2-CONAGUA-  PZA 24.00{ 950.28
11995, INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA |
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA FJECUCION, CUANTIFICAR
| APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | |
[ I N |
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA AGUA POTABLE. CON TUBERIA DEI
POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS.
|DE LONGITUD PROMEDIO BAJC LA NORMA NOM-002-CONAGUA- 1995,  PZA 39,00 907.76
INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
[TODG LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR
EAPARTE EXCAVACIONES ¥ RELLENOS. |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. S TN R —
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 | ;
KG/CM2. 8 CM, ESPESOR, 2 33"00| 294.51]
HEGIEM2 - - —— - {l_
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAYACION. | M3, 15.66 10.39]
{ACARREQ ler. KM. MAITERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTOI
|IROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLIEQ EN CAMINDG IONA| MI-KM 15.66 13.01
|URBAMNA TRANSITO NORMAL.
!ACARREO kM. SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL PRUDUCTO DE |
[EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED. EN CAMINO ZONA M3KM | 78.30/ 459
|URBANA TRANSITO NORMAL.
[CIRCUTO ELREY-II - - | | - | 0.0
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. - | w2 47665 9m2
RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. w2 108479 29.41)
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. M3, 575 34628

HALSR

1000 20

© SISTE

2408

CONCEPTO.

ML,

|TRAZO'Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO.

")
e

)1

MA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CANT. |

[CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI1-040-20
03082020 AL 30-12-2020

TOTAL

$10.757 .48
$161,68592

$120.94

$151.44

$383.54

sgo_.ms.wL

$0.00

$1,209.45|
31,641 .08|

$4.815.72

$2.470.63|

$6.207.42

$22,806.72

$35.402.64 l
_ $981578

$9.718.83

$182.71

$203.?4i

3516.00|

$1,068,312.22
$14,500.70
$34.844.67
___$1.99021

$it

Jalisco

SUBPROGRAMA
ESTIMADO DiF.
3 ]
159285 67371
7786 -166.96
778.6 76696
|
7786 7204
75
- a
_El__ 303
882| 324
18 | 171
|
39.69 12.51
39.69 12,51
= = =3
29 -3 |
60 21
10663 5083
27 303
—
0.54 | 15,12
0.54 | 15.12
0.54 77.76
90573 57092
319.25 865.54
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i E'amtul\'iﬂ’ stema de Contro

Gon

\I‘

SICA

Agua Jalisco |

de Acciones =
Jalisco
EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, §.A. DE C.V. -
|CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, 'CO“‘R"TC’: CE" LONERED-GI-040-20 SUBPROGRAMA
& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS| PERIODO: ua 08-2020 AL 30-12-2020 i
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. S T e
| B ] o=
clave | CONCEPTO. uND. | CcANT, PU TOTAL | Esnmaoo DIF,
| EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
1100 02 EXCEPTO ROCA EN SECO EN IONA B DE O A 600 MIS. DE| M3 1,287.10 4733 $60.918.44 432,43 B854 .67
FROFUNDIDAD. |
[RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% FROCTOR, CON MATERIAL
|1]3] 05 PRODUCTO DE EXCAVACION, M3, 1,040.61 11892 $123,749.34 437 8B 41281 |
|
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVYC, NORMA NMX-E-145/1 = | |
) | :
|8°05 5 L.AB. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2" DE DIAMETRO. #t. tPad 257%) e 12673 80
[SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1
800510 || A 8. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2 1/2 DE DIAMETRO. i Likoio S FRBAE aalar fatile
ISUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1
800511 || AB. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 3 DE DIAMETRO. B S b yreses 8 4 e
{SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC. NORMA NMX-E-145/1
BO0aH2 |L.AB. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 4" DE DIAMETRO. ks e b e Loy il
204001 |INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 50 MM. DE| . _— - . s —
DIAMETRO. .
204001a |INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 60 MM. DE| S o _— i s
| DIAMETRO.
2040015 |NSTALACION DE TUBERIA DE P. V, C. CON COPLE DE 75 MM. DE| i i s z et
DIAMETRO. |
: - | L S0 i
\s0400p  |INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 100 MM. DE| AT i S i kg
DIAMETRO.
|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,[EXCLUYENDO
Belal EXTREMIDADES), EN OBRA DE 51 MM, & 76 MM, (2" A 3") DE DIAMETRO, & | e 2 i iah)
|SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO.{EXCLUYENDO
801502  [EXTREMIDADES], EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM. (4° A 12 DE KG 145.00| 5498 $7.972.10 54.48 90.52
DIAMETRO,
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 51 .
. 7 |
BO14601 'MM A76 MM. (2' A 3') DE DIAMETRO. KG . 32.00 57.34 $1.835.52
[SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 101
801602 MM. A 303 MM. (4" A 12°) DE DIAMETRO. KG 118.00 53.80 £6.938. -mi 34 az
[ e, |
801801 [ SUMIMISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X &4 MM, [5/8° X 2 1/2°). PIA 24 00 15.54 $a372. ‘?6‘
1801802 |SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 76 MM, (5/8" X 3'). PIA | 5600 1974 $1,105.44] 6| 50 |
| |
801803  |SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM. X 89 MM. (3/4" X 3 1/2'), PZA 16.00 26,50 $424.00|
= —" | 2 = 2 —
|SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. | 2' | DE |
802001 [DIAMETRO. PIA 3.00 20,69 36207
ISUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. { 2' | DE
T iy PZA 3.00 .97 $92.91
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MM. ( 4° ) DE
so2004 | PZA 7.00 43.72 $306.04 2 5
|SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 152 MM. ( &' ) DE|
7
so200s |t PZA 2.00 4781 $95.62
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM. | 2" ) DE |
8021 01 DIAMETRO. PIA 1.00 123.57 $125.57
it | i
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 76 MM. | 3" ) DE
phare | PZA 200 175.35 $352.70
;SUMlNiSTRO DE JUNTAS GIBAULT COMFPLETAS DE 102 MM. | 4" | DE|
8021 04 DIAMERO. PIA 500
gog10s | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 152 MM. [ 6 ) DE -

DIAMETRO.

©@ SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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IEMPR’ESA:

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3,
& Y B PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:

EARRENDAMIEN‘IO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V,

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL,

CLAVE

803503

8035 04

8024 01

*EQME MED
ELEC 3

CEA-0973

CEA-0978

CEA-O782

CONCEPTO. UND. CANT. ‘

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGCO FILIO DE {125 PSI)
PUESTA EN OBRA DE 76 MM, [ 3" ) DE DIAMETRO.

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE {125 PSI)
PUESTA EN OBRA DE 102 MM, | 4" ) DE DIAMETRO,

PZA 1.00]

PIA 2.00|

f

SUMINISTRD DE WALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION DE AIRE
COMBINADA MIXTA DE |125P51 } CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126
lGRADO B FLOTADOR DE ACERD INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1"
DE DIAMETRO ROSCADA,

Fia 1.00

SUMIMISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS|
CERRADOS, EN  AGUA  POTABLE. TIPO ELECTROMAGNETICO,
ENERGIZADO POR MEDIO DF BATERIAS, DE 3" DE DIAMETRC, PARA UNA
PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 20 Kg./cm2, CUERPO DE ACERC
INOXIDABLE, PARA UN RANGC DE FLUJO MINIMO DE 075 LJS. ¥
MAXIMO DE 50 LS. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE -10 A 50 °C,
GASTO  INSTANTANEQ ¥ TOTALIZADC, INCLUYE: EL EQUIFD, LA
HERRAMIENTA, MAMO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PZA, 1.00

|
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO |
|BAJT LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PLA 2.00|
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ‘
¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CCDO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45" X 2" DE DIAMETRO |
BAJO LA NORMA NOM-D13-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,

PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFD, LA

HERRAMIENTA, MANO DE CBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

P14 2.00|

|SUMINISTRC: E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMENCIDAD DE

|CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES. 90° X 2 DE DIAMETRO

IBAJD LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: CARGA, PRUEBA|  PZA 2.00]
|HIDROSTATICA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE QBRA Y TODO I
LO NECESARICQ PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-0977

{CEA-0982

CEA-0783

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) U1 %

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |

CODD DE PVC HIDEAULICO, SISTEMA INGLES, 453° X 2 1/2° DE

DIAMETRO BAJD LA NORMA NOM-013-COMAGUA-2000, INCLUYE:  PIA 1.0
COFLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRED E INSTALACION QIUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

|{CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 2 1/2" DE

| DIAMETRO BAJD LA NORMA NOM-D13-CONAGUA-2000, INCLUYE: PIA 4.00
|COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA, MANG

DE OBRA Y TODO LO NECESARIC FARA SU COMPLETA EJECUCION,

ISUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CODO DE PVYC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 3" DE DIAMETRO
BAJD LA NORMA NOM-D13-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES.
PRUEBA HIDROSTATICA JUNIO CON LA TUBERIA, EL EQUIFD, L
HERRAMIENTA, MANO DE QBRA Y TODO LO NECESARIO PARA S
| COMPLETA EJECUCION,

PIA 2.00

PU

2.033.71

2.556.48

1.990.45

52.960.78

74.52

12335

118.45

231.71

4 |CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-20
| 03-08-2020 AL 30-12:2020

TOTAL

$2,033.71

$5.112.96

$1,990.45

$52,960.78

$189.04

$246.70

$236.90|

$231.71

$473.80,

$563.02

SUBPROGRAMA

ESTIMADC DIF.
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Comisibn Estatal del |
. Agua Jalisco

SICA:

EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

tema de Control

|CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO:  CEA-CON-FED-C1-040-20
4 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PER|ODO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL,

CLAVE CONCEPTO.

= - e —

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2° x 2' DE DIAMETRO BAJO LA‘
|MORMA  NOM-OI3 COMAGUA 2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA
|HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA,
MAND DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA‘
EJECUCION.

CEA-1267

(SUMINISTRO E INSTALACION QQUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2" x 2" DE DIAMETRO BAJO!

CEA-1266 LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA
HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO|
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION,

|

| | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2" x 2 1/2" DE DIAMETRO

CEA-1265 iBAJO LA MORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE QERA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

[SUMINISTRO £ INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
EDE PVC HIDIAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2 1/2" DE DIAMETRO BAJO
CEA-1268 LA NORMA NOM-0|3-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA
|HIDROSTATICA, EL EQUIPOD, LA HERRAMIENTA, MANU DE UBKRA Y 10ODO

!IO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

[SUMINISTRO E INSTALACION GUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE IEE%
|DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 1/2" DE DIAMETRO BAIO |
LA NORMA NOM-0]3-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA
HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO)|
L0 NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, ‘

PVCI TEE
4X2.5

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE|
| DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 4" DE DIAMETRO BAJO LA |
|CEA-1273  NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE: COFLES, PRUEBA

HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO|

LO NECESARIO PARA 5L CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CRUI DE PVZ HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" % 2 /2" DE DIAMETRO
CEA-1043  |BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
¥ TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION.
|
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANIICE LA HERMETICIDAD DE
CRUZ DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 2.5" DE DIAMEIRO|
BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COFLES,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
¥ 1000 LO MECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

PVCI CRU
4X2.5

|
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMEHNCIDAD DE
TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2" DE
CEA-1221 DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:|
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

UND.

e

A

PiA

PZA

PZA

FZA

PIA

PLA

PZA

PIA

CANT.

00

1.00

.00

a

.00

00

FU

144,92

37024

580,70

928.78

201.82

[ 03-033&20 AI 30-12-2020

TOTAL

$144.72

$1.376.15

$579.78

$370.24

$580.70

$1.268.96

$626.63

$928.78

$403.64

“ 1

Jalisco

SUBPROGRAMA

ESTIMADO DIF.

3' /
e
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EMPRESA:

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2,

;ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE

CEA-1223

|CEA—1666

CEA-1139

CEA-1181

CEA-1183

CONCEPTO.

UND.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|

TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE|

|DIAMETRO  BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:|
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA, MANO_
DE OERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

SUMINISTRD E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE

TAPON CAMFPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES. 4"
DIAMEIRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000,

DE
INCLUYE:

PLZA

COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EGUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2

x 2

|[NCLU‘I’E: COPLES,

FRUEBA

HIDROSTATICA,  EL

DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000,

EQUIFO, LA

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO FARA SU
COMPLETA EJECUCION.,

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANIICE LA HERMETICIDAD DE

1z

INCLUYE: COPLES.

PRUEBA

HIDROSTATICA, EL

REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2
DE DIAMEIRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000,

EQUIPO, LA

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 3"
DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA. EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO FARA SU
COMPLETA EJECUCION,

FIA

PLA

0

i

3 4, CONTRATO:
& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:

CEA CON FED-CI-040-20

03- 08 2020 AL 30- 12 2020

CANT.

3.00|

3.00

200

PU

113.28]

122.71

175.08

24801

3493.35

$313.28

Jalisco

} SUBPROGRAMA

—— :
ESTIMADO DIF.

B

$368.13

$496.02

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO.

4030 02 FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C:‘

213001 $2.889.15 90.48 21852

30900, 9.35| 889.15, 9048
|

1.21| 5.052.91 $6,119.07 |

150 KG/CM2 FARA ATRAGUES.

M3. ‘

.CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIFO | DE

224001
|2240 02
224009

224301

0.70x0.70 M,

CALA

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2-

DE1.00x D70 M.

'CAJAS PARA OF’ERACION DE WALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 9

DE]QOXD?OM

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0 0 M,
|{CON CANAL DE 100 MM, [4 ).

i
|2243 02

224303

224403
100102 |

| 1001 05

11004 01

|SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLDS DE 1.10 M.
CON CANAL DE 100 MM, E4"I

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.40 M.
CON CANAL DE 100 MM, (4').

ISUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA Dl: HI:RRO FUNDIDO
'DE 50 % 50 CM. CON PESO DE 55 KG.

LONS[RUC’LION DE EMPEDRADC EN SECO,

|CONSIRUCC!DN DE PAVIMENTO ASFALTICO C!CARPEIA DE 5 CM. DE

| FS PESOR

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC

@ SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

710

CAJA
CAJA
‘ PZA.

PZA.

PZA.

PZA

i

M2

M2,

1.00]

2.00

1.00]

| 1.00|

| |
2,005

200

5.00

114,95

118479

362,65 ‘

3.669.36

5,529.11

7.358.47
1,681.82
1.441.27

1.812.04

2.689.37

17591

§3.669.36

.3 1.058.22|

$7.358.47 |

$1.681.82

$2.882.54

$3.624.08|

$13,446.85|

$20841641

$41,685.87

$134.84

393 64

5219
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- 1 de Control iffe
e Acciones ai
Jalisco
EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.J. - o
il i esat e = e N

|CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-20 | susrROGRAMA

6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020 :

|EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. ‘_ SEES = |

H |

CLAVE CONCEPTO. UND. | CANT. PU TOTAL | ESTIMADO DIF. I
ACARREO Ter. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO l

900005  ROCA EN CAMION VOLIEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA| M3-KM 12.98 13.01 $168.87 52.19 3921 |
URBANA TRANSITO NORMAL, | | |
ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRUDUCTO DE

900201 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMING ZONA| M3 KM 6490 6.59 $427.69 52.19 1271 |
URBANA TRANSITO NORMAL. |

- | b il S oo =l _ S S| . |

C1 TOMAS DOMICLIARIAS S Y I 0.00| . se00] | !

100003 |RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO. | M2, 7980 3645  $2.924.67 |

100001 [RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. ] ™ 148.80 29.41 $4.376.21 54 143.4 |

1000 f!-d_ _i_I?IEI__IE‘_h Y DEMDL_IC_IC_\EEEAY_[MENTO ASFALTlg_C_)_._ = M3, o los] 34e8 $_3ﬂ3£97 _’_ '
IRAIO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ,

100021 i e ML, 357.00 25.48 $9.096.36 +

100020 [IRAZO Y CORTE C/CORTADGRA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. | ML. | 105.00 27.23 $2.859.15

— = — A P A —— - - —— = —

| |[EXCAVACION CON EQUIPC PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERML' | |

110002 EXCEPTO ROCA EN SECC EN ZONA B DE O A €00 MIS DE| M3 | 126.60 47.33| $5.991.98) 45 | 122.55
|PROFUNDIDAD. L | |
ol o = S | —

= RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL : ! . | .

DS, L e A A 5 | 12660/ 11892 55:5,955_2?' 405 122.55
[TREIRHIE SRR =l e |
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE | |
TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE | |

remia hoony | “OUIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2° DE DIAMETRO, PARA 600 MTS, |

PAD 1720 |2E LONGITUD PROMEDIO Y BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-  PIA 77.00 950.28 $73,171.56 5 72

" 11995, INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR
|APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS, |

e . e | = . S |
| | |
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE| '
[TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE| | ' |

TOMA DOM |POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 3.00 MIS. | |

PAD 1/2C |DE LONGITUD PROMEDIO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995.  PZA 57000 90776 $51.742.32) | -

c INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y| | |
"ODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR | |
APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. |

, | e ) ol .

100101 __C._O__f_*lsT_R‘_UCC‘ON DE ?_A_SEQEY?\_CFMENTAHA. ==t | M3 I05| _Eﬂ-_ﬁl — $922.10| R |

100102 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. M2 14880 17591 $26,175.41 7.29 14151 |

[loore2 | N OF EMPEDRA i _ 4aRG) 17691 4 7’| |

100105 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 5 CM.DE — s Ghaisat |
ESPESOR. |

) g —— ' e == T T Y o TR + = = = — o | —_—— =
|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150

; ; i

1001 07 B B PR DL M2. | 79.80 294.51 $23,501 0! )

100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3, | 1.50 10.39 $15.59) 405 -2.55
|ACARREQ Ter. KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO

900005  ROCA EN CAMION VOLIEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO ZONA| M3-KM 1.50 1301 $19.52 405 255
[URBANA TRANSITO NORMAL.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o, MATERIAL PRUDUCTO DE .

200201 |[EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, EN CAMING TOMNA| M3.KM 7.50| 6.59? $49.43 4.05 3.45
[URBANA TRANSITO NORMAL, | |

D [CIRCUTOELREY-IV - ! | o0 §953,699.70 e

100501 UMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DETRABAJO, M2 92. $6801.82 143145

100001 RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. | M2 | ess3l| 941 §1927267] 3014

100002 PAVIMENTO ADOQUINADO. M2. 274.47| 3681 $10.10324) 33249 |
inddbehdl il v e | A s L Y
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUER MATERIAL | |

110002 EXCEPTO ROCA, EN SECC EN IOMNA B DE 0 A 400 MIS. DE M3 959.08

PROFUNDIDAD.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) f

206.3
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|EMPRESA:

|CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 21/2, 3,
&Y B PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE

AEENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DEC.V.

|CEA-CON-FED-CI-040-20

4 COM_F:‘MD_: <
TD:H)B-ZDZO AL 30-12-2020

Jalisco
SUBPROGRAMA
ESTIMADO | DIF.
46222 481.41
843 .47 30374
B63.47 270.29
|._ I
7424 -14.24
49.89 2.61
|
56 | 0
28 6]
27 13
73 57
14 1[5]
12 -&
S
& -4
0
4 0
1 0
2 0
|
0

UND. CANT. PU | TOTAL
— = — |_ — —

M3, 94383 11892 $112,240.26

ML. 1,166.61 51.13) $59,648.77

ML. 308.61 262.83 $81,111.97)

ML 1,133.74 24.29 $27,539.03 |

ML 308.61 66.17 $20,420.72|

KG 40.00 0.29 $3.617.40

i I

KG 5250, 54.98| $2,8864.45

| | ==L

KG 56.00] 5738 $3.212.16

_ | -

KG 28.00| 5680/ $1,646.40

PIA 40.00 15.54 3421.40

PIA 16,00 26.50 $424.00 |
|

PIA 4,00 20.69 $82.74

—e—e i

PIA 600 3097 $185.82

PZA 200 4781 $95.42

PIA 1.00| |25.5?| $125.57

L — |

PIA 4.00! |?s.35| $705.40

PIA 1.00 371.56 $371.56

] N [

F1A 100 203371 $2.033.71 |

)

PIA 200, 199045 $3.980.90
|
|

P7A 1,00 52,960.78 $52.960.78

CONCEPTO,
| R B .
— RELLENG EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL|
| ¥ PRODUCTO DE EXCAVACION,
|agas SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, LAB. FABRICA. TUBO|
|HID. ANG RD/32.5 DE 3" DE DIAMETRO.
i SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, LA, FABRICA. TUBO.
|HID. ANG RD/32.5 DE 8' DE DIAMETRO.
soa001s  |NSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 75 MM. DE
DIAMETRO,
- | B R
— |INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 200 MM. DE
. IDIAMURO.
— SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA DE 51 MM. A 76 M. [2° A 3) DE DIAMETRO.
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
801502 EXTREMIDADES). EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM. 4 A 12') DE
DIAMETRO. |
- "SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 51|
| MM. A 76 MM. (2" A 3') DE DIAMETRO.
i SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 101
' * MM, A 303 MM. [4° A 12'] DE DIAMETRO.
|3013 o) SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM, X 64 MM, [5/8"X 2 1/2').
BOIBD3  |SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 M. X 89 MM, (3/4" X 3 1/2'),
— | — _— —_ — a— —
_ [SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. [ 2' ) DE
| DIAMETRO.
| o I
Bos SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. { 3 ) DE
| DIAMETRO.
802005 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 152 MM. [ & | DE
- DIAMETRO. |
P SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM. | 2° | DE
_ DIAMETRO. |
'802] . SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 76 MM. | 3" | OE|
| DIAMETRO.
o105 |SUMINISIRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 152 MM. [ €' } DE
= DIAMETRO.
303503 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE [ 125 PSI )
|PUESTA EN OBRA DE 76 MM, [ 3') DE DIAMETRO.
SUMINISTRC DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
e COMBINADA MIXTA DE [125PSI ) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126
| GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1"
DE DIAMETRO ROSCADA. |
i il — . .
ISUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS
|CERRADDS. EN  AGUA POTABLE, TIPO  ELECTROMAGNETICO,
|ENERGIZADO POR MEDIC DE BATERIAS, DE 3" DE DIAMETRO, PARA UNA
SR MED.PRESEON MAXIMA DE TRABAJO DE 20 Kg./em2, CUERPO DE ACERC
b INOXIDABLE. PARA UN RANGO DE FLUJO MINIMO DE 075 LSS, Y
MAXIMO DE 50 L/S, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE -10 A 50 °C.
GASTO INSTANTANES Y TOTALIZADO, INCLUYE: EL EQUIFQ, LA|
' HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION, |
18
© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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|EMPRESA: !ARRENDAMIEJTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DEC.V.

| CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. —— — =

|cEA-cON-FED-CI-040-20

&Y B PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS | PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020

= :1

Jalisco

CONCEPTO. UND. I CANT. PU

S i B | [l e ) S

|SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA POZOS COMPLETOS LA B, FABRICA, |

CUERPO FABRICADO EN CEDULA 40 Y ALETAS DIRECTRICES DE ACERO| . i ool i)
/AL CARBON : MODELO MLST-SGH O SIMILAR TIFO PROPELA MODELO| A" | | I o
CUERPO LISO TUBO C 40 DE 8" DE DIAMETRO. ' ' |

CLAVE

8039 02

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
iCODO DE #¥C HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 3" DE DIAMEIRO
CEA-0974  |BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES.| PIA 12.00 154.39
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANC DE OBRA,
|'f TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

[SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
|CODO DE ”¥C HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 3" DE DIAMEIROE
BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,|
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIFO, LA
|HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION, | |

CEA-0983 PZA B,ODi 281.51

$14,874.36

$1.543.50

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DEi | |

|CODO DE *VC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X &' DE DIAMEIRO)|
CEA-1547 |EAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES.| PIA 1.00| 506.18

PRUEBA HIDROSTATICA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBR.&| |

| Y TODO LO MECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION.

| S [— | _.',___.‘._ .

|SUMrNFSTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE|
FVCI COD |CODO DE >V HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22° X 8" DE DIAMEFRO| ‘
[BAJO LA NORMA NOMOQI3-CONAGUA-2000. INCLUYE: COPLES,| FIa | 2.00| 731.61

e |PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA‘

|¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJIECUCION.

|SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANIICE LA HERMETICIDAD DE
CODO BE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 45° X 8" DE DIAMETRO| ‘

CEA-0981 BAJO LA NORMA NOM-D13-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,| PIA | 1.00| 105507
|PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA |
1Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

S _— S === 4‘_|_

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMAETICIDAD DE/

CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 90° X 8" DE DIAMETRO | |
CEA-0985  BAJD LA NORMA MNOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE: COPLES. Fia 3.DO| 1,565.88|

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MAND DE OBRA | |

¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | |

SUMINISTRC E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE | ‘
DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRO BAJO LA | |

CEA-1270 NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INLCUYE: COPLES. PRUEBA  PIA
HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

SUMINISTRO E INSTALACION GUE GARANTICE LA HERMETHCIDAD DE TEE

DE PVC HICRAULICO SISTEMA INGLES DE 6" x 3" DE DIAMETRO BAJO LA

NORMA  NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES. PRUEBA  PIA 1.00 611.98
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO

LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION,

PVCITEE
&X3

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

$1.8 63.?.’2|

B —

$1.055.07|

|
34,697 .64

$2.305.?4!

$411.98

2|
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!EMPRESA‘.

iCONS‘lRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3. 4,|
|6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERICDO:

ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

|EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

!CLAVE

CEA-1274

PVCI CRU
X3

CEA-1223

|CEA—I 182
—

PVCIRED C
6X3

1213001

4030 02

‘2240 01

224002
224301
224302

2244 03

2408
1001 02
|

1007 04

1004 01

9000 05

URBANA TRANSITO NORMAL,

@

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO. |
o - |
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE
DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE &" x é" DE DIAMETRO BAIO La‘\I
NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA
[HIDROSTATICA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANG DE OBRA Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |
‘SUMIN]STRO E INSTALACION GQUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
CRUZ DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3' x 3' DE DIAMETRO
BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIQ PARA SU COMPLETA EIECUCION,
‘s-ummlsmo E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
TAFON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA INGLES. 3" DE
DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:

COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANC
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3" x 2
DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO MNECESARIO FARA SU
COMPLETA EJECUCION.

‘SUMINJS"[RO E INSTALACION GUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 6" x 37
DE DIAMETRD BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, ‘

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIE FIFEEO FUNDIDO

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DEF C—
150 KG/CM2.

CAJAS PARA OPERACION DE VAL\-’ULAS MEDIDAS INTERIORES TIPO | DE
0.70 XO 70 M.

|CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTEEIORES nPG 2
IDE 1.00%0. ‘?DM

|SUMINISTRO E INSTALACION DE CON!RAMARCOS SENCILLOS DEO0.?0 M
|CON CANAL DE 100 MM. (47,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1,10 M,
CON CANAL DE 100 MM. [4).

'SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO
DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.

CAJA REDUCTORA DE PRESION DE 1 20M X 1.25M

|CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO.

|CONSTRUCCION  DE  PAVIMENIC  ADOGQUINADO
| C/MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3

JUNTEADO

ICARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

ACARRE:O Ter. KM. MATERIAL F‘RODUCTO DE EXCAVACION EXCI:PiO
lROCA EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTEC EN CAMING TONA

|

M3. 1524/ 10.39 $!58q

M3-KM

15.24

13.01 $198.27,
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Jalisco
4 CONTRATO: [C CEA-CON- FED-CI-040-20 [ SUBPROGRAMA
| 03-08-20 2020 AL 30-12-2020 -
UND CANT. PU TOTAL | EsTIMADO DIF.
PIA 200| 82026 $1,640.52 1| !
|
PZA 1.00 70279 $702.79 1 0
| _
PZA | 7.00 164.45| $1,151.15 7 o
PZA 1.00‘ 19186 $191.86| ! 0
o o
PZA 3.000 34518 $1,095.54 1 )
|
kG | 19850 935 $183728 23063 3413
‘ 214 50529 $10,808.17 0.89 1.249
caA | 200|  3.669.3¢ $?.333.?2‘ 2 0
[ ) |
CAlA 2000 552911 $11,058.22 2 0
PLA. 200, 1.481.82 $3,363.44 2 0
PZA. 200 1,44137 $2,882.74] 2 0
| B Wil I . | .
PZA 400 2.689.37 $10,757.48 4 0
~ PIA _I ) 100 2505170 52505170 —
M2 | 655.3]‘ 17591 $11527558 4432 .57 21274
____[. ‘ = Y = e + {
M2. 274.47| 444,99 $122.136.41 498,73 22426



Comw‘mﬁﬁtamldul Sistema de Control 0
Jalisco
EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, $.A. DE C.V. N -
— e s ; .
CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2,2 1/2, 3, 4, _9_0’”“"“0 e Sagoasiion e | SUBPROGRAMA
& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA D TRES ETAPAS PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020 | :
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. SRS : o
| CLAVE | CONCEPTO | UND., CANT. PU _l_ TOTAL | ESTIMADO | DiF.
- 'ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o, MATERIAL PRUDUCTO DF| | | | |
900201 | EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO ZONA| M3KM | 76.20 6.59| $502.16]
URBANA TRANSITO NORMAL, | | |
D1 [TOMASDOMICLARIAS S i N— so00] [
100003 |RUPTURA Y DEMOLICION DE BANGUETA DE CONCRETO. | M2. 55.20 36,65 $2,023.08|
1000 02 EMOLICION | 5520 5202308 .
100001 RUF’IURA ¥ DEMOLICION DE EMPEDRADO. | iwz_| 8040 a1l 3236456 63 174
1100002 [PAVIMENTO ADOGUINADO. : Y 2400 3881 $883.44 5?._9_6_' 339
' TRAIO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN  PAVIMENTO | =
I 1000 21 H|DRAUL|CO | ML | 27600 25.48! $7.032.48
EXCAVACION A MANO PARA IANJAS EN CUJ\LQUER’ M.‘\TERlAL |
2
i e EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. WE 760 435 $3.77693 4334 e
RELLENG EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL |
B et S i g M3. 79.80 11392 $9,489.82 4536 34.44
R SAVAGION SN | . e S —-— S
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE |
TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE
TOMA DOM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS. |
PAD 1/2C  DE LONGIUD FROMEDIO BAJO LA NORMA NOM-CO2-CONAGUA 1995, PIA 51.00| 907.74 $46,295.74) 36 15
&= INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR |
APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | | |
|
=k = e = e e Y L e S | -
| |
i‘;UM[NIQTRO F INSTAI ACIION (HIF GARANTICE LA HERMETICIDAD DEl | | | |
|TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA AGUA POTABLE. CON TUBERIA DE| | |
[OMA DO POLETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2° DE DIAMETRO. PARA 600 MIS.| ‘ .
PAD 1721 |DE LONGITUD PROMEDIO Y BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA- PIA | 41,00 73023, $38.961.48| 38 a
. 1995, INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA| |
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR| | |
APARTE EXCAVACIONES ¥ RELLENOS. | |
| | |
+ 4 — e — =t + | =t - ey - B £ | - — "
1100102 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. | M2 — 8040 17591 $1alastel 9239 99
| |
1001 04 T’;V'MENIO ADOQUINADO JUNTEADO C/MORTERO CEMENTO-ARENA M2 | 24.00 44499 $10.679.76, 1592 9192
| i = = e | | i Al
W D =
o107 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONGCRETO F'C= 150 KG/CM2. 8 CM. W | ssan) i) SriesEns)
ESPESOR, | |
11004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL FRODUCTO DE EXCAVACION, M3, 7.98| 10.39 38291
|
| ACARREO Ter. KM, MATERIAL PRODUZTO DE EXCAVACION EXCEPTO |
F000 05 ROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLTED EN CAMIND Z0ONA | M3-EM ?,93| 13.01 $103.82 |
URBANA TRANSITO NORMAL. | |
| haiaic b === = . S | |
\ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. MATERIAL PRUDUCIO DE |
900201 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO IONA| #M3.KM 39.90| 5.59 $262.94 |
URBANA TRANSITO NORMAL. | | |
E ~|LINEA DE IMPULSION DEL TANQUE CERRITO A TANQUE EL REY e — ; 0.00 §635,801.21| ‘__
iDESMON]E, DESENRAICE, DESYEREE Y LIMPIA DE TERRENO | |
100202 |P/PROPOSITOS DE CONSIRUCCION EN VEGETACION TIFO MONIES DE|  HA 013 27,325.54] $3,457.47| 0.66 052415
|REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS. | | |
- | Ll ke == | 4 ! = = T A T e
1005 01 WMH&IAﬁﬁo_E_N ELAREADETRABAJO. Lo | 669.24 9.82 3657194 1673.1 100386
100001 'RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. | [ M2 | e  ma s?.aza,uai 2704 44
EXCAVACION CON EQUIPO PARA TAMNJAS EN CUALQUIER MATERIAL | 3 |
110002 EXCEPTO ROCA, EN SECO EN JONA B DE 0 A 600 MIS. DE M3, | 264.11 4733 $12,500.17| 190.03° 7397673
PROFUNDIDAD, | | :
101002 EXCAVACION A MAND PARA TANJAS ENCUALQUIER MATERIAL M2 264,11
EXCEPTO ROCA |, EN SECO HASTA 2,00 MTS, DF PROFUNDIDAD. ’ ) ."I

g a |

ares  FELLENOEN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL - s
PRODUCTO DE EXCAVACION. ! =i

| —

[

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:17/DE 28
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EMPRESA ARRENDAM}ENTO ¥ DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C. \.I'

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2,2 1/2, 3, 4, :_CO“‘R”O’
& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:
EN LA CABECERA MUNICIFAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE CONCEPTO. l UND. CANT.

5UM|N|STRO [DE TUBERIA POLIETILENO DE ALT.’\ DENSIDAD, TIFO...  LAGE
01115 L\ BRICA.RD 13.5 DE 6' DE DIAMEIRO. ML “‘5"24|

8069014  SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL 6|
CARBON, EXTREMOS BISELADOS. 3" DE DIAMETRO, ESPESOR 549 mm | | ’

8049 05 SUMINISTRD DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERQ AL ML 100!
CARBON, EXTREMOS BISELADOS, &" DE DIAMETRO, ESFESOR 7.11 mm | ' | i

PNS!ALAClON DE TUBERIA DE POLIETILEND DE ALTA DEN5|DAD DE DE 6 |
2079 'DE DIAMETRO, s

INSTALAC|ON DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE DE 3" DE D|AMEIRO l
2060014 Y549 MM. DE ESPESOR. Wl S

iNS?a\L)\C|ON DE TUBERIA DE ACERC SOLDADA DE DE &' DE Dh\ME”?D
206001 |y 7 11 M. DE ESPESOR. ML 80

2041 01 A |PRUEBA HIDROSIATICA DE TUBER|A DE ACEROD DE DE 3" DE DIAMETRO. ML. 5.00

2061 Q1 lPRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERQ DE DE 4" DE DIAMETRO, ML, 3.00

| |LIMPIEFA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO

A6204 DF ARENA EXTERIOR A METAL BLANCO M g

i
[LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO

206205 | DE ARENA INTERIOR A METAL BLANCO. M e

PROTECCION ANTICCORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO SUP. EXT. A
BEASE DE PRIMARIO DE ALGUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC, EN|
CALIENTE ¥ PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO ¥ FIELTRO DE FIB.
DE VIDRIO.

2064 01 M2, 2,63/

PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO SUP. INT.|
2064 02 CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y ACABADO EPOXICO M2 2.63]
CATALIZADO DE ALTCS SOLIDOS, EJECUTADD EN OBRA, |

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO

: : 450,00
Lol _EXTEEMlDADES]. EM CERA DE 51 MM, A 74 MM, ‘2".»’\3'] DE DIAMETRO, kG | 20.00
201801 |SUM|N[5TRO DE TORNILLOS DE 16 MM_X &4 MM, [5/8" X 2 1/27). PIa | 56.00

- T
ISGIS 03 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM_ X 87 MM, [3/4" X 3 1/2Y), PZA 7200
[SUMINISTIRO DE EMPAGUES DE NEOPRENO DE 51 MM. | 2' ) DE
8001 Liaereo. PIA 300
SUM|N|STRO DE EMFAGUES DE NEQPRENC DE 746 MM, | 3" ) DE| % :
802008 i PLA (1.00|
e - =
SUMINISTRD DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 152 MM. [ &' ] DE
P K
802005 GIAMEIRO. in 9DO|
SUMINISTRD DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE |
802601 ECOMNNHDA MIXTA DE (125P51 ) CUERPQ DE HIERRO GRIS ASTM AlZé PIA | 300
IGRADD B FLOTADOR DE ACERD INCXIDABLE PINTURA EFOXICA DE 1" )
| | DE DIAMETRO ROSCADA. |
T SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE ( 125 PSI )
803501 PUESTA EN OBRA DE 51 MM, | 2') DE DIAMETRO. FLA g
SUM|N|§TRO DE VALVULAS DE COM!’UEH[A VAS!AGO FLIO DE (125 P51 ]
A 1
803303 pEsTA EN OBRA DE 76 MM. | 3' | DE DIAMETRO. || & e
SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGC FLO DE { 125 P51 } . |
803505 5/)ecTa EN OBRA DE 152 MM. [ 6" | DE DIAMETRO, BL4 100
803605 ESUN“l"“STRO DE VALVULA DE ND RETORNG | CHECK ) { 125 PSI | PUE
EN OBRA DE 152 MM. { 6"} DE DIAMETRO.
213001 |iNS‘|ﬂLACiON DE PIEI.'\S ESPECMEES DE F|ERRO FUND[DO

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA) - ).

s1¢ i

Jalisco

CEA-CON-FED-C CI1-040-20 SUBPROGRAMA
| 03-08-2020 AL 30-1 -12-2020 s

PU TOTAL ESTIMADO DIF.
404,13/ $247,226.92 450 11.24
R
380.02| $1,900.10| 10 -5
|
817.51 $2,452.53 2.4 29.4
| I
134.19| $‘?0.DS4.28| 650 11.24
i |
194.93| $984.65| 10 5
402.08 $1.206.24 32.6 29.4
| I fl—,
14.54 $72.70 10 5
18.64 $55.92 32.6 296
183.71 $483.76 20.04 -17.40672
183.71 $483.76
185.56 $488.63 20.04 | -17.4D472
179.88 $473.67
|
|
40,29 §27,130.50 3664 B34
— e |
15.54 3870.24 &4 4
24.50 $1,908.00 144 72
20.69 $62.07 10| ;4
30.97 $340.67 5 4
47.81 $430.29 1 2
_ = I
1,990.45| $5.971.35| 4 4
|
1.403.53 $4.210.59 2 1
2,033.71 $2,033.71 1 0
6.651.01 $6.651 .01 1 0
64299 $6,429.31
35 $420750] 3664 836
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EMPRESA!

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO:
§ Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CLAVE -
217005
4030 02
|2240 01
224301

224403

1001 02
|To01

2000 05
9006 01
F ot
100501

762001

Isic

ISyc

HORM AZOT ESPESOR

5

411003

SU04 01
7001 01

601001
|

*ELAT LUM
FLU FfA 2K

G E
1005 01
1005 01

107001

107002

¥

©

(INSTALACION DE VALVULAS CHECK DE 152 MM. [£') DE DIAMETRO,

ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

CONCEPTO.

I'ABRIC.-\CION Y COLADO DE CONCREIO VIBRADO ¥ CURADO DEF' C—.

150 KG.I'CM?

(CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS [NIFRIORES IIFO | DE

O?OXD?OM

Cal

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90 M.

CONSTRUCCION DE EMPFDRADO EN SECO.

ACARRED ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DF EXCA\U\CION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEC, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO IONA

(,ON CANAL DE 100 MM {4]

A

PLA.

SUMINISTR’O E INSTAL ACION DI: MARCQOS C/f TAPA DE FIEHRO FUNDIDO

DE 50X 50 CM. CON PERO DF AAKG.

URBANA TRANSITO NORMA[

|LPS., CPS. ETC)

| Muros perimelrales a base de Durock, ambas
|texturizado, incluye, rieles, membrana aislate, tenilleria, material ¥

.-".CARREO EN CARRFTILIA !\ 20 MEIROS

MATERIAL F’RODUCTO DE E)(CAVACION

| IMPIEI!\ Y TRAIO [N EL AREA DE TRABAIO,

PZA

INCLUYENDO CARGA DI:

M2,

M3-Ki

M3,

ML,

ISUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL [VIOAS LP.R.. |

\mane de obra

(Cubierta a base de panel w. fijado s

\aplanade con mortero cemento arena 1:3 ambes lechos, incluye

caras acabado|

obre estructura metalica y

‘Membrana e impermeabilizacion de azotea.

HORMIGON DE AZOTEA CALHIDRA-JAL-AR
PROMEDIC  INCLUYE: LECH

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA, MANO DE

ENA AMARILLA DE 10 CM. DE
AREADA  CEMENTO  GRIS,

OBRA Y TOCO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PISO DE AZULEIO DE COLOR. ASENTADO CON MORTERQ CEMENTO-
ARENA 13 Y LECHADEADD COM CEMENTO BLANCO. INCLUYE: PISOS,

LAMBRINES ¥ IOCLOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE|

QBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y|
EXTERIORES (TRES MANOS).

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS

|PERTILES Z.T Y L TAMBOR DOBLE DE LAMINA No. 18,

POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE: LUMINAR
FLUORESCENTE 2x32 ‘Watts

EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS ¥ PUESTA

_CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA ELREY

LIMPIEZA Y IRAZO EN EL AREA DE TRABAIO,
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TR__A_BAJ_Q.

A2

M3,

M2,

M2,

M2,
s
DE HERRZRIA ESTRUCTURAL, | M2
e o |
|SM_ID;\ P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA SAL
| !
IA CON FOCO AHORRADOR
MONTAJE EMPOTRADO EN BOVEDA
SERVICIO INTERIOR MODELO YD-4000. MARCA TECNO-LITE O SIMILAR,  PIA
INCLUYE MANICOBRAS, INSTALACION SOPCRIERIA, MANQ DE OBRA,
EN SERVICIO
n2
- I M2
EXCAVACICN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEFTO ROCA. | M3

EN SECO P/DESPLANTE DE ESIRUCTURAS

FXCAVACICN EN ROCA FLJA, PARA DESPU\NU: OE ESTRUCTURAS, FN

SECQO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

5 1 i
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA| WL

M3

CANT, FU
1.00' 55478
014 505291
— |
4,00% 3.669.36|

——

4.00| !,6BI.BQ|
=

4.00| 2.689.3?|

= 2_'63.60% 17591

2.92| 13.01
1
p———

292 158.77

| ooo

828 9.82

424.72 58.28
25.80 1.153.55

8.28| 113050

= |
! |

6,251 250.23

|

|
|
IS

.25 598.34

4498 5632

1.90 4,198.47

4,00 86291

|
| |

2.00| 956.40
| |
|

[ oo

1?;5?'?_ ‘?.8?_

1?6.8?_ 2.82

13¢4.80 48.27

CEA-CON- FED Ci- 0-40 20
03-08-2020 AL 30-12-2020

TOTAL

$554.78

$727.62

$14.677.44

$6.727.28

$10,757 .48

$46 ?‘?2 06

£37.99

$443.39

$85361.24

8126

$24.869.46

$29.761.5%

$9.358.20

+

$1.563.94

$3.739.63

$2.645.63

$7.977.09

$3.451 .64

$1.912.80|

$733,49 1".15!

$1.737.06
$! 73?06

ESTIMADO | DIf. |
|
123 -1.084 |
=== i
4 | 4]
o . :
4 0
4 0
53524 26924
190.13 -187.21
190.13 -187.211348
744-’ R
|
| 1
|
624 -0.01
13.26 33715
|
1.68 0.22
4 (0]
|
|
2 0
400 22311
156.33 19.53
154.33 162.87

Jalisco

SUBPROGRAMA
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? Jﬁll¢ cO
|-ELE?ES)\: |ARRENDAM|ENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A.DE C. V
| CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, 4, CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-20 | SUBRROGRAMAS
4 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO: 03-08-2020 AL 30-12-2020 -
IEN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. —— ——— : == =S = = =
CLAVE CONCEPTO. [ unp. CANT. T TOTAL ESTIMADO DIF.
13 I | | | 2
SUMINISTRG E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLO DE 90 M
w1681, 481, 1
2300 10 CANALDE 100MM 1 4] PIEZA 100 8 azl 3168182 0
'SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO| '
24408 o0 5 o, CON RSO DE 85 KG. PIEZA 100 26897 $2,689.37 ! 0
_ B | Y
"MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, | )
4000 02 JUNTEJ\DDS CON MORTERG CEMENTO- ARENA 1:3 M3 156.02 1,799.50 5280.?5?.99 187 04 -31.04
FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F' c| .
wsnoe | e | s 2994 2,508 2| $75.096.7 5186 2192
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C = 100 KG/CM2. ¥ 5 CM. DE |
ESPESOR, INCLUYE EXTRACCION DE ARENA Y GRAVA, ACARRED 1er|
40300 KM, DESCARGA, ACARREQ Y ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO [ DE LA M3 7.58 3.204.27| §24,238.70 4.32 3.2445
BODEGA A LA OBRA}, ACARREO, FAB. COLOCACION DEL CONCRETO,|
VIBRADO Y CURADD CON MEMBRANA,
— S ) I )
FABRICACION Y SUMINISTRC DE ESCALERA MARINA DE TUBOD DE
ACERG CED. 30 DE 1 1/ DE DIAMEIRO Y ESCALONES DE FIERRO
ACERESC |REDONDO DE 3/4° A 40 CM. DE ANCHO. CON ESCALONES DE 40 CM|
MAR 1.5 DE ANCHO SEFARADOS @ 40CM, ALTURA TOTAL DE 2.20 m, |NCLUYE:| L | 1'00| L7700 $1.79637 L g
ENSL‘\LAClC’}N. PROTECC|ON CON ANTICORROSIVA Y ANCLAS PARA SU |
| INSTALACION. ‘ |
L | - N | . | S
| I | |
RELLENG APISONADO ¥ COMPACTADO CON TEIONTLE O TEPETATE,
A071 01 ||NCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARRED ¥ MANGQ DE OBRA, EN M3 ‘ 80.71 298.84 $24,] ]9.38| 79.48 | 1.23
| CAPAS DE D20 M. DE ESPESOR AL 85 % PROCTOR. |
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
A A : , ;g 2 2.
408001 CIMENTACIONES 2 | v.18 35553 33,263 ??l 646 2.5
CFMBR!\ DE MADERA PARA ACABADOS NO AFPARENIES EN DALAS |
o i 442, 4. -18.C
WEOE | e M2 5.67| 430.85 $2.442 92|_ 2403 1836
S ¥ CERRAMIEN I (] | i
CIMBEA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN TRABES Y |
408003 -0 UMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.0 M. DE ALTURA M2 A2 I8 $l4.992.47) G 2172
| - | I R e
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON
408004 e DE OBRA FALSA HASTA 5,60 M2 90.89 48286 $43,887.15 131,55 40.66
409001 SUM!N|STRD Y COLOCACION DE ACERD DE REFUERZO F'y '400@| kG 1.313.70 29 45 $38.951.21 2048.41 73471
| KG/CM2 |
[SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO 1/4 DE
G35 . % 3 1.7 87.
4090 02 [DiAwETRO. kG | 35| 3336 $3.314.32 5 ¢
CHAFLAN CON PEDACERA DE [AB|OUE ASENTADO Y PULIDO CON | .
10, 3 : A 4 -39
413003 MORIERO CEMENTO ARENA 1 :3DE 10X 10CM. M 0201 11e39 glibsis 492
11000z APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 DE 20 CM. DE - — 283 S 08,56 | ot
ESPESOR. | I
|
414001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG 278.96) 48.46 $13,574.19| 147.87 131.09
e e e e = | sl e | | — — .l
[414006  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC SIN OJILLOS DE9” M 35.40 235.32| 3837739 68 -32.4
— s L e B
ISUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION PREMOLDE.‘\D% ., |
7 I B4 2.931.07
4050 |C/ESPESOR DE 2.54 CMS DE 20 CMS. DE PERALTE. ML | 4050 i ¥
[SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA DE Fo. Go., COMPUESTA PCR |
DOS CODOS DE 90° X 3, UN NIPLE DE 3' X 0.50 m ¥ UN NIPLE DE 3" X
FOGOD PIA  0.07 m. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, PIETA | 45,594 28 4 0
ESPVEN3 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. UMPIEZA, SUMINSTRO Y ' A
| APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y LA
IMANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
- - - | i/
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EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DEC.V.

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONIRAIO:
&Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO:
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

CONCEPTO,

| CEA-CON-FED-CI-040-20
03-08-2020 AL 30-12-2020

CLAVE ‘ UND CANT. PU
100401  CARGA A CAMION DE MATERIAL PROBUCTO DE EXCAVACION. | M3 | 134,80 10.39
= . - | |
ACARRED ler, KM, MATERIAL FRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPIO| |
500005  ROCA EN CAMION VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMING ZONA| M3-KM 136.80 13.01
URBANA TRANSITO NORMAL.
| + e e S e s
ACARRED KM. SUBSECUENTES AL lo., MAITERIAL PRUDUCTQ DE
1900201 |EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, EN CAMINO DE M3-KM | £84.00 659
. [PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. ‘ |
:_G_.!__ ~ [IX.- FONTANERIA EN TANQUE. ' | 1|
1 [IX-FONTANE | | K
- INSTALACICN DE FIEZAS ESPECIALES DE FIERROQ FUNDIDO (CODO DE |
2100l 45°X 6" DE DIAMETRO., 2 PIEZAS | | = 52'00! S
. o _ S o e o et
216007  INSTALACICN DE VALYULAS DE SECCIONAMIENTO DE 152 MM. ( 6) DE| o e R
|DIAMETRO. |
' e = o W o Rl SN
|CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2| I
g |0 RORR ST | cala 00| 552901
' |SUMINISTRG E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 110 M.| T
202 'SCL{I:?; CANAL DE 10?} MM ir:" | " e M e 10| sloaly
| e bttt T S B B B, R N | = | .
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO| ‘ |
224403 i
|DE 50 % 50 CM. CON PESO DE 55 KG. | WA 0 i
| | ‘
|SUMINISTRC DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, [EXCLUYENDO| |
BOO7 02 lEXTREM|D.\DESF. EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM (4" A 12" DE| KG 52.00| 5498|
| DIAMETRO, (CODO DE 45°% 6" DE DIAMETRO., 2 PIEZAS.) | | |
} — - = _________'________I_____‘
|
|SUMINISIRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HCO, TIPO | ‘
| | =
80110 | GLES, EXTREMIDAD CAMPANA DE 150 MM. DE DIAMETRO. | it R e |
e . | .
801803  SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM. X 89 MM, (374 X 3 1/27). | PiEza 800 2650
V| — - | | |
801905 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE |52 MM. ' &7) DE DIAMETRO, | PIEZA &.00| 90.05!
e R B | I
| : SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBERIA DE 4@ X 3.00 M DE LONGITUD| |
BOIS01A ROSCADO & UN EXTREMO. PIEZA 1.00 ?,.]42.”|
T g e |
|
8015018 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA DE 4 DE DIAMETRO. | FIEZA. .00 463.45)
SHESITUY S e S e B
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO EN FORMA | '
201601 DE"L" DE 4" DE DIAMETRO, DE 2.40 X 3.00 M. DE LONGITUD, (DEMASIAS). | RiLA e 5?-36;
| |
e oec - JEVRTE i | |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE &' DE DIAMETRO X 1.530 M.| |
14601 2 A ‘
il DF LONGITUD BRIDADA EN UN EXTREMO, [ALIMENTACION), [ B | % G
e _ |_ e |
| . SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE &' DE DIAMETRO X 1.50 M. i e
l 164 . 2 4 .
[BOTEOT  oE | ONGITUD BRIDADA EN LOS DOS EXTREMOS, [ALIMENTACION). Rk | st 2738
+ L ____________________|_ =y SR = ~ L3-S =——SCaal| ¥
bz SUMINISTRO DE YALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE (125 PSl,| ;
802205 5g 152 MM ( 6') DE DIAMETRO, PUESTA EN OBRA, FiEzs. : L
n REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO REBOMBEO TANGUE.->01 | 0.00
| = = L —— == - | _ 3 |
[H SUBESTACION Y EQUIPO DE CONTROL I 0.00

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Jalisco
; SUBPROGRAMA
TOTAL ESTIMADO DIF.
| |
$1.421.35 100.59 34.21
|
§1.779.77 100.59 | 36,21
|
$4.507.56 201.18 ‘ 482 82
|
oo  seeo] |
$554.78|
$5,529.1 1/ |
|
. 5l e
§1.441.27 |
$2.689.37|
$2.858.96 636.92 -584.92
$880.61
$1.272.0C 168 -120
$540.30
$2,142.11 i -10
$663.45
$57.3¢ 2| -1
|
|
$57.3¢ 2| 1
|
311472 2 ‘ 0
L e | -
$6,671,53 ' 0
$493,534.97
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Caﬂ'ﬁ&léﬁ[‘:ﬂﬂ!‘iﬂ{ dot. - Sistema de Control b .-.:|“::
) Agua Jalisco de Acciones W
o oo B e Accione:s Jalisco

jF.J\-*‘.PRESF’\: ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-20 _ SUBPROGRAMA
4 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO; | 03-08-2020 AL 30-12-2020 | -

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL 0 = =l

CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL | EsTIMADO | DIF.

|
|
CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, FORJADD |
|CON CIMENTACION DE TRES HILADAS DE TABIQUE ROUIO 7-11-24 A |
|TEZON, ASENTADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:4 , DALA DE
|DESPLANTE DE 15 % 15 CMS. ARMADA CON ARMEX 15154 ¥
|CONCEFI'O 'e=150 Kg/cm2 . MURD A SOGA DE TABIGUE ROJO 7-11- |
24 ASENTADO Y APLANADO AMBAS CARAS, CON MORIERC CEMENTO-|
CEA-0187 |ARENA 1:4 ACABADD FLOTEADO FING, ESTRUCTURADC CON 3i FIA 1.00 5.963.24 $5,963,24| 1
CASTILIOS DE 1.80 MTS. ANCLADOS A LA CIMENTACION CON ARMEX 15
|15-4 ¥ 2.00 MTS. DE DALA DE CORONA DE 15 X 15 CM5, ARMADA CON| |
ARMEX 15154 CON CONCRETO t'C=150 kglem2 . INCLUYE:E
BOQUILLAS ANDAMIOS, FLETES, ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES|
| HASTA EL SITIO DE SU UTILZACICN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA y| |

| EQUIPO. | |
|

SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UM BANCO 1 TR3 B, 30

|
KVA DE CAPACIDAD. 23 KV/440-254 V, UN POSTE DE CONCRETO 11- |

|
|
(CEADTAZ 700, UNA ESTRUCTURA RSA, MATERIALES. EQUIPO. HERRAMIENTA ¥ CONTX 1) 1R FERRAUZNE ]
MANO DE CBRA. | |
et S L I I | |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD, 440 V, 3 | ; ' .
ELATVAR  [FASES, 25 HP, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO. '
1 |
VEL440-25 |INTEGRADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE CONEX e [ ot ! |
|OBRA, | |
__r_ s —————— : ______ i —
At i g [SUMINISTRO E INSTALACION. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNEIICO 3 _ '
o aan! [POLOS. 100 AMPERES, 440 VOLTS, EN GABINETE NEMA 3R FAL lNCLLIYE:% PIA 100 9.222.48 $9.222.48| |

|MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
|

| g e e | | S ——. | _ S —
[ SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE|
|ELATSISTIE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURD CAL 2 AWG Y DOS
12%2 VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 305 m. CON SOLDADURA
CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA,

-

A 2.00| 2.769.61 $5.539.22 2

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICCO PREFABRICADOC

i;f;ig’w |DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 60 cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE|  PZA. 300, 145481 $4,364.43 3
OBRRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. | |

S BAMIENTANECEBMY, | L —— |
| CONCRETO F'C=100 KG/CM2. EN ENCOFRADO DE TUBERIAS, INCLUYE: | |

CONC 100 |FABRICACION DEL CONCRETD, SUMINISTRO DE  MATERIALES,| I

lenc |COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE| ™ 000 13482 $e460 |
OBRA NECESARIA. _ | |

S - N | I | | [ L

ELATINS ELE |NSTA1.AC|ON ELECTRICA DEL ARRANCADOR A MOTOR DE LA BOMBA LOTE | 1.00 15.441.51 $15,441.5] "

!A-B 43 PARA UNA LONGITUD TOTAL DE 43.00 m

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL CONTROL

= iv
il;;?TPE:kN AUTOMATICC DE ARRANQUE ¥ FARD DEL EQUIPO DE BOMBEO, JGO 1.00! ]O,ﬁ?é.-‘i?l F10.426.47 1
IINCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, | | |
. S o[ . — .
|
a2 REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO REBOMBEO TANQUE.->02 | 0.00 50.00
| 1 S — I = | e = e IE
|
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO
AUTOCEBANTE, MULTICELULAR, EN LINEA PARA INSTALACION EN ;
Somp 151, SISTEMAS DE TUBERIAS O MONTAJE EN UNA CIMENTACION. PARA UN | |
" GASTO DE 1500 LPS ¥ UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 75.85 m. DE
75851 COLUMNA DE AGUA EN 440 VOLTS., CON UNA EFICIENCIA BOMBA- s || 100 19219711 $192,197.11

[MOTOR  MINIMA  DEL 56 %. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO.
!HERRAMIENIA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA [
|EJECUCION.

|
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EMPRESA: iARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OB;AS, 5.A.DEC.V.

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 172, 3, 4, CONIRATO:
6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERICDO:
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL.

s - =—s == —— e ==

CLAVE CONCEPTO, | UND, CANT.

|SUMIMISTRC E INSTALACION DE COLUMMA DE BOMBEC DE &' DE|
ACER COL |DI.¢\MF_IR‘O. DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, CON ROSCA, INCLUYE:|

CA0 4 | COPLES REFORZADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE| ML 400
lCBRA, |
ELATCAp  SUMINISTRC E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3x8|

IAWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA| ML 20,00

Sew INECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. |
| —_— = | e
SUMINISTRC E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA DE Fo, Fo., DE 6" DE|

FOrE Rl IDIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, EEESCARGA.|

ROS ¢ iMANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNIL.OS Y EMPAQUES.,| PIA 1.00

{PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
[HERRAMIENTA Y LA |

|
ISUMINISTRG E INSTALACION DE CODO DE FO'O DE 45°Xé' DE
CEA-0962  DIAMETRO. INCLUYE: 50% DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES DE| PIA 2.00
NEOPRENO NECESARIOS, EQUIFO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

|
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE Fo, Fo., & DE!
DIAMETRO X 500 mm DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR|
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION D[! PIA 1.00
TORNILLOS ¥ EMPAGUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON L.l\i
TUBERIA. EL EQUIPO, LA

FOFO CAR
LAR &

o= ) TN IS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 6" x 4" DE DIAMEIRO, |

IMCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES. FPZA 1.00
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERiA, EL EQUIPO, LA/ |
HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE '

[FoFo TEE
HX4

= = = bl ol e o el

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO SALIENTE
DE &' DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, |
|DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL |
|[EQUIPD, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U |
|COMPLETA ZJECUCION.
|- PR S | S 1 |
|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO SALIENTE |
|DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, |
DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y |
|[EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
[EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U
| COMPLETA ZJECUCION,

CEA-1415 PZA

CEA-1414

ISUMINISTRO E INSTALACION DE YALVULA CHECK CE Fo. Fo. DE &' DE
|DIAMETRO, NCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
IMANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,
|PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
[HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
IEJECUCION.

CEA-1384

[CONCRETO  F'C=100 KG/CM2., EN  CIMENTACION, INCLUYE:
CONC 100 ;FABRICACION DEL COMNCRETOC, SUMINISTRO DE MATERIALES,|
Cim COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE
|OBRA NECESARIA,

{CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS,|

g}'ﬁ"f?ﬁ?“ CASTILLOS ¥ CERRAMIENTOS. INCLUYE: CIMBRADD. DESCIMBRADO, .
CER MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU|

= COMPLETA EIECUCION. |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) T O

| CEA-CON-FED-CI-040-20

03-08-2020 AL 30-12-2020

1,770.43

187.05
965.51

2,034.61

2,400.20|

2.?63.I2|

7.050.85 |
|
|

421682|

693471

248410

$3.741.00

$965.51

$2,400.20

$2.763.12

$7.050.85

$4.2156.82

$6.934.71

$1.117.85

Jalisco
B SEPRO_'GR’IREA o
] ]
3.7 0.1
i
) =F
5 4
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[EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, §.A. DE C.V.

 CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-
CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-20
& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020 :
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. 1 - T __ __
R R _ S -
|CLAVE CONCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO | DIF,
| SUMINISTRC DE TORNILLO 3/4 X 3 1/27, INCLUYE: TUERCAS ¥ RONDANAS |
ACER TOR PLANAS ¥ DE PRESION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRa,
|3/4-31/2  DESCARGA., MANIOBRAS LOCALES, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE R 88.00 31.56 $2.777.28 |
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,
SUMINISTRO DE TORNILLO 5/8 X 3", INCLUYE: TUERCAS ¥ RONDANAS |
| ACER TOR PLANAS ¥ DE PRESION, CARGA. FLETE Al LUGAR DE LA OBRA,
|
5183 DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE | % TRe0 2358 #ESs 224
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
| i e = S s — — 4 + e — I S E—— —
oM e | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE ' DE DIAMEIRO, INCLUYE:
Iﬁ. CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA. MANIOBRAS PZA B.O0 Q704 $?77.?8|

|[LOCALES Y LA MAND DE CBRA NECESARIA,

| ISUMJN!SIRO DE EMPAQUE DE NEQPRENC DE &" DE DIAMETRO. INCLUYE: | |

NEQP EMP 6| CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS PIA 2.00 52.28| 3‘104.56| 28
LOCALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, |

' | | |
|SUMINISTRO DE EMPAGIUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: | | |

|

|:LOM EMP (CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS|  PZA 2.00| 7693
|

|

315388
LOCALES Y LA MANDO DE OBRA NECESARIA. | I
SUMINISTRO, INSTALACION Y FRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE 1" DE |
| DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, | |

FOGO TEE | |MANEOBRAS Y ACARRECS LOCALES, LIMPIEIA. SUMENISTR‘O Yl PZA I 1.00 66.05 $66.05 |
APUCACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA|
JUNTO CON LA TUBE |

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE /2" DE| |

roGoTEE | DIAMEIRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA,

[1/2 MANIDOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRQ ¥ PIA 1.00 28.12 %2812
APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA

| JUNTO CON LA TU

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1" DE
DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA., MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA.  PIA 2.00 32,06 $44.12| 4
|SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADQR, 5U INSTALACION, PRUEBA |

HIDROSTATICA I

|SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1/2" DE | |

|DIAMETRO X 2' DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA | .

OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, PIA | 1.00| 27.39| $27.39|

SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA/ | [ |

HIDROSTATIC |

|
FOGO NIP
|1x3

FOGO NIP
1/2%2

| .
FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO B|

|ACER CAR CEDULA 40, GRADO B, CON PLACA DE ACERQ EN UNO DE LOS
|&¥0.40 BRID EXTREMOS. INCLUYE:TRAIO, CORTE, SOLDADURA ELECIRICA, FLE‘IE.| PIA. 1.00 2.098.60 $2.098.40
i MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
lNECESARIA. DE 0.60 ML DE LONG

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERD &, | |

|CEDULA 40, GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS. INCLUYETRAZO, | |

CORITE. SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,  PZA. 100, 4,649.28 §4,649.28

HERRAMIENTA ¥ LA MANDO DE OBRA NECESARIA, DE 1.75 ML DE | l

LONGITUD.

o I | | | | I S

SUMINISTRD, INSTALACION ¥ PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE Fo.

| Go., DE 3/4" X 1/2° DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA., FLETE AL LUGAR DE| |

I;C;.c!ﬁ f:D LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,|  PZA
'SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROS

ACER CAR
8X1.75BRID
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|EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, $.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 21/2, 3, 4,

[CONTRATO:  CEA-CON-FED-CI-040-20

Jalisco

SUBPROGRAMA |

|6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS |PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. = —
CLAVE CONCEPTO. | unp. CANT. PU TOTAL
Lo ST (N = | B ) e
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE Fo. Go. DE 1/4° DE‘
ro60 cop DIAMEIRO, INCLUYE: CARGA, FLETE ALLUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, !
) MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. LIMPIEZA. SUMINISTRO Y| PIZA 1.00 23.53| $23.53
APLICACION DE SELLADOR. SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTANCA |
| JUNTO CON LA |
| SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE COLA DE COCHING DE 1/4" ‘
F0Go oL | DE DIAMETRO, ROSCADA EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: CARGA, FLETE AL | | |
\CocH 174 |LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA. MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,  PZA | 1.00 195.75| $195.75)
LIMPIEZA, SURMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR, 5U |NSTALACEON,‘ ‘ | |
| PRUEBA HID | | |
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO! | |
sRON VAL |GLOBO DE 1" DE DIAMEIRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA, | |
L1195 |FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS|  PIA 2.00 378.03] $756.06]
|ILOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR, SU | |
[INSTALACION, PRUE ' ‘ l_
[ - = = B - M R |
SUMINISTRO. INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO| ‘ |
SRR |GLOBO DE 1/7" DF DIAMFTRO. PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
1 172125 |FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS|  PZA 2.00‘ 205.75| $411.50,
' ILOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOCR, SU |
_ESTAL&CK)N, FR
SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMETRO BOURDON CON | |
ECIME MAN |CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO ¥ UN RANGO DE PRESION DE 0.00 A
o 1jo01s  |1400 ka/cm2, INCLUYE: CARGA, HETE AL LUGAR DE LA OBRA, PZA .00/ 491.79| 5691.79|
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO
¥ APLICACION D
I I NI S (| B
!SUMlleTRO E INSTALACION DE WALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION
VAAU |DE AIRE DE 1 (150 PSI}, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
ADJEX 150 1 |DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y PZA 100, 123035 $1.230.35
|EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBER[J‘\.
CALIBRACION, EL EGUI
|SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS
EamE MEp | CERRADOS. EN AGUA POTABLE, TIPO PROPELA, DE 6 DE DIAMETRO,
PR & FARA UNA PRESION DE 150 PSI, CARREIE DE ACERDO BRIDADO, PARA PIA 1.08 19.957.49 $19.957.69

|GASTO INSTANTANEQ Y TOTALIZADO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA.
I |CERCO PERIMETRAL (TANQUE SUPERFICIAL EL REY )

100501 |UMPIEZA Y TRAZQ EN EL AREA DE TRABAJO M2

i |
|EXCAVACION A MANC P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER

1060 02 MATERIAL COMUN, EXCEPTC ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MIS. DE M3,
PROFUNDIDAD.

|MAMPOSTERIA DE PIEDRA., CON PARAMENTOS ROSIREADOS,

400002 )/ \\1EADOS CON MORTERO CEMENTC-ARENA 133, s

4001 03 llAMFEADO DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA |33, M3,
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=

403002 | sn vGrome, I
[CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN DALAS,

ki CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. haz:

|POSTE GALVANIZADO 200 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2° DE DIAMETRO
412001 |CEDULA STANDARD, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y  PIA.
CONCRETO, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANG DE OBRA.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

1673 14009 $2.344.27
2006 1.799.50 $36,090.05
1348 171907, $23,167.56
201 50591 $10,13487
| p— 3
802 43085 $3.456.71

19.00 1.062.95

~aass
14.8 1.934
29.6 -9.5444

|

3.1% -1.18425 |
14.8 677
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|EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. -

| CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2.21/2, 3. 4 CONTRATO: |CEA-CON-FED-CL-040:20 SUBPROGRAMA
|6 ¥ 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020 , :

|EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. dlnsg M s Ser sl o —

| RS M — | . _

icuwe 4L CONCEFTO. UND. CANT. PU T0TAL ESTIMADO DIF.

POSTE GALVANIZADOD 2.50 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETIRO CEDULA|
1412005 ‘STP\ND.ARD. INC. ACCESORIOS, ASI COMOD EXC. RELLENO ¥ CONCRETO,,  FPILA, 6,00 1,691.05 $10.146.30 ]
CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. |
|1UBO GALVANIZADO DE | 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, |
412004 INFERIOR O REF. HORIZONTAL, CON TODOS LOS MATERIALES MANDi M. 160.46 7523 $12.071.41 74 86,46
DE OBRA.

i
MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5

412007 el YE SOPORTERIA, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. M2 |

160.46 103.18 516,556.26‘ 148 12.46
— e — | — === _|

| | | ‘
ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: .
412206 -0 OCACION, CON TODOS LOS MATERIALES ¥ MANO DE OBRA. . 2alnd?) el V28| 249 | Gnt

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTON DE MALLA GALVANIZADA | | ‘

CERC PUE |CAL 10, 55X55 DE 4.00 X 2.50M DE ALTURA {DOS HOJAS DE 2.00 DE

1.2 ANCHO C/U}, INCLUYE, ACCESORIOS, SOFPORTES, CANDADO,
HERRAMIENTAS ¥ MAND DE OBRA.

et TmT__ - ' N

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEM. '
_ ARENA DE RIO PROP 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL,
EXTAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 2 532.58 o

CORRECTA EJECUCION.

PZA | 1.00| 6,448.54‘ $4.448.54| 1| 0

|
n.uu‘ __SOQ'__ -
00

5160713

AFINE MANUAL Y COMPACTACION 90% DE TERRENO CON EQUIPO|
LIGERD (BAILARINA) INCORFORANDO EL AGUA NECESARIA, INCLUYE: | ;
Exts MATERIALMANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 1.0‘ M2 32.16 L ke

NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION,

| o e B ‘ I I

‘FLANIILLA CON ARENA DE RIO COMPACTADA A REBOTE DE PIZON,| ‘

INCORPORAN{_)O HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS, DE | |

EXT17 ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONESINCLUYE: SUMINISTRO DE M3 574.98 $0.00 182.08 |
MATERIAL, ACARRECS INTERNOS, MANO DE OCBRA Y TODO LO | |
NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION,

RUPTURA Y DEMOLICION FOR MEDIOS MANUAL-MECANICCS DE
EMPEDRADC AHOGADO EN MORTERD DE 20 CMS DE ESPESOR,

EXT18 DEPOSITANDC EL MATERIAL LATERALMENTE PARA SU POSIERIOR RETIRO,
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

M2 10591 $0.00 328.04

EJECUCION DE SONDEOS MANUALES EN BUSCA DE INSTALACIONES |
EXT19 Y/O TUBERIA EXISTENTE DE 1.50XBOX150 CM3 MAXIMO, INCLUYE EL PIA
RELLENO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

e N | -/

|DEMOLICION POR MEDIOS MANUAL-MECANICOS DE HUELLA DEl
!CONCRHO REFORZIADO CON SECCION A0X30 CMS DEFOSITANDO EL
|EXT20 |MATERIAL LATERALMENTE PARA SU POSIERIOR RETIRO; INCLUYE] ML 104.43 $0.00 43@ J
IMATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO| | |
| |

584.92 $0.00/ 50 |

|PARA SU CORRECTA EJECUCION.

| - [ N A I S N

CONSTRUCCION DE HUEWA DE CONCRETO RESISTENCIA F'C= 250 |
KG/CM2Z, SECCION 60X30 CMS.ARMADA CON MALLA
EXT21 ELECTROSOLDADA 6X6&-8/8 TERMINADO ESTRIADO; INCLUYE: CURADO, ML
| VIBRADOD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
|NECE—SAR10 PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

437,24
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Jalisco
|EMPRESA: \ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.
|CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4,,C0"T’21“T0 [cea- COE_FE_D__C_'_""_O 20 | | SUBPROGRAMA
|& Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020 | ;
|EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL, e e z
CLAVE CONCEPTO. UND. | CANT. PU TOTAL ; ESTlMADO DIF,

'
[SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO DE 90 X4 DE |

EXT22 DIAMETRO, INCLUYE; LOS "ORNILLOS ¥ EMPAQUES DE NEOPRENO PIA | 2,618.50 $0.00 5
| NECESARIOS. EQUIPO, HERRAMIENTA. MAND DE OBRA :

|
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFOQ DE 90 X4' DE |

EXT23 DIAMETRO, INCLUYE: LOS "ORNILLOS ¥ EMPAQUES DE NEOPRENO| PIA |
NECESARIOS, EQUIPC, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA |

|

I

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO DE 50 X3" DE| | |
EXT24 DIAMETRO, INCLUYE: LOS TORNILLOS Y EMPAQUES DE NEDPRENO. PLA 112395 $0.00 2|
NECESARIOS. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA |

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL DE|
LLENADO DE DOS MNIVELES MOD 450-64 DE 3, CUERPO GLOBQ,|
BRIDADA, RECUBRIMIENTO EFOXICO, DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE:
TIPO BUNA, FLOTADOR VERTICAL 4 VIAS; INCLUYE: MATERIAL. MANO DE|
OBRA. HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|
EJECUCION,

EXT25 PZA 34.636.78|
|
|
|

= e ____L____

[SUMINISTRO E INSTALACION JE VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL DE!
[LLENADO DE DOS NIVELES MOD 450-66 DE 4', CUERPO GLOBO,|
[BRIDADA, RECUBRIMIENTO EPOXICQ, DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE| h | aviig $000; i
ITIPO BUNA, FLOTADOR VERTICAL 4 VIAS: INCLUYE: MATERIAL, MANO DE| e 4l

|OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAI | |

|EJECUCION. |

|
|
|
|
|

EXT24

[SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL DE
LLENADO DE DOS NIVELES MOD 450-66 DE &', CUERFO GLOBO,
(BRIDADA, RECUBRIMIENTO EPOXICO. DIAFRAGMA INTZRCAMBIABLE
|TIPO BUNA, FLOTADOR VERTICAL 4 VIAS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA
| EJECUCION,

|
|
|
| |
EXT27 PIA | 57,478.03 $0.00| 1
|
|

e ol | ,
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC BRIDADA |
OE 3, INCLUYE: TORNILLERIA Y EMPAGUES, MATERIAL, MANO DE OBRA, sl 555 g
HERRAMIENTA ¥ TODO O NECESARIO PARA 5U  CORRECTA |
ZIECUCION, |

sl e - | el o R (e
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC ﬂR|DﬁD)\
DE 47, INCLUYE: TORNILLERIA Y EMPAGUES, MATERIAL, MANG DE OBRA, | t

|

RREY HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| A Lozaa .00 ¢
, £ JECUCION, |

EXT28

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SOLDABLE &"%45 ; INCLUYE:|

i

|

E CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIO. MATERIAL, MANO DE OBRA| , |

e ZQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| ' |1l e ¥
|

-JECUCION

aUMINJSTRO E INSTALACION DE HRIDA SOLDABLE 6" INCLUYE: CORTES,
SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO,
(AERRAMIENTA Y TODO 1O NECESARIO FPARA SU  CORRECTA Bl | hetide see J
ZJECUCION,

EXT32

|CARBON DE 3° POR 1.00 ML DE LONGITUD, BRIDADO POR AMBOS
EXT33 |EXTREMOS: INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, DESPERDICID. MATERIAL,  PIA 3.078.12 $0.00| 2

IMAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA /

|5 CORRECTA EJECUCION,

T
|
ISUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO DE ACERO AL |
|

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES [SICA) PAGINA:27 DE 28




: B 9
Comision Estatal del Sistema de Control
Aguu Jalisco de Acciones

|[EMPRESA: | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, 5.A. DE C.V.

| CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2, 2 1/2, 3, 4, CONTRATO: | CEA-CON-FED-CI-040-20
|6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS PERIODO: | 03-08-2020 AL 30-12-2020
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL =

: CLAVE

|

i SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO DE ACERO -M.i

| CARBON DE 4" POR 1.00 ML DE LONGITUD, BRIDADO POR AMBOS|

|Ex134 EXTREMOS; INGLUYE: CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIO, MATERIAL| PZA 395493

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA|

! U CORRECTA EJECUCION, |
EXT ez I . 000

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 170M| . -
CON CANAL DE 150 MM ('] | AR

| SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ¥ CONTRAERIDA PARA TUBO PAD

EXT36 DE & PLA

5.073.58

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA DE PAILERIA EN "I" A BASE DE

|TUBC DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 10" DE DIAMETRG CON UN

EXT37 DESARROLLO DE 3.40 M. INCLUYE: 1 BRIDA SOLDABLE SLIP ON: 20 FIA
CODOS SOLDABLES DE 45 x 10% TUBO, CORTES, DESPERDICIOS,
SOLDADURA Y TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION

23,252.79|

|BUSQUEDA POR MEDIOS MANUALES DE LA EXISTENTE, EL SUMINISTRO DE|
ACCESORIOS [CONECTCOR DE 1/2'. NIPLES GALVANIZADOS, ETC}!

EXT39 FORMACION DE ROSCAS NECESARIAS, INCLUYE: EXCAVACION| PIA 421.98,
MANUAL, DEMOLICION DE BANGUETAS POR MEDIOS MANUALES,

| MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECEEARIO! |
PARA SU CORRECTA EJECUCION | |

BERR

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO. | uND. CANT, U TOTAL
T [
|
|

|
|
|
|

|

|

. I =
. l
CONEXION DE TOMA NUEVA A USUARIO CONSIDERANDO LA|

|
|

|

SUBPROGRAMA
ESTIMADO DIF,
|
|
M
|
e
|
8l
10
1
193

PAGINA:28 DE 28



Exta Fianza sdlv ex vafide haste por le cantidad de:
S844,249.20 (***OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ CUATRO MIL DOSCIENTON CUARENTA Y NUEVE PESOS

2900 MUNC 22

© 9 DORAMA

Datos de la Fianza FOLIO 1393656
o . . Monto Afianzado del
Movimiento : POLIZA R.F.C. Fiado : ADOG31020C58 A 5844,249.29
Movimiento
Fianza : 21AD5015 Endoso : 21A05015
Ramo : ADMINISTRATIVO

Subramo : OBRA

Ohligacitn : BUENA CALIDAD

Moneda ; PESOS Codigo Seguridad:  34hjlUdg
C.C.: 3004000

Division : FORANEA
Monto Total de la Fianza: $844,249.29
Dorama, Institucion de Garantias, 5. A. En ejercicio de la auwtorizacion que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda vy Crédito

Publice, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIANZA NO. 21A05015
FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

MONTO DE LA FIANZA: $844,249.29 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 29/100 M.N.)

FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
LA HACIENDA PUBLICA.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V., LOS
DEFECTOS, WVICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERQ CEA-CON-FED-CI-040-20, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2020 PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DENOMINADOS <CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON
TuBeriAa 2, 2%, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA
DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO, CON IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR LA CANTIDAD DE: 3$8,442,492.93 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, CELEBRADO CON EL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO

DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA
PUBLICA

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOQS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y ESTARA VIGENTE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA FORMAL DE EXPEDICION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA
CORRESPONDIENTE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO CEA-CON-FED-CI-040-20 Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDQ A TODAS LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL

//,f
i
IVAN ORNEEAS NUNEZ

SUBDIRECTOR COMERCIAL
GUADALAJARA, JALISCO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Dorama, Institueion de Garantias, § A

La presente poliza tnicamente sera valida s1 contiene la firma del responsable de su expedicion,

Condiciones Generales adjuntas o en www . dorama mx Av Patriotismo No 201 Piso |

Esta Fianza es nula y sin ningan valor si se expide: Cal San Pedro de los Pinos C P 03800,

a) Como complementaria de otras) que ampare{n) la misma obligacion. Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México

b)  Por la cantidad mayor indicada al margen con la magquina protectora. Tel 5487 610
RFC FDOY

Para validar su fianza ingrese a www,dorama.mx

LINEA DE VALIDACION: 1800 021A 0501 5139 3656
Pagina 1 de 3
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Esta Fianza sdle es valida hasta por la cantidad de:
5844, 249.28 (“**OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ¥ NUEVE PESOS

29700 MUN.***)

Datos de la Fianza FOLIO 1393656
Monto Afianzado del

Movimiento : POLIZA R.F.C, Fiado : ADOO31020C58 s $844,249.29
Movimiento

Fianza : 21A05015 Endoso : 21A05015

Ramo : ADMINISTRATIVO

Subramo : OBRA

Obligaciéon : BUENA CALIDAD

Moneda : PESOS Codigo Seguridad: 34hjlUdg

C.C.: 3004000

Division : FORANEA
Monto Total de la Fianza: $844,249.29

Dorama, Institucion de Garantias, S.A. En ejercicio de la autorizacion que le fue concedida por la Seccretaria de Hacienda y Crédito
Publico, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN
SU CASO, SE APLIQUEN AL CONTRATISTA;

B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN
EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA
GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARA CANCELADA
CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DESPUES DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER DEFECTOS DE LA OBRA,
VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, ESTE PRESENTARA
A LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO EN LA QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, INCISO B), SEGUNDO PARRAFO, DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS
POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR
ESTA GARANTIA, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA
AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO
AL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO
DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE
HAYAN REALIZADO, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA.
EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FACCION IT Y ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS

- 4
VAN ORNEEAS NUREZ {
SUBDIRECTOR COMERCIAL L
GUADALAJARA, JALISCO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Dorama, Institucion de Garantias, 8. A
;\3' unetsme No. 201 Piso |

= an Pedro de los Pinos C.P. 03800,

Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México

Tel 5487 6100 = 01 00 DORAMA 1 [3{7?263-1!
RFC FDO%11098R8

La presente poliza dnicamente sera valida si contiene la firma del responsable de su expedicion.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningun valor si se expide:

a)  Como complementaria de otra(s) que ampare(n} la misma obligacion,
b) - Por la cantidad mayor indicada al margen con la maquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LINEA DE VALIDACION: 1800 0214 0501 5139 3656
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w seiler es vidida faxta por la contidad de:

SEAL,249.20 (***OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESON

Exta Fian,

) DORAMA

Datos de la Fianza FOLIO 1393656
Movimiento: POLIZA REC. Fiado:  ADO031020C58 ;::::z“:ft:md" 2 $844,249.29
Fianza : 21A05015 Endoso : 21A05015
Ramo : ADMINISTRATIVO
Subramo : OBRA
Obligacion :  BUENA CALIDAD
Moneda : PESOS Cédigo Seguridad:  34hjlU4g
C.C.: 3004000
Divisién : FORANEA
Monto Total de la Fianza: $844,249.29

Dorama, Institucion de Garantias, S A, En ejercicio de la autonizacion que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Z

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA,
AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA;

E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRU DE INDEMNIZACION PCR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA; Y

F).- LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO LA AFIANZADORA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

=T MRATT-TSA75700D DHHHFE T pAUSUE NI XN MO GHOPSW O R HUW | 308 H - SaINSLX N1

XHGIPHYOHP AT IO X WL SEYSZOFNNADOT M A7 UGUIMARTA LD 141 ELAISGENAMINAHADONGM A UAIAATAHA

FIN DE TEXTO:
IVAN ORNE:AS NUNEZ
SUBDIRECTOR COMERCIAL Vs
i
GUADALAJARA, JALISCO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

La presente poliza inicamente serd valida si contiene la firma del responsable de su expedicion. Dorama, Institucion de Garantias, 8 A
Condiciones Generales adjuntas o en www dorama.mx Av. Patriotisme No. 201 Piso |
Esta Fianza es nula v sin ningan valor si se expide: Col San Pedro de los Pinas C.P 03800, -
a)  Como complementaria de otra(s) que ampare(n) Ia misma obligacidn Alcaldia Bemito Judrez, Ciudad de México ==
by Por la cantidad mayar indicada al margen con la maquina protectora. L L AMA 1 (367262-1)
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Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LINEA DE VALIDACION: 1800 (214 0501 5139 3656 F,’;{(
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No. | Monto Cta. No. Gen,
Estimaciénperiado' Amortizado Munoa Panay Fed Est Mun Otros Bancaria Cheq de Elas, Cheque Cheque Entrega
Est Cheque a de Cheque
== Firmas Firmas
03-08- 58-
Estimacian 2020 al : = 09-10- 09-10- 09-10- 09-10-
B 369,22 4 -. I8t 5 09-
1 02-09- $66,680.01 $179,369.2245 55 D o 28524213 2618 09 2020 2020 2020 2020
2020
2020 :
03-09- : 6=
Estimacion 2020 al ; W gl s o wmga gm. 10511 1@=1i- HWR11- 10-11-
3 032-10- $247,328.56 $665,313.8145 55 D ] 285242132973 ]0_ 3010 2020 2020 2020
2020
2020
03-10-

Estimacion 2020 al 22-12- 22-12- 22-12- 22-12-

. 14-
$635,301.68 $1,708,961.5245 55 3 0 285242133732 12-

3 01-11- 2020 2020 2020 2020
5020 2020 :

02-11- -
Estimacidn 2020 al e s : 5 08-01- 08-01- 08-01- 0B-01-

P 359.914 ' 5 i - 25
z i $735,821.53 $1,979,359.9145 55 0 0 285242133844 01- o0 DAL S8 1s O58
2021

2020 _

02-12- o
Estimacion 2020 al S S . s © 1B-D1- 18-01- 18-01- 18-01-
5 Ty $136,228.53  $366,408.7645 55 0 O 285242133863 0L Joz1 2021 2021 2021

2020 .

19-12- -
E“‘ma""m ﬁg‘zf?*f' 50.00 §1,348,518.040 1000 O 761643 01-

Pt 2021

25-12- .

2020 al ; : 22~
Finiquito 7 £0°0° $0.00  $45,393.640 1000 O 761643 o1-

2020 o s

$1,821,360.31 $6,293,324,90
mad §i1 do Y 3 LG Jan 25 2321

Eje G FIr wrro e o focion: S5, 944 92,91 100.00%




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




