ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI1-047-1¢9

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-047-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “"LA CEA” DENOMINADA AS[ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V, "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO AS| EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN
MARTIN HIDALGO, JALISCO."

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA”" EL ING. HUGO ERNESTO

GONIALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

1 conNTrRATISTA" EL NG - O/ (NISTRADOR GENERAL DE ESTA.

COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL

CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MOCNTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 3,889,785.98 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 458,429 .46 ANTICIPO | $ 1,166,935.79
MONTO TOTAL $ 4,348,215.44

MONTO TOTAL ASIGNADO. 4,348,215.44 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30% RESPECTO DEL MONTO ORIGINAL,

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 14-AGO-19 i PRORROGA TERM. 27-DIC-19 |
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 14-AGO-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 27-DIC-19
| DIAS) PER. ORIGINAL | 109 DiAS | | [DIAS) PER. REAL 136 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE
A 136 (CIENTO TREINTA Y SEIS) DIAS NATURALES,
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-1¢%

"V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DORAMA, INSTITUCION DE

DE ANTICIPO 19A32352 $ 1.166,935.79 GARANTIAS. S.A.
CUMPLIMIENTO DORAMA, |NS:T|TUC|ON DE

CONTRATO ORIGINAL 19A32353 $ 388,978.40 GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO DORAMA, |NS’TITUC|ON DE

ENDOSC PLAZIO Y 19A32353 $ 434,821.54 GARANTIAS, S.A.

MONTO

DORAMA, INSTITUCION DE

DE VICIOS OCULTOS 20A11112 $ 434,821.54 GARANTIAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (27 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 25 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARCN. MONTO Y PLAZIO. MISMAS QUE FUERON EJECUTAD
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCIC
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.). {

ESTIMACION FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO

E-01 (UNO) -1 $ 418,785.10 14-AGO-19 | - O1-SEP-19 $ 125,635.53
E-02 (DOS) -1 % 153,384.77 02-SEP-19 - 01-OCT-19 | $ 46,015.44
E-03 (TRES) $ 342,138.49 02-0OCT-19 | - 31-0CT-19 | $ 102,641.54 |
E-04 (CUATRO) -1 3 1,942,442 .67 01-NOV-19 | - 15-NOV-19 | $ 582,732.80
E-05 (CINCO) -1 3 491,160.43 15-NOV-19 | - 30-NOV-192 | % 147,348.13
E-06 (SEIS) -1 % 995,258.18 30-NOV-19 | - 09-DIC-19 | $ 162,562.35
E-07 (SIETE) FIN| $ 5,045.81 10-DIC-19 | - 26-DIC-19 $ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: | § 4,348,215.44 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 1.166,935.79
SALDO POR CANCElLAR $ - SALDO POR REINTEGRAR | § -

SE EJERCIO UN TOTAL DE $4,348,215.44 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTCS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-19

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LAS ESTIMACIONES E-06 (SEIS) POR UN MONTO DE $995,258.18
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100
M.N.) (1.V.A.) Y E-07 (SIETE) FINIQUITO POR UN MONTO DE $5,045.81 (CINCO MIL CUARENTA
Y CINCO PESOS 81/100 M.N. INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 27 DE ENERO DE 2020, "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL IN
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRA
EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,

SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADQ EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO. 7
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA"

Ia

ifffb.ﬂ’a gy oM (AL ZJ’

T

'ING. HUGQ ERNESTO G[.)NZALEZ

AGALLANES

/ \..."'\\ y
RESIDENTE SUPERVISORIDE OBRA .-"ADMIN\ISIRADOR GENERAL

Nher

o
TESTIGOS
POR "LA CEA” : POR/I. CEA

_. \| T

| | W

-I'.\ -".’_f_,/ f—:":\.\ - \/ I.
_ING.H E\C\Z]}QR .,.GﬁBRIEL CHAIRES Ml,.INOZ ING.\JUAN JO SE r_I-IAGR:A MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-047-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA MONTE $.A. DE C.V DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO". UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-047-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 27 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

COLECTOR PLUVIAL S 2,779,084.05

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLAMOSDEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-0Q1 PERSONAL  TECNICOCALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2, 8838 § 831 § 734454 88476 -0.94
LOCALIZACION DEENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES
PARASENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DEOBRA

RUPTURA ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SIMN
RECUPERACION DE MATERIAL DE 6 A 10CMS DE ESPESOR POR
CeA-Le MEDIOS MAMUAL-MECANICOS; INCLUYE: MANO DECBRA, LIMPIELA, Mz 8371 5 BRI Nd2hea; 195596 658.31

ACARREQS Y RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE ACOPIO.

TRAIO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-003 il 16.48 % 4235 % 69793 11256 -96.08

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN
ESPESOR DE 15 A 20 CMS., INCLUYE: EQUIPCS Y MANO DE OBRA Y
SR APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA DONDE NO L 2813 4R, § helade; w2l

INTERFIERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL TRAFICO VEHICULAR.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN SECO CON
FIEDRA DE LA REGION, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RIO
CEA-005 DE 15 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES , MANC DE OBRA, M2, 8517 § 22200 $ 189.070.74 166.6
HEERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE A
LUGAR DE ACCOPIO,

PAVIMENTO DE CONCRETO 250 KG/CM2 KG/CM DE 20CMS DE
ESPESOR, REVENIMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA A 28 DIAS, TAMANO
DEL AGREGADOC 40MM, INCLUYE: CIMBRADO CON ELEMENTOS
METALICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y CIMBRA DE MADERA
CEA-006 ENLAS ZONAS QUE CONTENGAN CURVAS, TENDIDO DELCONCRETO M2 1401 § 56674 % 7.94003 11256 -98.55
CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION PARA ELIMINAR
VACIOS, ACABADO RAYADO CON PEINE DE 3/4", APLICACION DE
MEMBRANA DECURADOQ, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO" B ", EN
SECO, DE 0,00 A 200m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIJE,
CEA-007 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3. 332§ 50.08 $ 166.27 278.83  -275.51
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRAY LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA EN IAMNJAS, EN MATERIAL TIPO" B ", EN -
SECO, DE 200 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIJE,

CEA-008 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3. 3228 § 91.86 $ 294,560.82 288416 . 344.24 /
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANQC DE OBRA Y LA /
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

.
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.

CLAVE

CEA-00?

CEA-010

CEA-O11

CEA-012

CEA-013

CEA-014

CEA-Q15

CONCEPTO

PLANTILLA EMN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO
CON EQUIPC LIGERO AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIC
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE20 NOM -001-CNA; NMX
215 L. A. B, FABRICA DE 250 MMDE DIAMETRQ. , INCLUYE: PRUEBAS ,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MAMIOBRAS
YACARREOS LOCALES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FYC SANITARIOS
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX
215 L. A, B. FABRICA DE 630 MM DE DIAMETRO. , INCLUYE: PRUEBAS,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
YACARREQS LOCALES.

SUMINISTRO E INSTLACIOM DE TUBERIA DE CONCRETO REFORIADO
DE 210 MM CON JUNTA DE HULE, CLASE LNMX -402, INCLUYE: ,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONCOMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE
DEPISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMIMNISTRO,ACARREQ Y
SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENC, LAADICION DEL AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA YHERRAMIENTA.

POIO DE VISITA TIPG ESPECIAL P/TUBERIAS DE 746 A 107 CM DE
DIAMETRO, HASTA 225 M DEPROFUNDIDAD. PLANTILLA DE

MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR ¥ MURC A TEZON DE
RICCKIT Y 14X 28 CMS AMROIS ASFNTANDS CON MORTFRD

POIZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE
DIAMETRO, HASTA 250 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEICN DE
BLOCKI1 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADCS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE:
APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERC CEMENTO ARENA
CE RIC PROPORCIONT:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
DE DESPLANTE SECCION 15x28 CM CON ACERQ DEREFUERIO 4#3 Y
E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2Z, ESCALONES DE ACERO
VARILLA 1" § @40 CMDE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POIO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOC Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. { NO INCLUYE

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTC)

%

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

LSALLUSCO

CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-047-19

FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

FECHA DE IMPRESION 27 de enero de 2020

TOTAL

ESTIMADO DIF.

UND CANT PU

M3, 8567 5 52114 § 4464778  62.98 22.69
ml 782§ 38458 % 3.007.26  50.57 -42.75
mi 1604 § 203541 3 3265118 17.48 -1.44
ml 4943 § 319257 § 1.578.119.28
18.
m3 2816 § 118.27 § 333.066.06 2 ?:’645 497.485
POIO 1 $ 17.433.68 § 17,433.68
FOIO 1 $ 18,75%.92 3} 18.759.92 3 -2
. 0
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA MONTE S.A. DEC.V.

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.

CLAVE

CEA-016

CEA-017

CEA-Q18

CEA-019

CEA-020

CONCEPTO

POIO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE
DIAMETRO, HASTA 3.50 M DEPROFUNDIDAD., PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA DEPIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE
BLOCKI1 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON
MORTEROCEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, ELCONCEPTO
INCLUYE: APLANADQ INTERIOR Y EXTERIORCON MORTERO CEMENTO-
ARENA DERIO PROPCORCIONI1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,
DALA DEDESPLANTE SECCION 15x28 CM CON ACERO DEREFUERIO
4#3 Y E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE
ACERO VARILLA 1" § @40 CMDE ACUERDC A PROFUNDIDAD DEL
POIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LONECESARIO PARA 5SU CORRECTA EJECUCION. { NOINCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DEEMPOTRAMIENTO)

POIO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE
DIAMETRO, HASTA 4.25 M DEPROFUNDIDAD., PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA DEPIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEICON DE
BLOCKIT X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON
MORTEROQCEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, ELCONCEPTO
INCLUYE: APLANADOQ INTERICR Y EXTERIORCON MORTERO CEMENTO-
ARENA DERIO PROPORCIONT:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,
DALA DEDESPLANTE SECCION 15x28 CM CON ACERC DEREFUERIO
4#3 Y E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE
ACERO VARILLA 1" 5 @40 CMDE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL
POZQ, MATERIALES,MANC DE OQBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LONECESARIO PARA 3SU CORRECTA EJECUCION. ( NOINCLUYE
EXCAVACION, RELLENQ, BROCAL, MANGAS DEEMPOTRAMIENTO)

POIO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE
DIAMETRO, HASTA 4.50 M DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE
BLOCKI1 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE:
APLANADO INTERIOR Y EXTERIORCON MORTERQ CEMENTO-ARENA
DE RIC PROPORCION1:3 COM IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
DEDESPLANTE SECCION 15x28 CM CON ACERO DE REFUERZO 4#3 Y
E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE ACERO
VARILLA 1" § @40 CMDE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POIZO,
MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( NOINCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)

INCREMENTQ DEL PRECIO DE POIC DE VISITA POR CADA 0.25 M DE
PROFUNDIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
PARA POIOS DE VISITA , INCLUYE ACARREOS FLETES.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Control h
de Acciones

Jalisco
CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-047-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-201%
FECHA DE IMPRESION 27 de enero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
POIO 1 5 24479.64 % 24,479 .64 2 -1

POLO 1 $ 29,687.27 % 29.687.27 1 0

POIO 3 $ 30.956.44 % 92,869.32 2 1

inc 5 S B07.06 % 4,035.30 2 3

PZA 7 S 2068.04 § 14,476.28 8 -1
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.

CLAVE

CEA-021

CEA-022

CEA-023

CEA-024

CEA-025

CEA-024

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CEA-030

CONCEPTO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE
250 MM. ICNLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TCDO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE
630 MM, ICNLUYE: MATERIALES, MANC DE CBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
CON MAGUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL, EQUIPC Y
MANIOBRAS.

ACARREOD Ter. KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEC, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO,

ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, EN CAMION
PLANG REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.

BOCAS DE TORMENTA

TRAZIO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS,

LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES
PARAS ENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EMPEDRADC SIN

RECUPERACION DE MATERIAL DE 6 A 10CMS DE ESPESCR POR
MEDIQS MANUAL-MECANICOS; INCLUYE: MANO DEOQBRA, LIMPIEZA,
ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE ACOPIO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADC EN SECO CON
PIEDRA DE LA REGION, ASENTADO SCBRE CAMA DE ARENA DE RIO
DE 15 CmS DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, MANC DECBRA,
HEERRAMIENTA, ACARRECS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE A
LUGAR DE ACOPIC.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO" B ", EN
SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZIANJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCICN,

RELLENC CON SUELD CEMENTO PROPORCION 1:8 COMPACTADO
POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREC Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENO., LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA
YHERRAMIENTA.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA,

PLA.

M3,

M3,

M3-KM

M2.

M2,

M2,

M3,

CANT

418.4

418.4

2929

40.54

40.54

40.54

89.46

3.57

$

$

$

$

S

PU

534.79

3,854.52

17.70

13.55

3572

222.00

50.08

993.65

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-047-19
14-08-2019 al 27-12-2019

27 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
1,069.58 2 0
15,418.08 4 0

7.405.15 119851 -780.14

566891 71063 -292.28

22.872.60

550,101.48

336,89

1,448.0%

8,997.88

4.480.16 216372  -126.93

3.547.33 7.34 -3.77
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CONTRATISTA:

- Comision E;?;Qi‘ai _
Agua Jalisco

=

¢ SICA

CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.

CLAVE

CEA-031

CEA-032

CEA-033

CEA-034

CEA-035

CEA-034

CEA-037

CEA-038

CEA-039

CEA-040

CEA-041

CONCEPTO

PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO
AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANQ DE QBRA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-

10/10. INCLUYE AMARRE MATERIALES MANOQ DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO.FY= 4200
KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOQS CORTES
DESPERDICIOS HABILITADO AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS,
ESCUADRAS, DOBLECES SILLETAS, MANO DE OBRA EQUIPO,
HERRAMIENTA,

CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, HABILTADOS, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2
INCLUYE VIBRADO CURADO FABRICACION, ACARREQS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO COCN  MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION
COMPACTADQ POR MEDIOS MAMNUALES A REBOTE DE PISON, EN
CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, LP.R.,
I.P.5, C.PS., EIC.). INCNLUYE FLETES ACARREOS, SOLDADURA,
ATICORROSIVO MANIOBRAS ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CONCRETO CICLOPEQ F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE PEPENA DE LA
REGION, EN CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO,
EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
CON MAQUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y
MANIOBRAS.

ACARREQ ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMION
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.

LAVADERQ DE DESCARGA DEL COLECTOR A RIO SAN MARTIN

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

L%y

ontrol

* U

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M3.

M2

KG.

M2

M3.

m3

KG.

m3

M3.

M3,

M3-KM

CANT

2.59 %

1495 §

4157 §

2313 §

4027 §

1078 §

2307 §

481 §

83.65 $

83.65 $

5855 §

PU

169.22

54,20

39.24

301.20

3,340.40

118.27

63.59

1,569.49

17.70

13.55

7.81

Jalisz;:_a

CEA-CON-FED-CI-047-19

14-08-2019 al 27-12-2019

27 de enero de 2020

TOTAL

438.28

811.79

163,122.64

69,655.51

134,517.91

1,274.95

146,732.02

7.549.25

1,480.61

1,133.46

4,572.91

24,078.05

550

ESTIMADO

3.67

5253.94

DIF,

-1.08

10%5.89

3

137.37  -126.59
2987.37  -679.9
6.16 1.35
92.42 -8.77
92.42 -8.77
60.07 52}:.45
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. Consion Estatal del 3 ontrol

‘Agua Jali Y
Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONTE 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-047-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COL(&N, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 27 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

RELLENO CON  MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO POR MEDIOS MAMNUALES A REBOTE DE PISON, EN
CEA-042 CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION DEL m3 174§ 118.27 § 205.79 2.37 -0.63
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO
DE OBRA'Y HERRAMIENTA,

CONCRETO CICLOPEQ F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE PEPENA DE LA
REGION, EN CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACION DEL

CEAD43 - ONCRETO. SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, ~ ™2 1257 § 1.569.49 § 1972849  4.82 #
EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE

CEA044 | ATERIALES MANO DEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA su M3 216§ 191841 § 414377 22 -0.04
CORRECTA EJECUCION

PARTIDA 01  EXTRAORDINARIOS $ :

CFC-001 LEVANTAR TUBERIA DE 4" EXISTENTE INCLUYE ACACRREOS MANC DE e s 4893 $ )
OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION )

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES DE 1 X 1 X 1.10
CFC-002 INCLUYE ACACRREC DE MATERIA PRODUCTO DE DEMOLICIONES PZA § 96937 3§ -
FUERA DE LA OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/26 DE 4"

DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR

DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
Sreiny BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, ml I ) 2y

PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA, EL EGUIPO, LA

HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE
ACUERDO A DETALLE DE PLANO RESPECTIVO., [INCLUYE:
CFC-004 EXCAVACION, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, RELLENOS - ¥ L i o

Y RESANES. (6 MTS)

REPARARCION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: 2 COPLES DE
CFC-005 REPARARCION DE 1/2" TUBERIA RDY DE 1/2 1.5 M INCLUYE PZA S 24066 % -
MATERIALES, ACARREOS, MANQ DE OBRA,

ACOSTILLADC DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO,
COMPACTADO AL 95 % DE PVSM EN CAPAS DE 20 CMS. EL
CFC-006 CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL, SU TRASPALEO m3 $ 43185 § - 437.84
AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU
HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA,

DEMOLICION DE POIQ DE VISITA EXISTENTE DE 1.80 M DE ALTURA
CFC-007 INCLUYE RETIRC DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA PZA 3 _1_'059'6& ¥ ) 2

.
M,
el
]
.
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONTE 5.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-047-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 27 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DiF.

POLIO DE VISITA COMUN DE HASTA 1,80 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE
Y CON DIAMETRO EXTERIOR EM BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE
PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZION DE BLOCK 11 X 14 X 28
CM35. AMBOS ASENTADOS CON MORTERQ CEMENTO-ARENA DE RIO
R 1:4, APLANADO INTERICR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO s % HLpeas.: & )
ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 25 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE:
FORJADO DE MEDIAS CANAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE
3/4", BROCAL Y TAPA DE DE CONCRETO .

CAJA TIPO 1- CAJA DE OPERACION DE VALVULAS. INCLUYENDO
PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 0.30 M. ASENTADA CON MORTERO
DE CEMENTO-ARENA, 1:3; CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN PISC Y
TECHO, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM. ASENTADO Y APLANADO
CON MORTERC CEMENTO-AREMA 1:3, ACERO DE REFUERIO Y
CIMBRA DE MADERA, INCLUYE MARCO CONTRMARCO Y TAPA

CFC-009 PLA $ 27,808.71 % 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 4" INCLLUYE
FCo -
——— MATERIALES ¥ MANC DE OBRA EER s %

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO f'c=150

CFC-011 kg/cm2 PARA TUBERIA DE 4" m3 $ 375425 % z 0.189
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMISA DE PVC DE 10" SERIE 20 { 6

CFC-012 METROS) INCLUYE MANGAS DE 10" | 2PZA) , Y 2 TAPONES DE 10" DE PZA $ 394028 % =
PV C

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO rd 26,
DE 15 CENTIMETROS (6" DE DIAMETRO, INCLUYE: EMPAQUES,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CFC-013 ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE 5U INSTALACION, mi 5 26413 % E 12
BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22° X6 INCLUYE
CRCO7 EMPAQUES Y TORNILLOS FEk 3 axeEsE & )

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PROVISIONAL A BASE DE
TUBERIA RD 9 DE 3/4" { 500 M) COPLE DE BRONCE DE 3/4 { 4 PLAS)
TUBERIA RD 9 DE 1/2" { 100 M) TEE DE BRONCE DE 3/4" { 56 PIA ),
NIPLES 3/4" {56 PZA , REDUCCION DE 3/4" A 1/2" { 56 PLA] LLAVE DE
INSERCION 3/4 (4 PIA) , ABRAZADERA DE 4" X 3/4" ( 4 PIA] INCLUYE
MATERIALES MANO DE OBRA

CFC-018 PDA $ 2456395 % = 1

: REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
GEEAR DE &" SERIE 25 DE 1.70 M INCLUYE 2 COPLES DE REPARACION DE & P 3 A 3 )

CFC-020 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA OE 4" DE PVC PZA 3 22602 3% - 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" ;
e e f
S0 INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS R 3 3455t 3 3

= TEE " INCLUYE '
Cre.opp  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fofo DE 4 LU - & SR ¥ o A

EMPAQUES ¥ TORNILLOS
CFC-023 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 4” PZA $ 34505 % - 8
I 4" INCL
CFC-024 SUMINISTRO E INSTALACICON DE CARRETE CORTO DE INCLUYE PIA $ 132387 % : 9

EMPAQUES Y TORNILLOS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) oo PAGINA:7 DE 7
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




