ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-044-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI1-044-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA
POTABLE, EN SAN SIMON Y SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO",

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HUGO ERNESTO

GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

1 contrATISTA" EL |GG . ° ODERADO LEGAL DE ESTA. COMO

TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES

MUROZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

lll, MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 7,368,124.03 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 269,120.00 ANTICIPO | $ 2,210,437.21
MONTO TOTAL $ 7,637,244.03

MONTO TOTAL ASIGNADO $7,637,244.03 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO
ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONIRATO INICIO 14-AGO-19 PRORROGA TERM. 27-DIC-19
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 14-AGO-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 27-DIC-19

[AS| PER. ORIGINAL 109 DIAS | | (DiAS) PER. REAL 136 DIAS |

\ Cd .pn

PAGINA: | DE 4 F

L\U"
™,




ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-044-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE
A 136 (CIENTO TREINTA Y SEIS) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO 3502-12945-3 Tl el

CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
Il I 3502-12946-0 $  736812.40 cv

CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
ENDOSO PLAZO Y 3502-12946-0 $ 76372440 C.V.

MONTO
DE VICIOS OCULTOS 3502-13597-5 §  ioEskyes | ASECURADDRAASERTA.S.A-DE

C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (31 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 29 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION | FIN E’S\’T‘EATSO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) "8 116746429 | 14-AGO-19 | - | 12SEP-19 | $  350,239.29
E-02 (DOS) ~[$ 134676609 | 13-SEP-19 | - | 1220CT-19 | $  404,029.83
E-03 (TRES) s 100454911 | 130CT-19 | - | 07-NOV-19 | §  301,364.73
E-04 (CUATRO) |3 2740,559.96| | 08-NOV-19 | - | 30-NOV-19 | $  822,167.99
E-05 [CINCO) AN 3 72334035 | | 01-DIC-19 | - | 27-DIC-19 | §  332,635.37

TOTAL, EJERCIDO: | $  6,982,679.79 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 2.210,437.21
| |
SALDO POR CANCELAR | $ 654,564.24 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $6,982,679.79 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $654,564.24 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.).
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-044-19

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADQS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-05 (CINCO) FINIQUITO POR UN MONTO DE $ 723,340.35
(SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.) INCLUYEN EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A)).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 31 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO é4 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERICR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,
SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYQO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADQ DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA, UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALCO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CONEL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

S Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITC, EL ACTA ADMINISTRATIVA

A - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

NTE FINIQUITO,
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
<! CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-044-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA™
o S w4 (e ;-':."'
ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ 1
MAGALLANES |

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Z~ ' APODERADO LEGAL

TESTIGOS
POR “LA CEA" /" POR™LA/CEA"
\I"\ I __'_,’-"""‘I"f’_{_-_-:'-:’ =R
!.\ B f--f/f_-‘ -
NG, HECTOR‘GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

)
/

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-044-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA™ Y "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: “ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION
DE LINEA DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, EN SAN
SIMON Y SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO". UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU
CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.
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Agua Jalisco | S
- Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA
‘ ' FECHA DE IMPRESION
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. c SI0 30 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

LINEA DE CONDUCCION BOMBEO (Santa Maria) S 179.064.14

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAIANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
el MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIPO M B R L WLIR | 20RP o

TOPOGRAFICQ, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION EN ROCA FlJA CON EQUIPO MECANICO, P/ ZANJAS,
CEA-002 EN SECO, EN IONA A DE 0.00 A 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD, MG T4 WA 5 Al 28 -

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA IZANJAS EN
CEA-003 CUALQUIER MATERIAL EXCEFTO ROCA, EN SECO EN IONA A DEO A M3 3234 5§ 5034 % 1.62800 16229  -129.95
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION A MANO PARA IANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

CEA-004 EXCEPTO ROCA, EN SECO EN IONA A DE 0O A 2.00 MTS. DE M3, 10.26 § 17629 3§ 1.808.74
PROFUNDIDAD.
EXCAVACI NO PAR SEC

CEA-00S CAVACION A MANO PARA ZANJAS EN ROCA FIJA, EN SECO EN M3, 513§ 117517 % 6.028.62

IONA A DEO A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISONADA
CEA-006 CON EQUIFQO MECANICO AL 85% PROCTOR EN IANJAS, CON M3, 231 % 169.80 § 392.24
MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION,

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISONADA
CEA-007 CON EQUIFO MECANICO AL 85% PROCTOR EN IANJAS, CON M3. 9.24 § 403.87 % 3.731.76 30.67 -21.43
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON A
CEA-DO8 MANQO AL 20% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON MATERIAL M3 62 -9 168.51 % ——

PRODUCTO DE EXCAVACION.

RELLENO ACOSTILLADC DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZCN A
CEA-009 MANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3 18.48 § 402.58 % 7.439.68 78.71 -60.23

SUMINISTRC DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-010 CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3. 2977 § 17836 § 5,309.78 49,23 -19.46
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-011 CAPAS DE 20 CMS. AL 0% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3. 1191 § 41244 §  49,109.23 80.85 38.22
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
3 INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
| BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU PZA | $ 87.25 3§ 87.25 ? -8
ION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
A HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU k
A EJECUCION, ]
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Agua Jalisco SR
Tagdie Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, treiis OE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACICN DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 1 1/2" DE DIAMETRC, INCLUYE: ANILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-013 ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, PLA 1 S 69.71 % 69.71 1 0
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2" % 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-014 MAMNIOCBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADC A LA ZANJA, LIMPIEZA, PLA 1 $ 71.98 § 71.98 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC

HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 1 1/2" DE DIAMEIRO, INCLUYE:

ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-015 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIELA, PZA

LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON

LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

]

S 7288 % 145.76 1 1

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 2, DE 1.00 X 0.90 X
100 m (MEDIDAS INTERIORES], INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/em2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL., DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE Y CORONA DE 10 CMS, ARMADA CON 4
CEA-IS  \\R1 DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS. CON CONCIETo =AY 1§ 1501003 5 1501003 ! g
F'c=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VARI DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm?,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm?2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONGRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, _
3 DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, /N

RO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90 |
PIA. . ,655.49
CANAL DE 100 MM. (47), 4 1 $ 165549 § 1.655 1 0
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‘Agua Jalisco EREras
TN Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V, CONTRATQ: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, tccpia DF IMPRESION T,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO .
- 5 823, 823, 0
SEAUTS FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. FEA ] ¥ 283 % ZER ‘

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-019 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 046 § 3054468 % 1,405.15
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE
CEA-020 LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA M2. 153 § 281.58 % 430.82
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/26 DE 2"
DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, COFLES, CARGA, FLETE AL
CEA-02] LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS M. 4272 % 6B.6&6 3 3.413.78 42.72 0
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDRCSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/26 DE 1
1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, COPLES, CARGA,
CEA-022 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS M. 1603 § 3055 % 489625 16027 0
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDRCSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACICON DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
3 DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PS| ) CUERPO DE HIERRO GRIS
ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERQO INOXIDABLE PINTURA
DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA. INCLUYE: CARGA, FLETE AL ; -?-S\QI‘?O

DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS e t * LERI |5 ! | 0
S, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEIA, LUBRICACION, SU

CION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

ECESARIA PARA SU COMPLETA EJIECUCION.
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.,

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANGUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-024

CEA-025

CEA-D24

CEA-027

CEA-(28

CEA-029

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO |HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2JTEE DE 1 1/2" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANICBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADOD A LA
IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) REDUCCION
BUSHING DE 38x25 MM, DE DIAMETRO. INCLUYE; CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y ACARREQS
LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANQ DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPC STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4"
DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
BAJADO A LA IAMJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADCR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CARGA Y ACARRED CON EQUIPO MECANICO AL Ter. KM, MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO DE PLAND TERRACERIAS,
LOMERIO  SUAVE REVESTIDO, LOMERIO  PRONUNCIADO
PAVIMENTADO,

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM. DE ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMING DE
FLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARRED KM. SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL PRUDUCTO DE
ION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO DE
TERRACERIAS, LOMERIC SUAVE REVESTIDO, LOMERIO

IADO PAVIMENTADO,

KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTED,
NG DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO.
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:!

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA

PLA

PLA

PLA,

M3,

3.

M3I.KM

M3KM

CANT

1

1.57

129.4

15,68

1309

- h i

$

$

$

$

$

$

$

s =
Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020
PU TOTAL ESTIMADO DIF.
13541 3§ 135.47 1 0
129.25 % 129.25 1 0
117.81 § 235.62 2 0
249179 § 2.491.79 1 0
316§ 4892 11306  -111.49

3116 % 4,030.55 31434  -184.99

\I
8.06 3 12638 43851 /-422.83 '
/
B.06 § 1055215 1443, -334.47
—< 4'(‘w
PAGINA:4 QE 65



rp 7

g‘:‘? SIC a Sistema de Contro b ‘
:jvg de Acciones

4 i C:Jmini(’:n:EsLui;-:lidat
&Y AgudJalisco

S Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,

FECHA DE IMPRESIC
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. CHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA A T.M.A,
(3/4") PARA ATRAQUES EN LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE:
CEA-032 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, M3 004 $ 313950 % 125.58 0.16 -0.12
VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

LINEAS DE ALIMENTACION (Santa Maria) 3 205.191.56

RUPTURA Y DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO,
INCLUYE: APILE MANUAL EN LA LATERAL DEL TRAZO DE LA ZAMJA, DEL
CEA-033 PRODUCTO DEL EMPEDRADO A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. MANO DE M2, 5285 § 109.38 3% 578073 98.79 -45.94
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADC EN SECO, CON
MATERIAL (PIEDRA Y B] FRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
SUMINISTRO DEL 30% DE MATERIALES NUEVOS, PIEDRA Y BASEASE,
G ACARREOQS EN CARRETILLA, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, M2 RS L L b4
DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIEMDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
SEnEaa MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, ZQUIPO M2 15751 % AT |3 S04

TOPOGRAFICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION EN ROCA FlJA CON EQUIPO MECANICO. P/ ZANJAS,
S EN SECO, EN IONA B DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD. M &4 9 iao TG B Rk £

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA TANJAS EN
CEA-037 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN IONAB DE O A M3, 4474 § 5203 § 2,327.82
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.,

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISONADA
CEA-038 CON EQUIPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON M3, 32 |9 169.80 3 543.36
MATERIAL SELECCIONADQ PRODUCTO DE EXCAVACION.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISONADA
CEA-03? CON EQUIPO MECANICC AL 85% PROCTOR EN IANJAS, CON M3, 79§ 403.87 3§ 1,934.54 14.24 -9.45
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN IAMJAS COMPACTADO CON PIZON A
cEren MANC AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON MATERIAL Mz g | 3 1ast | Tareas

PRODUCTO DE EXCAVACION.

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN IAMJAS COMPACTADO CONM PIION A
S MANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON w3 R ¥ 0B & 288472 i £l

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

EN IAMNJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
E 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3. 41.29 § 178.36 % 7.364.48 4271 -1.42
PRODUCTO DE EXCAVACION. \

ACCIONES (SICA) ’SJ ' (PAGINA:S DE 65
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e Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DiF.

RELLENO EN IANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-D43 CAPAS DE 20 CMS. AL 0% PROCTOR, CON HUMEDAD CPTIMA, CON M3, 6194 § 41244 § 25544653
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES: 45° X 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-044 ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, PIA 4 $ 69.71 § 278.84 4 0
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 1 1/2" DE DIAMETIRC, INCLUYE: ANILLOS AMNGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-045 ACARREOS LOCALES, BAIADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, PZA 14 § £9.71 975.94 14 0
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-046 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIELA, PZA 4 S 7288 § 29152 4 0
LUBRICACIOMN, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 1, DE 0.70 X 0.70 X
1.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA. PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR.CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
CEAD47  \ARI DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS. CON CONCTETo CAMA 1 % 544549 3 544549 : 9
F'c=200kg/cm?2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VARI DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm?2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
3 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
. CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
OS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
O. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA /
ECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
A, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,

— ez
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, §.A. DE C.V.

‘&

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 5, DE 1.30 X 0.90 X
1.00 m (MEDIDAS [INTERIORES), INCLUYE; LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESCR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADOC VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS, EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
FROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS, DE ESPESOR.CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
VARI DE 3/8 ¥ ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS, CON CCNCTETO
F'c=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VAR| DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONCRETOS3 ¥ DE LOS MORTERQS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIFO. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA MECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,

CEA-048

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90
M. CON CANAL DE 100 MM, (4]

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMTRAMARCCOS SENCILLOS DE 1.10
M. CON CANAL DE 100 MM, (4],

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Cf TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM, CON PESQO DE 97 KG.

CEA-04%
CEA-050

CEA-0S1

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIERADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,

CEA-052 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LJGAR DE

CEA-053 LA OBRA, DESCARGA., MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, NEZESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CE PVC,

LU ME-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBO HID., ANG RD/26 DE 1
DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, COPLES, CARGA,
UGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
BAJADO A LA LANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
ION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y
p DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

FECHA DE IMPRESION

UND

CAJA

PIA,

PZA.

M3,

M2.

CANT

PU

2 $ 1501003 %

18

4 3

5 S
054 §
1.8 &
7476 §

1,655.4% §

1,866.16 %

2,823.44 §

305448 §

281.58 %

30.558 3

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
30,020.06 2 0
1.655.49 1 4]
7464 64 4 Q0
14,117.20 5 0
1,649.53

506.84

23,44B96  864.14 -96.6
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CONTRATISTA:

- Comisiom Est _d.:ut

Agua Jalisco

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DEC.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, (i DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-055

CEA-056

CEA-057

CEA-058

CEA-059

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 64
MM, [ 2 1/2" ) DE DIAMETRQ. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO
A LA ZANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE CUERPQ DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR
ACERO INOXIDABLE ( 125 PS1 ) PINTURA EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO
ROSCADA, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA
IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, 3SU [NSTALACION, PRUEBA EL

EGQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCICN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 63 MM, [ 2 1/2" ) DE DIAMETRO.
50% DE TORNILLOS, Y EMPAQUES DE PLOMO POR LADQ, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIFO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)TEE DE 1 1/2" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOQS LOCALES, BAJADD A LA
IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) REDUCCION
BUSHING DE 38x25 MM, DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OCBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS
LOCALES. BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACICN, SU
INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

RO E INSTALACION DE PIELIAS ESPECIALES DE FIERRO
IZADO (HIERRO MALEABLE} CEDULA 40 FOR INMERSION EN
TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4"
ITUD ¥ 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
BRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
|A PARA SU COMPLETA EJECUCION.

E ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

—— ‘h \
T \E 3t e

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PIA, 2 $ 19444 3 388,88 2 0
PIA. 2 $ 213773 % 4,275.46 2 0
PZA. i S 385099 % 3.850.99 1 0
PIA 4 S 13541 % 541.64 4 0
PIA 2 S 129.25 % 258.50 2 0
PZA 4 5 117.81 3§ 471.24 4 / 0
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARiA.
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,

FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULGZ, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA CBRA, DESCARGA, MANIOCBRAS Y ACARRECS
CEA-061 LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU PZA. 2 S 249179 % 4,983.58 2 0
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUSERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM, MATERIAL
FRODUCTC DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED,
CEA-062 DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, M3. 076 § 3.6 % 23.48 56.94 -56.18
LOMERIO  SUAVE  REVESTIDO, LOMERIO  PRONUNCIADO
PAVIMENTADO.

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM. DE RCCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO DE
CEADE3 PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO M, geig 8 g 3 Zhelae

PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRUDUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO DE
CEAD64 5 ANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERID — MoKM 764 5 805 % RS RIGESEE

PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o., DEROCA EN CAMION VOLTED,
CEA-065 EN CAMING DE PLANQ TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3KM 6788 § 8.06 § 5,471.29
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CH2 RESISTENCIA A T.M.A.
(3/4") PARA ATRAGQUES EM LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE:
CEA-066 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREQS, CIMBRADO, COLADO, M3 025 § 313950 3% 784 .88 0.51 -0.26
VIBRADQ, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

AMPLIACION RED DISTRIBUCION (Zona Baja), Santa Maria 3 108.147.4D

RUPTURA ¥ DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO,
INCLUYE: APILE MANUAL EN LA LATERAL DEL TRAIO DE LA ZANJA, DEL
CEA-067 PRODUCTO DEL EMPEDRADO A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. MANC DE M2. 4107 § 109.38 % 4,492.24
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO, CON
MATERIAL (PIEDRA Y B] PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
SUMINISTRO DEL 30% DE MATERIALES NUEVOS, PIEDRA Y BASEASE,

R ACARREQS EN CARRETILLA, MANO DE OQOBRA, HERREAMIENTA, o wEE 3 R & i
DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA :
3 EJECUCION. w

. DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
LES. MANQ DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIFO & 2080; A @ Lkl
AFICO, Y LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION L\

Z

IOM EN ROCA FlJA CON EQUIPO MECANICO, P! ZANJAS,
,EN ZONA B DED.0D A 2,00 MTS, DE PROFUNDIDAD,

E ACCIONES (SICA) 'H ~ PAGINA:9 DE 65
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA IANJAS EN
CEA-OT CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A M3, 6069 $ 5203 § 3.157.70
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISCNADA
CEA-Q72 CON EQUIFO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON M3. 107§ 169.80 $ 181.69
MATERIAL SELECCIONADQ PRODUCTO DE EXCAVACION.

COLOCACICN DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISONADA
CEA-073 CON EQUIPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON M3. 429 § 403.87 % 1,732.60
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON A
CEAD4 " MANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON MATERIAL ™3 214§ 16881 & 36041

PRODUCTO DE EXCAVACION.

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS,
DEL LOMO DEL TUBO, EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON A
CEAD7S  UANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON ME 4B 3 40258 3 184382

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENG EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-Q76 CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTMA, CON M3. 1388 $ 178.36 § 2,475.64
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADC CON EQUIPC MECANICO EN
CEA-077 CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD QOPTIMA, CON M3. 55.54 9 41244 3 2290692
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVCI DE 25° DE DIAMETRO,
CEAD78 | \CLUYEEL EQUIPO, EMPAQUES, Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. ML 9B RmA 2@l

SUMINISTRG E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2" x 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-079 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, PZA 1 $ 71.98 § 71.98 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-0E0 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, PLA 1 $ 7888 3 78.88 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
3 LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, -Fw

CL- ()

"
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DEC.V.

‘&

15Tl e
Jalisco

CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE |MPRESION

MUNICIFIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLZS, 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

CEA-08] MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA IANIA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

CEA-082 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEIA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE CBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC
HIDRAULICQ, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

CEA-083 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIELA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 9, DE 1.20 X 0.50 X
1.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kgfcm2 DE 10cm DE
ESPESOR COMN ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS, DE ESPESOR,COM IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE Y CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
VARl DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCIETO
F'c=200kg/cm?2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VAR| DE
3/8 Y ESIRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETO F'e=200 kg/cm2 DE 15 CMS, DE ESPESOR,
ARMADA CON WARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE; CIMBRADQ Y DESCIMBRADQ, FABRICACION DE LOS
3 CONCRETOS Y DE LOS MORTERCS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
ECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
A, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA,

CEA-Q84

RO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.40
ANAL DE 100 MM, {4,

RO E INSTALACION DE MARCQOS C/ TAPA DE FIERRO
DE 50 X 50 CM. CCN PESO DE 97 KG.
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

30 de enero de 2020

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PIA 1 S 77.98 3% 77.98

PIA 1 S 97.42 % 97.42 1 0
PZA 1 5 5771 % 57.71 1 Q
CALA 1 5 1300343 3% 13.003.43 1 4]

(

PZA. 2 S 219243 % 4,384.86 2 0
P 2 S 282344 % 5.644.88 2 0

-
J
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i SRS Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDOQ, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, (o1 pe IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, FABRICACION ¥ COLADO DE COMNCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-087 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 005 § 305448 % 152.73
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CIMBRADC CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE
CEA-088 LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO. LA M2, 018§ 281.58 % 50.68
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA
FARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRC E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1 LA.B. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE
2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, COPLES, CARGA, FLETE
CEA-08% AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS M. 8797 § 41.99 3% 3.693.86 85.18 279
LOCALES, BAJADO A LA IZANJA, LIMPIEZIA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1 L.AB. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/32.5 DE
2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, COPLES, CARGA,
CEA-0%0 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS M. 70 5 56.90 % 3.983.00
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51
MM, [ 2" ) DE DIAMETRC, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A
Lt LA ZANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACICON, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO R 2 S g 3 1750 ¢ e
CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 51 MM. ( 2" | DE DIAMETRO,
50% DE TORNILLOS, ¥ EMPAQUES DE PLOMO O NEOPRENC POR
LADO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA
3 HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-092 PIA. 2 $ 345323 § 6.906.46 2 0

ACARREQ CON EQUIPO MECANICO AL ler, KM, MATERIAL /
O DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMICN VOLTEC, I{.-"
A A VOLTEQ EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, M3, 131§ 3116 % 40.82 /

SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO /
TADO. \

.
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CONTRATISTA:

Comisian Bstatal del

%) AguaJalisco

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, ccciia D IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-094

CEA-095

CEA-096

CEA-097

CEA-098

CEA-099

CEA-100

CEA-101

CEA-102

CONCEPTO

CARGA Y ACARREO CON EGUIFO MECANICO AL ler. KM. DE ROCA
EN CAMION DE VOLIEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO DE
PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTACO.,

ACARREQ KM. SUBSECUENTEZS AL lo., MATERIAL PRUDUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO DE
PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO

PRONUNCIADO PAVIMENTALO,

ACARREQ KM, SUBSECUENTES AL 1o., DEROCA EN CAMION VOLTEQ,
EN CAMIND DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA A T.M.A.
(3/47) PARA ATRAQUES EN LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARRECS, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOMAS DOMICILIARIAS (Zona Baja), Santa Marla

RUPTURA Y DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO,
INCLUYE: APILE MANUAL EN LA LATERAL DEL TRAZO DE LA ZANJA, DEL
PRODUCTO DEL EMPEDRADC A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. MANC DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE PAVIMEMTO DE EMPEDRADQ EN SECO, CON
MATERIAL (PIEDRA Y B) PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
SUMINISTRO DEL 30% DE MATERIALES NUEVOS, PIEDRA Y BASEASE,
ACARREOS EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, Y TODO LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAIANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
MATERIALES, MANQ DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIPO
TOPOGRAFICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION EN ROCA FlJA CON EQUIPO MECANICO, P/ ZIANJAS,
EN SECO, EN IONA B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,

EXCAVACION CON EQUIFO MECANICO PARA IANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN IONA B DEQ A
6.00 MTS, DE PROFUNDIDAD.

ION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA
IPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON
ELECCIONADQC PRODUCTO DE EXCAVACION,

ION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA
IPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON
DE MATERIAL DEBANCO

ACCIONES (SICA)

UND

M3,

M3.KM

M3 KM

M3

M2,

M2,

M2.

M3,

M3

M3,

M3,

CANT

60.69

13.06

420

0.05

23.25

23.25

38.75

18.6

0.39

‘&

$

PU

31.16

3,139.50

109.38

363.97

21.29

37341

52,03

169.80

403.87

Ny

w1 [F

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.

1,891.10
105.26

4,997.28

156.98 0.05 0
47,989.38

2.543.09 35.5 -12.25

8,462.30 35.5 -12.25

824,99

6,945.43

24194 213 -16.65

66.22
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a Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA

' * FECHA DE IMPRESION 2
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. O Hic RO MR
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-105 CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3. 4465 § 17836 § 829.37 19.53 -14.88
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO COM EQUIPD MECANICO EN
CEA-106 CAPAS DE 20 CMS5, AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3, 186 S 41244 % 7.671.38
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAIADERA DE Fo. Fo, CE 2" CON
ROSCA DE 1/2", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACICON DE
TORNILLOS Y EMPAQUE. PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-107 PZA 10 35 187.06 % 1,870.60 10 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA DENSIDAD DE
1/2' DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: COMNECTORES. MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES, RELLENOS, ABRAZADERAS, CAJA PARA
LLAVE DE BANQUETA Y LLAVE DE BANQUETA. (CON EL METODO
TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

CEA-108 PLA 3 $ 1,567.08 % 4,70124 3 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2° DE DIAMETRO, PARA 6.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,

CEAI0?  \\CLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PA B8 MMM 3 8BS J o
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUC|ON, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES Y RELLENQS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMEIRO, PARA 10.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,

CEATI0 |NCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PIA 2§ 171480 § 342960 2 0
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA DENSIDAD DE
1/2' DE DIAMETRO, PARA 12.00 MTS, DE LONGITUD PROMEDIO,

CEA-111  INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE CBRA Y PLA 2 0§ 174639 § 349278 2 0
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR L

3 APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.(CON EL METODO pd x
TRADICIONAL A CIELO ABIERTO) |

CARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM. DE ROCA /
N DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING DE /
RRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO i %04 '3 e & L s nar
ADO PAVIMENTADO. L
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DEC.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

‘S

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o, DEROCA EN CAMION VOLTEC,
EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,

CEA-113

AMPLIACION RED DISTRIBUCION (Zona Alta), Santa Marla

TRAIO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO

TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO
INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y
NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE
PLASTICO.

CEA-114

RUPTURA Y DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO,
INCLUYE: APILE MANUAL EN LA LATERAL DEL TRAZO DE LA ZAMJA, DEL
PRODUCTO DEL EMPEDRADO A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CEA-115

RUPTURA Y DEMOLICICON CON EQUIPO MECANICO DE PAVIMENTO
ASFALTICO. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 4 MITS, DE ZANJA PARA SU
POSTERIOR RETIRO, MANO DE CBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CEA-116

CORTE C/CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE
CONCRETO © ASFALTO DE 5 A 7 CMS. DE ESPESCR, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CEA-117

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO, CON
MATERIAL (PIEDRA Y B) PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
SUMINISTRO DEL 30% DE MATERIALES NUEVOS, PIEDRA Y BASEASE,
ACARREQS EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, Y TCDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CEA-118

SUMINISTRO ¥ CONSIRUCCION DE PAVIMENTO  ASFALTICO
C/CARPETA DE 5 CM. DE ESPESOR. EN CANTIDADES PEQUENAS,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, FLETES, DESPERDICIOS,
Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CEA-119

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAIANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFEREMNCIAS, INCLYE:
MATERIALES, MANQ DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIPO
FICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

3 CEA-120

[ON EN ROCA FlJA CON EQUIPQ MECANICO, P/ ZANJAS,
N IONA B DEO.0D A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

ION  CON EQUIFO MECANICO PARA IZANJAS EN

R MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN IONABDEO A
E PROFUNDIDAD,

ACCIONES (SICA)

UND

M3IKM

M2,

M3.

ML,

M2,

M2,

M3.

M3.

CANT

78.12

124.2

36.29

50.28

36,29

13.83

68.33

287

19.13

PU
s 8.06
$ 12.91
$  109.38
S 246.10
5 29.20
S 363.97
§  263.49
s 2129
s 37341
§ 52,03

$

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
629.65 6.2 71.92
95,447.78
1,603.81 57949  -455.46
3.969.40 2899 7.3
255.94 19.33 -18.29
1.468.18 70.28 -20
13,208.47 28.99 7.3
3.644.07 19.33 -5.5
1,454.75 i

i
Fi

(- — L

1071687 /

995.33 20.29 -1.16

- l{g{tﬂ\, PAGINA:15 DE 65
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T B Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA
CEA-123 CON EQUIFO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON M3. 137 § 169.80 % 232.63
MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA
CEA-124 CON EQUIPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON M3. 205 § 403.87 % 827.93 1.45 0.6
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN IANJAS COMPACTADO CON PIZON A
REATIE MANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON MATERIAL ol kit 3 16831 3 428.02 8.59 -6.05

PRCDUCTO DE EXCAVACION,

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON A
CEAIZ6 IANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON ME 4] § a2Be % 185058

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-127 CAPAS DE 20 CM5. AL 20% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3, 17.48 § 178.36 § 3.117.73 10.14 7.34
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CEA-128 CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON M3, 2622 & 41244 § 10,8148
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 907 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-129 LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU PIA 2 $ 8725 % 174.50
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-130 LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU FIA 3 $ 87.25 % 26175 1 2
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC

HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2" x 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE:

ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

3 CEA-131 MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, PZA | $ 71.98 3 71.98 1 )

ION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON ; V\
, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA

PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, ccciin oe MPRESION 0 dié erners de 5690
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-132 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIELA, PZA 1 S 78.88 % 78.88
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
HIDRAULICQ, SISTEMA INGLES, 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-133 MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIELA, PIA 1 $ 77.98 % 77.98
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAFOMN CAMPANA CE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-134 MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, PZA 1 5 57711 % 57.71 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-135 MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, PIA 1 S 9742 % 97.42 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANDO DE OBRA
NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE! ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-136 MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, IMPIELA, PIA 1 S 167.82 3§ 167.82 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEEA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,

CLAVE

CEA-137

CEA-138

CEA-139

CEA-140

CEA-141

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 9, DE 1.20 X 0.50 X
1.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESCR. FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10em DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR., DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESCOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
VARl DE 3/8 ¥ ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCIETO
F'c=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14 CMS5, ARMADO CON 4 VAR| DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCREIO F'c=200 kg/cm?2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADC Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONCRETQS Y DE LOS MORTERQCS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIFO. LA HERRAMIENTA Y LA MANDO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIELA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1,40
M. CON CANAL DE 100 MM. (47).

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESC DE 97 KG.

SUMINISTRO, FABRICACION ¥ COLADC DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQO DE QBRA, DESPERDICICS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.
NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBD HID, ANG RD/32.5 DE
2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, COPLES, CARGA, FLETE
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
N, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
E OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

UND

CAJA

PZA.

PIA,

M3,

M2

M.

CANT

1

072

124.2

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

PU TOTAL ESTIMADO DIF.

$ 13,003.63 3 1300343 i 0

S 219243 § 438484 2 0

$ 282344 3§ 544688 2 0

$ 305468 § 672.03

§ 28158 % 202.74

s 4199 § 521442 527 ’,4(53-\\

/
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51
MM, { 2" ] DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A
LA ZANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO
CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-143

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE {125 P3l) PUESTA EN OBRA DE 51 MM. [ 2" | DE DIAMETRO,
50% DE TORNILLOS, ¥ EMPAQUES DE PLOMO O NEOPRENO POR
LADO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAIADO A LA ZANJA, LIMPIEIA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-144

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM. MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ,

CEA-145 DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS,
LOMERIO  SUAVE  REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO
PAVIMENTADO.

CARGA Y ACARREC CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM, DE ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING DE

Sl PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADQ,
ACARRED KM, SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL PRUDUCTO DE
CEA-147 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINCG DE

FLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADO FPAVIMENTADO.

ACARRED KM, SUBSECUENTES AL 1o.. DEROCA EN CAMION VOLTEQ,
CEA-148 EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA A T.M.A,
(3/4") PARA ATRAQUES EN LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE:

CEA-149 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREQS, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TCDO LO
NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOMAS DOMICILIARIAS (Zona Alta), Santa Marla

3 RUPTURA Y DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO,
MANUAL EN LA LATERAL DEL TRAZO DE LA ZAMNJA, DEL
L EMPEDRADO A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. MANC DE
IENTA, DESPERDICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CUCION

MOLICION CON EQUIPO MECANICO DE PAVIMENTO
CLUYE: APILE DEL MAITERIAL PRODUCTO DE LA

A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. DE TAMNJA PARA SU
RO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

IONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘&

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA.

PZA.

M3.

M3.

M3.EM

M3.KM

M3

M2,

M3.

CANT

0.85

287

295.5

0.09

15.5

PU

$ 38525
$ 345323 %
s 3116 §
5 3.6 %
s 806 &
s 8.06 §
S 313950 §

$
S  109.38 §
§ 24610 %

‘
W W P

e 1))

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

385.25

6,906.46

26.49

894.29

48.59

2,381.65

282.56

33,986.02

1,695.39

Ky

f,a".
KZﬂs.fi&.. -

ESTIMADO DIF,

! 0

2 0
N2  -10.35
92 -30.69
0.19 -0.1
2 .55
Ji o

.

—48/  -364

‘..F};&G_&o
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CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, rropa o

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-152

CEA-153

CEA-154

CEA-155

CEA-156

CEA-157

CEA-158

CEA-159

CEA-160

3 CEA-161

CONCEPTO

CORTE C/CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE
COMCRETO O ASFALTO DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC. FLETE AL LUGAR DE LA CBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO, CON
MATERIAL (PIEDRA Y B} PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
SUMINISTRO DEL 30% DE MATERIALES NUEVOS, PIEDRA Y BASEASE,
ACARREQS EN CARRETILLA, MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCICN.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  ASFALTICO
C/CARPETA DE 5 CM. DE ESPESOR. EN CANTIDADES PEQUENAS,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, FLETES, DESPERDICIOS,
Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAIO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA., EQUIPO
TOPOGRAFCO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO MECANICO, P/ ZIANJAS,
ENSECO, EN IONA B DE 0.00 A 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA BDE O A
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA
CON EQUIPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON
MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION.

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA
CON EQUIPC MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

RELLENO EN ZANJAS COMFPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON
DE MATERIAL DE BANCO

E INSTALACION DE ABRAZIADERA DE Fo. Fo. DE 2' CON
1/2", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
. MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE
Y EMPAQUE, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
L EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

UND

ML,

M2,

M2,

M2,

M3.

M3,

M3.

M3.

M3,

M3.

PZA

IMPRESION

CANT

62§

155 §

2325 §

116§

279§

023 §

093 3§

279§

11.16 §

PU

29.20

363.97

263.49

21.29

373.41

52.03

169.80

403.87

178.36

41244

187.06

$

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enerc de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
1.810.40 24 38
5,441.54 21 -5.5
2,042,05 4.8 2,95
494,99
4,167.24
145.16 12.6 -9.81
32.05
375.60 1.05 -0.12
497 .62 11.55 -8.76
4,602.83

1.309.42
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,

FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMETRO, PARA 300 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA PARA S5U COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES, RELLENOS, ABRAIADERAS, CAJA PARA
LLAVE DE BANQUETA Y LLAVE DE BANQUETA. (CON EL METODO
TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

CEA-163 PZA 2 $ 156708 % 3.134.16 2 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMETRO, PARA 6.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR
APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS,

CEA-164 PZA 1 S 141445 § 1,614.46 | 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA

AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DE

1/2" DE DIAMETRO, PARA 10,00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,

INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y Fia 2 R R Headtnd 4 0
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

CEA-165

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2' DE DIAMETRO, PARA 12.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
CEA-166 INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PZA 1 $ 174639 3% 1.746.39 2 -1
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR
APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.(CON EL METODO
TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL Ter, KM. DE ROCA

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING DE M3 1725 §
PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO I g
PRONUNCIADO PAVIMENTADOQ.

CEA-147 31,16 % 537.51

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DEROCA EN CAMION VOLTEQ,
CEA-168 EN CAMING DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3KmM 5175 § 8.0 $ 417.11
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,

TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 50 M3 (Santa Maria) $ 528,119.63
DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO

CEA-169% P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTE DE HA, 0.1 § 1380892 % 1,360.69 01—~ 0
3 REGIONES DESERTICAS, IONAS CULTIVADAS O PASTIZALES. e )

ESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL .
RABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE: { r g
5, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHDRA, EQupo M2 1369 5 2129 3 291439 100 /3689
ICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION f

ON A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN ) |
MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA M3, 1791 § 17629 § 315.56 A CQ

E PROFUNDIDAD. . N é
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN ROCA FlJA, PARA
CEA-172 DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS, DE
PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

CEAT73  ROCA, ENSECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

Ceal74  EXCAVACION EN CORTE PARA CONSIRUCCION DE CAMINOS EN
ROCA FIJA, DESPERDICIANDO EL MATERIAL.

CEa.l7s  REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL

DEBANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARRED ler, KM,

RELLENO EN IANJAS COMPACTADO CON EQUIFO MECANICO EN
CEA-176 CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

SUMINISTO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO

GALVANIZADO 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES, COLOCACION
DE COPLES DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES. PRUEBA

HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-177

SUMINISTRC E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO DEDOS ROSCAS 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA,

CEA-178 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, FABRICACION ¥ COLADC DE CONCRETO VIBRADC Y
CURADO DE F'C= 100 KG/CM2.INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE

CEA-179 AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS LOCALES, EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO DE F'C= 200 KG/CM2INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE

CEA-180 AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPQ, LA HERERAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN

CIMENTACIONES. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE

CEA-181 LA OBRA. DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA

3 HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA
PARA SUCOMPLETA EJECUCICN,

O CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
N ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. INCLUYE: CARGA
IAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,
5, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
M.

ACCIONES (SICA)

&

Jalisco
CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

M3. 9341 § 37341 3 3488023 235.4 -141.99

M3. 1038 § 4591 % 476.55

M3. 164§ 37341 § 61,239.24 32703 -143.03

M3, 246§ 403.54 § 9927084 26375 -17.75

M3, 32.64 § 178.36 3§ 5.821.67

. 61 8§ 758.07 3% 4,624.23 6.1 0
PZA 3 $ 53119 % 1.593.57 3 0
M3, 296 § 337697 § 9.995.83 2.96 0
M3, 1317 § 369076 §  48.607.31 15.58 -2.41
M2, 3 S 28158 % 844.74 38.92 -35.92

M2, 25§ 25995 % 6.49875

-0
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DEC.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION
PREMOLDEADA C/ESPESOR DE 2.54 CM35 DE 20 CMS. DE PERALTE.
INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA, ANDAMIDS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

CEA-183

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO.
INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

CEA-184 DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANQ DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ACABADO DE AIOQTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA ELABORACION DE CHAFLAN CON PEDACERIA DE TABIQUE
ASENTADO Y PULIDO C/MQORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 10 X 10

CEA-185 CMS. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, ELEVAZION DE MATERIALES, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO Y ELABORACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON
PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERCQ CEMENTO-
ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA

CEA-186 OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESCOR. INCLUYE: CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-187

SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9". INCLUYE:
CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

CEA-188 MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

O, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL
P.R., LP.S, CPS., ETC.). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
UGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, ANDAMIOCS,
|05, NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

O E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
ANAL DE 100 MM, (4]
ACCIONES (SICA)

UND

ML

KG.

M3,

M2,

KG.

PIA.

CANT

188 $§

6661 %

20 5

56.49 %

49 S

1462 §

101.34

30.54

117.80

2,040,467

192,61

601.465

51.78

1.866.16

$

$

$

$

$

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

1.905.19

20,34208

2,356.00

115277.45

9.437.89

11,311.02

7.571.79

3.732.32

ESTIMADO DIF.

18.8 0

691.46 -25.38

25 -5
58.85 -2.36
49 0
18.8 0

| !",_L‘I/ ET?
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Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-201%
DE CONDUCCIGON, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
CEAT91  EUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 134 KG. b= 1 | % 300658 5 0058 ] g

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM. MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED,
CEA-192 DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, M3. 715§ 3116 % 2,217.03

LOMERIO  SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO
FAVIMENTADO,

CARGA Y ACARREC CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM, DE ROCA
EN CAMION DE VOLIEO, DESCARGA A VOLTEDQ EN CAMINO DE
CEa-174 PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO M SR § SLle) & LUOSRSe) Saned A

PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2. .INCLUYE, CARGA DE MATERIAL,
CEA-174 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 02 § 305448 % 610.94 1.09 -0.89
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANQO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

|CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 1, DE 0.70 X 0.70 X
1.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERG CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR.CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE Y CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
CEAIS VARl DE 3/8 Y ESIRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS. CON CONCTETO ~CAMA 1§ 544549 § 544549 3 o
F'c=200kg/cm2. CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VAR DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm?2,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DEC.V. CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, coiin D MPRESION
MUNICIPFIO DE MAGDALENA, JALISCO,

CLAVE CONCEPTO UND CANT

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 5, DE 1.30 X 0.90 X
1.00 m (MEDIDAS [INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MURQOS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 115, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR.CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
CEA196 PERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4 CAJA | s

VARl DE 3/8 ¥ ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO
F'c=200kgfcm2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VAR| DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETQ F'¢=200 kgfcm2 DE 15 CMS, DE ESPESCR,
ARMADA COMN VARILLAS MNo. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADC Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA. MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIELA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90
CEAI97 |\ CON CANAL DE 100 MM. (4. RIA. U

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
GBAe0 M. CON CANAL DE 100 MM, (47). P 2 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO

CEA-199 FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG,

PiA. 3 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 51 MM, { 2" ) DE DIAMETRO,
50% DE TORNILLOS, Y EMPAQUES DE PLOMO O NEOPREMO POR
CEA-200 LADO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QOBRA, DESCARGA, PZA o s
MANIOBRAS ¥ ACARREOQS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, '
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUESBA EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 76 MM. | 3" ) DE DIAMETRO.
50% DE TORNILLOS, ¥ EMPAQUES DE PLOMO O NECPRENO POR
LUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
S Y ACARREOS LOCALES, BAIADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
ON, SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIFO, LA

TA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

PZA. 1 S

ACCIONES (SICA)

g

PU

15,010.03

1.655.4%
1,866.16

2,823.44

3,453.23

4,585.85

1 e bW L

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

3 1501003
$ 1,655.49
$ 3,732.32
$ 8.470.32
3 6,906,486
3 4,585.85

ESTIMADO DIF.

1 0
| 0
2 0
3 0
2 0
1 0
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,

FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE
ACERO ', CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO.
INCLUYETRAZO, CORTE. DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA,
CEA02  PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOSRLEE, A4 | 8 270834 § 270834 1 g
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA

NECESARIA, DE 2,00 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE
ACERQ 3" CEDULA 40, GRADC B, BRIDADO EN UN EXTREMO.
INCLUYE:TRAZO, CORTE, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA,
GEA-208 PINTURA  ANTICORROSIVA, ESMALIE A DOS  MANOSFLETE, Pides I i 8 e L .
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANQO DE OBRA

NECESARIA, DE 3.00 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE
ACERC 2, CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO.
INCLUYETRAZO, CORTE, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA,
CEA-204 PINTURA  ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS,FLETE, R 2 T Tt | § Sdedde 2 2
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA

NECESARIA, DE 2.00 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PIELA ESPECIAL EN
FORMA DE "L". PARA DEMASIAS EN TANQUE, CON TUBERIA DE Fo.
Go., CEDULA 40, DE 2" DE DIAMETRO, . INCLUYETRAZO, CORTES,
CEA-205 DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, PIA 1 $ 245074 % 2,450.74 1 0
UN CODO DE 90° FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LA MANC DE CBRA NECESARIA, DE 2.00X3.00 ML DE
LONGITUD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-206 MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, PLA 2 S 9132 § 182.64 2 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC
HIDRAULICC SISTEMA INGLES DE 2" x 1 1/2" DE RDIAMETRC, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-207 MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIELA, PZA 2 $ 71.98 % 143.94 2 0
3 LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON
A, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
A PARA SU COMPLETA EJECUCION, =

\\

ACCIONES (SICA) PAGINA:26 DE




CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, (cin oF (MPRESION
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-208

CEA-209

CEA-210

CEA-211

CEA-Z212

CEA-213

CEA-214

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE
LLEGADA EN FORMA DE "I',(DEFLEXIONES DE 65° EN DOS EXTREMOS)
CON TUBERIA DE ACERC 1 1/2", CEDULA 40, GRADO B, ROSCADO EN
UN EXTREMO.DE 4.5 METRCS INCLUYETRAZC, CORTE, DESPERDICIOS,
SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE
ESMALTE,FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA MECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CERCO PERIMETRAL EN TANQUE SUPERFICIAL (Santa Maria)

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAZIO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS. CALHIDRA, EQUIFO
TOPOQGRAFICQ, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN ROCA FlJA, PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 200 MTS. DE
PROFUNDIDAD.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON
PARAMENTOS ROSTREADQS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
QBRA, DESCARGA., MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO. LA
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA 3U COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ ELABORACION DE ZIAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, COM
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

. FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
E F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
GAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

ACCIONES (SICA)

UND

PZA

PZA

M2,

M3,

M3,

M3,

M3.

M3.

CANT

12.42

12,42

0.83

‘S

S 72.88

$ 2418.08

5 21,29

5 176.29

$ 37341

$ 204047

$ 2187.1

$ 3,054.48

$

$

- e G <

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
72.88 | 0
2,418.08 1 0
120,257.27
340,64 16 0
327.90
1,624.33 4.4 -2.05
25,345.12 6.4 4.02
27,165.15 6.4 6.02 "\l
253538\ 08 -8.03

g \, <&
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

CIMBRADO DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA CBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-214

SUMINISTRC E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA
LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INCLUYE: ACCESCRIOS, AS|
COMQ EXCAVACION, COLADO CON CONCRETO F'C=150

KG/CM2, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, NIVELACION, PLOMEADO, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-217

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVAMNIZADO 2.50 M. ALTURA
LIBRE, 3" DE DIAMETRC CEDULA 40, INCLUYE: ACCESORIOS, ASI
COMO EXCAVACION, COLADO CON CONCRETO FC=150
KG/CM2, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, NIVELACION, PLOMEADO. DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-218

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE
DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL,
INCLUYE: ACCESORIOS, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MAMIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, NIVELACION, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-219

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA
DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA,
NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2
CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION. CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS
LOCALES, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,
NIVELACION, DESPERDICIOS, WNECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-22]

Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA
5x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS,
CANDADQO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
EL EQUIPO, NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA
ETA EJECUCION.

CONTROLES TIPO EN POZO PROFUNDO

ACCIONES (SICA)

Jalisco
CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-044-19

FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
M2. 293 § 27251 § 798.45 8 -5.07
PIA. 8 § 74934 § 599472 13 -5
PZA. 2 S 88608 $ 177216

M. 776 S 21823 § 1693465 40 37.6
M2. 8045 § 41098 § 3314554 80 0.65

M, 110 § 1768 § 194392 120  -10.05

,w

PIA 1% 232931 § 232931 1/ /0 .’

$ 13787438
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Agua Jalisco
el Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESIGN 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,
CLAVE CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO  DIF.

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAIO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDQ EJES Y REFERENCIAS, INCLYE: ”
CEA223 MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIPO M2. i 1y MR 21.42 2.58

TOPOGRAFICO, ¥ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CEA-224 CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTQ ROCA, EN SECO HASTA M3. 4 S 17629 % 705.16 4.08 -0.08
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE IAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, CON
MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-225 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3, 4 $ 218721 % 8,748.84 4,08 -0.08
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE MUROS DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO 11 X 14 X 28, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CRAZS FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL b2, S S Alkie & 14336:2) 87.68 A
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA DE BLOCK DE CEMENTO DE
10 CMS, DE ESPESOR JUNTEADC CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3.INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
Chall DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y & 3 Gt AR ande 428 o3
LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION,

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-228 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 34 5 305448 3% 1038591 31.46 -28.06
EGQUIPQ, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO DE F'C= 200 KG/CM2INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE
CEA-229 AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 45 5§ 369076 F 146,608.42
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

3 COMPACTADO A REBOTE DE PIZOM, DE PISOS CON TEZONTLE O
TEPETATE. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
SCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIFO, LA
TA Y LA MANQO DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA
OMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO Y ELABORACION, RELLENO  APISONADO Y .—w

M3, 169 8 403.87 % 6,825.40
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, §.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA
: * FECHA DE IMPRESION de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. = 30 de enero de
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CIMBRADO DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-231 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M2. 237§ 27251 % 6,458.49 1.72 21,98
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO COMN MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. INCLUYE: CARGA
DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
CEA-Z3Z  |OCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRa, M2 98 § 25995 § 254751 941 03t
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, NEGESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBERA,
CEA-233 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y KG. 194§ 3054 % 592476 166,99 27.01
LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO
DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-234 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL KG. 3 '$ 3895 % 1,441.15 17.43 19.57
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA. DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

SUMINISTRO ¥ ELABORACION DE APLANADC CON MORTERD
CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA CBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
SRS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQC DE OBRA, W% Ltk HAa S wadlikay Ak 2838
ANDAMIOS, ELEVACICON DE MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA

PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ELABORACION DE EMBOQUILLADC CON MORTERC CEMENTO-
ARENA.1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESCR. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
CEA-Z36 EQUIPO. LA HERRAMIENTA Y LA MANGC DE OBRA, ANDAMICS, ML s A0 B hoibh L
ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MECESARIA PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ ELABORACION DE APLANADO RUSTICO C/MORTERC
3 CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12 DE 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE:

CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
R S LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE M RaL | il 2665 25.55
OMEADO,ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES,

105, NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. /

VY ZG)/
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA. toyis DE IMPRESION
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-238

CEA-239

CEA-240

CEA-241

CEA-242

CEA-243

CEA-244

CEA-245

CONCEPTO

SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, PARED
DELGADA DE 1/2" DIAM. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPC,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, TUBERIA, CURVAS,
ABRATZADERAS, CAJAS, CHALUPAS. ANDAMIOS, ELEVACON DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, MNECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRER|A ESTRUCTURAL,
PERFILES Z.TY L TAMBOR DCBLE DE LAMINA No, 18. INCLUYE CARGA
DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIQBRAS
LOCALES, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y
EXTERIORES (TRES MANCS).

SUMINISTRC Y COLOCACION DE PINTURA 'ESMALTE EN HERRERIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBQ CONDUIT PVC PESADO DE 27
DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE
QBRA Y HERRAMIENTA. CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2"
DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MAN|OBRAS LOCALES, Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO TIPO "I
PREFABRICADCO DE CONCRETO CON TAPA DE 0.60 X 0.40 X 0.40 M
CON  MARCO Y CONTRAMARCO METALICOS, [INCLUYEC
EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS,
MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA

CERCO PERIMETRAL EN FOZO PROFUNDO

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAIO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDQC EJES Y REFERENCIAS. INCLYE:
MATERIALES, MANC DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIPO
TOPOGRAFICO, ¥ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA
E PROFUNDIDAD.

Or CON EQUIPC MECANICO EN ROCA FlJA, PARA
DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 200 MTS. DE
AD.

ACCIONES (SICA)

UND

SAL.

M2,

M2,

M2,

ML

M2

PLA

M2,

M3,

M3,

CANT

3.4

69.7

6.7

7.8

32:53

494

‘&

PU
S 1.080.35
$ 2799.03
S 144.57
$ 127.36
S 111.08
S 111.08
$ 1,80483
S 21.29
S 176.29
S 373.41

3

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
7.562.52 7 0
2.516.70 3.78 0.38
10.076.53 68.22 1.48

853.31 7.56 0.88
2,199.38 62 -42.2
1.088.58 0 9.8
7,219.32 4 0

227,883.06

£92.56 26.48 6.05

874.40 454 | 0.42

29T

2,181.90

)
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CONTRATISTA:

Cari iGn Estatal dut
Agud Jalisco

CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DEC.V.

e

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-248

CEA-249

CEA-250

CEA-251

CEA-252

CEA-253

CONCEPTO

SUMINISTRO Y ELABORACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON
FARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERD CEMENTO-
ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANC DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO DE F'C= 200 KG/CM2.INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE
AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICICS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCICN.

CIMBRADO DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA
LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRC CEDULA 40, INCLUYE: ACCESORIOS, AS
COMO EXCAVACION, COLADO CON CONCRETC F'C=150

KG/CM2, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, NIVELACION, PLOMEADO, DESPERDICICS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA
LIBRE, 3" DE DIAMETRC CEDULA 40, INCLUYE: ACCESORIOS, ASl
COMQO EXCAVACION, COLADO CON CONCRETO F'C=150
KG/CM2, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, NIVELACION, PLOMEADO, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE
PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR © REF, HORIZONTAL,
CCESORIOS, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
SCARGA., MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
TA Y LA MANO DE OBRA, NIVELACION, DESPERDICIOS,
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

IACCIONES (SICA)

FECHA DE IMPRESION

UND

M3,

M3.

M3.

M2,

PIA.

PZA.

CANT

2222 §

2222 %

.25 §

1559 §

20 §

2 3

77.57 %

PU

2,040.47

2,187.21

3.690.76

272.51

749.34

B85.08

218.23

$

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

45,343.6% 11.86 10.36

48,597.81 7.39 12.83
4,613.45 1.22 0.03

4,248 43 13.24 2.35

14,986.80 28 -8

1,772,16 4 -2

1692810 62.19 15.38 ’)

b
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Jalisco

! _. & Comision E.;&fuléqi dul Sistema de Control i ‘ .." X .} : iy
“Agua Jalisco :

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A, DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION T o,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA
DE 55 X 55 MM, CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
SEAdaa LOCALES., EL EQUIPO. LA HERRAMIENTA ¥ LA MANQO DE OBRA, L Wl <3 G R i
NIVELACION, DESPERDICIOS, MNECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2
CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
CEA-256 | OCALES. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, M 24 & 1768 § 431374 24027 372
NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA GALVANIZADA
CAL. 10, 55x55, DE 3.76 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS,
SOPORTES, CANDADOQ, HERRAMIENTA Y MANO DE CBRA, CARGA DE
Cana MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Pis ] S S 3 6.221.22 : "
LOCALES, EL EQUIPO, NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA

SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA
CAL. 10, 55x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS,
SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. CARGA DE
Crr2s0 MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS s ! ¥ 234931 3 Seatal ! .
LOCALES, EL EQUIPO, NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA

SU COMPLETA EJECUCION.

DESINSTALACION DE PORTOM DE 3,76 X 2.00 METROS DE ALTURA DE
CEA-259 MALLA GALVANIZADA, INCLUYE CORTES, RETIRO HERRAMIENTA Y LA PZA | $ 227548 % 2.275.48 1 0
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

DESINSTALACION DE MALLA GALVANIZADA, CON ABERTURA DE 55 x
55 , CALIBRE 10.5 INCLUYE POSTES ¥ SOPORTERIA, CORTES, RETIRO
Eacdal HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA M2. LR a3 761.50 15 0

EJECUCION

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler, KM. MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ,

CEA-261 DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, M3, 496 § 31.16 % 154.55 4.54 0.42
LOMERIO  SUAVE  REVESTIDO, LOMERIC  PRONUNCIADO
PAVIMENTADO.

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM.DE ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMING DE
3 el PLANG TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDC, LOMERIO i o AR $uig 3 Tl e b

ADO PAVIMENTADO. T

KM. SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL PRUDUCTC DE \
ON EXCEPTO ROCA EN CAMION YOLTEQ, EN CAMINO DE '

RRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO —MoKM 1487 § 806 % Jx; 5y 10
ADO PAVIMENTADO. 4
' rL 74>
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Jaliscc
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-D44-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA. reciia DE MPRESION

30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ,
CEA-264 EN CAMING DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3XKM 3723 § 806 3% 300.07 15.9 21.33
LOMERIO PRONUNCIADO FAVIMENTADO.

TREN DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO $ 5380672

CIMBRADC DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-245 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M2, 4 $ 27251 % 1.090.04 3.3 0.64
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE QOBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CMm2. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-244 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 1 $ 305448 % 3.054.68 0.84 0.16
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERC DE REFUERIO.
INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-267 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y KG. 15§ 3054 3 458.10 17.47 -2.47
LA MANC DE QBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR
ACERO INOXIDABLE ( 125 PSI ) PINTURA EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO
_ ROSCADA. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-288  DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A La  2A L $21das § 21273 : 0
ZANJA, UMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA BARA SU

COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE WALVULA DE Fo. Fo. YASTAGO
SALIENTE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, CCLOCACION DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-24% PZA i 5 284077 % 2.840.77 | 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO
SALIENTE DE 3" DE DIAMETRC, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
- Mt EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA »
PARA SU COMPLETA EJECUCION, ' \

3 CEA-270

FLA 3 § 397339 % 1192017 3 0

- (
<< 1Q
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Jalisco

CONTRATISTA; CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION |
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO {CHECK)
(125 PSI] PUESTA EN OBRA DE 76 MM. ( 3' ) DE DIAMETRO, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
=271
CEA27T | OCALES. 50% DE TORNILLOS Y EMPAGUES POR LADO, PRUEBA | A A g RIS oy WS ] .
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES TIPO HELICE COMPLETOS
L.AB. FABRICA.. CUERPO FABRICADO EN FIERO FUNDIDO CON
EXTREMOS BRIDADQS TIPO HELICE DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE:
CEA-272 CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS PIA. 1 S 11,42010 §  11.420.10 | 0
LOCALES, 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES POR LADO, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE
DE 1.5" (CALIBRADA A B.68 KG/CM2), INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOCBRAS LOCALES,
COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERIA, CALIBRACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-273 PIA 1 S 341737 3% 3.617.37 1 0

SUMINISTRO, INSTALACIOMN Y PRUEBA DE COPLE DE Fo. Go. DE 1/4"
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
el SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACIONM, PRUEBA W ] 3 nE 3 g ] e
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TEE DE 1/2" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEAZTS  DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOGALES. LIMPIEZA, PLIA Vg 4697 % 4697 ] 0
SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADCR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
3 GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 {10.5 KG/CM2) TEE DE 1" DE
b, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
A,  MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEIA, iy ! 3 AT B SR : 8
O Y APLICACION DE SELLADCR, SU INSTALACICN, PRUEBA =
ICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA \I
0 DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

[ 7 ¥
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CONTRATISTA:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-277

CEA-278

CEA-279

CEA-280

CEA-281

CONCEPTO

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE
Fo. Go., DE 2" X 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERiA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE
Fo. Go., DE 1/2" X 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADCR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE
Fo. Go.. DE 1" X 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSICON EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4"
DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS

LOCALES, BAJADQ A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU

INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4"
DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
BAJADO A LA IANJA, LIMPIELA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE
. CEDULA 40, GRADO B, BRIDAS EN LOS EXTREMOS.
RAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, DESPERDICICS,
NTICORROSIVA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,
TA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 1.55 ML DE
.EL 50% DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES POR LADO

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE IMPRESION

UND

PLA

PIA

PZA

PLA

PLA.

CANT

1

T

$

5

$

b]

$

$

PU

120.58 §

3185 3§

67.28 %

4514 %

117.81 %

2,97712 %

e

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

120.58

31.85

67.28

135.42

471.24

297712

ESTIMADO DIF.

1 0
1 0
1 0
3 0
4 0

1 0/

W
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~Comisién Extotal del

Y AguaJalisco

CONTRATISTA:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V,

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-283

CEA-284

CEA-285

CEA-286

CEA-287

3 CEA-288

CONCEPTO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COLA DE COCHING DE 1/4"
DE DIAMETRO, ROSCADA EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: CARGA., FLETE
AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE
SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO D OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRC Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMETRO BOURDON
CON CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO ¥ UN RANGO DE PRESION
DE 0.00 A 12,00 kg/cmZ2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIELZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SUMINISTRO E INSTALACION
DE COPLE DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2' DE DIAMETRO
SOLDADOC AL CARRETE DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO. NCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA CBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO 5U INSTALACICN,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA FARA SU COMPLETA
EJECUCION,

MACHUELEADO DE 1/2" DE DIAMETRO AL CENTRC DEL CARRETE
.Fo. DE 3" DE DIAMETRO,

Q DE 1" DE DIAMETRO AL CENTRO DEL CARRETE
.Fo. DE 3" DE DIAMETRO.

CIONES (SICA)

UND

PIA.

PIA.

PZA.

PZA.

PZA.

PIA.

CONTRATO:

CANT

3

1

‘&

$

$

$

$

$

$

3

PU

57313 §

1,278.34 %

249179 %

1,523.51 3%

57.28 %

198.04 3

24777 %

I % -
Jalisco
CEA-CON-FED-CI-044-19
14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
573.13 1 0
3.835.02 3 0
2,491.79 1 0
1,523.51 | 0
57.28 1 0
198.04 1 0

4777 ) 0
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Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRG E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES. 3" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-290 MANIOBRAS ¥ ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, PTA 1 $ 24215 % 242.15 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA IUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCICN CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x 3" DE DIAMETROD, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA.,
CEA-291 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, PIA 1 S 149.42 § 149 .42 1 I}
LUBRICACIOMN, SU INSTALACICN, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

EQUIPO DE DESINFECCION $ 57,3413

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO
ELECTRONICO TIPO DIAFRAGMA PARA HIPOCLORITO DE 50DIO AL
13%, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR HASTA 1.6 LT/HORA. UNA
PRESION DE 10.0 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA INSTALACION ELECTRICA, PRUEBAS Y ARRANGQUE. MATERIAL
ELECTRICO, CABLE DE USO RUDO DE 2 POLOS NO 14, INTZRRUPTOR
TERMO MAGNETICO DE 30 AMPERES CON CAJA DE DCS POLOS,
ARRANCADOR MANUAL FGI CLASE 2510, CONTACTO DE PARED
PARA INTEMPERIE 127 VOLTS ATERRIZADO (MATERIAL PLASTICQ),
TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE SIN COPLE DE 1/2"
CEA-292 DE COPLE DE AJUSTE GALVANIZADO DE 1/2' DE DIAMETRO, PIEZA 2 $ 23947.62 % 4789524 1 1

ABRAZADERA OMEGA DE 1/2" DE DIAMEIRO, MONTAJE DE
ACCESCRIOS ELECTRICOS SOBRE UN TABLON DE 40 X 40 CMS Y UN
ESPESOR DE 24 MM, ATORNILLADOS Y SITUADO A UN COSTADO DEL
EQUIPO CLORADOR, MONTAJE DE TRANSFORMADCR, SO2ORTADO
EN UNA TABLA DE 30 X 30 CMS ¥ UN ESPESCR DE 24 MM SUJETO A LA
PARED CON MENSULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA. MAEJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OERA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA ARREQS
LOCALES, LIMPIEZA,ESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 1 KVA ] ’—w
Bl C O 440/220/110, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA

CARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, KG. ] $ 503182 % 5031.82

SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y |
E OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, K_/__, [

T RV
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Agua Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACIGN Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, e of

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,
CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO Y TRANSPORTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA.

CEA-294 MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO SU
INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJIECUCION.

SUMINISTRC E INSTALACION DE COMPARADOR DE CLORO TIFO
ALBERCA CON RANGO DE 0.2 A 3.0 MG/LT. O SIMILAR, INCLUYE 1 LT,
DE ORTOTOLIDINA (HIDROCLORURO) PARA DETERMINACION DE

CEA-295 CLORO LIBRE & RESIDUAL. CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDCS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO SU INSTALACION, PRUEBA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCICN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO REFORIADO
DE 200 LT. DE CAPACIDAD CON TAPON ROSCADO. INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, LIMPIELA, SUMINISTRO SU  INSTALACION,
PRUEBA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION,

CEA-294

LINEA DE CONDUCCION EOMBEO (San Simon)

TRAIO Y NIVELACION A CIELO ABIERTQ CON AFARATO
TOPOGRAFICQ, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO

CEA-297 INCLUYE; MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y
NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVQS, CALHIDRA E HILO DE
FLASTICO.

RUPTURA Y DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO DE EMPEDRADOQ,
INCLUYE: APILE MANUAL EN LA LATERAL DEL TRAZO DE LA IANJA, DEL

CEA-298 PRODUCTO DEL EMPEDRADO A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPQ MECANICO DE PAVIMENTO
ADOQUINADOQ. INCLUYE: APILE EN LA LATERAL DEL TRALIO DE LA

CEA-29? ZANJA, DEL PRODUCTO DEL ADOQUIN A UNA DISTANCIA DE 4 MTS.
PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION,

RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO DE PAVIMENTO

ASFALTICO. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
3 CEA-300 DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. DE ZANJA PARA SU
POSTERIOR RETIRG, MANQO DE CBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
RIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO DE PAVIMENTO
O. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
N A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. DE IANJA PARA SU
RETIROC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO
RIOQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

ACCIONES (SICA)

UND

PIEZA

PIEZA

PIEZA

M2,

M2.

M3.

M3,

IMPRESION

CANT

1

1

|

3891

178.9

110.1

0.32

‘&

25471

1,716.88

2,462.48

12.91

109.38

36.46

246.10

37341

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL
$ 25471
$ 171688
§ 246248
$3.104,049.14
$  50,236.68
$  19.564.80
$ 4.013.52
$  1,228.04
|'
§ N 119.49

ESTIMADO DIF.

1 0
1 0
1 0

426207 -370.79

178.87 0
100.45 7.63

7454  -69.55
)

rf\l* LI
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019%
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,

FECHA DE IMPRESION
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. CRADBEM 30 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

CORTE C/CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE
CONCRETG O ASFALTO DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO
CEA-302 DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE AL LUGAR DE _A OBRA, ML. 2219 § 2920 % 6,478.90  248.44 -26.58
DESCARGA, MANICBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CORTE C/CORTADCORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE
CONCRETO O ASFALTO DE 5 A 7 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE: MANO
CEA-303 DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPC, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ML, 7.06 § 2920 % 20615
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO, CON
MATERIAL (PIEDRA Y B) PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
SUMINISTRO DEL 30% DE MATERIALES NUEVOS, PIEDRA Y BASEASE.

CEA04  ACARREOS EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, M2 1789 § 36397 § 4510331 17887 2
DESPERDICIOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO
JUNTEADGC C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO
CEA-305 DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOC, M2, 110.1 8 666,37 % 7335401 100.45 9.63
ACARREQS LOCALES, FLETES, DESPERDICIOS. ¥ LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRG ¥ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  ASFALTICO
C/CARPETA DE 5 CM, DE ESPESOR. EN CANTIDADES PEQUENAS,
CEA-306 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANQ DE OBRA, M2. 66.56 § 25634% § 1753789 74.54 -7.98
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREQS LOCALES, FLETES, DESPZRDICIOS,
Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANGUETA DE
CONCREIO F'C= 200 KG/CM2. 15 CM. ESPESOR, HECHO EN
OBRA, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEASD7  \AANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINSTRO DE M2 212§ 58218 §  1.23422
MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAZIO EN EL

AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLYE:
Chea MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIFO M. a3 2138 3 5219628 218757 25379

TOPOGRAFICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO MECANICO, P/ ZANJAS, }?
3 CEASDY £\ SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3, 898 9 IV F MBS BT NN

ION CON EQUIPC MECAMNICO PARA ZANJAS EN |
R MATERIAL EXCEPTO ROCA. EN SECO EN IONABDEO A M3, 7279 § 5203 § 37.873.48 21077 -1379.
EPROFUNDIDAD.

ION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APSONADA
IFO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON M3, 691 § 169.80 % 11.733.18 ')
SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, =
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

COLOCACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESCR, APISONADA
CON EQUIPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

CEA-312

RELLENO ACCSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN IANJAS COMPACTADO CON PIZON A
MANC AL 0% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION.

CEA-313

RELLENOQ ACCSTILLADO DE TUBERIA, HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS.
DEL LOMO DEL TUBO, EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON A
MANO AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

CEA-314

RELLENO EN IANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON
MATERIAL PRCDUCTO DE EXCAVACION,

CEA-315

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPQ MECANICO EN
CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

CEA-316

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU

INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTOQ CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.,

CEA-317

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJZCUCION.

CEA-318

SUMINISTRO EINSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU

INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CEA-319

O EINSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
5° X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
UGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU

ION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
A HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
A EIECUCION,

ACCIONES (SICA)

UND

M3.

M3

M3

M3.

M3,

PIA

PIA

PZA

PIA

CANT

161.2

138.2

322.4

635.1

1482

19

‘&

FECHA DE IMPRESION

$

$

$

$

PU

403.87 %

168.51 %

40258 3%

178.36 %

41244 §

184.85 §

660.26 %

16570 %

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF,

65,111.92  231.67 -70.45
23.288.08
129.807.50 44345 -341.21
11328000 953.16 -318.04
611,211,33 58422 897.72
1,663.65 8 1
4,621.82 a8 -1
3,148.30 19 0
1". ||ll
llll ."l: '_,/
87.25 '
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V, CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, cii bE MPRESION 30 anengrodE 600
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTOD UND CANT PU TOTAL ESTIMADOC DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAFTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-321 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIELA, PZA 9 S 159.90 % 1,439.10 1 -2
LUBRICACION, SU INSTALACICON, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-322 MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZTANJA, LIMPIELA, PLA 1 S 167.82 % 167.82 14 -13
LUBRICACICN, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-323 MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TAMNJA, LIMPIELA, PZA 5 $ 299,644 % 1,498.20 ) 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJIECUCION,

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 1. DE 070 X 0.70 X

120 m [MEDIDAS INTERIORES], INCLUYE: LA EXCAVACION

NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE

ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE

ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS

SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN

PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3

Y 2 CMS. DE ESPESOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA

PERIMETRAL DE DESPLANTE Y CORONA DE 10 CMS, ARMADA CON 4

CEA324 | %I DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCIElo ~ CAJA 11§ 544549 3 5990039 11 0

F'c=200kg/cm?2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VARI DE

3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,

LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,

ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,

INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
3 CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, _
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA = W

CTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
. MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,

Nk
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Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

COMNSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 2, DE 1.00 X 0.90 X
1.20 m [MEDIDAS |NTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MURQS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
FROP 1:5. APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS, DE ESPESOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE Y CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
htestta VARI DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS5., CON CONCTETO e ’ ¥ I8 9 B g 8

F'e=200kg/cm2, CASTILLCS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VARI DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm?2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION JE LOS
CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA,

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 5, DE 1.30 X 0.90 X
1.20 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION

NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESCR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MURCS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1.5, APLANADO PULIDO CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS5. ARMADA CON 4
VARI DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CCNCIETO
F'c=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VARI DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONCRETOS ¥ DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA --—w

CEA-324 CAJA 1 $ 1501003 % 1501003 1 0

3 SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
. MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, LIMPIEZA,

E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90
NAL DE 100 MM, (4").

E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE1.10 / ; r
NAL DE 100 MM. (4. PZA. 5 S 1,866.16 % 9,330.80 5 0 -l (_.‘_%}
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-043-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIFIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
CEASZ9 FUNDIDO DE 50 X 50 CM, CON PESQO DE 97 KG. g AR Bt B 1 0

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADC DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-330 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3, 144 § 305468 3 4,398.74 6.38 -4.94
EQUIPC. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA. DESPERDICIOS.
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADC CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE
CEA-331 LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIFO, LA M2, 405 § 281.58 3% 1,140.40 46.32 -42.27
HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA, DESPERDICIOS, NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIOM DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.
NORMA NMX-E-145/1 LLA.B. FABRICA DETUBQ HID. ANG RD/26 DE 4"
DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, COPLES, CARGA, FLETE AL
CEA-332 LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS M. 3891 5 125.91 § 487.953.58 408074 -18%.44
LOCALES, BAJADO A LA IANJIA, LIMPIEIA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE CBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRC DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 102 MM, | 4" ) DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA
CRAD IANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, FRUEBA HIDROSTATICA JUNTO Rk R Hne & LU s 0
CON LA TUBERIA, EL EQUIPO. LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125P51 | CUERPO DE HIERRO GRIS
ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA. INCLUYE; CARGA, FLETE AL

CEA334  |JGAR DE LA OBRA. DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS Slde o8 I8 8 RN i i
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
F T,
CEA-335 DE AIRE DE {250 PSI ) CUERPO DE HIERROGRIS ASTM A126 GRADO B PIA 4 $ 226058 3 9 042.32

FLOTADOR DE ACERC INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1" DE ’
3 DIAMETRO ROSCADA, .//
/

O E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 51 MM. [ 2" ) DE DIAMETRO,
ORNILLOS, Y EMPAQUES DE PLOMOC O NEOPRENO POR
CLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
AS Y ACARREDS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA,
ION, SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA

ENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

: Wee g
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CONTRATISTA:

SICA

CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCI@N, ALIMENTACIéN, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MAREA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-337

CEA-338

CEA-339

CEA-340

CEA-341

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 102 MM. { 4" | DE DIAMETRO,
50% DE TORMNILLOS; ¥ EMPAQUES DE PLOMO QO NEOPRENO POR
LADQ, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIELA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
(HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO
STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2] TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA
DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLES, COLOCACION DE COPLES
DE 100 MM. (47) DE DIAMETRO. CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA., MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL

EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

GALVANIZADO (HIERRQ MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2] CODOS DE 45°
POR 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERROC
GALVANIZADO (HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) CODOS DE 90°
POR 4" DE DIAMETRO. INCLUYE! CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCICN,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (105 KG/CM2) COPLE
REFORIADQO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MAMNIOBRAS LOCALES, PRUEBA

HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACIOMN DE PIEIAS ESPECIALES DE FIERRO
ADO (HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
MPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2] NIPLE HASTA 4"
UD ¥ 1" DE DIAMETRQ. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
RA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
L EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘%

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA.

PZA

PIA

PIA

CANT
3 5
177.6 %
8 3
18
78
20§

PU

588221

$

97419 %

92398 %

750.50 3%

389.76

117.81

3

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

17.646.63 3 0

173,045.37 28407  -104.44

7.391.84 9 -1
750.50 4 -3
272832 42 -35

235620 24 /-4

( ; .!
\ o /
b L™ L‘ dr |
M — Y b
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[
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CONTRATISTA:

gua Jalis

Trision Esto

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DEC.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIGON DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANGQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARiA,
MUNICIPIC DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-343

CEA-344

CEA-345

CEA-346

CEA-347

CEA-348

CEA-349

CONCEPTO

SUMINISTRD, INSTALACION ¥ PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERIA, EL
EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. DE 2" DE
DIAMETRC ,CON ORIFICIO AL CENTRO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 4" DE
DIAMETRO X 1.15 m DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA CBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES,
LIMPIEZA,  SUMINISTRO ¥  APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA IUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 4" DE
DIAMETRO X 1.50 m DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS Y ACARREOS LOCALES,
LIMPIEZA, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL Ter. KM, MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLIEC,
DESCARGA A VOLIEQO EN CAMINOG DE PLANQO TERRACERIAS,
LOMERIO  SUAVE REVESTIDO, LOMERIC  PRONUNCIADO
PAVIMENTADO,

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL ler. KM, DE ROCA
EN CAMION DE VOLTEC, DESCARGA A VOLTEOQ EN CAMINO DE
PLANG TERRACERIAS. LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
FRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRUDUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTQ ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO DE
PLANGQ TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
PRONUNCIADC PAVIMENTADO.

Kia. SUBSECUENTES AL To., DEROCA EN CAMION VOLTEQ,
O DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
RONUNCIADO PAVIMENTADC.

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA.

PZA

PIA,

PZA

M3,

M3,

M3.KM

M3KM

CANT

10

99.84

1698

998.4

17983

PU
S 249179
5 234.17
$ 145344
$ 522.64
$ 31.16
5 31.16
S 8.0
S 8.06

i

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-043-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

3 2491790
3 2,341.70
3 1,453.44
5 1.567.92
3 3100
§ 5292495
$ 8.046.94
$ 14494516

ESTIMADO DIF.

10 0
10 0
139218 -1292.34
564.93 1133.56
281078  -1832
.-/'
Y, |
¢ i (l
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T Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, tcpia OE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA A T.M.A.
(3/47) PARA ATRAQUES EN LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE:
CEA-351 MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CIMBRADO, COLADOC, M3 077 § 313950 3§ 2,417.42 3.45 -2.68
VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

LINEAS DE ALIMENTACION (San Simon) $ 210723.43

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAZANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
CENEIE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDRA, EQUIPO M2, 3 8 2 X o ek

TOPOGRAFICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO

GALVANIZADO 3' DE DIAMETIRO, INCLUYE: COPLES, COLOCZACION
DE COPLES DE 76 MM. {3") DE DIAMETRO. CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA

HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-353 M. 120§ 758.07 $ 90.,968.40 0 120

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR
ACERQO INOXIDABLE { 125 PSI ) PINTURA EPOXICA DE 1" DE DAMETRO
ROSCADA. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
'l DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, BAJADD A LA L 2 ¥ 2¥n) § faione £ g
LANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE] CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STAMDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) CODCS DE 45°
FOR 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A
LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRJEBA EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CEA-355 PZA 3 5 586.50 3% 1,759.50 0 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
(HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO
STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA
DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
3 CEA3%  DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADD A LA b K0i1§ 765201 § RlLAAL0
IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU e
EJECUCION. <4

ACCIONES (SICA) PA:IGINA‘A? DE 65



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE PCZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCIGON, ALIMENTACION, TANGQUE DE REGULACION Y AMPLACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 ({10.5 KG/CM2) COPLE
REFORZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

CEA-357

SUMINISTRC E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TEE DE 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOCS LOCALES, BAJADD A LA
LANJA, LIMPIEIA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CEA-358

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE} CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPC STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) REDUCCION
BUSHING DE 76x25 MM, DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y ACARREQS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-359

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRC
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4"
DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.
BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-360

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODQ DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-361 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, S5U
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANOC DE OBRA NECESARIA PARA SU
3 COMPLETA EJECUCION.

Q E INSTALACION DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC
O, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
AS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
ION, 5U INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
A, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
A PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

PLA

PLA

PZA

PIA

CANT

$

$

$

$

$

5

PU

178.57 %

582.47 %

154.74 3§

117.81 3%

421.06 3

103.37 §

g5 fe

3t

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

178.57

1.164.94

309.48

471.24

421.06

103.37

ESTIMADO DIF,

0 1
0 2
0 2
2 2

.L- L)
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMéN Y SANTA MAR[A, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-363 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, PZA 1 S 13525 % 135.25
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE YALVULA DE BRONCE TIFQ
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-364  LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU PIA. 2 0§ 2491.79 $ 498358 1 1
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 3" DE
DIAMETRO X 0.60 m DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
CEA-365 LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU PZA I S 84796 $ 847.96
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERiA, EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, DE 1.00 X 1.00 X 1.00 m (MEDIDAS INTERIORES),
INCLUYE: LA EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE
TABIQUE DE 10 CMS. DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE
F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE
3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE 14 ¢cm DE ESPESOR,
DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA DE RIC EN PROP 1:5 APLANADC PULIDO COMN MORIERO
CEMENTO-ARENA  1:3 Y 2 CMS. DE ESPESOR,CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA PERIMETRAL DE DESPLANIE Y
CEA-366 CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4 VAR| DE 3/8 Y ESTRIBOS DE PZA 2 $ 6257.09 $ 1251418 1 1
5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'c=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14
CMS. ARMADO CON 4 VAR| DE 3/8 ¥ ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS,,
CON CONCTETO F'c=200kg/cm2, LOSA DE CONCRETO F'c=200
kg/cm?2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ —

20cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMERADO, yd \\
FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, e |
3 SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA / }

MANO DE OBRA NECESARA PARA SU CORRECTA EJECUCION, a

ETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y / /

LOCALES, LIMPIEZA,
PERFICIAL CAPACIDAD DE 50 M3 (San $Simon) $ 53092395 / L/:

2D
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CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-367

CEA-348

CEA-36%

CEA-370

CEA-371

CEA-372

CEA-373

CEA-374

CEA-375

CEA-374

3 CEA-377

CONCEPTO

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPlA DE TERREMNO
P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTE DE
REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES,

LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAIANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDC EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ESTACAS, CALHIDEA, EQUIPO
TOPOGRAFICO. ¥ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEFTO ROCA, EN SECO HASTA
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EQUIPC MECANICO EN ROCA FlA, PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS, DE
PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, ENSECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

EXCAVACION EN CORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS EN
ROCA FlJA, DESPERDICIANDO EL MATERIAL.

REVESTIMIENTO COMFPACTADC AL 0% PROCTOR, CON MATERIAL
DE 8ANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO ler. KM.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CAFAS DE 20 CMS. AL 20% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

SUMINISTO. INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO

GALVANIZADO 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES, COLOCACION
DE COPLES DE 76 MM, (3") DE DIAMETRO. CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA

HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO DEDOS ROSCAS 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADC DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO DE F'C= 100 KG/CM2.INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE
AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL

. HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

. FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
EF'C= 200 KG/CM2.INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE
DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES. EL
A HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS,
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

FECHA DE IMPRESION

UND CANT
HA. 0.04
M2, 1369
M3. 1.79
M3, 93.41
M3, 10.38
M3, 136
M3, 204
M3. 32.64
M. 6.1
PLA 3
M3. 2.96
M3. 1317

‘&

PU
5 13,606.92
$ 21.29
$ 176.29
$ 373.41
$ 45.91
S 373.41
S 403.54
5 178.34
$ 758.07
$ 531.19
$ 337697
S 369076

4| e 1

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

544.28

2,914,339

315.56

34,880.23

476.55

50,783.76

82,322.16

5,821.67

4,624.23

1,593.57

9,995.83

48,607.31

ESTIMADO DIF,

0.1 -0.06

100 36.89

678.67  -585.26

&.1 1]
3 0
296 0
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CONTRATISTA:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

Comisitn Estatal dol

Agua Jalisco

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,

CLAVE

CEA-379

CEA-380

CEA-381

CEA-382

CEA-383

CEA-384

CONCEPTO

CIMBRADO CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA. DESPERDICIOS, NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO CON MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. INCLUYE: CARGA
DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES: EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MNECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRG ¥ COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION
PREMOLDEADA C/ESPESOR DE 2.54 CMS DE 20 CMS. DE PERALTE.
INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA, ANDAMI|OS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE La OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, ANDAM|OS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ACABADO DE AIOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANC DE
OBRA ELABORACION DE CHAFLAN CON PEDACERIA DE TABIQUE
ASENTADO Y PULIDO C/MORTERC CEMENTO-ARENA 1.3, DE 10 X 10
CMS. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE MAMPOSIERIA DE PIEDRA, CON
PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1.3, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA

HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES, DESPERDICIOS,
EJECUCION,

NECESARIA PARA SU COMPLETA

Y ELABORACION DE APLANADC CON MORTERO
RENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA DE
LETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
L EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,
ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA
MPLETA EJECUCION.,

CCIONES (SICA)

CONTRATO:

UND

M2,

ML.

KG.

M3.

M2.

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
3§ 28158 $ 84474 3892  -35.92
25 $ 25995 § 649875 27 2
188 § 10134 § 190519 188 0
6661 § 3054 § 2034208 61888  47.2
20§ 117.80 § 235600 25 -5
5649 S 204067 $ 115277.45 5885  -2.36
\
|
49 S 19261 §  9,437.89 433" 0
/ Wi
| / o
\ / -
e |
\1 « FQy
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUM. ¥ COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN QJILLOS DE 9" INCLUYE:
CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-386 MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE M. 188 $ 601.65 % 11.311.02 18.8 0
OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL
(VIGAS, LP.R., LP.S., C.P.5., ETC)). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-387 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL KG. 1462 § 51.78 3% 7.571.79
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
CEA-388 M. CON CANAL DE 100 MM. (4°). PIA. 2 S 188818 3 3.732.32 1 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
CEA-387  £UNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 134 KG. EA || & 20085R 3 20058 ! 0

CARGA Y ACARREC CON EQUIPO MECANICO AL ler, KM, MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED,
CEA-390 DESCARGA A VOLTEDO EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, M3. 7115 § 3116 % 2217.03
LOMERIO  SUAVE REVESTIDO, LOMERIC  PRONUNCIADO
PAVIMENTADO.

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO AL Ter. KM, DE ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO DE
CEA91  blANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERio M3 3557 § 3116 § 1108486 67847 -322.93

PRONUNCIADQ PAVIMENTADO.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADODE F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-3%2 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 0.2 $ 305448 3§ 610.94
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

ACCIONES (SICA) PAGINA:92 DE 65




CONTRATISTA:

SICA

CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.,

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARI

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-3%3

CEA-3%4

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CAJA PARA WALVULAS TIPO 1, DE Q.70 X 0.70 X
1.20 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION

NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR. FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MCRTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROP 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
FERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
VARl DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO
F'e=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VARI DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS., CON CONCTETO F'e=200kg/cm?2,
LOSA DE CONCRETO F'e=200 kg/cm2 DE 15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS Moo 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIOM DE LOS
CONCRETOS Y DE LOS MORTERQS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,

CONSTRUCCIOCN DE CAJA PARA VALVULAS TIPO 5, DE 1.30 X 090 X
120 m (MEDIDAS [NTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE
ESPESOR CON ARMADO VARILLA DE 3/8 @ 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS. MURQS DE 14 ¢m DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA DE RIO EN
FROP 1:5. APLANADO PULIDO CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3
Y 2 CMS. DE ESPESOR,CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA
PERIMETRAL DE DESPLANTE ¥ CORONA DE 10 CMS. ARMADA CON 4
VARl DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS, CON CONCTETO
F'e=200kg/cm2, CASTILLOS DE 14 CMS. ARMADO CON 4 VAR| DE
3/8 Y ESTRIBOS DE 5/16 @ 20 CMS5., CON CONCIETO F'c=200kg/cm2,
LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/fcm2 DE 15 CMS, DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLAS Mo. 3 @ 20cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FAERICACION DE LOS
CONCRETOS ¥ DE LOS MORTERCS. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EIECUCION, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
A, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,

O E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.50
ANAL DE 100 MM, |47,

O E INSTALACION DE CONTRAMARCQOS SENCILLOS DE 1.10
ANAL DE 100 MM, 147,
ACCIONES (SICA)

UND

CAJA

CAIA

PLA.

PZIA.

CANT

1

1

‘%

A FECHA DE IMPRESION

$

PU

54454% §

$ 3040597 %

5

5

1,65549 §

1.866.16 %

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
5.445.49 1 0
30,405.97 1 0

1,655.49 [ 0

3,73p.32 2 0
' LPAGINA:53 DE
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANGUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO

CEA397 FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 76 MM. [ 3" ) DE DIAMETRO.
50% DE TORMILLOS. Y EMPAQUES DE PLOMO O NEOPRENO POR
LADO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA. LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-398

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE
ACERO 3" CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO.
INCLUYETRAZO, CORTE, DESPERDICICS, SOLDADURA ELECTRICA,
PINTURA ~ ANTICCRROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS,FLETE,
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA, DE 2.00 ML DE LONGITUD,

CEA-379

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE
ACERO 3 CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EM UN EXTREMO.
INCLUYE:TRAZO, CORTE, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA,
PINTURA  ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS  MANOSFLETE
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA, DE 3.00 ML DE LONGITUD.

CEA-400

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL EN FORMA DE "L",
PARA DEMASIAS EN TANGQUE, CON TUBERIA DE Fo, Go., CEDULA 40,
DE 4" DE DIAMETRO, . INCLUYETRAZO, CORITES, PINTURA
ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, UN CODO DE 90° FLETE,
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA, DE 2.00X3.00 ML DE LONGITUD.

CEA-401

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE LLEGADA EN
FORMA DE '7".(DEFLEXIONES DE 65° EN DOS EXTREMOS) CON TUBERIA
CE ACERC 4", CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO DE

CEA-402 3.90 METROS INCLUYETRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECIRICA,
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTEFLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CERCO PERIMETRAL EN TANGQUE SUPERFICIAL (San Simon)

3 LIMPIEZA, DESHIERBE CON CAIANGA O MACHETE PARA TRAZO EN EL
2 E TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLYE:

E5. MANQ DE OBRA, ESTACAS, CALHIDREA, EQUIFO

FICO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
ER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA
DE PROFUNDIDAD.

ION CON EQUIPO MECANICO EN ROCA FlA, PARA
E DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 200 MTS. DE
IDAD.

ACCIONES (SICA)

$ 270834 §%

$ ATz §

§ 838462

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

8,470.32

13.757.55

8,125.02

7.422.52

4,446 47

8,386.62

120,501.70

340.64

109.30

2,087.36
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- Comisign Estotal del oistema ae Control Wl b7
LS Aguuaullscﬁ de Acciones o
e Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A, DE C.V, CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, criii OE (MPRESION

30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON
PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENIO-
ARENA 1:3, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-406 OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA M3, 1242 § 204067 % 2534512 2.32 10.1
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZIA, CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-407 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 1242 § 2187.21 % 27.165.15 232 10.1
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIERADQ Y
CURADODE F'C= 150 KG/CMZ. .INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-408 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M3. 083 § 3054468 % 2,535.38 0.29 0.54
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRADO DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL,
CEA-409 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL M2, 293 $ 27251 % 798.45 5.8 -2,87
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO 2.00 M, ALTURA
LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INCLUYE: ACCESORIOS, ASI
COMO EXCAVACION, COLADO CON COMNCRETO F'C=150
CEA-410 KG/CM2, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, PLA. 8 $ 749.34 5994.72 0 8
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, NIVELACION, PLOMEADQ, DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA
LIBRE, 3" DE DIAMEIRO CEDULA 40, INCLUYE: ACCESORICS, AS!
COMO EXCAVACION, COLADOC CON CONCRETO F'C=150
CEA-411 KG/CM2, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, PIA. 2 3 886.08 % 1,772.16 7 -5
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA, NIVELACION, PLOMEADOQO. DESPERDICIOS,
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

E INSTALACION DE TUBC GALVANIZADO DE 1 5/8" DE i~ \
PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL, _;"
CESCRIOS, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA M. 76 S 21823 5 1693445 }4_7; 631

CARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIFO, LA
TA Y LA MANO DE OBRA, NIVELACION, DESPERDICIOS, _
PARA SU COMPLETA EJECUCION. i S a

e

o

£ 240

Fay
|
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CONTRATISTA:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA. FECHA DE IMPRESION
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

CEA-413

CEA-414

CEA-415

CEA-416

CEA-417

CEA-418

CEA-419

2

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA
DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SCPCRTERIA, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.
NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2
CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,
NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA
CAL. 10, 55x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORICS,
SOPORTES, CANDADOC, HERRAMIENTA ¥ MANOC DE OBRA. CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPO, NIVELACION, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POI0
PROFUNDO

SUMINISTRQ E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO
TIPG ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD3N, INCLUYE
MATERIALES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETQ PC-11-700,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y MANO DE CBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, LO
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES,
ERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE MATERIAL,
GAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, LO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

UND

M2,

PZA

KG.

PZA

PZA

PIA

PZA

CONTRATO:

CANT

PU

80.65 9 410.98

110

555

S 17.48

$ 23293

$ 134.79

$ 16,576.04

S 1479376

$ 842552

$ 332724

$

]

3

5 s
K

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

33.145.54

1.943.92

2,329.31

590.504,37

74.,808.45

16,576.04

83.948.80

50.553.12

16,636.20

ESTIMADO DIF.

22.1 51,55
43.5 66.45
1 0
26 529
7 -1

3
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e Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRlFlCACIéN Y EQUIPAMIENTO DE POIO PROFUNDO, CONSTRUCC|éN DE LiINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2018

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, crriis DE MPRESION

30 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTROMNQUE A LINEA
DE ALIMENTACION ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO
REVISADO Y AFROBADO PCOR CFE INCLUYE: UN POSTE DE
COMNCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA 3CF3B. UNA ESTRUCTURA RD-
ceaeal 30, UNA ESTRUCTURA TS5-30 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPC, LRFE : ¥ HAE 3 KoReRss ! e
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL
LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,

DESPERDICIOS. LO NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE
MATERIALES. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE
CEA-422 MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS PZ. 1 § 753061 3§ 7.530.61 2 -1
LOCALES, DESPERDICIQS, LO NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PRCYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES,
APRCBACIONES, UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES
z ) . 4 A 1
GRS ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGQO DE LIBRANIA ANTE PRy i VIBIBA § IREHEN g

C.F.E. PARA CONEXION.

ELABORACION DE MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON
MURO DE TABIQUE ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE:
EXCAVACION, CIMENTACION DE MAMPQOSTERIA, DALAS, CASTILLOS,
APLANADO POR AMBAS CARAS Y EMBOQUILLADOS, INCLUYE:
CEA-424 ) ATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE ' * T8 ey 3 728209 ‘ 9
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES. DESPERDICIOS, LO NECESARIA PARA SU COMPLETA
EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE ARRANCADOR A TENSION
PLEMNA, 220 WV, 3 FASES. 10 HP. 57-75 AMP., CON INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO  INTEGRADO, INCLUYE:
CEA-425 MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE PLA 1 § 5747.60 % 5747.60 1 0
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, DESPERDICIOS, LC NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E  INSTALACION ELECTRICA DE  INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3 POLOS, 50 AMPERES, 220 VOLTS, EN GABINETE
NEMA 3R FAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
= 4. 14
CEA426 ) ANO DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, | “° 13 82474 § 5224 ‘ ¢
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA

PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

3 E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE ; :
R DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS

OOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO  PIA I § 2439.59 § / 263959 1 0
CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

. MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA

MPLETA EJECUCION. ~

_ pe l\, —¢_3C)
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, $.A. DE C.V,

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.,

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO  ELECTRICO
PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 40 cm, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA, CARGA DE
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS
LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-428

SUMINISTRO Y ELABORACION DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.,
HECHO EN OBRA, PARA ENCOFRADO DE TUBERIAS, INCLUYE:
FABRICACION DEL CONCRETQ, SUMINISTRO DE MATERIALES,

CEA-429 COLOCADO, NIVELADO. EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBERA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMNINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DEL ARRANCADOR A
MOTOR DE LA BOMBA FARA UNA LONGITUD TOTAL DE 4300 m,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA,
CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA CBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICICS, LO NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CEA-430

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE ELECTRONIVELES PARA EL
CONTROL AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PAROC DEL EQUIPO DE
BOMBEO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-431

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE BOMBA SUMERGIBLE
PARA UN GASTO DE 4,00 LPS ¥ UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 122
m. DE COLUMNA DE AGUA EN 220 VOLTS., CON UNA EFICIENCIA
CEA-432 BOMBA-MOTOR MINIMA DEL 47 %, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA CARGA DE MATERIAL FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
DESPERDICIOS, LO NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEO DE 3" DE
DIAMETRO, DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, CON RQOSCA,
INCLUYE: COPLES REFORZIADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES. DESPERDICIOS, LO
NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION,

CEA-433

ROE ISTALACION DE CODO SOPORTE SANITARIO
DAS DE 3" DE @ DE ACEROC AL CARBON PARA SOPORTE DE
A DE SUCCION, INCLUYE: CODQ 90° DE ACERO AL
CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO. MATERIALES, EQUIPO,
ENTA ¥ MANO DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL
DE LA ©OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES,
ICIOS, LO NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

E ACCIONES (SICA)

"

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PLA.

LGTE

JGO

PZA.

ML

PZA

CANT PU

3§ 153412

30§ 127.92

1 $ 13,297.09

1§ B27.77

| S 51,800.93

81§ 830.31

] $ 921.03

IE]

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

TOTAL

$ 4,602.36
$ 3,837.60
$  13.297.09
$ 827.77
$ 51,800.93
3 50.648.97

3 921.03
e

ey

ESTIMADO DIF,

3 0
31.02 -1.02
] 0
] 0
1 0
&1 0
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\ ¢a||ii;!§3l| Estatal del Sistema de Contrel . ‘ 1-I¢
.-Agua:}absco. de Acciones e
o Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A, DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 10 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PARED GRUESA DE 1" DE
DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
CEA-435 DE OBRA CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ML 65 5 2656 % 1,726.40 45 0
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCIONM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3xé
AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
CEA-436 OBRA CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ML 71 5 277.04 5 19.669.84 71 0
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PARTIDA-01 EXTRAORDINARIOS $ -

RELLENO ACOQOSTILLADO DE TUBERIA HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS,
DEL LOMO DEL TUBQ, EN ZANJAS, CON SUMINISTRO DE MATERIAL DE
BANCO (GRAVA DE 3/4], INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
CARGA, FELETE DEL MATERIAL A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS,
ACARREOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA DIST. APROX. DE 250 MTS.
BAJADA A LA ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y DESPERDICIOS

F/C 001 M3 $ 856.68 % = 30.21

SUMINISTRO Y ELABORACION DE PLANTILLA 10 CMS, DE ESPESOR, EN
LANJAS, CON SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA DE 3/4),
INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, CARGAFELETE DEL
it MATERIAL A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS w2 $ 83848 & ’ 1o
LOCALES DENTRO DE LA OBRA DIST. APROX. DE 250 MTS, BAJADA A

LA ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y DESPERDICIOS

RELLENC EN ZANJAS, CON UN ESPESOR DE 35 CMS. Y SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO [GRAVA DE 3/4), INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, CARGA FELETE DEL MATERIAL A LA OBRA, DESCARGA,
00 MANIOBRAS, ACARREQS LOCALES DENTRO DE LA OBRA DIST. APROX. i 3 8548 .4 ) el
DE 250 MTS. BAJADA A LA IANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

DESPERDICIOS

ELABORACION DE RETENIDAS FARA TUBERIA DE PVC, UBICADAS EN
LA PENDIENTE DEL CERRO, CON DIMENCIONES DE 0.20 X 1.70 X 0.70,
CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION,
F/C 004 CIMBRADOC, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANQO DE PZA S 159305 $ = 14
OBRA, CARGAFELETE DEL MATERIAL A LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA DIST. AFROX.
DE 250 MTS. HERRAMIENTA, EQUIPQ Y DESPERDICIOS

3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO DE 1.00
.30, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3
EXCAVACION, MATERIALES, MANQ DE OBRA,
LETE DEL MATERIAL A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS,
S LOCALES DENTRO DE LA OBRA HERRAMIENTA, EQUIPQ Y

103

ML $ 18979 % - 17.8

~

Ja <1)
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO,

CLAVE CONCEPTO

DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE CON MEDIDAS DE 1.00 X 0.70 X
1.80, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,

F/C 006 CARGA, ACARREC A CENTRO DE ACOPIO PARA SU PQOSTERIOR
RETIRO FUERA DE LA OBRA, A LUGAR GUE INDIQUE LA SUPERVISION,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

ELABORACION DE CUNETA, UBICADAS EN LA PENDIENTE DEL CERRO,
A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON REFUERZD DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6 X 10-10 CON DIMENSIONES DE 0.50 X 1.00 X
0.08 MIS. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA,FELETE DEL
MATERIAL A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS
LOCALES DENTRO DE LA OBRA DIST. APROX. DE 250 MTS,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y DESPERDICIOS

F/C 008

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTCOR DE ALUMINIO
ACSR 1/0 SEMIAISLADO 23KV NOM CFE INCLUYE : MATERIALES
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA , CARGA DE MATERIAL ,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA ., MANIOBRAS LOCALES ,
DESPERDICIOS ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

F/C 009

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE FORRADO THW CAL 10
COBRE PARA AMARRAR LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A LOS
AISLADORES 22PD A 13 M DE ALTURA INCLUYE : MATERIALES EQUIPO ,

F/C O HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA , CARGA DE MATERIAL, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA ., MANIOBRAS LOCALES .
DESPERDICIOS ¥ TODO LO MNECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA REA POSTE 9M INCLUYE :
POSTE DE CONCRETO REFORIADO PCR 9-400, CABLE RETENIDA 3/8",
AISLADOR 3R, PREFORMADO RETENIDA 3/8", PERNC ANCLA 1PA,

F/C 020 MUERTO CANAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA
DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA , MANIOBRAS
LOCALES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA REA POSTE 7M INCLUYE :
POSTE DE CONCRETO REFORIADQO PCR 7-500, CABLE RETENIDA 3/8",
AISLADOR 3R, PREFORMADO RETENIDA 3/8", PERNO ANCLA 2PA,

F/C o MUERTO CANAL, EQUIPO , HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA
CARGA DE MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA . DESCARGA .
MANIOBRAS LOCALES , DESPERDICIOS ¥ TODO LO NECESARIOC PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

Q E INSTALACION DE TRANSFORMADCR TIPO POSTE DE
IFASICO EN 23KV A 220-120V NOM J INCLUYE : TRANSF. TRIF.
V220-120V, TIPO POSTE NOM J, SOPORTE CV1, POSTE DE
O REFCRZADO PCR12-750, EQUIPC , HERRAMIENTA Y
OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
A, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y TODC LO
1O PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA

ML

ML

ML

PZA

PIA

PILA

CANT PU
$ 449.59 %
S 573.48 %
S 121.60 3§
S 2821 3
S 738370 %
S 4672888 3%
$ 46221820 §

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF,
1
27.1
- 630
- 32

F
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-Ci-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALEMENTACI@N, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION 20 de enero de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

RETIRO DE ARRANCADOR TRIFASICO, EN CASETA EXISTENTE, INCLUYE;
F/C 023 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A CENTRC DE PLA $ 364.69 % -
ACOFIO PARA SU POSTERICR RETIRO.

RETIRO DE CODO CON COLUMNA EXISTENTE EN FOIO PROFUNDO,
INCLUYE: GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EGUIPO, ACARRED
i DE CODC CON COLUMNA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU P ¥ 1406500 .5 ) !

POSTERIOR RETIRO.

SUMINISTRC  E  INSTALACION  DE  MEDIDOR  TRIFASICO,
MULTIFUNCIONAL MOD. KL28 NORMA CFE. ICLUYE: MATERIALES.
F/C 025 MANO DE OBRA, CTARGA, FELETE DEL MATERIAL A LA QBRA, PZA $ 1322513 % - 1
DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES DENTRO DE LA CBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO

SUMINISTRC E INSTALACION DE CONEXION ELECTRICA EN BAJA
TENSION SUBESTACION-MEDICION ¥ DE MEDICION-ARRANCADOR
INCLUYE: ACOMETIDA DESDE TRANSF DE 30 KV A, BASE DE MEDICION
TRIFASICA DE 2004, TUBQ GALY, CONDULET DE 1 1/2", MUFA SECA DE
1 1/2", CABLE NEUTRANEL CAL. 4 AL, VARILLA T.F. , CONECTOR REF.
F/C 026 VARILLA T.F,, CABLE COBRE DESNUDO CAL, 2 TUBO LICUATITE CON PIA $ 1294880 % 5 1

CONECTORES 1 1/2" , TUBO CURVA PVC PESADO DE | 1/2", CABLE
THHW CAL. 4 , MATERIAL ¥ MANC DE OBRA, CARGA DE MATERIAL,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIOM.

PARTIDA-02 EXTRAORDINARIOS $ -

SUMIMISTRO Y ELABORACION DE SOPORTE OMEGA, PARA SOSTENER
TUBERIA DE FoGo. 4" DE DIAMETRO, A UNA ALTURA DE 2,40 MTS,
FABRICADO CON CANAL DE 4" COM UN DESARROLLO DE 86 CMS.
} SOLDADO A VIGUA, EN ALCANTARILLA DE LA CARRETERA, PARA
FIC- 02 CRUCE DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, FLETES E2és ? AB828: 5 | 3
DE LOS MATERIALES A LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, CORTES,
SOLDADURA, PLANTA DE LUZ, SOLDADORA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y
DESPERDICIOS.

CARGA, CACARREO E INSTALACION DE TUBERIA DE FoGo 4 " DE

DIAMETRO, ALMACENADA EN POIO DE BOMBED DENTRO DE LA

IONA URBANA, CON TUBERIAS ENCIMA, RETIANDOLA, PARA PODER

REALIZAR LA CARGA Y SACANDOLA DE DENIRO DEL POIO DE

F/C 028 BOMBEQ, CON DESNIVELES [ESCALONES) EN HORARIO NOCTURNO, ML $ 177.98 % - 103.65

3 Y SUBIENDOLA A LA GRUA, INCLUYE: MANQ DE OBRA, FLETE DE
NA A LA LOCALIDAD DE SAN SIMON HASTA LA UBICACION
E UBICADO EN EL CERRO, DESCARGA, INSTALACION,
LAS ROSCAS YA QUE ES TUBERIA USADA Y OXIDADA
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Jalisc
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA
. * FECHA DE IMPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. 2o S g sera e 0K

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA CON 12M
DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 , VARILLA DE TIERRA
FISICA 16MMx3M CONECTOR MECANICO REFORZADO , CONECTOR
AL/CU EN NEUTRO ACSR CAL 1/0 A 9M DE ALTURA INCLUYE :

FICO29  \AATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA , CARGA DE T ¢° v 28 3 : 3
MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS
LOCALES , DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VE3N A UNA ALTURA DE
12M EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE : MATERIALES EQUIPC |,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA , CARGA DE MATERIAL , FLETE AL
RA0R0 LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS LOCALES |, e ¥ A8 3 ) 2
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA 35U COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ENTRONQUE DE
ACOMETIDA VD3N INCLUYE : MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y
F/C 031 MANO DE OBRA , CARGA DE MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA PZA $ 817289 %
OBRA , DESCARGA . MANIOBRAS LOCALES , DESPERDICICS ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ENTRONGQUE DE
ACOMETIDA VR3N INCLUYE : MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y
FIC032 MAND DE CBRA , CARGA DE MATERIAL . FLETE AL LUGAR DE LA PLA $ 655945 3 H 4
OBRA , DESCARGA ., MANIOBRAS LOCALES , DESPERDICICS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD3N INCLUYE :
MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA , CARGA DE
F/C 033 MATERIAL | FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS PIA $ 491852 % - 4
LOCALES , DESPERDICIOS Y TOQDO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3AP21KV INCLUYE :
MATERIALES EQUIPC , HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA , CARGA DE
F/C 034 MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS PLA $ 5522786 % - 1
LOCALES . DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS3N INCLUYE
MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y MANQO DE OBRA , CARGA DE
F/C 035 MATERIAL | FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS PZA, $ 541895 3} - 1
LOCALES , DESFERDICIOS Y TODO LO NECESARIO FARA SU
COMPLETA EJECUCION.

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTCOR DE RETENIDA METALICA

INCLUYE : MATERIALES EQUIPO | HERRAMIENTA Y MANQ DE

ARGA DE MATERIAL . FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , PZA $ 44520 % - 5
. MANIOBRAS LOCALES , DESPERDICIOS ¥ TODO LO

PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ot
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CONTRATISTA:

Cﬁwﬁiﬁ.{;n'lliétnt.c:é. del
- Agua Jalisco 8

CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.

SICA:

"

CONTRATO:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

F/C 042

F/C 043

PARTIDA 03

F/C 044

F/C 045

F/C 046

CONCEPTO

SUMINISTRC E INSTALACION DE ROQTULADO DE POSTES DE
CONCRETO CON PINTURA AMARILLA Y NEGRQ ESMALTE COMEX
CON ALTURA DE 1.50 M Y ALREDEDOR DE POSTE INCLUYE :
MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA , CARGA DE
MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS
LOCALES , DESPERDICICS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALV. DE 12x3lcm
ROTULADA CON PINTURA ESMALTE AMARILLA LETRAS NEGRAS
NUMERQ DE TOMA INSTALADA A 10MTS DE ALTURA EN POSTE DE
CONCRETO INCLUYE : MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y MANO
DE CBRA , CARGA DE MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA ,
DESCARGA , MANIOBRAS LOCALES , DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJIECUCION.

EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO Y ELABORACION DE ROTULADQ INFORMATIVO EN POSTE
DE CONCRETO CON PINTURA AMARILLA Y NEGRO ESMALTE COMEX,
A UNA ALTURA DE 10.00 M Y MEDIDA DE 1.20 X 0.12 M, INCLUYE :
MATERIALES EQUIPO , HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA , CARGA DE
MATERIAL , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA , MANIOBRAS
LOCALES , DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

DEMOLICION DE CUNETA EXISTENTE A UN COSTADO DE LA
CARRETERA POR MEDIOS MANUALES CON UN DESARROLLO TOTAL
EN V DE 1.50 MTS (1.10 - 0.40) ¥ UN ESPESOR DE 0.10 M, INCLUYE:
DEMOLICION, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICION, CARGA Y ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A
CENTRO DE RECOLECCION AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES A
UNA DISTANCIA DE 6 KMS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO,

REPARACION DE CUNETA EXISTENTE CON CONCRETO F'C=150
KG/CM2, A UN COSTADO DE LA CARRETERA CON UM DESARRCLLO
TOTAL EN V DE 1,50 MTS (1,10 - 0.40) Y UN ESPESOR DE 0.10 M,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA DIST, PROMEDIO DE 4 KMS,
DESPERDICIOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, LIMPIEZIA GRUESA AL
FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE CUNETA CON CONCRETO F'C=150
KG/CMZ, A UN COSTADO DE LA CARRETERA CON UN DESARROLLO
TOTAL EN V DE 1.50 MTS (1.10 - 0.40) Y UN ESPESOR DE 0.10 M,
N S ATERIALES, MANQ DE OBRA, CIMERADO, DESCIMERADO,
DE LOS MATERIALES A UMA DIST. PROMEDIO DE 4 KMS,
0S5, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA AL
DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU

PZA $ 250.46
PZA S 313.92
PIA 1 416.12
ML S 280.77
ML S 496.463
ML $ 678.55

T

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

ESTIMADO DIF.

853

853

1
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Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 27-12-2019
DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMGON Y SANTA MARIA, FECHA DE IMPRESION

30d ro de 2020
MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. anend

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE REGISTRO CIEGO DE 0.40 X 0.40 X

0.50 M MEDIDAS INTERIORES, A BASE PLANTILLA DE CONCRETO

F'C=150 KG/CM2 CON UN ESFESOR DE 10 CMS, LADRILLO DE

TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MEDIDAS DE 6X13X246 ASENTADO

CON MORTERC CEMENTO ARENA DE RIO 1:4, Y ENJARRE PULIDO,

HRd TAPA DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 DE 0.68 X 0.68 MTS INCLUYE: o ¥ TEer ) !

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREC DE LOS MATERIALES A UNA

DIST. PROMEDIC DE 5 KMS, DESPERDICIOS, MAQUINARIA,

HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA AL FINAL Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CODQ GALY, 4" X 22°
EN LINEA DE ALIMENTACION, CEDULA 40, INCLUYE: TRAZO, CORTES.
DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, CARGA, FLETE,
F/C 049 ACARREO AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE o ¥, e 3 ) 3
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ¥ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUDC GALVANIZADO DE 4" DE
DIAMETRO, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
F/C 050 PRUEBAS, EQUIPOC, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, PIA S 82405 3§ - 2
DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRC E  INSTALACION DE REDUCCION BUSCHING
GALVANIADA 4" x 3" DE DIAMEIRO, EL CONCEPTC INCLUYE:
F/C 051 MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPC, CARGA, FLETE AL PZA S 31295 % - 3
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ ELABORACION DE RETENIDA A BASE DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 DE 0.60 X 0,40 X 0.50 M, ARMADO CON 6 VARILLAS
DE 3/8 Y UNA LONG. DE 0.80 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
F/C 052 OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA DIST. PROMEDIO DE 5 PIA H 994.07 § - &
KMS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, EQUIPD,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA AL FINAL ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE RETENIDA A BASE DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 DE 1.00 X 0.40 X 0.50 M, ARMADO CON 3 VARILLAS
5 DE 3/8 Y UNA LONG. DE 1.20 M, Y 3 VARILLAS DE 3/8 Y UNA LONG. /\
DE 0.60 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS /
' . : 6 /
HE032 S A UNA DIST. PROMEDIO DE 5 KMS, CIMBRADO, A L / /
DO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA i -
=
—

L FINAL ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
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CONTRATISTA:

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA FECHA DE OBRA:

CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.

DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, cciis OF (MPRESION

MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.

CLAVE

F/C 054

F/C 055

F/C 056

F/C 057

F/C 058

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA GALVANIZADA 3
DE DIAMETRO, EL CONCEPTO |NCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCTION,

CORTE DE TUBERIA GALVY. EXISTENTE DE 3" EN EL CERRO, EN
FUNCIONAMIENTO, PARA REALIZAR ENTRONGUE DE ALIMENTACION
A ZONA BAJA Y ALTA, INCLUYE: EXCAVACIONT .40 X 1.00 X 0.80 POR
MEDIOS MANUALES, DOS CORTES DE TUBERIA GALV. 3", SACAR DOS
ROSCAS CON TARRAJA ESPECIAL PARA 3" DE DIAMETRO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETE, ACARRECS AL SITIO DE SU
UTILIZACION, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA

SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESCALA EN TANGUE DE
ALMACENAMIENTO CON MEDIDAS DE .20 X 2.40 MTS A BASE DE UN
FONDO BLANCO CON PINTURA MARINA, SOBRE ESTE FONDO
BLANCO SE REALIZARA UNA CUADRICULA DE COLOR ROJO DE CON
MEDIDAS DE 0.10 X 0.10 MTS EN FORMA DE TABLERO DE AJEDREZ,
DEJANDO UNA CUADRICULA EN ROJO Y OTRA EN COLOR BLANCO,
EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO,
ACARREQ DE MATERIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIFLE GALVANIZADO DE 4" DE
DIAMETRO HASTA 1.00 MIS DE LONGITUD, EL CONCEPTO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIFO, CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OERA, DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES,
LIMPIEZA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE GALVANIZADA DE 4" DE

DIAMETRO, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANC DE QOBRA,
PRUEBAS, EQUIPO, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

DESCARGA, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

‘&
Jalisco

CEA-CON-FED-CI-044-19

14-08-2019 al 27-12-2019

30 de enero de 2020

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,
PIA S 374.80 3§ - 2
PIA S 1,709.81 % ] 1
PIA 5 102419 § - 2
PIA S 257.08 % - &
PIA 5 75571 % = 2
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




