COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-062-19

CONTRATISTA:
EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-CI-
062-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEA” Y
LA EMPRESA EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
CUYO OBJETO FUE LA “CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E
INTERCONEXION A LA RED EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA,
JALISCO” .============ ==========sszsossssssoooooes ===z == ===

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 27 DE MARZO
DE 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA “CEA”, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO
1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA “CEA”, EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE
PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIA, EN
SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA; Y POR “LA CONTRATISTA” EL C

1 I cN su CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y ADMINISTRADOR GENERAL UNICO PARA
LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.
I1.-DILIGENCIA: EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR
PARTE DE LA "CEA”, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO CEA-CON-FED-CI-062-19, DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES E INTERCONEXION A LA RED EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE
CUAUTLA, JALISCO”. e e

1

lil.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA,
SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 82 (OCHENTA Y DOS) DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, -----=n=rn=zsceeeee
EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUE DE 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES, SIENDO
LA FECHA DE INICIO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE
2019. NO SE AUTORIZARON CONVENIOS.
IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $2'699,361.23 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE
$2'699,361.23 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
23/100 M.N.), INCLUYENDQ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS VOLUMENES REALMENTE

EJECUTADOS. NO SE AUTORIZARON CONVENIQS, —----—---
CLAVE CONCEPTO - _Ul\l_l_[)AD CANTIDAD

PRETRATAMIENTO

IES.MONTE, DESENRAICE, DESHIERBE ¥ LIMPIA A MANC DE TERRENQ PARA PROPOSITOS DE
CEA-001 CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS M2 872
MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES_, ESTABLECIENDO NIVELES
CER:I02 ¥ REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOIONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, o 19.05
HERRAMIENTA ¥ TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CORTES, PERFILES ¥ SECCIONES DEL TERRENO NATURAL POR ESCRITO.

CION DE BANDA CO._N OJILLOS DEPVC, 6" DE ANCHO, INCLUYE: FLETES, ACARREDS, .

MAND DE OBRA,

CEA-D09 ML 13.06
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SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
CEA-011 ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA KG 418.21
Y HERRAMIENTA.

FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE DE ENTRADA A DESARENADOR Y BY PASS, DE
PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR Y 40x70 cm DE SECCION, CON ASAS DE ACERO REDONDO DE 3/4",
CEA-013 MARCO GUIA ¥ PROTECCION DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y ANCLAS AHOGADAS, TORNILLOS DE FIJACION DE PZA 4
ACERO INOXIDABLE DE 3/8" X 1 1/2" @ 10 cm DE SEPARACION, INCLUYE: PROTECCION AMTICORROSIVA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA.

FABRICACION E INSTALACION DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO, DE PLACA DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR Y 40x70 cm DE SECCION, CON ASAS DE ACERO REDONDO DE 3/4", MARCO GUIA Y
CEA-014 PROTECCION DE ANGULD DE 2" X 1/4" ¥ ANCLAS AHOGADAS, TORNILLOS DE FIJACION DE ACERO PZA 2,
INOXIDABLE DE 3/8" X 1 1/2" @ 10 cm DE SEPARACION, INCLUYE: PROTECCION ANTICORROSIVA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FABRICACION E INSTALACION DE REJILLA PARA RETENCION DE SOLIDOS, DE SOLERA DE 2" X 5/16" CON
CEAD1S SEPARACION ENTRE REJAS DE 1", DE 40x81 cm DE SECCION, COLOCADA CON UN ANGULO DE PZA 2
INCLINACION DE 602, SOPORTES DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y ANCLAS AHOGADAS, INCLUYE: PROTECCION
ANTICORROSIVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MAND DE DBRA.

FABRICACION E INSTALACION DE CHAROLA DE ESCURRIMIENTO, DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR
CEADE ¥ 40x60 cm DE SECCION, CON PERFORACIONES DE 1" DE DIAMETRO @ 5 CM EN AMBOS SENTIDOS, PZA 5
SOPORTE EN MUROS LATERALES DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y ANCLAS AHOGADAS, INCLUYE: PROTECCION
ANTICORROSIVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO DE RASTRILLO PARA LIMPIEZA DE REJILLA DE SOLICOS GRUESOS, INCLUYE: RECUBRIMIENTO

CEA-018 PZA 1
ANTICORROSIVO.

FOSA SEPFTICA

DESMOMNTE, DESEMRAICE, DESHIERBE ¥ LIMPIA A MANO DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE
CEA-019 CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS M2 68.54
MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA ¥ LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EIES, ESTABLECIENDO NIVELES
¥ REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPOD,
CEA-020 | |\ -RRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y W2 L3
ALCANTARILLADO, CORTES, PERFILES Y SECCIONES DEL TERREND NATURAL POR ESCRITO

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL 1ll, EN SECO, EN ZONA A, DE 0.C0 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
CEA-022 AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3 8l.6
CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA MNECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: FABRICACION DEL
CEA-023 CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCADO Y NIVELADO ASi COMO LA PREPARACION DEL M2 63
AREA A CUBRIR.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES, INCLUYE: CIMBRADO,
CEA-024 DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U COMPLETA M2 44.34
EJECUCION.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE ODBRA FALSA (HASTA
CEA-025 3.60m), INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADC, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA M2 60.48
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MURQOS, TRABES ¥ COLUMMAS. INCLUYE:
CEA-026 CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU M2 152.38
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
CEA-027 CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, 5ILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA KG 552.56
Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
CEA-028 ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA KG 966.39
¥ HERRAMIENTA.

CEA-020 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA CON OJILLOS DE PVC, 6" DE ANCHO, INCLUYE: FLETES, ACARREOQS, ML 9.7
MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL DE FIJACION ¥ MANO DE OBRA,

CONCRETO F'C=250 KG/CM2., EN LOSAS PRECOLADAS, INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO,
CEA-031 SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, PERFORACIONES DE 1" SEGUN PROYECTO, EL M3 0.57

EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MAN? DE OBRA P}EtESARIA.
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CEA-033

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE ACERO 8", CEDULA 40, GRADD B, CON BRIDAS EN
LOS EXTREMOS. INCLUYE: TRAZO, CORTE, SOLOADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPD,
HERRAM ENTA Y LA MAND DE OBRA MECESARIA, DE 0.40 ML DE LONGITUD,

PZA.

CEA-039

SUMINISTRO € INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE Fo. Fo, OPERADOR DE PALANCA DE 4" DE
DIAMETRD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPD,
LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PZA

CEA-040

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA.

PZA

42

CEA-D42

SUMINISTRD DE TORNILLO 5/8 X 3", INCLUYE: CARGA, FLEE AL LUGAR DF LA CBRA, DESCARGA.
MANIOBRAS LOCALES, LA HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE DBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCICN.

CEA-044

PZA

320

CARGA CON MA('._],UINA-A CAMION, DEL MATERIAL SOBRANTE FRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: LA
MACQIONARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES.

M3

CEA-045

ACARREC EN CAMION DE VOLTED A ler km;EMATERIAL SO3RANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
EN CAMINO PLAND TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO
PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEQ.

M3

212

212

FILTRO ANAEROBIO

CEA-046

DESMONTE, DESENR!—‘\_}CE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE TERREND PARA PROPOSITOS DE
CONSTRLCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIDNES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS
MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-047

mM2

70.08

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES
¥ REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EIECUCION, EN AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CORTES, PERFILES Y SECCIONES DEL TERREND NATURAL POR ESCRITO

M2

152.35

CEA-049

CEA-050

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL Ill, EN SECO, EN ZONA A, DE 0.C0O A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MAND DE OBRA ¥ LA HERRAMIENTA NECESARIA
FARA 5U COMPLETA EJECUCION.

M3

130.4

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. DE 5 CM. DF ESPESOR. INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCADO Y NIVELADO AS{ COMO LA PREPARACION DEL
AREA A CJBRIR.

M2

70.65

| CEA-051

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN C-II':1ENTACIONES. INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBIADO, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA MECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

| CEA-052

CEA-053

M2

41.44

CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA MNECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M2

119.32

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFJERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
CIMENTAZION, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS, MATERIALES, MANQO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

CEA-054

CEA-056

KG

2323.45

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFJERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

KG

CONCRETO F'C=250 KG/CM2,, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FAER!CA(“-.IHN DEL CONCRETO, SUMINISTRO
DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADD, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

M3

1135

CEA-D57

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA CON OJILLOS DE PVC, 6" DE ANCHO, INCLUYE: FLETES, ACAR.REOS,
MANIOBFAS LOCALES, MATERIAL DE FUACION ¥ MANO DE OBRA.

1

CEA-058

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN FRONTERAS DE LOSAS PRECOLADAS, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y VIAND DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETAEJECUCION.

CEA-059

nM2

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANQ DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

KG

96.79

CEA-0B1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE Fo. Fo. OPERADOR DE PALANCA DE 4" DE
DIAMETRD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. _

PZA

CEA-062

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE ACERO &', CEDULA 40, GRADD B, CON BRIDAS EN
LOS EXTREMOS. INCLUYE: TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPQ,
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 0,40 ML DE LONGITUD,

PZA.

A-063

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. DE 802 X 6" DE Dl.ﬁ-\K'lETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNMILLOS ¥ EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA T?ER{Q{ EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA Y

PZA

HERRAMIENTA, 4 7

Jalisco
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CEA-064

CONCRETO F'C=250 KG/CM2., EN LOSAS PRECOLADAS, INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, PERFORACIONES DE 1" SEGUN PROYECTO, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA.

M3

141

CEA-065

COLOCACION DE LOSAS PRECOLADAS PARA CAMA DE FILTRO, DE 2.44 X 0.20 X 0.12 m, INCLUYE EL EQUPD,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

PZA

24

CEA-068

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE PVC RIGIDO RESISTENTE QUIMICAMENTE A LAS AGUAS
RESIDUALES, A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA ¥ A TEMPERATURAS DE 40” C, CON DIMENSIONES 2 X 2" X 4'Y
RELACION DE VACIOS MAYOR AL 95%, ABERTURA DE MODULCS DE 2.75 PULGADAS CUADRADAS, PARA
CUBRIR UN AREA DE 58.8 m2 (7.35 m X 8.0m). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, CORTES, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA

88

TANQUE DE CLORACION

CEA-D71

DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE TERREND PARA PROPOSITOS DE
CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS
MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M2

6.1

CEA-073

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCADO ¥ NIVELADO ASI COMO LA PREPARACION DEL
AREA A CUBRIR.

M2

3.66

CEA-075

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES, INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADQ, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M2

7.2

CEA-076

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMMAS, INCLUYE:
CIMBRALO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M2

19.61

CEA-077

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

KG

18.06

CEA-078

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

KG

80.67

CEA-081

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA CON DJILLOS DE PVC, 6" DE ANCHO, INCLUYE: FLETES, ACARREDS,
MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL DE FUACION ¥ MANO DE OBRA.

ML

CEA-082

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE ACERO 6", CEDULA 40, GRADC B, CON BRIDAS EN
LOS EXTREMOS. INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 0.40 ML DE LONGITUD.

PZA

CEA-086

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CLORACION PARA PASTILLAS, CONSISTENTE EN UN TRAMO
DE TUBO DE PVC DE 3" DE DIAMETRO CON PERFORACIONES DE 1/2" DE DIAMETRO CADA 1.5 cm HASTA
40 cm DE ALTURA, SOPORTE PARA TUBO CLORADOR ANCLADO A MUROS, TAPON DE PRESION EN LA
PARTE SLPERIOR ¥ SELLO EN EL FONDO.

PZA

EFLUENTE

CEA-087

DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE
CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIOMNES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS
MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRANIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCICN.

M2

11.25

CEA-088

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES
¥ REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CORTES, PERFILES Y SECCIONES DEL TERRENO NATURAL POR ESCRITO

M2

11.25

CEA-089

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESAR A PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

M3

6.94

CEA-092

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.25 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=15C kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MURDS DE
28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERC CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA S5U COMPLEFA EJEZUCION. MO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI
JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

POZO.
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CEA-093

BROCAL ¥ TAPA DE CONCRETO REFORZADO, F'C=300 KG/CM2, PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS. DE
DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREQ, MATERIALES, MANO DE OBRA ¥
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACION.

PZA.

CEA-094

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMFPLETA EJECUCION.

ML

127

LECHO DE SECADO DE LODOS

CEA-097

DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE
CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS
MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA MECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M2

106.49

CEA-098

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES
¥ REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODA LA MANC DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE
YALCANTARILLADO, CORTES, PERFILES Y SECCIONES DEL TERRENO NATURAL POR ESCRITO

CEA-099

M2

176.57

EXCAVACION A MAMO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIALTIPO "B ", EN SECEEE‘TJ-.-E-PCI A
2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

53.96

CEA-101

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCADO Y NIVELADO AS/ COMO LA PREPARACION DEL
AREA A CUBRIR.

M2

94.4

CEA-102

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDAD 6X6 - 10/10, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

80

CEA-103

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 1.50 m DE ALTURA, JUNTEADD CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 14 cm DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS ¥ MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA S5U COMPLETA EIECUCION.

M2

46.37

CEA-104

APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, DE 1.5 cm DE ESPESCOR PROMEDIO,
INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREDS ¥ MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

134.96

CEA-105

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M2

33.09

CEA-106

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERD DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN
ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

KG

410.06

CEA-107

CONCRETO F'C=250 KG/CM2., EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO
DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, ELEQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

M3

9.44

CEA-108

FORIADO DE CANAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2., MURCS ¥ PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR.
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
COLOCADO, NIVELADO, ACABADD ESCOBILLADC O PULIDO Y PREPARACION DEL AREA A CUBRIR.

ML

16

CEA-109

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO CON
PERFORACIONES DE 1/4" DE DIAMETRO SEPARADAS A 15cm, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOQS LOCALES, BAIADD A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, 5U INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

16

CEA-110

LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2,, 40 X 40 X 5 CM, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA &/6 -
10%10. INCLUYE: CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO, FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, ACABADO ESCOBILLADO O PULIDO Y PREPARACION DEL AREA A
CUBRIR.

PZA

CEA-111

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA, DE 1" A 2", INCLUYE: LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

M3

12,18

CEA-112

SUMINISTRO ¥ COLOCACIOM DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA, DE 1/2" A 1", INCLUYE: LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

CEA-113

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA, DE 1/4" A 1/2", INCLUYE: LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

9.93

CEA-114

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE .ﬁyBEN DE RIO, DE ORIGEN CUARZOSO, DE 0.30 A 0.75 mm,

M3

16

INCLUYE: LA HERRAMIENTA Y LA MA 0508 K NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

) 4
&
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE Fo.No. DE 902 X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA,
CEA-115 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRE’OS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO ¥ — .
AFLICACION DE SELLADOR, 5U INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA MANO DE DBRA
NECESARIA PARA SU COMFLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. No. CEDULA 40, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES,
CEA:116 CARGA, F_LETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MAI\HDBRF&S LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y fii 35.14
APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO Y LA MANO DE DBRA
NECESARIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
CEA-117 LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SOLDADURA ELECTRICA, COLOCACION DE Ty 48
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PAFRA SU
COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kgfcm2 DE
10cm DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERD CEMENTO-CAL-
il ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO FULIDO CON MORTERD CEMENTO-ARENA 1:4, DALA B 8
PERIMETRAL ¥ CASTILLOS, LOSA TAPA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @
10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS ¥
DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

CERCADO PERIMETRAL

DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANC DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE
CEA-122 CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS K SEESE
MATERIALES, EL EQUIFO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA )
EJECUCION.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES
CEA-123 Y REFEREMCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPD, M2 55
HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CORTES, PERFILES Y SECCIONES DEL TERRENO NATURAL POR ESCRITO

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIALTIPO "B ", EN SECO, DE 0.00 A
RS 2.00m DE PROFLUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3 22.32
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACON DE MALLA GALVANIZADA CAL. 10, 55x55, INCLUYE: ACCESORIOS,
CEA-126 M2 2232
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

iy SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5, CON 4 PUAS CADA 76 mm, ML a3
INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA ¥ MANQO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE GALVANIZADO CEDULA STANDARD, DE 3" DE DIAMETRO Y 2.50m

CEA-128 DE ALTURA LIBRE, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, RELLENO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MANO PZA 17
DE OBRA.
SUMINISTRO ¥ COLOCACICN DE POSTE GALVANIZADO CEDULA STANDARD, DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y

CEA-129 2.00m DE ALTURA LIBRE, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, RELLENO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y PZA 25

MANO DE OBRA.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO, CEDULA STANDARD, DE 1 5/8" DE DIAMETRO,
CEA-130 PARA BARRA INFERIOR, SUPERIOR O REFUERZO HORIZONTAL, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y ML 279
MANO DE OBRA.

— SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTON DE MALLA GALVANIZADA CAL. 10, 55x55, DE 3.00 x 2.40m DE pak ;
ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
COLECTOR/EMISOR DE INTERCONEXION DE LLEGADA A PRETRATAMIENTO

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS, INCLUYE: ESTACADO, REFERENCIAS,
CEA-132 CALHIDRA, HILAZA Y MANC DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA ¥ LA HERRAMIENTA M2. 238.1
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO " 8", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE
CEA133 PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE 3 6952
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANQ DE OBRA ¥ LA HERRAMIENTA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
CEA-139 LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU ML 111
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HEBRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

PARA SU COMPLETA EJECUCION, i

SlrlZ 00751
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RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE
CEA-141 HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE ¥ PROTECCION MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y M2 6.88
FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO INTERIOR EN TUBERIA DE ACERO COM PINTURA EPOXICA A BASE DE
CEA-142 ALQUITRAN DE HULLA CON POLIAMIDAS, 4 MILESIMAS DE ESPESOR, EN APEGO A ESPECIFICACION RP5 M2 6.88
DE PEMEX. INCLUYE: MAND DE OBRA Y EQUIPO.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN
CEA-143 CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO ¥ SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION M3 114.65
DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE
CEA-144 DE PISOM, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE M3 49.71
RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE
CEA-145 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- rOZO. 2
ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDC CON MORTERC CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI
JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, F'C=300 KG/CM2, PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS. DE
CEA-146 DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARRED, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PZA. 2
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACION.

CONSTRUCCION DE CAJA " TIPO ESPECIAL " DE 0.60 X 0.60 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150
kg/tm2 DE 10cm DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO COMN MORTEROD
Gy CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERD CEMENTO-ARENA 1:4, CATA "
DALA PERIMETRAL Y CASTILLOS, LOSA TAPA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLAS No,
3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS
CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE
CEA-152 PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMIND PLAND BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO M3/KM 4187.99
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTARNOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEQ, FUERA DE

CEA-153 M2 1286
LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA

CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA

iR CAPACITACI'CIN DE PERSOMAL, PRUEBAS ¥ PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, ICLUYE e L
INOCULACION DE LODO ANAEROBIO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO

EXT-01 EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO ¥ COLADO DE CONCRETO, F'C= 250 KG/CM2, PREMEZCLADO, T.M.A. 19 MM, R.N. CON
SR RESISTENCIA A 7 DIAS, EN ESTRUCTURAS, (MUROS ¥ LOSAS), ROMBEABLE, INCLUYE: SERVICIO DE S i
BOMBEQ, DESPERDICIOS, ACARREQ, VIBRADO, CURADO CON CURACRETQ, BASE AGUA, HERRAMIENTAS,

MANO DE OBRA Y EQUIPO.

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE A DOS CARAS DE 0 A 1.50 M DE
PUEXT-02 ALTURA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, M3 109.86
PLOMEQ, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ¥ ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.
NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO
PUEXT-03 CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIQ. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, ML 93
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO EN PROPORCION DE 75 KG/M3, EN CEPAS Y\O PLANTILLA,
A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95%, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL PROD.
PUEXT-05 DE BANCO, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, M3 64.21
TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA
EL SITIO DE SU COLOCACION.

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.- DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, ANEXANDO A
LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE
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DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

MON ; ’! .
ONTO TQ'..";’L Fﬁpmmnﬂ $2'699,361.23 UNPESOS 23/100MN.
ESTIMACION PERIODO i
nOMERO | DE T il I i csoicntan
o 25-09-2019 15-10-2019 $151,316.15 | CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESCS 15/100 M.N
02 _15-10-2019 | 31-10-2019 $289,909.21 | DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.
03 FAEEE SRS 45647253 | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
....... o B ) 3L |
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y

04 | 16-11-2019 30-11-2019 $1,457,666.73

05 01-12-2019 14-12-2019 $ 340,689.68

AR
FINIQUITO

15-12-2019 31-12-2019 53,306.94 TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESDS 94/100 M.N.

TOTAL EJERCIDO EN 06 ESTIMACIONES |  $2'699,361.23

SALDO POR CANCELAR: 50.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
DE ACUERDO A LA ESTIMACION SEIS FINIQUITO, SU PERIODO DE EJECUCION FUE DEL 15 DE DICIEMBRE DE
2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PRESENTANDO UN ATRASO EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE
DIECISEIS DIAS NATURALES, RAZON POR LA CUAL SE APLICG UNA PENA CONVENCIONAL DE $ 2,452.33 (DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.).

VIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $2'699,361.23
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $2'699,361.23
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $ 809,808.38
NUMERQ DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS SEIS

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $2'699,361.23
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 809,808.38
MONTO DE PENAS APLICADAS $2,452.33

Viil.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020
(ANEXO 2), “EL CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 111-539261-RC,
EXPEDIDA POR FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. ANTES FIANZAS ATLAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO,
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” ¥ NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. —

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
“LA CEA” CON OFICIO DSOPT-JSIE-RO-075-2022, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA
FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA” EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO
; (/ 3
V! /\
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PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.
X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDQO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO CEA-CON-FED-CI-062-19 DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES E INTERCONEXION A LA RED EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA,
JALISCO, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA QUE
SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA
CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO. -~ -

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR “LA CEA” POR “LA CONTRATISTA"

-“‘\'-

ING. CARLoéRAb SUIRRE VICENTE PACZKA
ECTOR GENERAL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y ADMINISTRADOR
/ GENERAL UNICO

OCEAN. J. Tle’DAd MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. OIVIl'AR SA MON RAMIREZ TORUA
RESIDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERD CEA-CON-FED-CI-062-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEA" ¥ LA EMPRESA EDIFICACIONES ¥ PROYECTOS ROCA, S.A DE C.V.,, DE AHORA EN ADELANTE "LA
CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAM ENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTEREDNEXION A LA RED EN LA LOCALIDAD
DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO". el et
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




