ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-055-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIQS POR TIEMPO DETERMINADQO CEA-CON-FED-CI-055-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA TECORSA S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI
EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA: “SUSTITUCION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS
DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS".

I.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HUGO ERNESTO

GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

1 CONTRATISTA" EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR

GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA
MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ (L.V.A))

MONTO ORIGINAL $ 4,602,633.78 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO| $  1.380,790.134
MONTO TOTAL $ 4,602,633.78

MONTO TOTAL ASIGNADO $4,602,633.78 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 24-SEP-19 PRORROGA TERM., 17-DIC-19
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 24-SEP-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 17-DIC-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 68 DIAS | | (DIAS) PER, REAL 85 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE
EQUIVALENTE A 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-055-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
SOFIMEX INSTITUCION DE
DE ANTICIPO 2356194 $  1,380790.13 CARANTIAS, & A,
CUMPLIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE
CONTRATO ORIGINAL 2336178 ¥ saaem GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE
ENDOSO PLAZO Y 2356198 $ 440,263.38 GARANTIAS, S.A.
MONTO
SOFIMEX INSTITUCION DE
DE VICIOS OCULTOS 2419821 $  459,659.72 GARANTIAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (14 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DiA 12 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 {UNOQ) -1 % 1,067,190.50 24-sep-19 | - | 04-oct-19 | § 320,157.15
E-02 (DOS) -3 418.648.13 05-o0ct-19 | - | 12-0ct-19 |$ 125,594.44
E-03 (TRES) -3 356,183.07 13-oct-19 | - | 25-0ct-19 |$ 106,854.92
E-04 (CUATRO) -1 % 364,807 .46 26-0ct-19 | - | 15-nov-19 | $ 109,442.24
E-05 ([CINCO) - 1% 908,807.06 16-nov-19 | - | 23-nov-192 |$ 272,642.12
E-04 (SEIS) -1 % 1,100,682.75 24-nov-19 | - | 08-dic-19 |$ 330,204.83
- ‘Elﬁé'[SIETE} -1 3% 380,278.21 09-dic-19 | - | 16-dic-192 |$ 115,894.44
TOTAL, EJERCIDO: | $ 4,596,597.18 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 1,380,790.13

|

SALDO POR CANCELAR | § 6,036.60 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $4,596,597.18 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $4,0346.6 (SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-055-19

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-07 (SIETE) POR UN MONTO DE $380,278.21
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) INCLUYEN
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 14 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168,162, 170Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,
SALVO:
- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
3 CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.
QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRA
DEL PRESENTE FINIQUITO.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-055-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

|

"le;. HUGO ERNESTO GONZALEZ
MAGALLANES N
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS

POR “LA CEA™

o \\\‘ /E" i['_‘ = /

_——ING. HEC_TDR«GArBﬁIEL CHAIRES MUNOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

/

POR /LA CEA"

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-055-19 SUSCRITO/ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA"
TECORSA S.A. DE C.V. DE LA OBRA: “SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 'AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE
DOS", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDC Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NOC EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL COMSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

TECORSA S.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-001

CEA-002

CEA-003

CEA-004

CEA-005

CEA-006

CEA-007

CEA-008

CEA-009

CEA-010

CEA-Q11

CONCEPTO

REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD 'EL
COLOMOQ" (De captacion Exist a T-1 Exist)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA, CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00
MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, EN ZONA B, DE
0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEPA, AFLOJE, EXTRACCICN DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO "B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEO FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA
ZANJA, EL LIMPIEZA Y EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN 10 CMS. DE ESPESOR,
APLICANDO LA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
MANO

PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
MATERIAL, CARRETILLEO A LA 1RA, ESTACION, TRASPALEO AL FONDO
DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA,
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD GPTIMA.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS. EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 160 MM, DE DIAMETRO,

MAMPOSTERIA DE PIEDRA ERAZA ACABADO UNA CARA, ASENTADA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
SELECCION DE PIEDRA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA|}

UND

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

182

1.51

29.47

165.5

15.04

2,65

105.7

65.66

282.5

FECHA DE IMPRESION

$

$

‘&

PU

8.51

271.60

529.98

70.49

110.88

299.25

313.16

110.88

191.10

1.839.60

2,474.38

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

$ 254,922.30

S 154882 19775 -15.75

S 410.12

$ 1541851

$ 1166328 21753 -52.07

S 1,667.64 0 15.04

S 7%3.01 19.78 -17.13

S 33.094.75

$ 7,280.38 10876 -43.1

S 5398575 2825 0
S 11.037.60 4 2
S 14,846.28

-L(‘d’c.—)
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Jalisco

COMNTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
e FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPUACK&N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE —_—
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO ¢,
CEDULA 40, GRADO B, CON UNA BRIDA EN LOS EXTREMOS DE 2.50 M
CEA-012 DE LONGITUD, INCLUYE:TRAZO, CORIE, SOLDADURA ELECTRICA, PZA 1 $ 15817.57 $§ 15.817.57 2 -1
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO &',
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA[TRAIO, PINTURA
ANTICORROSIVA,CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 4.28 ML DE LONGITUD.

CEA-013 PIA 1 $ 18,927.03 $ 18,927.03 2 -1

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO 4",
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRATRAIO, PINTURA
CEA-014  ANTICORROSIVA,CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS PIA 2 §5 3378%0 $ 4,757.80
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA,
DE 0.75 ML DE LONGITUD.

CEA-015  CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 3595 § 19.05 § £84.85

ACARREQ ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLIEQ EN CAMINO
CENRg PLANO BRECHA, LOMERIC SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO M3 3598 3 ats 3 M

PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSC PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ,
CEA-O17 EN CAMINC DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3-KM 53%.3 § 683 § 3,683.08
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
3 CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
2,10 X 1.80 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCREIO Fc= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
GREalg DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON Ly g ¥ 273500, 3 25783.00
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X%28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=
180 K(3/CM? RFFEORTANOS CON 4 VARIIIAS DFI #3 Y FSTRIROS DFI

af 010GH
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CONTRATISTA:

SICA

TECORSA 5.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-017

CEA-020

CEA-021

CEA-022

CEA-023

CEA-024

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 09, PARA 2 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
210 X 2,10 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZIADA CON 4 VARILLAS DEL#3 Y
ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESIRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2Z REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

REHABILITACION Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION (ZONA ALTA)

RUPTURA DE EMPEDRADO DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE
MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA
CEPA,

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADC DE 20 CMS, INCLUYE: EL
CARRETILLEO A TERA. ESTACION DEL MATERIAL, EL 100% DEL
SUMINISTRO DE MATERIAL ( PIEDRA Y BASE ), SU COLOCACION Y LA
COMPACTACION.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E
HILO PARA TRAIZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL “C", EN SECO, EN IOMNA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZIA Y AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEO FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA FARA SU COMPLETA EJECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

‘%

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU
PZA 1 $ 30,0561.50
0 S -
M2 113.2 5 91.89
M2 1132 5 234,68
M2 483.6 § 8.51
M3 81,12 § 529.98
M3 3245 5 70.49

2 { 010307

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
S 30,061.50
S 401,748.52
$ 10398.27 722462  -609.44
$ 2655639 4857 44.59
S 411549 72262  -238.99
S 42,991.98
$ 22872460 73035  -405.87
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CONTRATISTA:
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TECORSA §.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CEA-030

CEA-031

CEA-032

CEA-033

CEA-034

CEA-035

CEA-036

CONCEPTO

PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN 10 CMS. DE ESPESOR,
APLICANDO LA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
MANO

PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
MATERIAL, CARRETILLEO A LA 1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO
DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL %0% F.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA,
LA INCORPORACION DEL AGUA Y 5U HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 50 MM. DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 75 MM. DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 100 MM. DE DIAMETRO.

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

ACARREQ ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLTIEQ EN CAMINO
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ,
EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 01, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
1.90 X 1.0 X 1.35 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZIADA CON 4 VARILLAS DEL#3 Y
ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28%28 CM CON CONCRETO Fc=
150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERC
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DELNC. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANC DE
OBRA

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘&

FECHA DE IMPRESION

UND

M3

M3

m3

M3

M3

M3

M3

M3-KM

PIA

CANT

2621

294.6

73.65

51%.7

72,54

257.2

85.69

85.69

1285

3

PU
$ 110.88
$ 29925
S 110.88
$ 31308
S 68.46
S 103.43
S 194.25
S 247438
$ 19.05
$ B.&6
S 6.83

$

$

$

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

290618

1,960.09

32,666.36

23,064.23

35575.92

7,502.81

49,953.33

14,846.28

1.632.39

742.08

8,778.94

$ 2047500 § 61,425.00

v 010G S

ESTIMADO

72.25

16.51

371.61

20612

724.64

273.65

175.89

75.46

151.83

DIF,

-85.7

278.1

-2%7.96

313.54

-652.1

-16.49

-90.2

10.23

1133.52
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CONTRATISTA:

TECORSA S.A.DEC.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-Q37

CEA-038

CEA-039

CEA-040

CEA-041

CEA-042

CEA-043

CEA-Q44

CEA-045

CEA-046

CEA-047

CEA-048

CEA-049

CEA-050

CEA-0S1

CEA-052

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
1.90 X 1.60 X 1.35 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO Fec= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO ARENA
EN PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO, 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO FUNDIDC PARA LOS
CRUCEROSDE LAS REDES DE DISTRIBUCION COLOMOS Y ZONA ALTA

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 45° X 4" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CLASE RD-32.5 DE 4" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CLASE RD-32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO.

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 90° X 4" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 22° X 4" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CLASE RD-32.5 DE 2" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE 3" X 2" DE DIAMETRO
CLASE RD-32.5

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CLASE RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE 3" X 3" DE DIAMETRO
CLASE RD-32.5

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE
3" X 2" DE DIAMETRO CLASE RD-32.5

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE
4" X 3" DE DIAMETRO CLASE RD-32.5

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 90° X 2" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 45° X 2" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 22° X 2" DE DIAMETRO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE REPARACION DE
PVC HIDRAULICO CLASE RD-32.5 DE 2" DE DIAMETRO

SISTEMA DE CONTROL DE ACCllOINES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

)"

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA

PZA

PZA

PIA

PZA

PIA

PIA

PZIA

PIA

PIA

PIA

PIA

FIA

PIA

FIA

PZA

CANT

2

14

10

PU
$ 26,880.00
5 &
S 26445
S 21849
$ 13097
$ 23125
S 25445
S 1976
5 99.62
s 17018
S 187.25
S 8444
$  147.49
$ 8139
S 7189
s 7189
S 5186

$

$

$

$

$

$

$

S

$

$

ERE]

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19

24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

53,760.00

58,213.27

793.35

3,058.86

1,30%.70

462.50

264,45

1,556.88

99.62

1.191.26

187.25

84.44

147 .49

162,78

215.67

215.67

103.32

000069

ESTIMADO

PAGI

DIF.

uf ()



CONTRATISTA:

TECORSA S.A. DEC.V,

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-053

CEA-054

CEA-055

CEA-056

CEA-057

CEA-058

CEA-059

CEA-060

CEA-D&1

CEA-042

CEA-043

CEA-064

CEA-045

CEA-O88

CEA-067

CEA-068

CEA-069

CEA-070

CEA-OM

CEA-072

CEA-073

CEA-074

CEA-075

CEA-076

CEA-077

CONCEPTO

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE 2 1/2" X 2" DE
DIAMETRO CLASE RD-32.5

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE 2" X 2" DE DIAMETRO
CLASE RD-32.5

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
VASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
VASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE
4" X 21/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
VASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE
4" X 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CRUI DE FIERRO FUNDIDO
DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE 2
1/2" X 21/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAFA CIEGA DE FIERRO
FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
VASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE
2" X 2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAPA CIEGA DE FIERRO
FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRC
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 2 " DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMBINADA DE
1" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO GLOBO DE 1"
DE DIAMETRO DE BRONCE MODELO 22

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE FIERRO
GALVANIADO DE 1" DE DIAMETRO X 10 CM DE LARGO DE CUERDA
CORRIDA

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SI_CA}

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA

PIA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PIA

PIA

PIA

PIA

PIA

PZA

PZA

PIA

PZA

PZA

PIA

PIA

PZA

PIA

PIA

PIA

PIA

CANT
1 s
1 5
3 5
5 %
2 5
1§
5 5§
1 35
T 3
T3
T3
2 3
2 3
LI
LI
1 3
1§
2 5
2 3
2 35
2 3
2 s
3 3
3 3%
? 3

PU

74.80

83.43

755.42

3,153.40

1,879.10

1,376.14

231.84

175.90

347.49

2,206.35

1,540.01

591.07

1,651.68

904.81

293.55

156.82

258.31

1,544.09

718.86

186.04

231.76

150.41

679.58

1,120.36

26,45

S

$

$

$

T -
JQUILSCO

CEA-CON-FED-CI-055-19

24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

74.80

83.43

2,266,246

15,767.00

3,758.20

1,376.14

1,159.20

175,90

347.4%

2,206.35

1,540.01

1,182.14

3,303.36

904.81

293.55

1546.82

258.31

3,088.18

1,437.72

372.08

463.52

300.82

2,038.74

3,361.08

238.05

ESTIMADO DIF,

2 0
1 0
1 4
4 -3
3 2
2 1
1 1
5 -4
2 1
1 1]
1 1
2 0
! 1
3 1
1 1
3 0
9 0



CONTRATISTA:

SICA

TECORSA S.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCIGN, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-O078

CEA-079

CEA-08BD

CEA-QB]

CEA-082

CEA-083

CEA-084

CEA-085

CEA-086

CEA-087

CEA-0B8

CEA-089

CEA-090

CEA-091

CEA-092

CEA-093

CEA-0%94

CONCEPTO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE FIERRO
GALVANIADO DE 1/2" DE DIAMETRO X 10 CM DE LARGO DE CUERDA
CORRIDA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ABRAZADERA DE INSERCION
DE FIERRQ FUNDIFO DE 3" X 1" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE 1"
X 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO GLOBO DE
1/2" DE DIAMETRO DE BRONCE MODELO 22

FONTANERIA DE SALIDA PROYECTO EN TANQUE EXISTENTE "EL
COLOMO"

DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFQ, ACCESORIOS Y
FIERRO GALVANIZADO,INCLUYE DESINTALACION DE TORNILLOS,
EMPAQUES, MANO DE OBERA, RETIRO DE LAS PIEZAS HASTA SITIO DE
CARGA PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO
GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES DE 25 MM, (1)
DE DIAMETRO.

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERQO 4",
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
ACARREQ HASTA EL SIO DE LA OBRATRAIO, PINTURA
ANTICORROSIVA, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIFO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 0.88 ML DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO 3",
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
ACARREO HASTA EL SINO DE LA OBRATRAIO, PINTURA
ANTICORROSIVA,CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIFO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 0.92 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 45° X 4" DE
DIMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 45° X 3" DE
DIMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE 4" X 3" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE 4" X 3" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRD

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRD

MACROMEDICION DE PROYECTO (ZONA ALTA)

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

.

‘-

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU

PZA 3 3 20.56

PZA 3 5 157.44

PIA 3 5 29.75
PIA 3 5 52074
-

KG 203 5 7.56

M 251 5 131.25

M3 4 5 247438

PIA 1 5 14,547 4%

PIA 1 5 14,547.49

PZA 2 5 1,394.62

PIA 2 5 792.97

PZA 1 $ 1,183.22

PZA 1 S 1.460.92

PIA 1 S 1.014.02

PIA 1 S 645.28

PZIA 1 S 446348

PZA 1 5 323.59
0 S -

S

5

S

]

$

$

$

$

$

Jalisco

t

CEA-CON-FED-CI-055-19

24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

61,68

472,92

89.25

1,562.22

50,322.33

1,534.68

327.44

9.897.52

14,547.49

14,547.49

2,789.26

1,585.94

1,183.22

1,460.92

1.014.02

645.28

4563.48

323.59

65,279.39

w0 .1. 1

ESTIMADO DIF,

3 0
3 0
3 0
1 0

e
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CONTRATISTA:

- Comigion E'stug‘q.lds{ :

Agu

alisco

TECORSA S5.A, DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-095

CEA-0%6

CEA-097

CEA-098

CEA-099

CEA-100

CEA-101

CEA-102

CEA-103

CEA-104

CEA-105

CEA-106

CONCEPTO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO Y
TOTALIZADOR VOLUMETRICO DE PROPELA DE BAJO COSTO, CUERPO
BRIDADO DE ACERO AL CARBON, NORMA AWWA C704-92 PARA
GASTO INSTANTANEO SERIE MP-SCC, PARA GASTO MINIMO DE 2.3
L.P.S. A 15.8 L.P.S. PARA UNA PRESION MAXIMA DE OPERACION DE
150 PSI CON UNA PERDIDA DE PRESION DE 3.4 PSI (0.239 KG/CM2)
CON LONGITUD DE 0.2¢ m. DE 75 mm (3")@, INCLUYE: MATERIALES,
PRUEBA HIDROSTATICA, OPERACION, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 01, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
1.90 X 1.40 X 1.35 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORIERC CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETIO F¢=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBERA.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE 4" X 3" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CARRETE LARGO DE 3" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

CAJA ROMPEDORA DE PRESION #1 PROYECTO PARA (ZONA ALTA)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANC P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00
MTS. DE PROFUNDIDAD.

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 4.0 M. DE ALTURA,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14 CMS. DE
ESPESOR.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE
F'C=100 KG/CM2.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE
F'C= 200 KG/CM2.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

UND

PIA

PIA

M3

PIA

PIA

PZA

PIA

M3

M2

M3

M3

‘&

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

CANT PU

1 $ 33.381.57

1 $ 18,742.50

2 $ 247438

2 $ 18322
2 5 144254

2§ 1014.02

2 § 44348

12 5 19451

1014 5 404.25

0.18 § 2463.00

141 § 292713

i 12

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
$ 33.381.57 1 0
S5 18,742.50 0 1
S  4948.76
S 236644 4 -2
S 288512 2 0
$ 2028.04 2 0
5 926.96 2 0
5 145,675.05
S 102.12 514 6.86
S 233412
S 409910
S 443.34
$ 4,130.07
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19

Jalisco

FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE

CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE "
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CEA-107 ?:;;::;; APISONADO Y COMPACTADO DE PISOS CON TEZONTLE O M3 312§ 32576 §  1.016.37

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN DALAS,
CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS

SEie CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.0 M. L oo ARG R

CEA-108 M2 57 ' 5 19425 S 1,109.17

SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZIO
EN CIMENTACION DE Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CEA-110 KG 169.2 § 4043 S  6,84076

APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO. INCLUYE:
CEA-111 FESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE M2 7.48 5 201.60 $ 1,548.29
OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE
OBRA, EQUIPQO Y HERRAMIENTA.

CEA-112 :sPPLEAsI‘:)iDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE M2 N4 s 17010 §  1.939.14

CEA-113  EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. M 7.68 § 99.75 S 766.08

POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO
CEA-114  CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y PZIA ¢ $ 607.70 § 5469.30
3 CONCRETO,

TUBO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR,
CEA-115 INFERIOR O REF. HORIZONTAL. M 342 5 446,63 § 1527475

MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5
CEA-116 INCLUYE SOPORTERIA. M2 342 § 401.72 § 13,738.82

SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR CLASE 125 DE CUERPO DE
CEA-117 HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, PINTURA EPOXICA DE 3" DE FZIA 1 $ 1629632 § 16,296.32
DIAMETRO ROSCADA,

FABRICACION E INSTALACION DE PLACA DE ACERO 3" DE DIAMETRO,
PARA LIMITADOR DE CAUDAL CON ORIFICIO CALIBRADO CON
DIAMETRO DE ORIFICIO DE 2.8" (71.12 mm) . INCLUYE: ACARREO
CEA-118  HASTA EL SITIO DE LA OBRA,TRAZQ, PINTURA ANTICORROSIVA,CORTE, PZA 1 S 706789 § 7,067.89
SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA S5U COMPLETA
EJECUCION.

FABRICACIGN Y SUMINISTRO DE ESCALERA MARINA DE VARILLA DEL
NO.5 Y ESCALONES DE FIERRO REDONDO DE 3/4" A 40 CM. DE
ANCHO, CON SOLERA DE 3/8" X 2" DE SECCION Y 0,40 M DE LARGO
PARA SUJETARSE EN LA PARTE INFERIOR DEL PISO,CON ESCALONES DE
SENIE 40 CM DE ANCHO SEPARADOS @ 40CM, ALTURA TOTAL DE 1.90 m, FI5 L $ 9.69048 3 F.690:48
INCLUYE:  INSTALACION, PROTECCION CON  FINTURA
ANTICORROSIVA, CORTES, SOLDADURA Y ANCLAS PARA SU
INSTALACION.

FABRICACION Y SUMINISTRO DE ESCALERA EXTERIOR DE VARILLA DEL

NO.5 Y ESCALONES DE FIERRO REDONDO DE 3/4" A 40 CM. DE

ANCHO, CON SOLERA DE 3/8" X 2" DE SECCION Y 0,40 M DE LARGO

PARA SUJETARSE EN LA PARTE INFERIOR DEL PISO,CON ESCALONES DE

CEA-120 40 CM DE ANCHO SEPARADOS @ 40CM, ALTURA TOTAL DE 1,00 PZA 1 $ 10,748.80 5 10,7468.80

m,PASAMANOS CON ALTURA TOTAL DE 0.90 M Y ANCHO DE 0.60 M,

INCLUYE:  INSTALACION, PROTECCION CON  PINTURA L
/

ANTICORROSIVA, CORTES, SOLDADURA Y ANCLAS PARA SU
INSTALACION.
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
) FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE :
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE .
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADD DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
el VASTA FIJO DE FIERRQO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO i ! $ 352008 § 562008

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE 4" X 3" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

CEA-123  CARRETE LARGO DE 3" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 $ 121832 § 121632
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAPA CIEGA 3" DE

CEA-122 PZA 1 $ 18322 5 118322

S DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO ELA ! A AN 3 51610
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO

CEA-125 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PIA 1 S 32550 § 32550
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ABRAZADERA DE INSERCION

Lol DE FIERRO FUNDIFC DE 4" X 1/2" DE DIAMETRO FEA 1 A 2848 3§ b

CEA-127 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE PLATO ROMPE CHORRO DE PIA \ S 149673 S 149673

4" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
210 X 1.80 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
CEA-128 ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PZA 1 $ 2266845 $ 22,668.45
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DELNOQ, 3@
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
QOBRA

SUMNISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO GALVANIZADO DE

CEA-129 90° X 3" DE DIAMETRO PLIA 5 S 24485 5 1.224.25
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO GALVANIZADO DE

CEA-130 90° X 4" DE DIAMETRO PZA 1 $ 42641 5 426.41
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE FIERRO

Shnelat GALVANIZADO DE 45° X 3" DE DIAMETRO PZA 2 SN0 8 I

CEA-132 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO DE FIERRO M 6 s 5925 S 155.50

GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO DE FIERRO
SEhl GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO M 3 42 3 LW ¢ ¢

= SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO DE FIERRO
CEA-134 GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO M 6 5 48868 S 413208 1.78 422

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE FIERRO
CEAIES GALVANIZADO DE CUERDA CORRIDA DE 3" DE DIAMETRO PRA LR LA

TOMAS DOMICILIARIAS (ZONA ALTA) 0 $ - 5 43599.9%
RUPTURA DE EMPEDRADO DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE

CEA-136  MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA M2 18 91.89 S 1,654.02
CEPA,

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, INCLUYE: EL
CARRETILLEO A 1ERA. ESTACION DEL MATERIAL EL 100% DEL
CEA-I37 SUMINISTRO DE MATERIAL ( PIEDRA Y BASE ), SUCOLOCACION Y LA~ M2 18§ 23448 5 422424

COMPACTACION.
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V, CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24.09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE .
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS HECHABEIMERESON 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-138  TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E M2 624 5 851 § 531.02
HILO PARA TRAIAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA,

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HICRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, EN ZONA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEA-139  CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3 624 S 529.98 § 3,307.08
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEQ FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,

CEAT0 | |MPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION ~ M3 2496 5 7049 § 175943
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

REILENO DE CEPAS COMN MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACFéN
COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

CEA-141 M3 2496 S 110.88 § 2.767.56

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL

CEA-142  SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA, M3 624 5 31318 $ 1,954.12
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA

AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

1/2* DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,

INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADORES MATERIALES, MANO DE OBRA

3 Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR
APARTE RELLENOS Y EXCAVACIONES.

CEA-143 PZA 8 § 73233 § 5858.44 2 [

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMETRO, PARA 4.00 MTS, DE LONGITUD PROMEDIO,
Gl INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y L Ak HEND) HEATEES C 1
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE Fo. Fo, DE 2" CON
ROSCA DE 1/2", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TORNILLOS Y EMPAQUE, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-145 PZA 27 S 135.83 § 3.46741

“(“ (4
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Jalisco
CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
; FECHA DE OBRA: 24-05-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE -
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE .
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL  ESTIMADO  DIF.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE Fo. Fo. DE 3" CON
ROSCA DE 1/2°, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
A-14 ! i
SEAAse TORNILLOS Y EMPAQUE, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA S & 2 e
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
CEA-147  CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 424 S 1905 §5  118.87
ACARREO Ter. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLIEO EN CAMINO
CEA-148 b ANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO M. b2 3 Béd. 3 0
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROCA EN CAMION VOLIEC,
CEA-149  EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3-KM  93.6 § 683 §  439.29
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,
EQUIPO DE DESINFECCION 0§ - §$100,870.29
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR ELECTRONICO TIPO
CEA-150  DIAFRAGMA PARA 12.20 LPS Y 0.50 KG/CM2 DE PRESION, INCLUYE:  PZA 1 $19.550.40 § 19,550.40 | 0

MATERIALES Y MANC DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 1 KVA
CEA-151 MONOQFASICO 440/220/110, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y PIA
MANO DE OBRA.

$ 3421845 $ 3421845

INSTALACION HIDRAULICA PARA DOSIFICADOR DE CLORO, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRAMOS DE TUBO DE PVC DE
1/2" DE DIAMETRO CEDULA 80 ROSCADO; SEIS CODOS DE PVC 1/2"
DE DIAMETRO CEDULA 80 ROSCADO; UNA VALVULA DE PASO DE PVC
CEA-152  CEDULA 80 ROSCADA: TRES COPLES DE 1/2" DE DIAMETRO PVC PZA 1 $ 1312500 5 13,125.00 | 0
CEDULA 80 ROSCADOS; TRES NIPLES DE 1/2" DE DIAMETRO DE PVC,
CEDULA 80 ROSCADOS Y UN NUDO DE PVC DE 1/2" CEDULA 80
3 ROSCADO, CINTA TEFLON, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

CEA-153  SUMINISTRO Y TRANSPORTACION DE HIPOCLCRITO DE SODIO AL 13% KG 250 § 4446 5 11,115.00 250 0

SUMINISTRO DE COMPARADOR DE CLORO TIPO ALBERCA CON
RANGO DE 0.2 A 3.0 MG/LT. O SIMILAR INCLUYE 1 LI. DE
ORTOTOLIDINA (HIDROCLORURO) PARA DETERMINACION DE CLORO
LIBRE 6 RESIDUAL.

SUMINISTRO DE TANQUE DE POLIETILENO REFORZADO DE 200 LT. DE

CEA-155 CAPACIDAD CON TAPON ROSCADO. PZA 1 $ 635040 S5  6.350.40 1 0

CEA-154 PZA 1 $16511.04 $ 16,511.04 1 0

REHABILITACION Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION (ZONA MEDIA) 0 $ - BHHHER R

RUPTURA DE EMPEDRADO DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE
CEA-156  MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA M2 7834 § 91.89 § 7197030 69474 a8.7

CEPA.

CEA-157  RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. M3 478 § 29753 S5 142219 272 2.06
TRAZO Y CORIE '

CEA-158 ASFALTICO CICRRARIEA: Bl DRED BN FAVIMENT® M 2317 § 29.93 § 493358 301.88 -70.22

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, INCLUYE: EL
CARRETILLEO A 1ERA. ESTACION DEL MATERIAL EL 100% DEL
CEATTSY  SUMINISTRO DE MATERIAL { PIEDRA Y BASE ), SU COLOCACION Y Lo~ M2 7834 5 28684 § 22472193

COMPACTACION. ’
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Jalisco

CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
_ FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE &
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
— gé);ir:;g::lou DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETADEZ.S CM. o gion < sa006 s 2180538

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-161 TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E M2 1012 § 851 5 861203 70456 305.43
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OERA,

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CEA-162 CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2,00 M3 6454 S 194,51 $ 12553.48
MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARIILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, EN ZONA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEA-163  CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZIA Y AFINE DE M3 191.9 $  529.98 5 101.692.56
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL
EQUIFO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA FARA SU
COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN
SECO, EN ZIONA B DE 0.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEO FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,

Lt LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION i % 9 0eh & Hilelps ehia 1294
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN 10 CMS. DE ESPESOR,
Crivten APLICANDO LA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y b3 054 3 VIOSE & 1hotele
MANO

PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCOQO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
CEA-166  MATERIAL, CARRETILLEO A LA 1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO M3 17.01 § 29925 5 509024 7971 -62.7
DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION.

3 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL
CONCEPTO INCLUYE; LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD GPTIMA.

CEA-167 M3 6864 S 110.88 $ 76,104.71 77.71 608.66

RELLENC DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE; EL
CEA-168  SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEQ A L FONDO DE LA CEPA, M3 1716 $ 31316 § 5373512 23901  -67.42
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD GFPTIMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. HIORAULICO
CEA-169 CLASE RD-32.5 DE 50 MM. DE DIAMETRO. M 587.9 § 68.46 § 4024900 18948 398.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. HIDRAULICO
CEA-170 CLASE RD-32.5 DE 100 MM. DE DIAMETRO. M 8154 S 194.25 $ 158,389.51 86332 -47.93

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
CEA-171 CLASE RD-32.5 DE 160 MM. DE DIAMETRO. M 2849 S 200.64 § 5715230 26938 15.47
FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO

CEAI72 b o150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

M3 & $ 247438 5 14.8456.28
CEA-173  CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 2083 5 19.05 5 3.,967.35 129.5 78.76
/
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CONTRATISTA: TECORSA §.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
5 FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE %
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

ACARREQ ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLIEO, DESCARGA A VOLIEO EN CAMINO
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

CEA-174 M3 2086 5 866 S 1,806.48

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO,

CEA-175 EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3-KM 3124 § 683 5 2133624
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE PVC HIDRAULICO

CEA-176 CLASE 32.5 DE4" X 2 1/2" DE DIAMETRO R ! L ULl

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CEAT7 " CLASE RD-32.5 DE 4" DE DIAMETRO P %2 2R R oW

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CEA-178 CLASE RD-32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. Lo d 3 W & hankak

: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
CEA-179 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PIA 9 $ 23184 $ 208858 8 1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO
FUNDIDO DE 4" X 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE FIERROQ
FUNDIDO DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO

CEA-180 PLA 2 § 164358 § 328714 1 1

CEA-18] PZA 3 $ 75532 5§ 226596 3 0

- SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
G VASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO PZA ! 31,8790 5 1.879.10 3 2

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO

CBA1SS FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO

PZA 2 5 156.82 9 313.64 2 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
CEA-184 | ASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO BA: R 5 300400 3 HEAR 4

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 22° X 4" DE
CEAI85 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO Fh, % % TOMSL S 2R

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE REPRACION DE
CEA-180 PYC HIDRAULICO CLASE 32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO R L 3 7497 B 780

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CEATTE7  CLASE RD-32.5 DE 2" DE DIAMETRO PERL R 81 MMas ) LOARM

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
3 CEA-188 EUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PIA 7 $ 59107 $ 4137.49 8 -1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE
CEA-189 4" X 2" DE DIAMETRO PIA 1 $ 133782 $ 1,337.82 1 0

SUMINISTROQ, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
CEAT90 \/ASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO B @ 9 LAnaek 3 308818 9 <l

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
CEA-191 FUNDIDO DE 2 " DE DIAMETRO PIA 2 S 15041 5 300.82 3 -1

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CBAT9Z | ASE RD-32.5 DE 22° X 2" DE DIAMETRO A Vo e s 7188

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO
CEA-193 | ASE 32.5 DE 4" X 2" DE DIAMETRO PIA I & 18083 5 18053

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CRUZ DE FIERRO FUNDIDO
CEA-194 DE 4" X 4" DE DIAMETRO PIA 1 $ 200086 S 200086
SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE 2 1/2" X 2" DE

CEA-195 hIAMETRO CLASE RD-32.5

PIA 1 S 7480 S 74,80
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCIGN, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 09, PARA 2 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
210 X 210 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL#3 Y
CEA-194  ESTRIBOS DEL #2820 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PZA 2 $ 30,061.50 S 60,123.00 0 2
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLADELNO.3 @
25CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
210 X 1.80 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
3 CEA-197  ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PZA 1§ 26733.00 $ 26733.00 0 1
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASIILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERQ
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO Fc= 200 KG/CM2 REFORZIADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 01, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
1.90 X 1.60 X 1.35 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETQ Fc= 200 KG/CM2
REFORZIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORIADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
CEA-198  ESIRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PZA 1 $ 20.475.00 $ 20.475.00
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=
150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2825 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLADELNOC. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

|
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE :
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMBINADA DE
1" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO GLOBO DE 1"
DE DIAMETRO DE BRONCE MODELO 22

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE FIERRO
CEA-201  GALVANIADO DE 1" DE DIAMETRO X 10 CM DE LARGO DE CUERDA PZA 3 5 148 S 364.38
CORRIDA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE FIERRO
CEA-202  GALVANIADO DE 1/2" DE DIAMETRO X 10 CM DE LARGO DE CUERDA PZA 1 S 115.62 § 115.62
CORRIDA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ABRAZADERA DE INSERCION
CeA-ZH DE FIERRO FUNDIFO DE 3" X 1" DE DIAMETRO REA ! 3 480.08: 3 280,08

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE 1"
CEA204 Ly ion DE DIAMEIRO PIA 1S 12472 § 12472

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO GLOBO DE
1/2" DE DIAMETRO DE BRONCE MODELO 22

CEA-199 PIA 1 $ 121291 §  1.21291

CEA-200 PZA 1 $ 9677 § 967.17

CEA-205 PZA 1 $ 52074 § 520.74

FONTANERIA DE SALIDA PROYECTO EN TANQUES EXISTENTES "LA LIMA" 0 $ - § 7944076

DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, ACCESORIOS Y
FIERRO GALVANIZADO,INCLUYE DESINTALACION DE TORNILLOS,
EMPAQUES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS PIEZAS HASTA SITIO DE
CEAdRe CARGA PARA 5SU POSTERICR RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL KG R 738 & Zpnsa
MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

FABRICACION, COLADO, VIBRADC Y CURADO DE CONCRETO

CEAZD7 b C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

M3 3 $ 247438 § 74234
FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO &,
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
ACARREQ HASTA EL SITIO DE LA OBRATRAIO, PINTURA

ANTICORROSIVA,CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
3 DE 1.70 ML DE LONGITUD.

CEA-208 PZA 1 $ 20,2502 § 20,125.12

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO &',
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OEBRATRAIO, PINTURA
ANTICORROSIVA, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA SITIO DE LA OBRA,TRAZIO, PINTURA
ANTICORROSIVA,CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 2.15 ML DE LONGITUD.

CEA-209 PLA 1 $ 31.723.36 5 3172336 1 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE FIERRO

CEMZIR FUNDIDO DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO

PZA 1 S 73298 § 732.98

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA

Shiwall VASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO

PZA 1 S 756 § 7.56 1 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODOC DE 45° X 4" DE
DIMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
CEA-213 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PIA 1 S 59422 § 594.22 i 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
CEA-214 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 $ 23184 § 231.84 1 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CARRETE DE &" DE FIERRO
CEA-215 FUNDIDO DE 50 CM DE LARGO PZA 2 5 272406 § 4248.12 2 0

CEA-212 PZA 1 $ 101494 5 101494 2 -1
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CONTRATISTA: TECORSA 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24.09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCIGN, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE .
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE &" X4' DE
CEA-216 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 $ 1,13451 $ 113451 2 1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE COMPUERTA
CEA2ZI7  yASTAGO FIJO DE &" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO 2 L 3 %estd 5 %1850 | 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE %0° X &" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 45° X &' DE
CEA-219 DIAMETRO BE FIERRO FUNDIDO PZA 2 $ 144138 5 288274 ? -7

i SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE &" DE
CEA-220 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 5 109601 5 1,096.01 7 &

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE
CEA-221 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 $ 42688 $ 426.88 7 -6
MACROMEDICION DE PROYECTO IONA MEDIA 0 $ #
FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

CEA-218 PZA 1 S 163209 § 1,632.09 1 0

L7

91.4467.29

CEA-222 M3 3 $ 247438 § 742314

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO Y
TOTALIZADOR VOLUMETRICO DE PROPELA DE BAJO COSTO, CUERPO
BRIDADO DE ACERO AL CARBON, NORMA AWWA C704-92 PARA
GASTO INSTANTANEO SERIE MP-SCC, PARA GASTO MINIMO DE 2.3
CEA-223  LPS. A 158 L.P.S. PARA UNA PRESION MAXIMA DE OPERACION DE PIA 1 $ 33,381.57 $ 3338157 | 0
150 PSI CON UNA PERDIDA DE PRESION DE 3.4 PSI (0.23% KG/CM2)
CON LONGITUD DE 0.29 m. DE 75 mm (3")@, INCLUYE: MATERIALES,
PRUEBA HIDROSTATICA, OPERACION, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

CEA-224  CARRETE LARGO DE 3" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 2 $ 121632 35 243244 2 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE 6" X 3" DE
CEA-225 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 2 S 1473768 § 294752 2 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE ¢&" DE
DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE " DE

CEA-227 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 2 S 839.39 5 167878 4 -2

CEA-226 PIA 2 $ 213742 § 4274584 4 -2

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 07 PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
310 X 2.20 X 2.27 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
CEA-228  ESIRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA  PIA 1 $39,328.80 § 3932880
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

TOMAS DOMICILIARIAS (ZONA MEDIA) 0 $ - 5 4590349

RUPTURA DE EMPEDRADO DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE
CEA229  MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA M2 228 $ 9189 § 209509 ;
CEPA. A0
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTD UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CEA-230  RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. M3 2 5§ 29753 § 595.06

TRAIO Y CORTE C/CORTADCRA DE DISCO EN: PAVIMENTO

CEA-231 ASFALTICO. M 54 % 29.93 § 1,61622
REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, INCLUYE: EL
CARRETILLEO A 1ERA. ESTACION DEL MATERIAL, EL 100% DEL

CEA232 SUMINISTRO DE MATERIAL ( PIEDRA Y BASE ), SU COLOCACION Y LA M2 228 5 A48 3 53070
COMPACTACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM.

CEA-233 DE ESPESOR. M2 108 § 34226 § 349641

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-234  TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E M2 4 S 8.51 § 408.48
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANC DE OBRA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECOQ, EN IONA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEA-235  CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3 54 § 529.98 § 2.841.89
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA FARA SU
COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO "B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 46.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEOQ FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
A2 LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION " a3 i 5 LA
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANOC DE OBRA Y LA HERRAMIENTA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

CEA-237 M3 192§ 110.88 § 2,128.50

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL

CEA-238  SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEC A L FONDO DE LA CEPA, M3 48 § 31316 51,5037
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMETIRO, PARA 3.00 MIS. DE LONGITUD PROMEDIO,
CONECTORES, ADAFPTADORES MATERIALES, MANO DE OBRA Y
INCLUYE: HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION,
CUANTIFICAR APARTE RELLENOS Y EXCAVACIONES.

CEA-239 PIA 14 § 73233 S5 10.252.62 ? 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2° DE DIAMETRO, PARA 4.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,

CEA-240 |NCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PZA 13 | § 74613 § 969969 | 12
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCléN, RED, Y 57 TCMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIFPAL DE ;
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE Fo. Fo. DE 2" CON
ROSCA DE 1/2", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE

CEA-

ezl TORNILLOS Y EMPAQUE, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA R w9 R0y 9 g
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-242  CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 48 S 19.05 $ 91.44

ACARREO ler, KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO
S PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO w L HeR: » s

PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO,
CEA-244 EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3-KM 72 3§ 683 § 491.76
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION (GRAVEDAD) A TANQUE
"LA LIMA" (T-2) Y RED "EL RANCHITO".

RUPTURA DE EMPEDRADO DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE
CEA-245 MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA M2 6879 S 91.89 § 6320654 71637 -28.52
CEPA.

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADC DE 20 CMS, INCLUYE: EL
T CARRETILLEO A 1ERA. ESTACION DEL MATERIAL, EL 100% DEL
Grhdns SUMINISTRO DE MATERIAL ( PIEDRA Y BASE ), SU COLOCACION Y LA Ha RS 2 AR SLNBLATN

COMPACTACION.

0 S - 5 743,906.29

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-247 TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E M2 8322 § 851 § 708140 2186 -B6.45
3 HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OERA.

EXCAVACIOCN CON EXCAVADORA EQUIFADA CON MARIILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, EN IONA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEA-248  CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3 1504 § 52998 § 79,724.89
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL
EQUIFO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIFD " B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,

: TRASPALEO FUERA DE LA CEFA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,

AR LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION b s 8 AT i SR BANS ~345.29
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN 10 CMS. DE ESPESOR,
APLICANDO LA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
MANO

PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
CEA-251 MATERIAL, CARRETILLEO A LA 1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO M3 12 S 48973 § 587676 9463 -82.63
DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION.

CEA-250 M3 47.98 § 11088 $ 5320.02

[
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DEC.V, CONTRATO:
FECHA DE OBRA:
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU

RELLENO DE CEPAS CON MAITERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC!ON
COMPACTADO AL 90% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS. EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

CEA-252 M3 5478 $ 11088

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO Al
95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: EL
CEA-253  SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA, M3 1369 § 31316
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

& SUMINISTROC E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
CEA-S35 CLASE RD-32.5 DE 50 MM. DE DIAMETRO. M S5 | 3 68.46

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
G0 CLASE RD-32.5 DE 75 MM. DE DIAMETRO. M HEE 3 0AA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. HIDRAULICO
EEsR CLASE RD-32.5 DE 100 MM. DE DIAMETRO. " L

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. HIDRAULICO

GENE5a CLASE RD-32.5 DE 160 MM. DE DIAMETRO. L L

CEA-257 M3 6 § 247438

CEA-259 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M2 157.9 § 19.05

ACARREO ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO
CEARR PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO n 18781 2 o

PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO,
CEA-261 EN CAMINO DE FLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3-KM 2349 § 6.83
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 45° X 3" DE

CEA-262  1IAMETRO CLASE 32.5 LN
SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA

CEA263 | ASE RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO Fh: | 1001 %: "TI08

CEA-264 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 45 X 3" DE PZA 2 5 518.51

DIMETRO DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 22° X 3" DE PVC
CBazdto HIDRAULICO CLASE RD 32.5 tEA ! 18618

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 70° X 3" DE
“hiydse DIAMETRO PVC HIDRAULICO CLASE RD 32.5 H HESE.

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CEA-267 | ASE RD-32.5 DE 90° X 4" DE DIAMETRO FEA L

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CEA-268 | ASE RD-32.5 DE 4" DE DIAMETRO MAL | E 3 28

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
CLASE RD-32.5 DE 22° X 4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMBINADA DE
CErdi T REpLMERD PZA 1§ 12129

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO
CEA271 " tUNDIDO DE 4" X 4" DE DIAMETRO il Bl R i

CEA-269 PZA 1 S 26445

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) oi (1:02% j
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Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

$ 6073674 416 543.61

$ 42,884.13 57699  -440.05

S 38,681.27 4629.43 -64.41

S 32,968.31 30405 12.7

0.00999

$ B85689.50 44114 000009
9%

$ 14,846.28

$ 21,889.82

$ 3,008.00 14.45 143.45

$ 3,008.00 14.45 143.45

$ 1617686 4335 2325.15

$ 156.45
$ 1,701.80
S 1,037.02
$ 1573
S 277.80
$ 26445
S 43598
S 26445
$ 121291 ] 0
$ 1,643.58
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE

CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE s

CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
CEA272  \ASTA FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO ELA B 5 313340050 318340 ! 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE
EA- k.
CEA-273 4" X 2 1/2" DE DIAMETRC PZA 1 $ 137614 S 1,376.14 2 1

- SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
CEA-274 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PIA 1 S 591.07 $ 5%1.07 1 0

: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
sy v
b FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO FiA : ' AERAR EHehb : 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
CEA-276 FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 1 S 156.82 $ 156.82 1 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CARRETE DE 50 CM X 4" DE
CEA-277 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 $ 228314 5 2283.14 | 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
CEA-278 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PIA 1 3 591.07 $ 591.07

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE
bl 3" X 2" DE DIAMETRO CLASE RD-32.5 L ! 3 faaz. B4:4

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE
povia 3" X 2" DE DIAMETRO CLASERD-32.5 £ ! 3 L L

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
eALE CLASE RD-32.5 DE 90° X 2" DE DIAMETRO FLA 2 $ a5 18878

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
L CLASE RD-32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. F . 3 19097 T

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC HIDRAULICO
SRidlio CLASE RD-32.5 DE 22° X 2" DE DIAMETRO A ¥ LR e

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
o CLASE RD-32.5 DE 2" DE DIAMETRO PR . s LU 04

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIFO 07 PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
3.00 X 220 X 2.27 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fec= 200 KG/CM2
REFORZIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
CEA-285  ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA  PIZA 1 $41,84526 S 4184526 0 1
3 DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERQO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

CAJA ROMFPEDORA DE PRESION No.2, PARA (EL RANCHITO) 0 $ -5 183,768.77

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-286 TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E M2 349 § 851 § 31.40 16.64 -12.95
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA,

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CEA-287  CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 M3 20 S 19451 S 3,890.20 4.31 15.69
MTS. DE PROFUNDIDAD.

.. -'\-(_ 0
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019

Jalisco

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA,

CEA-288  JUNTEADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14 CMS. DE M2 10.14 § 42354 § 429470 2492 -14.78
ESPESOR.
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE

CEA-289 F'C= 100 KG/CM2. M3 3 5§ 2446300 5 7,38%.00 0.18 2.82

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETC VIBRADO Y CURADO DE
CEA-290 F'C= 200 KG/CM2. M3 3 5 292913 5 8787.39 1.33 1.67

CEA-291 EEE;.::TC; AFPISONADC Y COMPACTADO DE PISOS CON TEIONILE O M3 4§ 32576 § 1.303.04 3] 0.9

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN DALAS,
CEA-292 CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. M2 0 § 194.25 $5  1,942.50 576 4,24

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS
RHEAeTa CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. " Wi 3 B33t 8 dAsLN0 5 e

SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE ACERC DE REFUERZIO
EN CIMENTACION DE Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CEA-294 KG 200 § 4043 5 808400 4194 158.06

APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORITERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADOC, INCLUYE:
CEA-295 FESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE M2 12§ 20140 5 2419.20 11.4 0.6
OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AFPLANADO CON MORTERQO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE

CEA-296 ESPESOR. M2 14 5 170.10 $ 2,381.40 £.92 7.08

CEA-297 EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. M 10 § 99.75 § 997.50 3.6 6.4
POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO

CEA-298  CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, AS] COMO EXC. RELLENO Y PLA ? S 80770 5 5469.30 10 -1
CONCRETO.

TUBO GALVANIZADC DE 1" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR,
INFERIOR © REF. HORIZONTAL.

MALLA GALVANIZIADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5
INCLUYE SOPORTERIA,

SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR CLASE 125 DE CUERFO DE

CEA-301 HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, PINTURA EPOXICA DE 3" DE PZA 1 $ 19,051.20 $ 19.051.20 1 0
3 DIAMETRO ROSCADA.

CEA-299 M 36 § 44663 5 14,078.6B 3264 3.36

CEA-300 M2 36 5 40172 5 14461.92 3244 336

FABRICACION Y SUMINISTRO DE ESCALERA MARINA DE VARILLA DEL
NO.5 Y ESCALONES DE FIERRO REDONDO DE 3/4" A 40 CM. DE
ANCHO, CON SOLERA DE 3/8" X 2" DE SECCION Y 0,40 M DE LARGO
PARA SUJETARSE EN LA PARTE INFERIOR DEL PISO,CON ESCALOMNES DE
40 CM DE ANCHO SEPARADOS @ 40CM, ALTURA TOTAL DE 1.90 m,
INCLUYE:  INSTALACION, PROTECCION CON  PINTURA
ANTICORROSIVA, CORTES, SOLDADURA Y ANCLAS PARA SU
INSTALACION.,

CEA-302 PZA 1 $ 9.49048 5 9.690.48 i 0

FABRICACION Y SUMINISTRO DE ESCALERA EXTERIOR DE VARILLA DEL
NO.5 Y ESCALONES DE FIERRO REDONDO DE 3/4" A 40 CM. DE
ANCHO, CON SOLERA DE 3/8" X 2" DE SECCION Y 0,40 M DE LARGO
PARA SUJETARSE EN LA PARTE INFERIOR DEL PISO,CON ESCALONES DE
CEA-303 40 CM DE ANCHO SEPARADOS @ 40CM, ALTURA TOTAL DE 1,00 PZA 1 $ 1430062 $ 14,300.62 1 0
m,PASAMANOS CON ALTURA TOTAL DE 0.90 M Y ANCHO DE 0.40 M,
INCLUYE:  INSTALACION, PROTECCION CON  PINTURA
ANTICORROSIVA, CORTES, SOLDADURA Y ANCLAS PARA SU
INSTALACION.
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUClON Y AMPUACKSN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 4 da
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 202
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE FIERRO FUNDIDO
CEA-304 " BE 90° X 2* DE DIAMETRO FaA E% s HAN
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE FIERRO FUNDIDO
: ' : : !
o ety it iy PIA 1 S 95496 $  954.9% 0
CEaags  SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE FIERRO FUNDIDO .\ T " =

DE45° X 2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA
Y R
CEA-307 \/ASTA FLIO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO LS R v

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION DE 4" X 3" DE
CEA-308 DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 $ 77595 § 775.95 2 -1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO

CEA-309 FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO PZA 1 5 36749 § 367.49 2 -1
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD DE FIERRO
CEA-310 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 S 591.07 § 591.07 1 0
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
EA-
CEA-311 FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 S 23184 5 231.34 1 0
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE JUNTA GIBAULT DE FIERRO
EA- =
CEA-312 Aressutisshan oo PZA 1 $ 17590 5 175.30 2 1
CEA-313 CARRETE LARGO DE 3" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 1 $ 1.21832 § 1,21832
FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO 4",
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:
CEA-314 ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRAZTRAIO, PINTURA PIA 1 $ 14,547.49 S 14,547.49

ANTICORROSIVA,CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 0.88 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAPA CIEGA 3' DE
CEASIS  BIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO L U oim a3Eane Bl ] 9

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ABRATADERA DE INSERCION
DE FIERRO FUNDIFO DE 4" X 1/2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE PLATO ROMPE CHORRO DE
Sane 4" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO b ! ® 1A 1R ! 8

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEEA DE TUBO DE FIERRO
CEA-318 GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO M [ $ 59.25 % 355.50 1.55 4.45

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEEA DE TUBO DE FIERRO
3 CEA-319 GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO M 12§ 49032 § 588384 7.85 4,15

CEA-316 PZA 1 $ 187.19 S 187.19 1 0

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEEA DE TUBO DE FIERRO
EA- - ;
CEA-320 GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO M 4 ] 488.68 S 275472 1.35 2,65

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE FIERRO

CEASZI GALVANIZADO DE CUERDA CORRIDA DE 3" DE DIAMETRO

PIA 2§ 21004 S 42008

- i r
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CONTRATISTA: TECORSA 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCI{SN, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE "
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
2.10 X 1.80 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCREIO Fc= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
CEA-322  ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA  PZA 1§ 24880.00 $ 26,880.00
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28%28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

LINEA DE CONDUCCION DE ESTACION DE BOMBEO "LA LIMA" A
TANGQUE "LA LIMA" T-2 Y TANQUE "LA LOMA" T-4,

RUPTURA DE EMPEDRADC DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE
CEA-323  MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA M2 58.77 § 91.89 5 540038
CEPA,

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, INCLUYE: EL
CARRETILLEQ A 1ERA. ESTACION DEL MATERIAL, EL 100% DEL
CEA-324  SMINISTRO DE MATERIAL ( PIEDRA Y BASE ), SU COLOCACION Y LA M2 5877 5 23468 5 1379214

COMPACTACION.

0 5 - 5§ 9846019

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-325 TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E m2 7646 5 851 9 650.67  B1.15 -4.49
HILO PARA TRAZAR, EQUIPQ Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
3 HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECOQ, EN IONA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEA-326  CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3 12§ 529.98 § 4,359.76
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO " B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEQ FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-327 M3 48 5 7049 §5 338352 81.15 -33.15

PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN 10 CMS. DE ESPESOR,
APLICANDC LA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
MANO

PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
CEA-329  MATERIAL, CARRETILLEO A LA 1RA. ESTACION, TRASPALEQ AL FONDO M3 2 5 29925 § 598.50 8.1 -6.11
DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION.

CEA-328 M3 4 5 110.88 5 443.52

ooz dhe
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA; 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE i A S0
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

REILENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA,

CEA-330 M3 4 5 11088 $ 4.878.72 43.82 0.18

REILENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL
CEA-331  SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA, M3 12§ 31336 S 375792
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
A2 CLASE RD-32.5 DE 50 MM. DE DIAMETRO. L 19e 848 73 Wa380E

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
VAT CLASE RD-32.5 DE 100 MM. DE DIAMETRO. v w9 s B o

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN CBRA.

] SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 22° X 3" DE PVC
CEA-335 HIDRAULICO CLASE RD 32.5 PIA 4 ] 29%.05 $ 1,196.20

g SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA
CEA-336 | ASE RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO e BB ek S8

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 45° X 3" DE
CEA-337 DIMETRO DE FIERRO FUNDIDO PZA 3 $ 79297 § 23780

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE 90° X 3" DE
CEA338  b|AMETRO PVC HIDRAULICO CLASE RD 32.5 LR T § #MEs B

SUMINSTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE

CEA-334 M3 1 $ 247438 $ 247438

CEA-339 3" X 2" DE DIAMETRO CLASE RD-32.5 PIA 2 5 19547 S 390.94

oo SIS IMRME SRS RIS 3§ ey

cevan (MU NGO ¥ R SEIGRNTMICR g 1 g mem g e

SO L LR

CEA-343 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 60 S 19.05 § 1,14300 911.29 -851.29
ACARREO ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO

s [P0 BLCREOU VUG, D £ b D s & A8 BB PR

MONTANOSO PAVIMENTADO. PRONUNCIADO

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ,
CEA-345  EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3-KM 900 $ 683 S5 614700 91129 -11.29
LOMERIQ PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

f

|
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Jalisco

CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATQ: CEA-CON-FED-CI-055-19

FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE ..
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
210 X 1.80 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETC Fc= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL#3 Y
CEA-344 ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PZA 1 $ 26,733.00 § 26,733.00
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2825 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO.3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA

DERIVACION LINEA DE CONDUCCION GRAVEDAD ( Km 1+279.00-
CRUCERQ No. 301 A TANQUE LA LOMA "T-4")

RUPTURA DE EMPEDRADO DE 20 CM A MAQUINA, INCLUYE APILE
CEA-347  MANUAL DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA ALINEACION DE LA M2 4328 § 91.89 § 3977275 8547 347.36

0 $ - 549942826

CEPA.

CEA-348 TRAIO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO M 166 S 2993 § 496838 16524 078
ASFALTICO.
REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, INCLUYE: EL
CARRETILLEO A 1ERA. ESTACION DEL MATERIAL EL 100% DEL

Chla SUMINISTRO DE MATERIAL ( PIEDRA Y BASE ), SU COLOCACION Y LA M2 e ¥ B FI01IN
COMPACTACION.

CEA-350 (D:;J:sSPTERsL(I;Z‘.RCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. M2 50 § 34226 S 17,113.00

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
CEA-351 TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E m2 567 $ 851 § 482517 11054 456.46
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANOC DE OBRA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
3 HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, EN IONA B, DE
0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRASPALEO FUERA DE LA
CEA-352 CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3 114 § 52998 5 60.417.72
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO " B ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
TRASPALEO FUERA DE LA CEPA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
CEA353  ||MPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION M3 454 5 7047 5 3200246 16001 233.89
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN 10 CMS. DE ESPESOR,

CEA-354  \pLICANDO LA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y M5 32§ 11088 5 354816
MANO p
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 5
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
CEA-355  MATERIAL, CARRETILLEQ A LA 1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO M3 8 S 299.25 §  2,394.00 16.02 -8.02
DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION.

RELLENO DE CEPAS COMN MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS. EL
CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.,

CEA-356 M3 418 $ 110.88 5 45347.84

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL

CEA-357  SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA, M3 105 S 31316 § 32.881.80 11547  -10.47
LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA
HUMEDAD OPTIMA.

FABRICACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P, V. C. HIDRAULICO
EA-
CEA-359 CLASE RD-32.5 DE 75 MM. DE DIAMETRO. M 810 S 103.43 § 8377830 266.85 543.15

. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. HIDRAULICO
CEA-360 VLASE RD 32.5 DE 60 MM. DE DIAMETRO. M 140 3 63.65 § 8.911.00 31293 -172.93

CEA-358 M3 3 5 247438 § 742314

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
210 X 1,80 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISC DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
COMNCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZIADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
CEA-341 ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PIA 2 S 26,733.00 § 53466.00
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLADELNO.3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLERIA PARA EL TOTAL DEL

PROYECTO ] $ - 5 1871455

CEA3g2  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2° DE - 19 s 375§ — 0 -
DIAMETRO

CEA343  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE2 1/2"'DE o, 0 7 s 3258 S 1.205.46 § 48
DIAMETRO

CEA344  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3' DE - 0 s 3556 5 1,066.80 £ 17
DIAMETRO

CEA345  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE ik 8 s 670§ 56980 45 45
DIAMETRO

CEA345  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE - I ARG S T a8 18
DIAMETRO

CEAgs7  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO COMPLETO DE 5/8" X 3 PE sk 568 S {535 § 866200 9 4
LARGO

CEA-368  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO COMPLETO DE 5/8" X21/2"  PIA 344 S 1271 §  4,372.24 52 292

i L o i ¥ -
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CONTRATISTA:

TECORSA 5.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

CEA-367

PARTIDA-01

FUEXT-001

PUEXT-002

PUEXT-003

PUEXT-004

PUEXT-005

PUEXT-006

PUEXT-007

PUEXT-008

PUEXT-00%

PUEXT-010

PUEXT-O11

PUEXT-012

PUEXT-013

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO COMPLETO DE 5/8" X 31/2"
DE LARGO

EXTRAORDINARIOS

ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA CON ARENA, APISONADA CON PIZON
DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS HASTA 30 CMS, ARRIBA DEL LOMO
DEL TUBO PARA LA TUBERIA HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KMS. EN
TERRENO MONTANOSOQ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES A 1RA ESTACION 20.00
MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, JUNTEADO
CON MORTERQO CEMENTO ARENA 1;3 INCLUYE: EL CARRETILLEQO A
1ERA. ESTACION DEL MATERIAL, EL 1005 DEL SUMINISTRO Y MANO DE
OBRA.

MATERIAL POLVO DE TRITURACION PARA ASENTAR EL EMPEDRADO.
INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION.

GEOLOCALIZACION DE PUNTOS GPS PARA EL TRAZO DEL TERRENO EN
MEDIO DE LA SIERRA, PARA EL TRAZO POSTERIOR.

SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CLASE
RD-32.5 DE 140 MM DE DIAMETRO. EN TERRENO MONTANOSO INC. EL
ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO FOR LA SUPERVISION A UNA
DISTANCIA DE HASTA 5 KMS. DEL PUEBLO DE CHIQUILISTLAN,

VERIFICACHION (SI ESTAN HECHOS) EN FORMA MANUAL EN
MATERIAL MIXTO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES
ESPECIALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.DENTRO DE
LA LOCALIDAD.

BOMBEC DE ACHIQUE CON BOMBA DE 4" AUTOCEBANTE DE 12 H.P,
INCLUYE, OPERACION, MANIOBRAS DE INSTALACION Y
DESINSTALACION.

LOSA ALIGERADA A BASE DE PANEL W, REFORZADA CON VARILLA DE
3/8 @ 60 CM EN AMBOS LADOS. INCLUYE: CIMBRA, ANDAMIOS Y
MANO DE OBRA.

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, CON UNA
SECCION DE 0.20x0.35x0.35 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREQS A
TRA ESTACION 20.00 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE &6 DE LARGO
DE 2.20 HASTA 2.50 M. INC. LOS CORTES , SOLDADURA Y
COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE
50 X 50 CMS. Y DE 110 KG.

RETENIDA DE 0.20 x 0.70 x 0.85 MTS. CON MAMPOSTERIA DE 3RA.
UTILIZANDO PIEDRA DE BANCO JUNTEADO CON MORTERQ CEMENTO
ARENA 1:4, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION
20.00 MTS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE REPARACION DE 6"
SANITARIO. INC. 1.5 MT DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" , MANO DE
OBRA Y PEGAMENTO.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

SICA

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

b h
Jalisco

CEA-CON-FED-CI-D55-19
24-09-201% al 17-12-2019

FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PIA 8 - 19.05 § 152.40 224 -214
$ $
M3 $ 54552 § - 821N
M2 $ 40049 S - 951,37
11512748

M3 S 46125 5§ 858

PIA $ 473035 §

M 5 257.54 §

M3 S 124520 §

HR 5 179.68 §

M2 S 591.70 § - 4.51
PZA S 25992 S
PZA 5 4482980 § - 22
PZA S 372524 § - 22
PZA s 857.31 §
PZA S 60342 §
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CONTRATISTA: TECORSAS.A.DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19

FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE DE ADAPTADOR
PUEXT-014 DE COMPRESION 2 PIEZAS, MANGUERA DE 1/2 " DE 16 MM. DE HASTA PIA 5 34096 S -
3 MTS. DE LONGITUD,INC, MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DOBLE DE BRONCE DE

PUEXT-015  1/2" PARA REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, INC. MANO DE PIA 5 17576 $ -
OBRA.
RETENIDA DE 0.20 x 0.70 x 0.85 MIS. DE CONCRETO DE F'C=150

PUEXT-016 KG/CM2 . INCLUYE: SUMINISTROS,CIMBRA. MANO DE OBRA, PIA 5 103627 5 -

HERRAMIENTA.

ENCOFRADO DE TUBERIA DE 2 1/2" CON CONCRETO F'C=150
PUEXT-017 KG/CM2 EN UNA SECCION DE 20 X 20 CMS., REFORZADO CON ML 5 37302 5 - 50
ARMEX 15 X 15 INCLUYE: CIMBRA MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 05, PARA 2 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
2,10 X 210 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
PUEXT-018  ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PZA $ 31,268.63 § . 0
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fec=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO ESPECIAL, PARA 1
VALVULA, CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 60 A 100
MM, DE 1.58 X 1.18 X 1.79 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
3 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORIADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
PUEXT-019  ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA PIA $ 27,806.45 S - 0
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=
150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2825 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DELNO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON
PUEXT-020 4 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCION DE ML $ 45594 5
20 X 20 CM TERMINADO CCMUN
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE CONCEPTO

REGISTRO ELECTRICO TIPO "lII" PREFABRICADO DE CONCRETO CON
TAPA DE 0.60 X 0.40 X 0.0 M CON MARCO Y CONTRAMARCO
METALICOS, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION,
RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE CBRA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

PUEXT-021

CELOSIA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON 4 VARILLAS
DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCION DE 20 X 20
CM TERMINADO COMUN

CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON 4
VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCION DE
20 X 20 CM TERMINADO COMUN

APLANADO RUSTICO C/MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4:10 DE 4
CM DE ESPESOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL,
PERFILES Z.T ¥ RL TIPO LUVER DE LAMINA No. 18. DE 0.80 X 2,10
INCLUYE COLOCACION Y PINTURA ESMALTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y
EXTERIORES (TRES MANOS).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO ROJA, DE 12x40x1.5
cm, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA,

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR
INCLUYE MATERIALS MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOQ CONDUIT PYC PESADO DE 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

PUEXT-022

PUEXT-023

PUEXT-024

PUEXT-025

PUEXT-026

PUEXT-027

PUEXT-028

PUEXT-02%

PUEXT-030

SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO C/ TUBERIA CONDUIT DE

FUEREGS) LAMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2" DIAM.

PARTIDA-O1T EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO
CAL 4 AAC, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR, INCLUYE: ABRAZADERAS,
AISLADOR, TRAMO DE TUBO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

CONECCION AEREA A CABLES EXISTENTES, INCLUYE: REMAIE,
CONECTOR, TRAMO DE TUBO DE 2", COPLES, MUFA, EQUIFO,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA FARA SU COMFLETA
EJECUCION.

PUEXT-032

PUEXT-033

PUEXT-034

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN POSTE DE CONCRETO,
INCLUYE: PERNO ANCLA 16X2000 1PA, CRUCETA CANAL 102X400
MUERTO, AISLADOR, 1353 3R, REMATE PREFORMADC , EQUIFO,
HERRAMIENTA Y MANOC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSIE DE CONCRETO PC-9-450,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA 3/8 , INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PUEXT-035

PUEXT-036

PUEXT-037

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRAL 2X1/0 + 1X2 ACSR,

PUEXT-038 || UYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU
PIA 5 219048
M2 § 357.28
ML §  455.09
ML $  456.54
M2 $ 195.69
PZA 5 461174
m2 $ 52.79
M2 $ 198.41
M2 S 308.57
ML S 61.93
SAL $  684.46
S =
KG $  nomn
PZA § 1,48B.0%
PZA $ 391745
PZA $ 3.290.29
PZA $ 14,972.65
PIA S 1,990.¢9
ML S 113.74

4

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

- 20.69

- 4.51
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CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19

i

1 .- "
AL

CO

N

FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE

CQNDUCCKSN, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de-enero.de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

MURO A TEZON CON LADRILLO DE LAMA 7-14.28 CM5 ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:5, ACABADO
COMUN, EN CAJAS DE VALVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA.
PUBRT8 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESFERDICIOS, s 3 ok g
ACARREQ DE LOS MATERILAES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE

OBRA.

MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON MURO DE TABIQUE
ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION,
PUEXT-040  CIMENTACION DE MAMPOSITERIA, DALAS, CASTILLOS, APLANADO PROY $ 586881 S - |
POR AMBAS CARAS Y EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA NECESARIA,

PUEXT-041  SUMINISTRO DE POLIDUCTC DE ALTA DENSIDAD DE 2" NARANJA M $ 5208 $ - 97

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS
RUEXRGAZ VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.056 m, CON SOLDADURA B > 48004l 8

CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO
PUEXT-043  PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 80 X &5 cm, INCLUYE: PZA S 292298 § -
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

CONCRETO F'C=100 KG/CM2, EN ENCOFRADO DE TUBERIAS,
INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISRO DE
PUEXT-044 1 ATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y ™ $ 28196 3 -

LA MANO DE OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP GOOV 2+1 CAL 4
PUEXT-045  ALUMINIO , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO ML S 63.61 § - 157
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJIECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE
PUEXT-044 DIAMETRO PZA $ 17339 §

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO COMPLETO DE 5/8" X &" DE
LARGO
SUMINSTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE DE 2" CON

x 188.69 - ]
PUEXT-048 SALIDA DE 1/2". PZIA b} 8 9

PUEXT-047 PZA $ 3762 S

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 3 a 4
R CM. DE ESPESOR. INC. EL RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA, e S WM 3

PUEXT-050 ?Hn;\cgs;?]o Y COLOCACION DE ABRAZIADERA PARA TOMA DE §" X PIA s 22816 S _

3 PUEXT-051 ?Ezhﬂ”ir;séﬂsc:‘f COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TOMA DE 4" X PIA $ 13553 _
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA FARA TOMA DE2 1/2"
X 1/2" FVC §/1.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TOMA DE 3" X

PUEXT-053 1/2" BVC S/1. PZA $ 13553 § - a

FARTIDA-02 EXTRAORDINARIOS $ - 0§ =

PUEXT-052 PIA S 123.21  §

ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA CON ARENA, APISONADA CON PIZON
DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS HASTA 30 CMS, ARRIBA DEL LOMO
PUEXT-00]  DEL TUBO PARA LA TUBERIA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, M3 S 54552 S 4
HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES A TRA ESTACION 20.00
MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

o TP et e
SISTEMA DE CONTROL.DE ACCIONES (SICA) w1 (11:113%  PAGINA:31/DE 36
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Jalisco

CONTRATISTA: TECORSA 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
r FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE i
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADOD DIF.

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CMS, JUNTEADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: EL CARRETILLEO A

PUEXT-002 1R, ESTACION DEL MATERIAL, EL 100% DEL SUMINISTRO Y MANO DE 2 v A0 $ *
OBRA.
bUxT.ons  MATERIAL POLVO DE TRITURACION PARA ASENTAR EL EMPEDRADO. . 8 X B

INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION.

GEOLOCALIZACION DE PUNTOS GPS PARA EL TRAZO DEL TERRENO EN
PUEXT-004  \\EDIO DE LA SIERRA, PARA EL TRAZO POSTERIOR. FIA 5 673035 5 .

CONECION DE BAJA TENSION DE CASETA A POSTE CON BASE DE
MEDICION 5X100 , CONECTOR BIPARTIDO , CENTROS DE CARGA,
PUEXT-005  UNIDAD TERMICA, TUBO TERMOCONTRACTIL , TUBO DE AJUSTE DE 1/2 M $ 542336 5
, CONECTOR PARED DELGADA 1/2 , TRAMO TUBO ROSCADO DE 1
1/4', ABRAZADERAS 1" INCLUY"E: HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.

VERIFICACHION (SI ESTAN HECHOS) EN FORMA MANUAL EN
MATERIAL MIXTO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES
PUEXT-006 ESPECIALES. INCLUYE: MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA.DENTRO DE M3 v 124520 3

LA LOCALIDAD.

PUEXT-007  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 6. M $ 68.95 $ -
LOSA ALIGERADA A BASE DE PANEL W, REFORZADA CON VARILLA DE
PUEXT-008 3/8 @ 60 CM EN AMBOS LADOS. INCLUYE: CIMBRA, ANDAMIOS Y M2 $ 59170 § -

MANC DE OBRA.

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, CON UNA
SECCION DE 0.20x0.35x0.35 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
PUEXT-009  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A PZA § 259.92 % -
1RA ESTACION 20.00 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE &" DE LARGO

PUEXT-010 DE 1.40 HASTA 2.10 M. INC. LOS CORTES , SOLDADURA Y PZA S 4462980 S .
COLOCACION.
PUEXT-0] ] SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE PIA S 372524 S -

50 X 50 CMS. Y DE 110 KG.

RETENIDA DE 0.20 x 0.70 x 0.85 MTS. CON MAMPOSTERIA DE 3RA.
UTILIZANDO PIEDRA DE BANCO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO
3 FUBXT-012 ARENA 1:4, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREQS A PRIMERA ESTACION PZA L )

20,00 MTS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE REPARACION DE ¢&"
PUEXT-013  SANITARIO. INC. 1.5 MT DE TUBO DE PVC SANITARIO DE &', MANO DE PZA $ 60342 35
OBRA Y PEGAMENTO.

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE DE ADAPTADOR
PUEXT-014 DE COMPRESION 2 PIEZAS, MANGUERA DE 1/2 "' DE 16 MM. DE HASTA PZA S 34096 S
3 MTS. DE LONGITUD.INC. MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DOBLE DE BRONCE DE
PUEXT-015  1/2" PARA REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA. INC. MANO DE PZA S 17576 $
OBRA.

REGISTRO FARA VAES DE MEDIDAS INTERIORES DE 60 X 80 Y 85 CM DE
ALTO .CONSTRUIDO A BASE DE LADRILLO DE LAMA 7X14X28
PUEXT-016  JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3., MARCO DE PIA $ 183350 § - 3
ANGULO DE 2" X 1/8" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1
1/2" X 1/8" COLADO CON CONCRETO. INCLUYE MANCQ DE OBRA. |
| | et )
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) w( Qriilg PAcinA32DE



CONTRATISTA:

. Camisdn Estatal del
AguaJalisco

TECORSA S.A. DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS

CLAVE

PUEXT-017

PUEXT-018

PUEXT-01%

PUEXT-020

PUEXT-021

PUEXT-022

PUEXT-023

CONCEPTO

ENCOFRADO DE TUBERIA DE 2 1/2" CON CONCRETC F'C=150
KG/CM2 EN UNA SECCION DE 20 X 20 CMS., REFORZIADO CON
ARMEX 15 X 15 INCLUYE: CIMBRA MANQ DE OBRA Y MATERIALES.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS MEDIDAS, DESDE 2,05 X 1.70
X 0.80 HASTA 2,15 X 2.00 X 1.25 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES
INTERIORES, INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100
KG/CM2, LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL#3 Y
ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORITERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA CEL NC, 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS MEDIDAS DESDE, 1.45 X 1.18
X 0.80 HASTA 1.40 X 1.55 X 1.10 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES
INTERIORES, INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100
KG/CM2, LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORZIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORIADA CON 4 VARILLAS DEL#3 Y
ESTRIBOS DEL #2820 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA
DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERQ CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2825 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORIERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DELNO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANQ DE
OBRA

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON
4 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCION DE
20 X 20 CM TERMINADO COMUN

SUMINISTRO, INSTALACION DE TOMA DE ALIMENTACION DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE TUBO DE FIERRO
GALVANIZADO DE 2 1/2 " DE DIAMETRO DE 5 M. DE LARGO, 1 CODO
DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" , REDUCCION BUSHING DE 4" A 2
1/2", 2 NIPLE DE 2 1/2' CUERDA CORRIDA, 2 CODO DE 2 1,/2" A 45 DE
FIERRO GALVANIZADO . INCLUYE: MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TEFLON.

CELOSIA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON 4 VARILLAS
DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCION DE 20 X 20
CM TERMINADO COMUN

SISTEMA DE CONTROL.DE A¢IONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-055-19
24-09-2019 al 17-12-2019

FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

ML S 373.02 5

PIA 52527301 S - 4

PZIA $ 17.669.34 S - 7

ML $ 45594 5§

Lote § 751648 § - 1

M2 S 357.28 § -

ML S 455.09 5
- C M

' L
et 37 S
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J&l isco
CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
% FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CoNDUCCléN. RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE "
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA SENCILLA DE 1" DE
PUEXT-024  DIAMETRO TIPO ADMISION Y EXPULSION DE 125 PS5 INCLUYE : MANO PIA $ 240833 § - 3
DE OBRA Y MATERIEALES.

APLANADO RUSTICO C/MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4:10 DE 4
CM DE ESPESOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL,
PUEXT-026  PERFILES Z.T Y RL TIPO LUVER DE LAMINA No. 18. DE 0.80 X 2.10 PZA S 641174 § - 1
INCLUYE COLOCACION Y PINTURA ESMALTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y
PUERTOL EXTERIORES (TRES MANOS). M2 $ 1 3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO RQJA, DE 12x40x1.5
PUEXT-028 cm, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA m2 $ 198.41 $
Y MANO DE OBRA.

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR
INCLUYE MATERIALS MANO DE OBRA

PUEXT-025 M2 S 195.69 § -

PUEXT-02% M2 $ 30857 $§

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS MEDIDAS DESDE, 1.97 X 0.95
X 0.96 HASTA 2.2 X 1.2 X 1.25 MEDIDAS LIBRES INTERIORES, INCLUYE:
PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, LOSA DE PISO
DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON
VARILLA DEL #3830 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA DE DESFLANTE Y
DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM,
PUEXT-030 MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28 CM PZA $19.927.62 5 - 1
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3,
CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETQO Fec= 150 KG/CM2
REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@25 CM,
APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERC CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON CONCRETO Fc= 200
KG/CM2Z REFORZADA CON VARILLA DEL NO, 3 @ 25 CM EN AMBOS
SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA 'Y MANO DE OBRA

SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO C/ TUBERIA CONDUIT DE

PUEXT-O3T | AMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2' DIAM.

SAL $  bB44s 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO
PUEXT-032 CAL 4 AAC, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO KG S 11011 §
DE OBRA.

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR, INCLUYE: ABRAZADERAS,
PUEXT-033  AISLADOR, TRAMO DE TUBC, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE PIA S 1.48B.06 §
OBRA.

CONECCION AEREA A CABLES EXISTENTES, INCLUYE: REMATE,
CONECTOR, TRAMO DE TUBO DE 2", COPLES, MUFA, EQUIPO,
Pl HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA PIA ¥ SPIAE B ) !

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN POSTE DE CONCRETO,
INCLUYE: PERNO ANCLA 16X2000 1PA, CRUCETA CANAL 102X400
Rl MUERTO, AISLADOR, 1353 3R, REMATE PREFORMADC , EQUIPO, PIA 3 28952 3 ) ]

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSIE DE CONCRETQ PC-9-450,
FUEXT-036 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIFO, PZA $ 1497265 S -
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.
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Jalisco
CONTRATISTA: TECORSA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE

CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE &
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

REGISTRO PARA DESCARGAS DE DEMASIAS DE CAJA ROMPEDORA DE
0.50 M. DE DIAMETRO CIRCULAR CON UNA ALTURA DE 1.00 M A BASE
PUEXT-037 DE LADRILLO DE LAMA 7X14X18 JUNTEANDO CON MORIERO PIA $ 245431 § - |
CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE:MANO DE OBRA Y MATERIALES, TAPA
DE PLASTICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRAL 2X1/0 + IX2 ACSR,

p 4
UEAT-038 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML S 113.74 5§

MURO A TEION CON LADRILLO DE LAMA 7-14-28 CMS ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1.5, ACABADO
COMUN, EN CAJAS DE VALVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS,
ACARREO DE LOS MATERILAES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE
OBRA.

PUEXT-03% M2 S 577.19 $% - 10.16

MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON MURO DE TABIQUE
ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION,
PUEXT-040  CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, DALAS, CASTILLOS, APLANADO PROY § 586881 3 -
POR AMBAS CARAS Y EMEOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA,

PUEXT-041  SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" NARANJA M $ 5208 5§ - 63.71

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS
PURTOA2 VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA o ¥ Sa0al 9

CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO
PUEXT-043 PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 80 X &5 cm, INCLUYE: PZA S 292298 § - 3
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA,

CONCRETO FC=100 KG/CM2., EN ENCOFRADO DE TUBERIAS,
INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA,

PUEXT-044

M S 26196 § B

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP GOOV 2+1 CAL 4
PUEXT-045  ALUMINIO , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO ML $ 63.61 §
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES,
APROBACIONES, UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES

ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE
C.F.E. PARA CONEXION.

PUEXT-046 PROY S 2883497 § - 1

PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO,CON
PIEDRA PARA EMPEDRADO ASENTADO CON CONCRETO :
PUEXT-047  PREMEICLADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, M2 $ 77115 § - 26,28
DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA PARA
COMPACTACION.

“\O)
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Jalisco

CONTRATISTA: TECORSA 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-055-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE
CONDUCCION, RED, Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS MEDIDAS DESDE, 1.70 X 1.45
X 0.80 HASTA 2.00 X 1.60 X 1.25 MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fe= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y

. ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEIGN CON LADRILLO DE LAMA

PUBXT048  hE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN A § AR B -8

FROPORCléN 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c=
150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2825 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @
25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
QOBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 3 a 4
PUEXT047  -p. DE ESPESOR. INC. EL RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA. M2 $ 25620 $ o B

PUEXT-050 ?HA:LN{;S;?:D Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TOMA DE &" X PIA $ 22816 S

SUMINISTRO, INSTALACION DE TOMA DE ALIMENTACION DE TANQUE

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE TUBO DE FIERRO

i GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 4.90 M., CODO DE
RUAROS] FIERRO GALVANIZADO EN 4" , REDUCCION BUSHING DE FIERRO LOTE § 3767.83 5 ’ ]

GALVANIZADO DE 4 A 2", CODO DE FIERRO GALVANIZADO 45 DE

2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TEFLON.

PUEXT-052 ?I}JQAHI:I\IIP.S(T:RSCLY COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TOMA DE 2" X PIA s 12321 $ )

CONSTRUCCIGN DE CAJA DE VALVULAS MEDIDAS DESDE, 1.75 X 1.58

X 0.80 HASTA 1.0 X 1.70 X 0.90 MEDIDAS LIBRES INTERIORES,

INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETQO F'c= 100 KG/CM2,

LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO Fc= 200 KG/CMm2

REFORZADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,

DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON

CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORIADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y

" ESTRIBOS DEL #2820 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA

FUEREORS DE 7X14X28 CM ASENTADC CON MORTERO CEMENTO ARENA EN FLA & MBS S ) !

PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO Fc=

3 150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL

#2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO

CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON

CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DELNO.3 @

25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




