5.- Se prueban lineas hidraulicas, eléctricas y mobiliario.

6.- Supervision de Cumplimiento de trabajos segln contrato. (Se anexa
reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacion de la Unidad Asistencial Para
Indigentes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-1JAS-01-CI-0791/16
1.- Estudio y revision de contrato y catdlogo de conceptos.

2.- Se establece dar aviso con una semana de anticipacion en trabajos de
cocina para prever alimentos.

3.- Se notifica al contratista del atraso general de obra y la posibilidad de
continuar con bafios.

4.- Se supervisa inicio de trabajos en cocina, para un plazo de dos semanas.
5.- Se supervisa equipamiento de cocina.
6.- Se prueban lineas hidraulicas y gas.

7.- Se detalla, pide y evaltuia equipo extra de calentadores y s nueva ubicacion
segun necesidades.

8.- Supervisién de Cumplimiento de trabajos seglin contrato. (Se anexa
reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables grdenes para informacion complementaria.

Prestador de Servicios Profesionales



RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.

Fecha: Mayo de 2017

COMENTARIOS | FOTOGRAFIA S FOTOGRAFIA ' FOTOGRAFIA

Colocacion d azulejo en muros
humedos y piso en bafios.
Preparaciones electricas,
apagadores y luminarias.
Colocacion de rejuillas e
ventilacion en bafios.

Colocacion de WC, Lavabos y
2 |accesorios, llaves y cebollas en
bafio y regaderas.

Colocacion de Piso, soclo y junteo
en recamaras. Pintura
en boveda y muros interiores y
bafios. Cableoy
preparaciones Electricas,
luminarias y apagadores.

e
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Coloccion de jambas para puertas.
4 |Coloacion de puertas y chapas
ingresos a bafos.

Modificacion,colocacion de
herreria, puertas de ingreso.
5 |Colocacion de vinil en ventana y
celosias laterales.
Pintura y chapas en herrerias.

Preparacion de muros, fondeo y
alisado.
6 |Primeray segund mano de pintura
en interiores y fachadas de
recamaras.
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RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelacion del UAPI, en Guadalajara.

Fecha: Mayo de 2017

FOTOGRAFIA | FOTOGRAFIA | FOTOGRAFIA
BANOS HOMBRES |

COMENTARIOS

Ruptura de azulejos en taja.
Conduccion de lineas hidraulicas a
regaderas extras y conexion a

lineas de azotea.

Pruba de lineas hidraulicas.
Conexion a lineas de azotea.
Resane de enjare ara resivir
azulejo.

—

AZOTEA

Forjado de boca para domo nuevo
de cosina. Tendido
y ramaleo de lineas hidraulicas
ygas asi como su prueba de
precion y posteriormente
proteccion con tuberia plastica.
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Empiezan trabajos de desmonte y
desmantelamiento de cosina vieja.
Se quitan campanas y azulejo
viejo.

Se demuelen mochetas de antigua
cosina.

Preparacion de muro y nuevo
enjarre.

Colocacion de azulejo nuevo en
muros.

Perfilado y nivelacion de boveda.
Forjado de nuevo domo.

Conexion de equilos nuevos de
extraccion a campanas de cosina.
Colocacion de recolectores y
trampas de aceite en piso cosina.
Fijacion e nuevas campanas,
cableado electrico para su
iluminacion y extractores.

Colocacion de nuevas salidas
electricas en iso y renivelacion
para piso nuevo.

Colocacion de mobiliario nuevo y
conexion de serviio hidraulico y
salidas de tarjas.

Terminacion de cuaro frioy
clocacion de luz interior.

COSINA
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Toma nueva de agua que va
directa a cisterna.

Nuevo compresor en azotea para
cuarto frio. ;
Colocacion de calentador nuevo en
area enfermeria.
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